

Bærekraftige bygg i Buskerud, Vestfold og Telemark - fra idé til realisering

Samling 3

Sted: Buskerud Fylkeskommune (Fylkestingssalen), Haugesgt.89, Drammen
Tid: Tirsdag 5. mars 2019 kl. 09.00 - 17.00

TEMA: Samspill som gjennomføringsmodell benyttes i økende grad ved prosjektutvikling og gjennomføring. Dette er et av flere verktøy for prosjektgjennomføring, og de som gjennomfører prosjekter bør ha kjennskap til dette verktøyet. Det finnes flere varianter av samspillmodeller, men fellestrekk er:

- Tidlig involvering av prosjektets aktører
- Fokus på verdioptimalisering
- Integriert organisasjon
- Integrierte prosesser, digitale systemer, Lean metodikk
- Felles økonomiske insentiver – gevinst og risikodeling
- Krav til høy etikk og samarbeidskultur

Morten Aagaard og **Paul Torgersen** vil veilede deltakerne gjennom hva samspill er og dele erfaringer. Begge har omfattende erfaring med prosjektgjennomføring og samspillmodeller. De dekker temaet ut fra et 360 graders perspektiv.

- Paul Torgersen er partner i Marstrand AS, og engasjert av Justisdepartementet som prosjektsjef for Politiets nasjonale beredskapsenter, som gjennomføres med samspill. Han har lang erfaring med tidlig fase prosjekter og sikring av god gjennomføring.
- Morten Aagaard er daglig leder i Marstrand AS. Han har lang erfaring med utvikling av samspillkontrakter, anskaffelser og gjennomføring, både som advokat og prosjektleder.

Se link til Marstrands Blogg, og les litt mer om samspill som gjennomføringsmodell
<http://marstrand.no/2018/12/12/samspill-som-gjennomforingsmodell-utfordringer/>

Byggingen av Politiets nasjonale beredskapsenter (PNB) ble startet 1. mars 2018, to måneder etter at prosjektet ble godkjent i Stortinget. Kontrahering av totalentreprenør ble gjennomført i parallell med forprosjektet første halvår 2017. Høsten 2017 ble det gjennomført i en samspillfase med valgt entreprenør, som endte i en kontrakt for utførelse med avtalt målpris i januar 2018. I parallell med dette ble det gjennomført tomteervert av til sammen åtte tomter. Totalprosjektet består i tillegg til byggekontrakten av et byggherrestyrt IKT-prosjekt og et brukerstyrt prosjekt. Utførelsesfasen gjennomføres av en integrert prosjektorganisasjon med ressurser fra byggherren, politiet, totalentreprenøren og tiltransportert prosjekteringsgruppe. Anlegget skal iht. kontrakten overtas 1.9.2020, 4,5 år etter oppstart av forprosjektet. Prosjektet er nå ansett som et beste-praksis-prosjekt i statlig sammenheng og opplever stor etterspørsel etter erfaringsoverføring. Bl.a. har prosjekt Regjeringskvartalet hentet mye erfaring og har nå valgt samme kontraktstrategi.

PROGRAM

Kl.08.30 **Registrering, kaffe og enkel frokost**

Kl.09.00 **Oppstart**

1. Introduksjon
2. Hva er samspill som gjennomføringsmodell?
3. I hvilke prosjekter passer samspill?
 - a. Gjennomgang av kontraktstrategi
 - b. Praktisk eksempel – Kontraktstrategiprosessen for Politiets Nasjonale beredskapssenter
4. Beskrivelse av modeller
 - a. Kontraktmodeller
 - b. Aktører som skal delta i samspillet
 - c. Tidspunkt for involvering
 - d. Organisering
 - e. Vederlag og insentiver
 - f. Kontraktbestemmelser
5. Gjennomføring av konkurranse
 - a. Konkurransebestemmelser
 - b. Kvalifikasjonskrav
 - c. Tildelingskriterier
 - d. Evaluering
 - e. Praktisk eksempel – Kontraheringsprosessen av entreprenør i Politiets nasjonale beredskapssenter
6. Gjennomføring av samspill i Fase 1 og fase 2
 - a. Etablering av organisasjon
 - b. Optimaliseringsprosessen
 - c. Etablere målpris
 - d. Planlegging og gjennomføring
 - e. Praktisk eksempel – Gjennomføring av Fase 1 og Fase 2 i Politiets nasjonale beredskapssenter

Programmet gjennomføres interaktivt med deltakerne hvor dialog, spørsmål og erfaringsutveksling står sentralt

Senest Kl.17.00 **SLUTT**