
Kunnskap for en bedre verden

Holmen Svømmehall – hvordan gikk det?
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Forventningene

• Topp moderne svømmeanlegg

• Svært energi- og miljøvennlig

– Solceller, bakkesolfanger

• Tilpasset alle brukere

– 130 000 besøkende, 20 P-plasser

• Dekke kommunens behov

• Stimulere til svømmeidrett

• Billig!!!
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Innovasjon i idrettsbygg Asker

Holmen Svømmehall Dialogkonferanse:
Leverandørdialog førte til analyse i 
planfase som grunnlag for anbud
 Lavere levetidskostnad
 Detaljert anbudsgrunnlag ga bedre 

kalkylegrunnlag
 Lavere energibehov
OFU-kontrakt automasjon
 Lavere driftskostnad
 Smart drift
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Holmen:
Reduksjon energibruk ca 1.2 GWh/år
=>Tilsvarer investering ca 25 mNOK
+tilskudd fra Enova
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Vannforbruk

151 150

220

181

125

141

221

109

1 2 3 4 5 6 7 8

Vannforbruk l/person

Vann i bad koster ca 50 kr/m3
Holmen Svømmehall ligger 30% under 

sammenlignbare anlegg på vannforbruk
Antatt spart caca 200 000 pr år
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Planleggingsfasen

• Kunnskap i driftsavdeling
– Hvilken kunnskap kommunen besitter

• Brukergrupper. 
– (Svømmeklubber, skoler etc.)

• Prosjektstyring
– Intern/ekstern

• Fremdrift
– Sett av tilstrekkelig tid. (planlegging, regulering, prosjektering, bygging)
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Entreprenøranskaffelse

• Bygg

• Elektro

• Rørlegger

• Luftbehandling

• Stålbassenger

• Vannbehandling

• Heis

• OFU Automasjon

Bare lokale entreprenører ville gi tilbud 
på delt entreprise!

LCA-analyse i forprosjekt

Membrananlegg i forprosjekt

Grensesnitt ble en utfordring
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SD: Integrasjon  Interaksjon

38 delsystemer
4 nettverk

1 HMI
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Integrasjon

 En HMI-portal – alle funksjoner

 Uten betjent kontrollrom

 Uten dedikert teknisk drift

 Analyse på PC-nivå
 Lastprioritering ut fra behov og pris

 Drift av energilager (geo, vann)

 Integrasjon på prosessnivå

 Men: sensor skal måle

 Regulering og styring på PLS-nivå

 Unngå lokale spesialbokser

 Kulde og klima er kjerneprosesser

 Grensesnittanalyse

Finnes en del for bygg, ikke noe for 
idrettsbygg/prosessanlegg
Mangler nøkkeltall

Alle tekniske fag har instrumenter, 
transmittere  og omformere i sin kontrakt-
- Ingen samordning i prosjekteringsfase
- Måtte løses i OFU-kontrakten
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Interaksjon

Alle de 37 har sitt eget interaksjonsdesign

SIAT har utviklet eget konsept med bruk av 
smartklokke

Skal gi enkel forståelse av bruker uten 
spesialkompetanse

Under dette ligger flytskjema og rapporter 
tilgjengelig

Basert industristandard utstyr, ikke 
byggautomasjon
Må bruke industrielle PLS-system, prøv å 
unngå systemdedikert utstyr
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Energimodell «Greybox»

Klima
Besøk
Energipris

Effekt- og 
energioptimalisering

Energikilde
Laststyring
Lagerstyring

effekt, energi, kostnad, lagerstatus 

Holmen 
Svømmehall
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Erfaring

• Oppdeling i bygningsdelstabellen passer bare delvis i 

idrettsbygg

• Prosessanlegg/tekniske anlegg bør samordnes 

• Felles standard for instrument – helst like fabrikat

– Felles kommunikasjonsprotokoll (IP, MODBUS)

• Driftsmedvirkning i planfase er avgjørende

• Rådgiver og entreprenør har et ansvar i driftsfase



Kunnskap for en bedre verden 12

Igangkjøringsplan

• Lite kompetanse for prosjekter utenom midtlinja 

(skole/barnehage/sykehjem/kontor mv)

• Hvordan startes et prosessanlegg?

– Skal det være vann i bassenget først? 

– Skal det være vann på bygget først?

– Må det være spenning på bygget?

• Hvem leder igangkjøringen?

• Det tar 6-8mnd å kjøre i gang et badeanlegg!

• Hvem betaler merforbruk vann/energi/tilsyn i denne 

perioden?
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