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Trase for varme og kjaling

Back-up varmetilfersel
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Utbyggingsomrade U3 (VV8&entrepriseplan
Side 1

Forelepig Ca. areal for Forelepig | Forelepig Hovedinnhold
Nr. Betegnelse entreprisetype |entreprisen (m2)| Doffin byggestart
6511 |Avfallssug 2407 122000 | 23.09.2019 | Ikke avklant |Sentral i servicebygget
6311 |Ra&rpost 3407 122 000 | 06.01.2020 | Ikke avklart [Sentral i behandlingsbygget, 4. etq.
7006 |Omlegging infrastruktur lkke relevant| 13.01.2020 | 11.05.2020 |Samarbeid med Drammen kommune, entreprisemodell ikke avklar
Rabygg og pelearbeider - Poliklinikkbygg og
2302  |senvicebygo 04.05.2020 | 08.02.2021 |Bunnledninger | mellomdekke
2301 |Rabygg og pelearbeider - Behandlingsbygg 10.08 2020 | 08.02 2021 |Bunnledninger i mellomdekke
2001 |Totalentreprise Psykiatribygag 3407 18 200 | 18.01.2021 | 03.01.2022 |Alle VWS-fag, unntatt noen uttak for medisinske gasser.
7003 |Utvendig VA anlegg lkke relevant| 22.03.2021 | 13.09.2021 |Samarbeid med Drammen kommune
Yarme og kjgleanlegq - Sentralbygg og Grensesnitt pa sekundaerside avvekslere. Varmeanlega,
3002 |senvicebyaq 86 500 | 10.05.2021 | 18.04.2022 |kjgleanlegg og prosesskjaling
3006 |Gass- ogtrykkluftanlegg 122000 | 10052021 [ 19.04 2022

HELSE 2 ® SOR-OST




Utbyggingsomrade U3 (VV8&entrepriseplan
Side 2

Forelepig Ca. areal for Forelepig | Forelepig Hovedinnhold
Nr. Betegnelse entreprisetype |entreprisen (m2)| Doffin byggestart
Teknisk rom 4. etg. inneholder ca 60 stk. aggregater - 570 000m3/h
3601 |Luftbehandling - Behandlings- og Servicebyag 46 500 | 10.05.2021 | 07.06.2022 |luft. Totalt 21 operasjonsstuer, hvarav 5 ultrarene
Teknisk rom 4. etg. inneholder ca 14 stk aggregater - 250 000m3/h
3602 |Luftbehandling - Poliklinikk- 0g Sengebygqg 40 000 | 10052021 | 07.06.2022 |luft
3007 |Sprinkleranlegag - Sentralbygg og servicebygag 86 500 | 09.08.2021 | 19.04 2022 |Sprinklersentral i U1
2002 |Totalentreprise Adkomstbygg 8407 13200 | 04102021 | 03.10.2022 |Alle VW5-fag
3001 Saniteeranlegg - Sentralbygg og senvicebygg 86 500 | 18.01.2022 | 30.08.2022
3008  |Kjsle- og fryserom [kke relevant| 15.08.2022 | 06.03.2023
7004 |Sjsledning VA |[kke relevant| 15.08.2022 | 06.03.2023 [Samarbeid med Drammen kommune, entreprisemodell ikke aviklart
Drammen Fjernvarme forutsettes 3 levere vame, kjsling
Crammen prosesskjsling og byggoppvarmining. Grensesnitt pa
3201 |Termisk Energi Fiernvarme [kke relevant 01.10.2022 |sekundarsiden avvekslere i L2
7009 VA anlegg [kke relevant
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