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Litt om REAS-prosjektoppbyggingen

Styringsgruppe
LLasse Thue, Susanne Vist,
Ragnhild Hartviksen-

Byggherre
Rgyken Eiendom AS

Oppdragsansvarlig
Reyken Eiendom AS
Alf Kaare Stokker

Prosjektleder
Asplan Viak AS
Ingvill Langballe

Ass. Prosjektleder /
BHR Alf Kaare Stokker

Byggherrens radgivere Bruker Rune Glad
Rambgll Norge AS Drifter Arild Dorholt /
Thermoconsult AS Johnny Bolstad
BHO Alf Kaare Stokker
KU Roar Jgrgensen AS
Totalentreprengr
Bermingrud Entreprengr AS Rive entreprengr | Uavhengig
R3 Entreprengr AS kontroll
KP Bermingrud Entreprengr

Energi Drivhus SD-anlegg
leverandar leverandar leverandar




Entreprise
inndeling

Konkurransegrunnlag
prosjektering-REAS-
Offentlig anskaffelse

Forprosjekt inkl
Konkurransegrunnlag for
Totalentreprise.

eSkolen inkl utomhus tegnes
relativt detaljert

eKvalitetene defineres

REAS valgte a beholde
ansvarlig sgker selv

Skisseprosjekt-2 forslag-
styrings gruppa valgte
forslag

Energilgsning velges-egen
entreprise, REAS har egne
ressurser pa energi

Megblering, AV utstyr
ivaretas av bruker, REAS
hjelper til....

Rive entreprise
Totalentreprise

SD anlegg- egen entreprise-
rammeleverandgr

Krav til miljgmerking
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Styringsgruppa satte opp miljgmalene sammen med REAS
Miljgmalene har sin bakgrunn i “Energi og klimaplan 2017-2020”
Passivhus (NS 3701)
Fossil fri byggeplass
Klimagass regnskap
I\/l | LJ ¢ I\/I /& |_ Bruk av massivtre
Svanemerking
Rent tgrt bygg
BBBLS Veksthus
Gjenbruk rivemasser

Fordrgyning pa tak
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Fjellsprengning
wwwkjellfoss.no
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Materialbruk

Anleggsfase

Klimagassregnskap Energibruk i drift
omfatter utslipp fra:

Tiltak pa Sydskogen for a redusere CO2 er:
Materialbruk, fossilfri byggeplass, passivhus

Vi bruker One Click LCA som muliggjgr a laste inn
BIM modellen og hente ut materialmengder




Klimagass regnskap Sydskogen skole

* Lavkarbon betong

P 3 Referansebygg I 3 Prosjektert bygg

o Stal er resirkulert
* Massivtre
* Linoleums gulv

* Kravet til Totalentreprengren er
30% reduksjon.

* Viligger an til 44% reduksjon

Global warming potential



B

* Klimagassreduksjon pa 44 % fra materialer (eller 56 % av
referansebyggets totale utslipp) tilsvarer:

» 48 flyreiser med fullt fly (120 passasjerer) fra Oslo til

HVA SPARER VI? London

e Eller

* 67 395 reiser med privatbil (bensin) fra Drammen til
Oslo




Svanemerking

Nordisk
Miljgmerking

Ansvarlige innkjgp
(egen liste, EPD,
etc)

Instruksjon til
brukerne

Dagslys og
innemiljg

Energikilder og
behov

Materialbruk (kun
enkelte tiltak, ikke
helhetlig)

-

Miljggifter og
nanopartikler

\ 4

AEL

Har absolutte krav
og poengskala




Erfaringer med
Svanemerking-
Sydskogen

Vi far en anerkjent merking av byggeriet

Alle forbrukere i Norge er kjent med Svanemerket

God innstilling og kommunikasjon med Svanemerket underveis
Svanemerket har vist fleksibilitet i situasjoner som var «ulgselige»

Vi opplever at prosjektet vart endrer bransjen og spesielt leverandgrer

Mange av kravene samstemmer godt med TEK17 og @vrige vanlige krav i
Totalentreprise

Svanemerket krever planlegging i en tidlig fase lkke alle i byggebransjen som er
kjent med miljgkrav, og har forstaelse for miljgkravene

Stor utforodrin§ afa Ieverand¢reneé$tore europeiske leverandgrer) til 3 .
signere pa erklaeringene. Dette fordi Norge og Norden er et lite og ubetydelig
marked. De henviser til andre europeiske godkjenninger som de har.

Vanskelig_foor_By%(gherre og Totalentreprengren a prise miljgmerkingen pa
produktniva/innkjgp

Pr i dag sa blir det feerre aktuelle tilbydere inn til Totalentreprengren.
Eksempel:Glass og Alu pa Sydskogen, uten miljgkravet pa 30% resirkulert
aluminium ville Bermingrud fatt inn 5-10 tilbud. Pa Sydskogen kun 2
tilboydere, det finnes kun 20% post consumer waist alu i verden

Underveis fikk vi av svanemerket aksept for at alt spill/avkapp fra
produksjonen skal regnes med som resirkulert (pre consumer waist -10%).



Byggeplass: Sydskogen skole
Energitetthet diesel: 9,96 kWh/liter

i Energitettet 2G Polar: 9,96 kWh/liter Fossilfritt
Erfarin ger Anloggsmaskiner Drivatoffienergilde _|benevringl Adurmdert | %-vis andel
Gravernaskimfhyullasterddumper Dvesel kwWh 33684 93
f r a Gravernaskiriyull astedchrronr Erochesel kWh 07584
| Byggekran Biodiesel kWh 0.
I Therkran El KWh 0f
BermlngrUd Mobaliran Dresel kWwh 53|
Boreriga [sprengringsarbeidfjeilboltedstilkjernapaier) | Diesel kWh 1504
Entreprengr Elekrisk hylloster e wh
AS Produksjon
Opprvarming beakkarlbyoofel tstyr El k\wh 4367210
895340

Arbeid utomhus maskines Erockesedel wwh




SYDSKOGEN SKOLE
Brutto areal BTA

Entreprisekostnad Bermingrud

Totalt budsjett

VIKTIGSTE BUDSJETT TALL (eks mva)

5372

120 454 043

168 479 189

Prm2

22423

31362




* Pkt digitalisering og standarisering av
byggebransjen

* Industrialisering med feerre timeverk
? pa byggeplass
« Ubemmannede gravemaskiner,
Noen tanker dumpere etc (BIM modell)
¥ * Miljgkrav til alle produkter og
prosesser, EPD og LCC krav

om fremtidens

bygg| N g _, e Strengere miljgkrav til
"" A transport,logistikk (fossilfri)

* Energi-sol, vind, sjg, luft og bergvarme i
stgrre grad enn na

* Miljgmerking blir lovpalagt pa
offentlige nybygg?




