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[bookmark: _Toc180581168]BAKGRUNN
[bookmark: _Toc180581169]Bakgrunn for prosjektet
Bakgrunnen for denne konkurransen er knyttet til et behov for Porsgrunn kommune (PK) om å igangsette et vedlikeholds- og utviklingsprosjekt for Østre brygge i Porsgrunn.
Grenland havn (GH) og PK har samarbeidet om å utarbeide en vurdering av tilstanden til Østre brygge.  Norconsult leverte en tilstandsrapport, datert 18.10.2019, som viser vedlikeholdsetterslep, vurderer levetid og identifiserer strakstiltak.  Norconsult har også utført en innledende geoteknisk vurdering i august 2024.
I 2011 ble det utført sikringstiltak mot ras i form av utlegging av masser utenfor Østre brygge etter at NGI sin kartlegging viste at sikkerheten for leirras ikke var tilfredsstillende. Brygga kunne etter dette kun benyttes av båter med kjøldybde mindre enn 1 meter.  
Ut fra dette ønsker PK å utrede en eller flere, mer tidsmessige, alternative utnyttelser av Østre Brygge.  
[bookmark: _Toc180581170]Generell orientering
Porsgrunn kommune innbyr totalentreprenører med kontraktmedhjelpere til å gi tilbud på utforming, bygging og prøvedrift av Østre brygge med tilhørende funksjoner. Det er valgt en gjennomføringsmodell basert på en forutgående Pris- og designkonkurranse for prosjektet, se vedlagte konkurransebeskrivelse. Anskaffelsen er basert på en forutgående prekvalifisering og med forhandlinger før endelig evaluering og tildeling. En spissing av tilbudet må derfor påregnes i forhandlingsfasen. 
Prosjektet gjennomføres iht. bestilling fra Bystyret i PK og politisk behandling i form av en konseptvalgutredning som må påregnes mellom denne konkurransen og oppstart av en samspillsfase før utførsel. Det vil si et forbehold om politisk behandling ift. videreføring.
For å legge til rette for et optimalt prosjekt innenfor den investeringsrammen som skal vedtas, skal skisseprosjektet og forprosjektet utarbeides i en samspillsfase i samarbeid mellom byggherre, brukere og leverandører. I denne fasen skal også prosjektet kvalitetssikres mot de gjeldende krav fra ulike interesser som NVE, Kystverket, kommunalteknikk PK og spesifikke krav som er stilt i dette dokumentet og i konkurransebeskrivelsen med tilhørende rapporter og undersøkelser. 
Tidligfase-vurderinger og kalkyler er basert på en tidlig fase utarbeidet i forbindelse med tilstandsvurdering i 2019. 
Oppdragsgiver tar forbehold om at prosjektet godkjennes av andre offentlige myndigheter, og at det besluttes videreført av bystyret i PK.
Det er satt av noe midler i Porsgrunn kommunes handlingsprogram og Bypakke Grenland 
Kvaliteter og funksjoner er nærmere definert i funksjonsprogrammet (vedlegg 2).
[bookmark: _Toc180581171]Om denne ytelsesbeskrivelsen – krav i ulike faser
Etter denne innledende delen inneholder ytelsesbeskrivelsen krav som stilles til prosjektet og til den endelige kontraktsgjenstanden (Østre Brygge). 
I konkurransefasen bes leverandørene særlig merke seg de kravene som står nedenfor om konkurransefasen. 
Utgangspunktet er at krav gjelder i den fasen de er beskrevet under. Krav til fase 1 gjelder for eksempel for samspillet, og krav til fase 2 skal være oppfylt ved ferdigstillelse av kontraktsarbeidet. Dette er likevel ikke mer enn et utgangspunkt. Flere av kravene som stilles til fase 1, gjelder (indirekte) for fase 2. Krav til konkurranseforslaget og til prosjekteringen Kap 1-5 kan for eksempel gjelde (indirekte) for kontraktsarbeidet som utføres på grunnlag av prosjekteringen, mens krav til kontraktsgjenstanden naturligvis også skal hensyntas i prosjekteringen. 
Leverandøren/samspillsentreprenøren må dermed lese hele ytelsesbeskrivelsen og ta i betraktning krav til fase 1 og til fase 2 i tidligere faser, slik at tilbudet og prosjektet innrettes på en måte som gjør at disse kravene vil bli oppfylt når de skal oppfylles. Hvis det leveres tilbudsdokumentasjon hvor beskrivelsen ikke er forenlig med krav som stilles til fase 1 eller 2, vil det bli håndtert som et avvik.
Krav i beskrivelsen av fase 1 (samspillsfasen) og i beskrivelsen av fase 2 (utførelse) vil også kunne ha betydning for besvarelsen og bedømmelsen av tildelingskriteriene.
For å gi tilbyder noe bakgrunnsinformasjon om visjoner og mål for PK vil vi videre i kap. 1 si noe overordnet om dette. Dette er mer omtalt i gjeldende kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 for PK.
[bookmark: _Toc180581172]Visjoner 
Ælva er en viktig identitetsmarkør for Porsgrunn kommune. Kommunen ønsker med fornyelsen av Østre brygge å få et nytt attraktivt byrom som spiller på lag med omgivelsene i sentrum av byen. Nye Østre brygge kan utvikles som et kulturhistorisk bindeledd mellom den tradisjonelle skipsfarten, trelast- og porselensproduksjonen, og det moderne Porsgrunn.  Prosjektet skal gi oppholdskvaliteter som bidrar til et mer levende bysentrum, økt turisme og [image: Et bilde som inneholder utendørs, skip, himmel, sky

Automatisk generert beskrivelse]grunnlag for næringsliv generelt. Figur 1 Bilde fra dagens gjestebrygge og Canal Boats Telemark


Porsgrunnselva kan sies å være «hovedgata» i Porsgrunn. Vi ønsker at elvefronten skal innby til ferdsel og opphold fra «begge sider», både sjøveien og fra landsiden. For de som skal opp Telemarkskanalen, og andre båtfarende, ønsker vi at Porsgrunn blir et naturlig stoppunkt. Prosjektområdet som skal oppgraderes er langt, men stedvis smalt. Det må være en balanse mellom de ulike funksjonene, så som aktivitetssoner og transportfunksjonen på strandpromenaden. 
[bookmark: _Toc180581173]Samfunnsmål
 Samfunnsmålene nedenfor er hentet fra kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025:
· En god kommune å bo i
· En fremtidsrettet byutvikling
[bookmark: _Toc180581174]Effektmål
Prosjektets effektmål.
· Tilrettelegging for attraktiv gjestehavn for fritidsbåter
· Tilrettelegging for utleie av kanalbåter til Telemarkskanalen
· Fornyelse av elvebredden Østre brygge som løser utfordringene i tilstandsvurderingen av 18.10.19
· Nytt attraktivt byrom som spiller på lag med omgivelsene i sentrum av byen
· Økt folkeliv i sentrum som bidrar til et levende bysentrum, mer turisme og økt grunnlag for næringsliv sentral

[bookmark: _Toc180581175]EKSTERNE FØRINGER FOR PROSJEKTET
[bookmark: _Toc180581176]Krav for å ivareta brukerperspektivet
PK ønsker å utvikle Østre brygge med kvaliteter og funksjoner som tilfører Porsgrunn sentrum nye kvaliteter. Derfor har PK gjennomført en prosess med næringslivsorganisasjoner, næringsdrivende og gårdeiere med tilknytning til Porsgrunn sentrum og i spesiell nærhet til Østre brygge for å få innspill til utviklingen av dette arealet i grensesnittet mellom elven og sentrum.
Dette skal være et område med helårsaktiviteter. Det skal være en promenade for gående og syklende samtidig som næring og kultur må ha mulighet for å få inn varer og utstyr. Området skal også kunne driftes av PK gjennom alle sesonger på en forsvarlig og god måte.
Det skal legges til rette for at kanalbåtene (Telemarkskanalen) skal kunne legge til og det skal være gjestehavn for besøkende som kommer vannveien. Østre brygge skal bidra til mer liv i sentrum, samtidig som man skal ivareta kvaliteter som grøntstrukturer, rekreasjon kombinert med nærhet til elven.

[bookmark: _Toc180581177]Tilstandsrapport eksisterende bryggefront
Hele bryggefronten er ca. 425 m lang og består av fire ulike konstruksjoner med ulik byggetid. En oversikt av bryggefronten med de fire ulike konstruksjonene, også kalt brygge 1 til 4, er hentet fra rapporten til Norconsult og er vist på figur under. Det henvises til vedlagte tilstandsrapport fra Norconsult for en nærmere beskrivelse av tilstanden til konstruksjonene.
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Rapporten gir følgende føringer for oppbygging av ny bryggefront: Når det skal planlegges for ny bryggefront langs Østre brygge bør en vurdere hva slags funksjon og uttrykk bryggefronten skal ha langs hele lengden. Med så lite vanndyp utenfor bryggefronten vil det være behov for andre løsninger for å kunne legge til med båter. Viktige tema i planleggingen vil være involvering av brukere og hvilke nyttelaster det skal tilrettelegges for.

[bookmark: _Toc180581178]Løsningens tilpasningsdyktighet
Utover å løse programkravene i Funksjonsprogrammet skal det ved utforming av anlegget legges vekt på: 
· estetisk tilpassing til omgivelsene, samtidig skal anlegget signalisere sin funksjon 
· positiv utnyttelse av stedlige kvaliteter – klima og naturressurser 
· funksjonelle løsninger som bidrar til enkelt renhold 
· miljøriktige materialer og løsninger som bidrar til lave energi- og vedlikeholdskostnader 
· universell utforming 
· reduksjon av fare for skader på personer 
· reduksjon av muligheter for innbrudd / hærverk 
· best mulige arbeidsforhold for driftspersonalet
Slik sett er vi avhengig av gode prosjekter, med enkelt vedlikehold og varige elementer. De grønne elementene kan derfor gjerne være blomsterenger, sedum eller lignede. Dette er innbydende for pollinatorer og krever begrenset vedlikehold.  

[bookmark: _Toc180581179]Planstatus og andre forhold
Generelt om planbestemmelser
Området prosjektet omfatter består av fire reguleringsplaner. Disse er overordnet referert til nedenfor. For mer detaljer kan disse lastes ned via Grenlandskartet.
Byggherren ønsker ikke at gamle reguleringsplaner skal være til hinder for ny innovasjon, og er åpen for at en omregulering tas som en del av prosjektet dersom løsningene krever det. Samtidig må samspillsentreprenøren ta høyde for at manglende godkjenning av reguleringsplan er en saklig grunn for at byggherren ikke går videre med fase 2 i prosjektet.
Byggherren i denne konkurransen er en annen enhet enn Porsgrunn kommunes plan- og byggesaksavdeling. Det er altså ikke byggherren som kontrollerer eller bestemmer planforhold. 
Generelt sett er det viktig for PK at siktfeltene som dagens reguleringsplaner legger opp til ivaretas i videre planer/prosjekter.
I punktene nedenfor gis det en oppsummering av gjeldende reguleringsplaner. Dette er kun til informasjon og som en hjelp til å sette seg inn i planene. Det er planene i sin helhet som gjelder for kontraktsarbeidet, uavhengig av om detaljer i planene er gjengitt nedenfor eller ikke. 
Planområde Midtbyen
Dette planområdet er fra 2005 og har id 358.
FS 1 - Friområde i sjø, småbåthavn. FS1 kan benyttes til anlegg for småbåthavn/gjestebrygge m.v. Flytebrygger kan anlegges langs elvebredden. Utstikkere er ikke tillatt.
FV 2 - Friområder i sjø, områdene kan benyttes til lek og sport slik som roing, seiling, brettseiling m.v.

[image: Et bilde som inneholder kart, line, kunst

Automatisk generert beskrivelse]Figur 2 -	Deler av planområde Midtbyen (2005), id 358

Planområde Rådhuskvartalet-Osebro
Dette planområdet er fra 2005 og har id 356.
FS 1 –Småbåthavn, området tillates benyttet til gjestehavn for fritidsbåter. Konstruksjoner og flytende installasjoner skal være av høy estetisk kvalitet og ha en høyde som ikke hindrer utsynet utover vannet. Det skal utarbeides en felles bebyggelsesplan for felt FS1 og felt K1.

FV 2 - Annet friområde i vassdrag, områdene FV1 og FV2 tillates benyttet til faste og flytende installasjoner i forbindelse med Tusenårsstedet (felt T2). Installasjonene skal ha en høy estetisk kvalitet og en høyde som ikke hindrer utsynet utover vannet. [image: Et bilde som inneholder kart, diagram, plan

Automatisk generert beskrivelse]Figur 3 Deler av planområde Rådhuskvartalet - Osebro

Planområde Østre brygge – Reynoldsparken 
Dette planområdet er fra 2009 og har id 369.
[image: Et bilde som inneholder diagram, plan, Parallell, skjematisk
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Figur 4 Planområde Østre brygge – Reynolds-parken
Fv 3 –Annet friområde i vassdrag (Gjestehavn) Området FV3 tillates benyttet til gjestekai for større fritidsbåter. Konstruksjoner skal være av høy estetisk kvalitet og utforming skal sees i sammenheng med utforming av T4a og T4c. Det tillates ikke langtidsfortøyning av båter innenfor området.
T4a - Torg - Promenaden Områdene er del av en sammenhengende offentlig gang-/sykkelveg/strandpromenade langs elva. Parkering på promenaden tillates ikke. Innenfor felt T4a tillates kjøring for varelevering til rådhusamfiet. Service-kjøring langs promenaden i Torg T4a skal kun skje når denne bilkjøring skjer i kombinasjon med lyd og/eller lyssignaler, eller overvåkes av ansvarlig person som følger bilkjøringen til fots.
Planområde Gang- og sykkelbru over elva
Dette planområdet er fra 2019 og har id 156.
Bruk og vern av sjø og vassdrag SV1 - 2 Eksisterende bryggeanlegg i område SV2 tillates opprettholdt. 

Gangveg. Område G1 er del av sammenhengende offentlig strandpromenade langs Porsgrunnselva. Parkering på promenaden tillates ikke.

Farled. Område FA er farled for skips- og båttrafikk langs elva. Fundamenter for brukar og fendring tillates oppført utenfor formålsgrense for områdene VT1 – 2.




[image: Et bilde som inneholder diagram, line, plan, Parallell

Automatisk generert beskrivelse]Figur 5 Deler av planområde Gang- og sykkelbru over elva

[bookmark: _Toc180581180]Farled
Leverandør er ansvarlig for å søke om tillatelse etter havne- og farvannsloven og ha dialog med Kystverket underveis i prosjektet. Hovedled og farledsareal er vist i figuren nedenfor Farled for skipstrafikk.

[image: A map of a city

Description automatically generated]Figur 6 Markering av farleden forbi Østre brygge

 
[bookmark: _Toc180581181]Rassikring og dybder i elva
Det ble i 2011 utført rassikring utenfor Østre brygge av NVE. Det henvises til vedlagt underlag (se vedleggs liste).
· Teknisk beregningsnotat
· Datarapport fra grunnundersøkelse
· Soneoversikt over utført rassikring
Det er oppgitt behov for å gjennomføre en sjøbunn skanning i området som berøres av foreslått tiltak. Rassikringens tilstand og dagens dybder er ikke fastslått i nyere tid og dette er begrunnelsen for behovet. 
Anslåtte dybder er vist i kartet nedenfor som er hentet fra norgeskart.no.
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Figur 7 Antatte dybder

[bookmark: _Toc180581182]PROSESSBESKRIVELSE PROSJEKTGJENNOMFØRING
Prosjektet skal gjennomføres som et entreprenørstyrt samspill til totalentreprise med integrert prosjektutvikling. Det forventes at denne gjennomføringsmodellen vil gi et bedre prosjekt enn en tradisjonell totalentreprise, hvor det samarbeides langt mindre om utviklingen av prosjektet.
Partene har som formål å utnytte de ulike aktørenes bakgrunn, erfaring og ressurser, slik at aktørenes samlede kompetanse tilføres prosjektet. Totalentreprenørens landskapsarkitekter og rådgiveres kompetanse skal komme til nytte i både utviklingen i samspill og gjennomføringen av prosjektet, gjennom et samarbeid med byggherrens prosjektorganisasjon med sine rådgivere. Avtalen hviler på grunntanken om at tidlig involvering av de sentrale aktørene i prosjektets samspill/utviklingsfase gir større muligheter for besparelser, verdiskapning og optimalisering av prosjektet. 
I fase 1a og 1b utvikles og forbedres totalentreprenørens endelige løsningsforslag i konkurransen, basert på funksjoner beskrevet i konkurranse- og kontraktsdokumentene. 
Fase 1 a er en optimalisering av skisseprosjekt i forhold til evalueringsrapporten og nødvendige avklaringer mht regulering etc. slik at man er helt omforent om prosjektinnhold før man igangsetter fase 1b.
Fase 1b – forprosjekt og prosjektering av omforent løsning med en modenhetsindeks på MMI 200 -300 ved endt forprosjekt. Områder som defineres/identifiseres med høy risiko skal prosjekteres mer i detalj en områder med lav risiko.
Sentrale temaer i denne fasen vil være håndtering av usikkerhet og andre utfordringer i prosjektet, prosjektøkonomi, fremdrift og kvalitet, samt SHA. Samspillet skal lede til et gjennomarbeidet og omforent prosjektmateriale med fokus på byggbare, robuste, funksjonelle, miljøriktige og kostnadseffektive løsninger innenfor byggherrens budsjett. Gjennom samspillet vil aktørene belyse sentrale usikkerheter og skape forutsigbarhet ved gjennomføringen, med tilhørende redusert risiko for endringer og merkostnader. Byggherren og totalentreprenøren skal bidra med egen kompetanse og erfaring til det beste for prosjektet. Byggherren og totalentreprenøren forplikter seg til et åpent, ærlig og tillitsfullt samarbeid. 
Arbeid i fase 1a og 1b utføres etter medgått tid (NS8402) basert på honorarbudsjettet gitt i tilbudet. i. Priselementer ihht avtalt timesats, og påslagsprosenter, med de unntak som følger av avtalen.

Fase 1b avsluttes ved at totalentreprenøren presenterer et prosjektforslag, i samsvar med denne ytelsesbeskrivelsen og med kontrakten for fase 1. Prosjektforslaget inneholder blant annet et forslag til beskrivelse, med fastpris og fremdriftsplan.  Dokumentasjon som leveres skal være iht Rådgivende Ingeniørers forening (RIF) anbefalinger for forprosjekt og ytelsene skal være så detaljerte at beskrivelsen kan benyttes direkte i en eventuell anskaffelse av totalentreprenør.

Fase 1b etterfølges av en anleggsfase (Fase 2) med detaljprosjektering og gjennomføring av anleggsarbeidet. Fase 2 gjelder detaljprosjektering og gjennomføring av prosjektet som totalentreprise, basert på grunnlaget og prisen som er fastsatt ved utløpet av fase 1b. Faktureringsplan for fase 2 avtales i fase 1b. Overgang til fase 2 forutsetter signert 
gjennomføringsavtale.
Fase 2 gjennomføres som en totalentreprisekontrakt etter NS8407, med de tilpasninger som følger av de særskilte kontraktsdokumentene.

Prosjektets gjennomføring vil også baseres på prosessbeskrivelsen som er levert av tilbyder i overenskomst med BH.
PA-bok blir supplert fra BH ved oppstart av samspillsfasen, Fase1a
[bookmark: _Toc180581183]Holdninger og målsetninger for prosjektet
I fase 1 – og senere i fase 2 – skal partene arbeidet lojalt for å realisere følgende felles mål for samspillet:
· Bidra aktivt til et positivt, konstruktivt og løsningsorientert samarbeidsklima for alle involverte parter
· Bemanne prosjektet med riktig personell og beholde disse til prosjektet er avsluttet
· Gjennomføre en forutsigbar, effektiv og utviklende prosess hvor økonomiske, tidsmessige og kvalitative mål etterleves
· Gjennomføre prosjektet innenfor byggherrens økonomiske ramme
· Finne forbedringer som kommer byggherren, totalentreprenøren og prosjekterende til gode
· Sikre god kontroll på prosjektets kvalitet og økonomi gjennom åpen dialog om prioritering av kvaliteter opp mot reelle kostnader
· Bidra til at usikkerhet synliggjøres og håndteres på best mulig måte
· Sikre optimal integrasjon mellom prosjektering og utførelse i alle faser
· Gjennomføre prosjektet med fokus på SHA/HMS slik at aktørene har et godt arbeidsmiljø og ikke utsettes for arbeidsulykker 
· Gjennomføre en alternativ konfliktløsningsmodell, der målet er å unngå rettstvister gjennom:
· Rask problemavklaring på det nivå uenighet oppstår
· Ta ansvar og utvise initiativ
· Å beskrive endringer og tilhørende konsekvenser tydelig, dersom partene mener de forrykker avtalegrunnlaget.
· Gjennomføre løpende evalueringer og erfaringsoverføringer til bruk for en stadig forbedring av prosess og produkt
Partene forplikter seg til å sikre at samspillet er forankret i egen organisasjon og i forholdet til egne kontrakts hjelpere. Videre forplikter partene seg til å handle i overensstemmelse med den målsetting og de intensjoner som gjelder. Partene er enige om at dette forutsetter ærlighet, åpenhet, fortrolighet, tillit og profesjonalitet.
Gjennom denne prosessen ønsker begge parter å realisere målene og suksesskriteriene som er angitt i punkt 5.
[bookmark: _Toc180581184]Overordnet om partenes ytelser i alle faser 
Partenes ytelser detaljeres i denne ytelsesbeskrivelsen og i de øvrige kontraktsdokumentene. Overordnet skal partene bidra slik i prosjektet:
Byggherrens ytelser:
· Stille krav til prosjektet der dette er nødvendig, herunder arealkrav, funksjonskrav, krav til særskilte tekniske installasjoner og utstyr m.m. 
· Levere informasjon og underlagsmaterialet til prosjektet.
· Ta nødvendige beslutninger i den grad dette ikke løftes til samspillsstyret.

Totalentreprenørens ytelser:
· Prosjektering.
· Etablere prosjektteam og avholde workshoper
· Prosjekt- og prosjekteringsledelse, inkludert kartlegging av usikkerhet med forslag til håndtering.
· Gjennomføre brukermedvirkning, bl.a. ved gjennomføring av brukermøter 
· Kalkulasjon
· Tidsplanlegging
· Tekniske beregninger og utredninger 
· Sikre at miljøhensyn innarbeides i prosjektet 
· Sikre at arbeidsmiljøhensyn innarbeides i prosjektet
· Utarbeidelse av beslutningsplaner
· Produksjon

Begge parters plikter:
· Etablere prosjektorganisasjon
· Formulere og akseptere prosjektmål
· Prosjektoptimalisering
· Ta stilling til identifiserte risiko og forutsetninger
· Utvikle forprosjekt i samspill

[bookmark: _Toc180581185]Reguleringsforhold 
Kontraktsgjenstanden skal leveres i samsvar med alle offentlige krav, inkludert krav som følger av plan- og bygningsloven (for eksempel reguleringsplaner og byggetillatelser).
I konkurransen må det medtas omregulering hvis tilbudt løsning krever det. Det kan være aktuelt å utarbeide en ny reguleringsplan, fremfor å endre en eller flere av de eksisterende. Samtidig må leverandøren ta høyde for at manglende godkjenning av reguleringsplan vil være en saklig grunn for at byggherren ikke går videre med fase 2 i prosjektet. 
Det vil det være opp til den enkelte leverandør å beskrive behovet for en omregulering som er mer tilpasset løsningsforslaget. Oppdragsgiver ønsker uansett at leverandøren redegjør for innhold og fremdrift i en mulig reguleringsprosess som man kan ivareta i regulering og samspillsfasen i prosjektet. Denne redegjørelsen gis som en del av tilbudet i form av en oppgaveforståelse.

[bookmark: _Toc180581186]Tilbudsum – etablering av kontraktsum 
Som det fremgår av tildelingskriteriene i konkurransen vil skisseforslaget og pris være blant de momentene som inngår i kommunens valg av tilbud. 

Som en del av tilbudet skal det også oppgis et honorarbudsjett for Fase 1 (a og b).  Dette vil være et honorarbudsjett iht. rammene i NS8402. 

Totalentreprenøren skal i samspill med byggherren videreutvikle og optimalisere prosjektet i fase 1a og b, med en optimalisert kontraktsum for gjennomføringsfasen. Arbeidet sluttføres med en kalkyle og usikkerhetsanalyse og gjennomføres etter prinsippet om åpen bok.
Et mål med prosjektet er at det skal gi alle parter et godt økonomisk resultat. Det er full åpenhet om økonomien i prosjektet både i fase 1a og 1b av samspillet, dvs. Byggherren har fult innsyn i begge fasene og kan komme med innspill til forslaget som totalentreprenøren skal presentere. Alle parter er forpliktet til å medvirke til å optimalisere prosjektet. I fase 2 foretar prosjektledelsen løpende registrering og måling av avvik i forhold til pris slik at korrigerende tiltak kan iverksettes.

Gjennom samspillsfasen skal totalentreprenøren leverandøren videreutvikle kalkyle basert på prosjektmaterialet i skisseforslaget og omforent løsning av skisse og forprosjektet.
Hvor denne kalkylen ligger i forhold til byggherrens økonomiske ramme, vil være bestemmende for det videre arbeid med utvikling av prosjektet. 
Underveis i fase 1 med utvikling av skisse -og forprosjektet er det sentralt at totalentreprenøren følger opp kalkylen slik at man har kontroll på utviklingen av kostnadene i prosjektet. Skjer det en negativ utvikling mht. kostnader må det gjøres grep i prosjektet for å styre utviklingen inn mot byggherrens økonomiske ramme. 
Ved inngåelse av samspillsavtalen er ikke underleverandørene nødvendigvis kjent. Dette innebærer at kostnadene for de største tekniske fagene, øvrige sentrale fag, detaljprosjektering samt leverandørens egne arbeider ikke nødvendigvis er konkurranseutsatt før inngåelse av samspillsavtalen. Samspillsmodellen forutsetter imidlertid at vederlaget til underleverandører som kontraheres i etterkant, er markedsmessig.
For å dokumentere at prisen i prosjektforslaget er markedsmessig, forutsettes det at totalentreprenøren i utviklingen av forprosjektet legger ned et omfattende arbeid med å hente inn priser på underleveranser i markedet og sammen med byggherren vurderer risiko og muligheter for den pris man velger å legge til grunn i utviklingen av kontraktssummen for fase 2. 
Samspillsentreprenørens kostnader til administrativt personell i fase 2 skal basere seg på faktiske lønns- og sosiale kostnader for den enkelte prosjektdeltaker. 
Timepriser inngitt i konkurransen gjøres gjeldende for fase 2 kun dersom det vil bli behov for å vurdere endringsarbeider. I tillegg forventes det at alle poster i kalkylen kalkuleres av de ulike fag og kvalitetssikres mot nøkkeltall.
Som det fremgår av kontrakten for fase 1, vil byggherren blant annet kunne velge å ikke gå videre til fase 2 om prosjektet ikke kan gjennomføres innenfor kostnadsrammen uten at det gjennomføres endringer av prosjektforslaget som forringer prosjektets kvalitet. 
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[bookmark: _Toc180581188]Fase 1 - Samspillsfasen

Grunnlaget for entreprisen videreutvikles i fase 1. Sentrale temaer i denne fasen vil være håndtering av usikkerhet og andre utfordringer i prosjektet, prosjektøkonomi, fremdrift og kvalitet, samt SHA. Byggherren og totalentreprenøren skal bidra med egen kompetanse og erfaring til det beste for prosjektet. Byggherren og totalentreprenøren forplikter seg til et åpent, ærlig og tillitsfullt samarbeid. 

Ved oppstart av fase 1 skal totalentreprenøren utarbeide fremdriftsplan for fase 1a og 1b. Fremdriftsplanen skal være så detaljert at den viser avhengigheter mellom de enkelte aktiviteter og gir tilstrekkelig styring og kontroll av prosjektets avtalte fremdrift.

Som en del av tilbudet skal det gis et budsjetthonorar for fase 1. Totalentreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren hvis det er grunn til å anta at budsjettet vil bli overskredet. Byggherren skal uten ugrunnet opphold ta stilling til varslet. Verken overskridelser som totalentreprenøren burde ha forutsett, eller overskridelser som ikke er varslet til Byggherren, gir grunnlag for krav på økt honorar.

Det er fasens målsetting å detaljere og forankre prosjektet på en slik måte at det ikke oppstår behov for større endringer i fase 2. Som en følge av dette må alle kostnadsdrivende løsninger besluttes i fase 1. Dette innbefatter også prosjektets eventuelle opsjoner.
Totalentreprenøren plikter å gjennomføre nødvendige møter, sørge for brukerinvolvering og å involvere nødvendige interessenter og fagområder. Totalentreprenøren skal utarbeide en møteplan og beslutningsplan for å skape forutsigbarhet for de partene som må involveres og for å tilrettelegge for at beslutninger blir tatt på riktig tidspunkt. Faglige ansvarlige nøkkelpersoner skal være aktive i prosjektarbeidet og skal kunne møte i ledermøter og prosjekteringsmøter.
Det skal gjennomføres en felles usikkerhetsanalyse/vurdering av forprosjektet for å fastsette riktig usikkerhetsavsetning i byggherrens investeringsramme. Byggherren kan bestemme at arbeidet med vurderingen av usikkerhet skal gjennomføres av uavhengig tredjepart. Usikkerhetsanalysen skal ferdigstilles samtidig som forprosjektet for at den skal kunne bli en del av beslutningsgrunnlaget for om prosjektet tas videre til fase 2. 
I prosjektforslaget skal totalentreprenøren utrede og planlegge alle forhold rundt gjennomføringen, som grunnlag for den endelige beslutningen om å gjennomføre fase 2. Prosjektforslaget skal gi oppdaterte og utfyllende svar på:
· Pris
· I hvilken grad prosjektet vil kunne nå de målene som er satt.
· Fremdrift
· Ressursbehovet og -tilgang
· Kompetansebehov og -tilgang
· Formelle rammer som kan berøre prosjektet (regelverk, regulering mv)
· Hvilke interessenter som berøres, og forventede reaksjoner (Interessentanalyse)
· Tekniske løsninger – usikkerhet, risiko mv.
· Investeringsbehov og finansiering

Fase 1 avsluttes ved at totalentreprenøren leverer et forprosjekt til byggherren). Byggherren vil vurdere om forprosjektet er akseptabelt, og om det er aktuelt å gå videre med prosjektet. 

Overgangen mellom fase 1 og fase 2 er regulert i Kontrakt for fase 1.. Dersom byggherren benytter seg av avbruddsklausulen, vil alle dokumenter i leveranseplanen kap 5.9 i dette dokumentet, være byggherrens eiendom.  Alle dokumenter som ikke allerede er tilgjengelige for byggherren skal overleveres som åpne dokumenter og modeller i originale filformat og som PDF.

[bookmark: _Toc180581189]Organisering
PK ivaretar byggherrerollen og leder prosjektet administrativt. I gjennomføringsfasen vil PK prosjektleder lede prosjektet administrativt. Entreprenørens samarbeid med byggherren skjer gjennom prosjektleder 

[bookmark: _Toc180581190]Kompetanse og erfaring
Det vil bli stilt følgende kompetansekrav til de foretak og de personer som skal være prosjektledere/ansvarlige saksbehandlere. Ved eventuelt bytte av personer som skal være prosjektledere/ansvarlige saksbehandlere skal de personer tilfredsstille de samme kompetansekravene og godkjennes av oppdragsgiver før de overtar ansvaret.
Faglige ansvarlige skal være aktive i prosjektarbeidet og skal kunne møte i ledermøter og prosjekteringsmøter.
Timepris på ulike roller skal oppgis i vedlagte prisskjema. CV oppgis til kontrakt for samspillsfasen, med unntak av CV for nøkkelpersonell. Krav til formell utdannelse nedenfor gjelder innen relevante fag for rollen.
	Prosjektrolle
	Formell utdannelse (minimumskrav)
	Prosjektkompetanse/erfaring 

	Totalentreprenørens prosjektleder
	Teknisk Fagskole/Bachelor eller høyere grad.
	Entreprenørens prosjektleder for anlegg med entreprisekostnad på minimum 100 mill. kr. eks. mva. Erfaring fra tilsvarende type prosjekter, kompleksitet og ambisjonsnivå samt samspill vektlegges

	Anleggsleder
	Teknisk fagskole eller høyere grad. 
	Erfaring fra tilsvarende prosjektstørrelse. Ønskelig med erfaring fra tilsvarende kompleksitet og ambisjonsnivå


	Prosjekteringsleder (PGL)
	Bachelor eller høyere grad.
	Erfaring som prosjekteringsleder for kaianlegg. Erfaring fra tilsvarende kompleksitet og ambisjonsnivå.

	BIM-koordinator (BIM)
	Teknisk fagskole eller høyere grad.

	Erfaring fra tilsvarande prosjektstørrelse.


	Landskapsarkitekt (LARK)
	Landskapsarkitekt MNLA / Master i landskapsarkitektur.
	Skal samsvare med kvalifikasjonskrav som fremgår av konkurransedokument del 1. 

	Rådgivende ingeniør (RIB)
	Bachelor eller høyere grad.
	Erfaring fra tilsvarende prosjekt og prosjektstørrelse. Erfaring fra tilsvarende kompleksitet og ambisjonsnivå. Ansvarsrett

	Rådgivende ingeniør vei
	Bachelor eller høyere grad.
	Erfaring fra tilsvarende prosjekt og prosjektstørrelse. Erfaring fra tilsvarende kompleksitet og ambisjonsnivå. Ansvarsrett

	Rådgivende ingeniør VA
	Bachelor eller høyere grad.
	Erfaring fra tilsvarende prosjekt og prosjektstørrelse. Erfaring fra tilsvarende kompleksitet og ambisjonsnivå. Ansvarsrett

	Elektroteknisk rådgivning (RIE)
	Bachelor eller høyere grad
	Erfaring fra tilsvarende bygg og prosjektstørrelse.

	Prosjektleder, saksbehandler teknisk UE
	Bachelor eller høyere grad
	Erfaring fra formålsbygg og tilsvarende prosjektomfang.

	Systemintegrator
(Iht. NS 3935) – fristilt fra UE
	Teknisk fagskole eller høyere grad
	Erfaring fra teknisk koordinering og god kjennskap til NS3935

	Geoteknikk 
(RIG)
	Sivilingeniør/ master med spisskompetanse på geoteknikk 
	Erfaring fra tilsvarende prosjekt og prosjektstørrelse.

	Evt andre oppgis ved behov.
	
	



[bookmark: _Toc180581191]KRAV TIL PROSJEKTERING BEGGE FASER
[bookmark: _Toc180581192]Prosjektering
Totalentreprenøren har ansvaret for all nødvendig planlegging og prosjektering inkl. all SØK og evt. omregulering. Dette inkluderer alle offentlige tillatelser. Ved søknad om igangsettingstillatelse skal totalentreprenøren sørge for at alle relevante roller, herunder også ansvarlig søker, er belagt med ansvar etter plan- og bygningslovens bestemmelser.
All prosjektering skal dokumenteres i prosjektets prosjekthotell og gjennomføres på en slik måte at byggherre har mulighet til å kontrollere og kvalitetssikre denne fortløpende, og sikre at byggherre kan kontrollere denne i god tid før totalentreprenør har behov for tilbakemeldinger eller godkjenninger. 
Utførende totalentreprenør skal kvalitetssikre og detalj prosjektere det foreliggende prosjektgrunnlag. Denne prosessen, styrt av totalentreprenøren, skal gjennomføres i nært samarbeid/samspill med byggherren.
Totalentreprenørens detaljprosjektering frem til nødvendige arbeids- og produksjonstegninger, spesifikasjoner og beskrivelser skal sammenfattes og oppdateres som sluttdokumentasjon i form av «som bygget»-/ FDVU-dokumentasjon osv. ved prosjektets ferdigstillelse. Detaljprosjekteringen skal gjennomføres og dokumenteres på en slik måte at oppdragsgiver får seg forelagt totalentreprenørens forslag til løsninger og produksjon osv. i god tid før produksjon og utførelse. Arbeidstegninger skal være utført i hensiktsmessig målestokk slik at oppdragsgiver enkelt kan kontrollere at løsningene er som forutsatt i kontrakten. 
Totalentreprenøren er ansvarlig for at løsningen med installasjoner prosjekteres og utføres i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, regler, standarder, veiledninger og retningslinjer. Totalentreprenøren er følgelig ansvarlig for at aktuelle myndighetskrav er overholdt. Alle nødvendige anmeldelser til offentlige myndigheter skal ivaretas og avklares av totalentreprenøren. Totalentreprenør er ansvarlig søker. Det gjelder alle søknader som Statsforvalter, NVE, Kystverket, etc. Ved behov for omregulering vil også det ansvaret være totalentreprenørens. 
Norske standarder (siste utgave) skal benyttes i størst mulig grad, både når det gjelder prosjektering og ved utførelse. 

[bookmark: _Toc180581193]Relevante prosjekteringsstandarder og håndbøker
Prosjektering av konstruksjonene skal utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter og standarder. Relevante standarder og håndbøker er oppgitt nedenfor. Det presiseres imidlertid at denne listen ikke er uttømmende.
Standard eller veiledning Navn:
· TEK 17 Byggeteknisk forskrift
· NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner
· NS-EN 1991 (Alle relevante deler) Laster på konstruksjoner
· NS-EN 1992 Prosjektering av betongkonstruksjoner
· NS-EN 1993 (alle relevante deler) Prosjektering av stålkonstruksjoner
· NS-EN 1994 Prosjektering av samvirkekonstruksjoner for stål og betong
· NS-EN 1995 Prosjektering av trekonstruksjoner
· NS-EN 1997 Geoteknisk prosjektering
· NS-EN 1998-1 Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning – Del 1: Allmenne regler, seismiske laster og regler for bygning
· NS-EN 1998-2 Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning – Del 2: Bruer
· NS-EN 1090 Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiums konstruksjoner
· NS-EN 10025-2 Varmvalsede produkter av konstruksjonsstål – Del 2: Tekniske leveringsbetingelser for ulegerte konstruksjonsstål
· NS-EN 14080 Trekonstruksjoner – Limtre og limt laminert heltre -Krav
· NS-EN 338 Konstruksjonsvirke - Styrkeklasser
· NS-EN ISO 10684 Festelementer - Varmforsinkede belegg Treteknisk rapport 86 – Prosjektering av trekonstruksjoner 
· Norsk betongforening Publikasjon nr. 15 – Betonggulv, Gulv på grunn og påstøp (NB15)
· Norsk betongforening Publikasjon nr. 35 – Bestandighet av betongkonstruksjoner i marint miljø (NB35)
· Statens vegvesen Håndbok V220: Geoteknikk i vegbygging
· Statens vegvesen Håndbok N400: Bruprosjektering

Arbeidene skal utføres i henhold til listen nedenfor. Det presiseres imidlertid at denne listen ikke er uttømmende. Standard eller veiledning Navn:
· NS-EN 1090 Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumskonstruksjoner
· NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjoner
· NS-EN 206 Betong Spesifikasjon, egenskaper, framstilling og samsvar
· NS 3516:2017 Utførelse av lastbærende trekonstruksjoner
· SVV: Prosesskode 2 Standard beskrivelse for bruer og kaier
· NEK 400:2014 Elektriske lavspenningsinstallasjoner
· Norsk betongforening Publikasjon nr. 5 – Utførelse av betongarbeider i vann 
· Norsk betongforening Publikasjon nr. 35 – Bestandighet av betongkonstruksjoner i marint miljø
· PV 2019 Peleveiledning 2019
· Alle arbeider skal utføres slik at overflateavvik tilfredsstiller Utførelsesklasse 2 stilt i NS3420, NS-EN 13670 og NS-EN 1090.


Tiltaksklasser for prosjekteringsområder og utførende fag. De forskjellige prosjekteringsområdene er vurdert til følgende tiltaksklasser i listen nedenfor:
· Fagområde 		Tiltaksklasse 	Foretak
· Geoteknikk 			2 	Totalentreprenør
· Konstruksjonssikkerhet 	2 	Totalentreprenør
Antatt tiltaksklasse for de forskjellige utførende fagene er gitt i tabellen nedenfor. Det presiseres at dette er foreløpig informasjon. Tiltaksklasse kan endres, og vil bli endelig avklart med de ulike foretakene som blir ansvarlige for utførelsen iht. valgt løsning.
	Fagområde
	Tiltaksklasse
	Foretak

	Innmåling og utstikking av tiltak
	2 
	Totalentreprenør

	Grunnarbeider 
	3
	Totalentreprenør

	Plasstøpte betongkonstruksjoner
	3
	Totalentreprenør

	Montering av bærende metall eller
betongkonstruksjoner
	2
	Totalentreprenør

	Riving og miljøsanering 
	2
	Totalentreprenør


	Tømrerarbeid og montering av
trekonstruksjoner 
	2
	Totalentreprenør


Porsgrunn kommunes Vegnormal og VA-norm skal også følges.
[bookmark: _Toc180581194]Dimensjonerende brukstid
Alle konstruksjoner skal prosjekteres for en dimensjonerende brukstid på minimum 100 år. For konstruksjonsdeler der det ikke er mulig å garantere for denne brukstiden, skal leverandøren oppgi hva som er forventet brukstid og hvilket vedlikehold som er nødvendig for å sikre dette.


[bookmark: _Toc180581195]Lastforutsetninger
Egenlaster
[bookmark: _Ref169445028]Egenvekt av konstruksjonene må hensyntas ved dimensjonering. Verdier på laster bestemmes ut ifra valgte materialer. Densiteter for typiske konstruksjonsmaterialer er beskrevet i NS-EN 1991-1-1 Tillegg A. Det må også hensyntas egenvekt påført fra plantekasser og møblering.
Oppdrift
Konstruksjonene vil ved flomsituasjon bli oversvømt. Konstruksjonene må derfor kontrolleres mot oppdrift.
[bookmark: _Ref179883399]Nyttelaster
Konstruksjonene skal dimensjoneres for nyttelaster i henhold til NS-EN 1991-1-1. Det skal som minimum tas utgangspunkt i kategori C3 i Tabell NA 6.1. Dette medfører følgende laster:
· Jevnt fordelt nyttelast: 5 kN/m2
· Punktlast 4 kN fordelt på 50 mm x 50 mm
Snølaster
Konstruksjonene skal dimensjoneres for snølaster i henhold til NS-EN 1991-1-3. Snølaster er ikke ansett å kunne virke samtidig som de ordinære nyttelastene beskrevet i kapittel 5.3.3, men vil kunne virke samtidig med lastene fra brøyting. 
Laster fra brøyting
Overflatene dimensjoneres for brøyting med relevant utstyr/kjøretøy. Dimensjonerende laster avtales i samråd med byggherren. 
Vindlast
[bookmark: _Hlk169512857]Konstruksjonene skal hvis aktuelt, dimensjoneres for vindlaster i henhold til NS-EN 1991-1-4. 
Islast
Det skal vurderes om islast fra drivende is er relevant.
Laster fra strøm
Konstruksjonene skal dimensjoneres for strømkrefter fra elva ved stormflo.
Seismiske laster
Konstruksjonene skal kontrolleres for seismiske laster i henhold til NS-EN 1998-1.
Skjevstillingslast
Det skal kontrolleres for skjevstillingslast i henhold til NS-EN 1992-1-1, kapittel 5.2 Geometrisk avvik.
Fortøyningslaster
Bryggefronten skal dimensjoneres for fortøyningslaster fra pullere der disse plasseres.
Fenderlaster
Bryggefronten skal dimensjoneres for horisontallaster fra relevante båter. Leverandør må selv gjøre en vurdering av størrelse på dimensjonerende laster ut fra båtenes dimensjon og planlagt design på bryggefront. Det må også legges til grunn vertikallaster fra bryggefrontens egenvekt, og vertikale friksjonskrefter som vil oppstå ved belastning fra relevante båter.
Horisontal linjelast
Bryggefronten skal dimensjoneres for en horisontal linjelast på minimum 5 kN/m. Linjelastene skal plasseres i ugunstig posisjon, og skal kunne virke innover, utover, eller langs brygga. Den skal også kunne virke +/- 45 grader vertikalt. 
Horisontal linjelast forutsettes å ikke kunne opptre samtidig med andre horisontalkrefter på konstruksjonen.
Kjøretøylast
Konstruksjonene skal i tillegg til brøyting, dimensjoneres for:
· Søppelbil for tømming av nedgravde containere
· Utrykningskjøretøy
· Kjøretøy for varelevering
· Generell veitrafikk der dette er relevant
Innfesting flytebrygger
Der det er aktuelt skal bryggefronten dimensjoneres for forankring av flytebrygger i midlertidig og permanent situasjon samt landgang til flytebryggene. 
[bookmark: _Toc180581196]Betongarbeider
Eksponeringsklassen velges ut fra NS-EN 1992-1-1.
Norsk Betongforening Publikasjon 35, Tabell 4.9, skal legges til grunn for bestemmelse av betongoverdekning for armering.
Gulv på grunn og påstøp skal prosjekteres og utføres i Gulvklasse 1 iht. NB15.
Betongoverflaten på horisontale flater skal være sklisikker i henhold til Forskrift om tekniske krav til byggverk 2017.
[bookmark: _Toc180581197]Trekonstruksjoner
Trekonstruksjonene skal minimum utføres med materialkvalitet C24. Høyere materialkvalitet kan vurderes hvis nødvendig for opptak av dimensjonerende laster. 
Materialene i permanente konstruksjoner skal være trykkimpregnert Cu impregneringsklasse A, i henhold til Nordisk Trebeskyttelsesråd. Andre materialer kan vurderes i områder med lavere eksponering mot miljølaster.
Dimensjon på materialene skal vurderes ut fra bruk og dimensjonerende belastning. 
Alle trekonstruksjoner må forankres mot oppdrift.
Alle festemidler skal være av syrefast stål. Tredekke skal festes med skruer med nedsenket skruehode. Leverandør er ansvarlig for å vurdere nødvendigheten av forboring. Anvisninger fra leverandør skal følges. 
[bookmark: _Toc180581198]Drenering
Det må legges inn fall for å sikre drenering. Der hvor det er aktuelt må det gjøres ytterligere tiltak for å sikre drenering.

[bookmark: _Toc180581199]Miljøkrav 
Denne konkurransen inneholder ikke et tildelingskriterium som premierer klima- og miljøhensyn og som er vektet med minimum 30% etter anskaffelsesforskriften § 7-9 andre ledd. Isteden benyttes unntaksbestemmelsen i fjerde ledd. 
Oppdragsgiver mener at klimagassutslipp fra materialbruk vil være den faktoren med størst påvirkning på klima og miljø i dette prosjektet, spesielt grunnet et stort omfang av dype peler og spunt. Det er stilt konkrete materialkrav som ivaretar klima- og miljøhensyn, se særlig vedlegg 12 MOP krav R7 til R13. 
Disse materialkravene sikrer (sammen med øvrige klima- og miljøkrav i MOP) at miljøhensyn ivaretas og klimagassutslipp vil bli redusert, uavhengig av hvem som vinner konkurransen. Kravene er ambisiøse, men oppnåelige. Hadde klimagassreduksjon isteden vært premiert under tildelingskriteriene, er det ikke gitt at beste tilbud vil oppnådd den samme reduksjonen. Derfor anses det som klart at kravet gir en bedre klima- og miljøeffekt. 
I tillegg skal leverandørene beskrive forpliktende tiltak for hvordan klima og miljøhensyn vil ivaretas ut over minstekravene i oppdragsforståelsen, og disse vil følges opp i de videre fasene. 
[bookmark: _Ref179966903][bookmark: _Toc180581200][bookmark: _Toc475365253]Leveranseplan prosjektering alle faser  
[bookmark: _Hlk127345188]Totalentreprenør skal produsere følgende materiale i prosjekteringsperioden i samspillsfasen (fase 1) og gjennomføringsfasen (fase 2) gitt nedenfor. Det er listet opp spesifikke krav nedenfor. 
I fase 2 vil produksjon av dokumentasjon bestå av detaljering av alle planer og rapporter fra fase 1a og 1b inkludert detaljtegninger- og skjemaer i relevant målestokk. Ellers skal krav gitt i Teknisk program for blant annet FDVU, igangsetting, prøvedrift og testing følges. 
	Generell dokumentasjon
	Fase 1 a Samspillsfasen
Omforent skisseprosjekt
	Fase 1 Samspillsfasen (forprosjekt)
	Fase 2 – Gjennomføringsfasen (detaljprosjekt)

	Beskrivelse evt. reguleringsplan
	X
	X
	

	Forprosjektbeskrivelse (funksjonsbeskrivelse)
	
	X
	

	BIM-modell 
	X
	X
	X

	Fremdriftsplan 
	X
	X 
	X 

	Plan for avslutningsfasen (test og igangkjøring)
	
	X
	X

	Forprosjektkalkyle totalentreprise
	
	X
	

	Riggplan 
	
	X
	X

	Prosjektorganisering 
	
	X
	X

	Areal- og volumoversikt (netto og brutto m2/m3) 
	X
	X
	X

	Topologiskjema overordnet 
	
	X
	X

	Grensesnitts matrise 
	
	X
	X

	Miljøoppfølgingsplan
	
	X
	X

	Låsplan
	
	X
	X

	BIM-manual
	
	X
	X

	Manual merkesystem/ID-merking
	
	X
	X

	Teknisk program
	
	X
	



· Oppdatert logg som viser endringer i Areal- og funksjonsprogram
[bookmark: _Toc180581201]Landskapsarkitekt
	Dokumentasjon 
	Fase 1 a– Samspillsfasen omforent skisseprosjekt
	Fase 1b – Samspillsfasen (forprosjekt)
	Fase 2 – Gjennomføringsfasen (detaljprosjekt)

	Situasjonsplan, med inntegnede bygninger, veier, bryggeanlegg, broer og fallforhold 
	X
	X
	X

	Landskapsplan 
	X
	X
	X

	Regulering nødvendige underlag
	X
	X
	

	Terrengsnitt under vann (minst 2) 
	
	X
	X

	Detaljtegninger i relevant målestokk 
	
	
	X

	Material- og fargeoppsett
	
	X
	X

	Konsept naturmangfold (LE 02-05) 
	
	X
	X



[bookmark: _Toc180581202]Geoteknikk
	Dokumentasjon 
	Fase 1 a– Samspillsfasen omforent skisseprosjekt
	Fase 1 – Samspillsfasen (forprosjekt)
	Fase 2 – Gjennomføringsfasen (detaljprosjekt)

	Sjøbunnskanning
	
	X
	

	Kartlegg flomrisiko inkl. stormflo
	
	X
	X

	Områdestabilitet og stabilitetsberegninger
	
	X
	X

	Nødvendige tegninger og rapporter 
	X
	X
	X

	Beregning av erosjonssikring
	
	X
	X



[bookmark: _Toc180581203]RIB
	Dokumentasjon 
	Fase 1 a– Samspillsfasen omforent skisseprosjekt
	Fase 1 – Samspillsfasen (forprosjekt)
	Fase 2 – Gjennomføringsfasen (detaljprosjekt)

	Beregningsrapport
	
	X
	

	Snitt-tegninger av valgte fundamenteringsmetoder
	X
	X
	X

	Tegninger av kritiske detaljer
	
	X
	X



[bookmark: _Toc180581204]Vann og vei
	Dokumentasjon 
	Fase 1 a– Samspillsfasen omforent skisseprosjekt
	Fase 1 – Samspillsfasen (forprosjekt)
	Fase 2 – Gjennomføringsfasen (detaljprosjekt)

	Kum- og sandfangstegninger 1:20
	
	
	X

	Frostsikringstegning 1:20
	
	
	X

	Generelt grøftesnitt 1:20
	
	
	X

	VA-planer med profiler 
	
	X
	X

	Nødvendige detaljer 
	
	
	X

	Normalprofiler gang- og sykkelvei
	
	
	X

	 Kummer og evt. utvendig hovedstengeventil skal koordinatsettes og innsendes offentlig etat før søknad om brukstillatelse.
	
	
	X



[bookmark: _Toc180581205]ITB og systematisk ferdigstillelse
I vedlegg for Systematisk ferdigstillelse og prøvedrift er det listet opp en rekke dokumenter som totalentreprenøren skal levere. I tabellen under listes opp de dokumentene som skal leveres i Fase 1b og Fase 2. De øvrige dokumentene i vedlegg 11 skal leveres i fase 2 og listes ikke opp her. 
	Dokumentasjon  
	Fase 1 a 
Samspillsfasen  omforent skisseprosjekt 
	Fase 1 b– Samspillsfasen (forprosjekt) 
	Fase 2 – Gjennomføringsfasen (detaljprosjekt) 

	Plan for systematisk ferdigstillelse
	 
	X 
	X

	Dokument- og leveranseplan 
	 
	X 
	X 

	Overordnet beskrivelse av teknisk infrastruktur 
	 
	X 
	X 

	Systemoversikt/liste 
	 
	X 
	X 

	Grensesnittdokument /-matrise 
	 
	 
	 

	Topologiskjemaer 
	 
	X 
	X 

	Systembeskrivelser 
	 
	X 
	X 

	Integrerte funksjonsbeskrivelser 
	 
	X 
	X 

	Funksjonsbeskrivelser 
	 
	X 
	X 

	Systemskjemaer 
	 
	X 
	X 

	Se vedlegg 11 «Systematisk ferdigstilling og prøvedrift» 
	 
	 
	X 


[bookmark: _Toc178932376][bookmark: _Toc178932691][bookmark: _Toc178933006][bookmark: _Toc178933394][bookmark: _Toc178935286][bookmark: _Toc178935684][bookmark: _Toc178936082]			
			
[bookmark: _Toc180581206]SD-anlegg og automatisering
Krav i prosjektet er nærmere beskrevet i funksjonsprogram. Instrumentering som gjør det mulig å dokumentere registreringer i prøvedriftsperioden og i vanlig driftsfase skal medtas.
· Prinsipptegning av kommunikasjonskabel
· Oversikt over plassering av komponenter, tavler og kommunikasjonskabel
· Systemtegninger som ikke er nevnt under VVS eller elektro
· For bussanlegg skal det foreligge tegninger med merking og adressering angitt på hver komponent

[bookmark: _Toc180581207]BIM-modellering
Prosjektet skal gjennomføres som et BIM prosjekt som bygger på normale IFC leveranser med noe strukturert tilleggsinformasjon. Modellfiler skal sammenstilles løpende gjennom prosjektet og brukes aktivt til kvalitetssikringsarbeid og kollisjonskontroller. Byggherre forventer at modellfiler vil være en del av sluttleveransene ved avsluttet prosjekt som en del av FDV. Dette inkluderer IFC og det originale formatet og skal da være beriket med påkrevet informasjon.
Modellinformasjonen som blir viktig inkluderer:
· Soneinndeling for systematisk ferdigstilling (kvalitetssikring)
· Statussetting på objektnivå (Model Modenhetsindeks)
· Løsningsforslag konkurranse MMI 100
· Fase 1 skal oppnå minimum MMI 200
· Fase 2 skal ende i MMI 500 (as buildt)
· Merking som TFM iht. NS 3457 serien

Det skal i samarbeid utarbeides en BIM manual for prosjektet tidlig i fase 1. Tilbyder og prosjekteringsgruppe skal sørge for at manualen blir beriket med prosjektspesifikke detaljer når disse avklares i utviklingsfasen og prosjekteringsarbeidet. Tilbyder må også planlegge rutiner for kvalitetssikring underveis.

Totalentreprenøren skal ha egen BIM-koordinator. 

[bookmark: _Toc180581208][bookmark: _Hlk129689900]Prosjekthotell
Det skal benyttes prosjekthotell.
Tilbyder står fritt i valg av system, men det skal skje i samråd med byggherre. Byggherren skal ha administratorrettigheter i systemet fram til godkjent prøvedrift og etter avtale i samspillet.
Ev. kostnader ved etablering og drift fra og med samspillsfasen skal inngå i tilbudet fra totalentreprenør. Det legges vekt på at det er brukervennlig. Ber om at det redegjøres for prosjekthotell i oppgaveforståelsen.  
I konkurransefasen benyttes Byggherrens prosjekthotell, i Teams dialogen mellom entreprenør og byggherre. Dette prosjekthotellet dekkes kostnadsmessig av Byggherre.  
[bookmark: _Toc180581209][bookmark: _Hlk129690066]Undersøkelse av lokale forhold
Før tilbudsinngivelsen skal entreprenøren ha gjort seg kjent med de lokale forholdene på byggestedet, og også andre forhold som kan ha betydning for utførelsen av entreprenørens arbeider, eller medfører ansvar. Unnlatelser eller feiltagelser i noen som helst form med hensyn til ovennevnte som i ettertid får konsekvenser for entreprisen og økonomisk avregning mot byggherren, bærer entreprenøren risikoen for, og berettiger ikke til ekstra krav. Grunnundersøkelser foretas evt. i samspillsfasen. 
[bookmark: _Toc180581210]Geoteknikk og grunnforhold
Totalentreprenør skal ha ansvaret for geoteknisk prosjektering.
Det skal utføres sjøbunnskanninger for å kartlegge geometri og utstrekning på eksisterende motfylling, samt danne grunnlag for å vurdere strømninger i vann og kartlegge flomrisiko. Hele elvebredden skal skannes fra nord (50 meter nord for eksisterende motfylling) til sør (50 meter sør for eksisterende motfylling).  Det henvises til tegning som viser utført rassikring (Vedlegg).
Valg av utstyr for sjøbunnskanning må tilpasses det korte vanndypet langs bryggefronten.
Det skal utføres nye vurderinger og stabilitetsberegninger for planlagte tiltak og med motfyllingens geometri og utstrekning basert på ferske sjøbunnskanninger.
Resultatet fra de nye stabilitetsberegningene skal gi svar på kritiske forhold, og om det må utføres ytterligere sikringstiltak og/eller supplerende grunnundersøkelser.
Det henvises til innledende geotekniske vurderinger i rapport «Innledende-52404216-RIG-R01» fra Norconsult (vedlegg).
Valgte løsninger må ivareta geoteknisk stabilitet og oppfylle relevante myndighetskrav.

[bookmark: _Toc180581211]Eksisterende bygg og konstruksjoner 
Ved endring eller rivning av eksisterende byggverk skal det foretas kartlegging av bygningsdeler, installasjoner o.l. som kan utgjøre farlig avfall. Dersom tiltakene medfører krav til avfallsplan, skal dette utarbeides. 

Det skal gjennomføres en ombrukskartlegging av de aktuelle arealene og konstruksjonene. 

[bookmark: _Toc180581212]Miljøteknisk sedimentundersøkelse
Leverandøren skal utføre en miljøteknisk sedimentundersøkelse av massene langs bryggefronten. Det skal også utføres en miljøteknisk grunnundersøkelse (på land). Her kan det antas forurensing. 
Avhengig av om geotekniske stabilitetsberegninger viser at det er behov for ytterligere sikringstiltak, kan det bli aktuelt å utføre prøvetaking andre steder enn kun langs bryggefronten.

[bookmark: _Toc180581213]Strømninger i vann / flom og erosjonssikring
Det skal kartlegges flomrisiko for reguleringsområdet og hvilke konsekvenser planlagt tiltak kan ha for vassdragsmiljøet.
Det skal utføres beregninger av nødvendig erosjonssikring av planlagt tiltak og av eksisterende motfylling.
 
[bookmark: _Toc180581214]Energiforsyning 
Tilbyder finner oversikt over nærliggende trafostasjoner i vedlegg 14.

[bookmark: _Toc180581215][bookmark: _Hlk129690124]Entreprise/Byggegrense
Tiltaket som tilbys skal være innenfor gjeldende entreprise/ byggegrense (gul linje) mot øst og alle tiltak vest for grensen skal inngå i tilbudet. Eventuelle behov for å aksessere infrastruktur øst, nord eller sør for gul linje må også inngå i tilbudet (se vedlegg 9).
[bookmark: _Toc180581216]FUNKSJONSKRAV
[bookmark: _Toc180581217]Spesielle krav til funksjon
Kaifrontlist eller hjulstopper etableres langs alle kanter mot sjø der ikke annet er medtatt.
Det skal monteres leidere og redningsbøyer som plassers jevnt fordelt langs bryggefronten. Leverandøren skal vurdere antall og plassering av leidere og redningsbøyer opp mot bruken og utforming av tiltaket innenfor gjeldende regelverk.
[bookmark: _Toc180581218]Krav til reelt energiforbruk
Reelt energiforbruk skal beregnes i samspillsfasen, Inngangsdata og forutsetninger skal dokumenteres i eget notat. Energiforbruket skal etter endt prøvedriftfase ligge på simulert nivå, med maksimum avvik 10 %. 
[bookmark: _Toc180581219]ITB
ITB-rollen som totalentreprenøren har er klart definert gjennom ITB-standarden NS 3935 og vedlegg 11, og omfatter blant annet planlegging, koordinering og kvalitetssikring av installasjon og integrasjon av komplekse tekniske systemer. 
Totalentreprenøren skal i sin stab utpeke en Systemintegrator. Systemintegrator skal sørge for at de overordnede målene for de tekniske anleggene knyttet til funksjonalitet, design, energieffektivitet og inneklima oppnås på en kostnadseffektiv måte. En av de viktigste oppgavene for en Systemintegrator er tverrfaglig koordinering. Systemintegrator skal sørge for å koordinere og kvalitetssikre samkjøringen og integrasjonen mellom de ulike systemene. 
Systemintegrator skal utarbeide en detaljert plan for ITB-arbeid og systematisk ferdigstillelse. Forprosjektet detaljerer innholdet i planen så langt som mulig, slik som dokument- og leveranseplan og systemliste mm. Videre prosjektering detaljerer planen ferdig, og produserer alle dokumentene som denne omfatter.
Systemintegrator skal utarbeide en overordnet beskrivelse av teknisk infrastruktur, og ha løpende kontakt med byggeprosjektets ulike parter som skal bidra til den samlede ITB-løsningen gjennom alle faser i henhold til NS 3935. Beskrivelsen skal etableres i samspillsfasen, på et overordnet nivå og ha fokus på funksjoner, infrastrukturens løsningsvalg.

[bookmark: _Toc180581220]Idriftsettelse og prøvedrift 
Orientering 
NS 6450 for Idriftsettelse og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner skal legges til grunn for gjennomføring av prosjektet. Standarden skal benyttes i alt arbeid relatert til emnet. Beskrivelsen i dette kapittelet skal sees på som utfyllende tekst i tillegg til standarden. Unntak fra standarden gjelder kun hvor dette særskilt angis i dette kapitlet. 
Sluttfaseplan for testing, igangkjøring idriftsettelse og kontroll av systemer i prøvedrift utarbeides av entreprenør. Planen skal være detaljert med aktiviteter for alle systemer med ansvarlig fag, tidsperiode og milepæler. 
Prøvedrift er kun aktuelt på tekniske installasjoner som belysning, adgangskontroll, ventilasjon, automatikk, etc. Det gjelder altså ikke for konstruksjoner. Ei heller i det videre.
[bookmark: _Toc180581221]Omfang 
Samtlige tekniske installasjoner skal inkluderes for test, idriftsetting og prøvedrift iht. NS6450 uavhengig om de er angitt i konkurransegrunnlaget eller ikke.
I prøvedriftsfasen skal det være et innestående beløp tilsvarende 10% av pris på de tekniske installasjonene gitt i målpris fra fase 1. Byggherren plikter å utbetale dette beløpet uten ugrunnet opphold etter godkjent prøvedriftsperiode. Se også kapittelet «Krav til reelt energiforbruk». Dersom man ikke oppnår forventet energimål etter godkjent prøvedriftsperiode iht. kontraktsfestet nivå, vil størrelsen på beløpet som tilbakeholdes etter godkjent prøvedriftsperiode måtte vurderes i hvert enkelt tilfelle. 
[bookmark: _Toc178930444][bookmark: _Toc178930713][bookmark: _Toc178930916][bookmark: _Toc178931119][bookmark: _Toc178932394][bookmark: _Toc178932709][bookmark: _Toc178933024][bookmark: _Toc178933413][bookmark: _Toc178935305][bookmark: _Toc178935703][bookmark: _Toc178936101][bookmark: _Toc178935306][bookmark: _Toc178935704][bookmark: _Toc178936102][bookmark: _Toc178935307][bookmark: _Toc178935705][bookmark: _Toc178936103][bookmark: _Toc509499102][bookmark: _Toc180581222]Kvalitetsstyring
Følgende elementer inngår i kvalitetsstyringsarbeidet:
· Det skal etableres konkrete mål for sikkerhet, miljø og kvalitet, og legges planer for å følge opp målene.
· Organisasjon med ansvar og myndighet skal være kjent og dokumentert.
· Identifisering av risiko skal være en av aktivitetene som er med på å legge grunnlaget for kvalitetssikringen. Denne identifiseringen skal foregå tidlig i prosjektets gjennomføringsfase, og basere seg på erfaringer fra tidligere prosjekter, kjente grensesnitt, endringer og avvik. Oppfølging av risikoidentifisering skal foregå gjennom hele prosjektets levetid. Analyser av identifiserte risikoer skal foregå som en kontinuerlig prosess, og være et aktivt hjelpemiddel i prosjektet.
· Aktivitetsplaner/-budsjetter skal være dokumentert med systematisk oppfølging av framdrift og påløpte kostnader.
· Entreprenører, leverandører og andre oppdragstagere skal følges opp med dokumenterte kvalitetsplaner og sjekklister.
· Behandling av avvik og korrigerende tiltak skal dokumenteres.
· Erfaringsdata fra tidligere prosjekter, samt prosjektets egne erfaringer, skal aktivt benyttes i alle planleggingsaktiviteter for å sikre en kontinuerlig forbedring av prosesser og resultater.
· Det skal gjennomføres regelmessig tilsyn med kvalitetsstyringssystemet i samsvar med godkjente tilsynsplaner.
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[bookmark: _Toc180581224]Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)
Totalentreprenør skal utarbeide HMS-plan basert på byggherrens overordnede SHA-plan.
Byggherrens prosjektleder vil være byggherrens representant etter byggherreforskriften. Totalentreprenøren skal være prosjekteringsleder. Byggherren vil utpeke SHA-koordinator i prosjekteringsfasen (KP) og SHA-koordinator for utførelsesfasen (KU). Koordinatorenes plikter fremgår av Byggherreforskriften. 
Totalentreprenøren har ansvaret for HMS-arbeidet i samsvar med overordnet SHA-plan. Før igangsettelse av byggearbeider skal totalentreprenøren utarbeide HMS-plan for utførelsesfasen. Planen skal ajourføres løpende og være lett tilgjengelig på byggeplass. Totalentreprenøren har samordningsansvaret for underentreprenørers og underkonsulenters HMS-arbeid.
[bookmark: _Toc180581225]Omgivelser i byggeperioden
Hensyn til omgivelser og spesielle behov som skal tas hensyn til i anleggsperioden vil kunne variere med de ulike løsningsforslagene. Dette blir derfor hensyntatt i fase 1, forprosjektfasen.

[bookmark: _Toc180581226]Infrastruktur
[bookmark: _Hlk178926686]Spesielle krav til å ivareta nødvendig infrastruktur og evt. midlertidighet i anleggsperioden vil kunne variere med de ulike løsningsforslagene. Dette blir derfor hensyntatt i fase 1b , forprosjektfasen.  
[bookmark: _Toc180581227][bookmark: _Toc509499103][bookmark: _Hlk480286689][bookmark: _Hlk480282924]Rigg og drift 
Alle rigg og driftskostnader elementer skal prises og medtas. Byggherre stiller vann og strøm til disposisjon. Riggplass og utforming avtales i fase 1.
[bookmark: _Toc180581228]Kontraktsoppfølging
Byggherrens representant er ansvarlig for at kontraktarbeidet kontrolleres i forhold til kontraktuelle ytelseskrav og i forhold til krav spesifisert av premissgiver ved definisjonen eller initiering av prosjektet. Slik kontroll kan bestå av:
· Verifikasjon av totalentreprenørens opplegg for egenkontroll, eventuelt med gjennomføring av revisjon av leverandøren og med stikkprøvekontroll av dokumentert egenkontroll.
Grensesnitt til andre leverandører og til eksisterende anlegg vies særskilt oppmerksomhet.
For øvrig henvises til håndtering av endringer i samsvar med kontraktunderlag og i PA-bok som vil bli utarbeidet til tilbudsfasen.
[bookmark: _Toc178930522][bookmark: _Toc178930791][bookmark: _Toc178930994][bookmark: _Toc178931197][bookmark: _Toc178932584][bookmark: _Toc178932899][bookmark: _Toc178933214][bookmark: _Toc178933603][bookmark: _Toc178935574][bookmark: _Toc178935972][bookmark: _Toc178936370][bookmark: _Toc180581229]Byggherres fremdriftsplan/milepæler
Byggherren har lagt opp til følgende tentative tidsrammer for prosjektet. Denne vil bli utviklet og kan justeres sammen med valgt entreprenørteam. 
	Aktivitet
	Tidspunkt tentative

	Oppstart utviklingsfase samspill
	Uke 33 2025

	Omforent skisseprosjekt
	Avtales

	Omforent forprosjekt
	Q2 2026

	Oppstart gjennomføringsfase
	Q1 2027

	Teknisk ferdig bygg/oppstart avslutningsfase
	Q4 2027

	Sluttfrist/Overtagelse /oppstart prøvedrift
Brukstillatelse skal foreligge i god tid før innflytting
	Q4 2027


Det vil i samspillet bli avtalt frister for mekanisk ferdigstillelse og leveranse FDVU dokumentasjon ca. 4 uker før denne datoen samt dato for sluttfrist, jf. NS 8407 pkt. 40.2, og oppstart Prøvedrift. 
[bookmark: _Toc180581230]Forutsetning for oppstart av byggearbeidene
Totalentreprenøren kan ikke starte byggearbeidene før han har sendt inn den etterspurte dokumentasjonen for fremdrift, kvalitet, SHA/HMS og miljø. Dette er:
· Detaljert fremdriftsplan, jf. NS 8407 pkt. 21.2
· Kvalitetsplan
· HMS-plan
· Avfallsplan
· Miljøoppfølgingsplan
Totalentreprenøren kan ikke kreve fristforlengelse eller vederlagsjustering som følge av at han enten ikke har levert dokumentasjonen, eller at innholdet i dokumentet/-ene ikke er i samsvar med kontraktens krav. 
[bookmark: _Toc180581231]FDV
Før overtagelse skal totalentreprenøren ha utarbeidet og levert FDV dokumentasjon. FDV utarbeides i henhold til NS 3456:2022, og leveres digitalt. Tegninger og dokumentasjon skal være «as build». 
FDV dokumentdokumentasjonen skal inneholde en kortfattet oppsummering av vedlikeholdsbehovet til installerte funksjoner med beskrivelse av hva som må utføres og intervall for dette.
[bookmark: _Toc180581232][bookmark: _Toc509499106]Avslutningsfase 
[bookmark: _Hlk516488279]Det vil bli stilt krav til hvilke prosesser og dokumenter som totalentreprenør skal legge fram og hvilke ytelser som skal leveres i denne fasen. Se vedlegg 11, med krav til Systematisk ferdigstillelse og prøvedrift. 
[bookmark: _Toc509499107][bookmark: _Toc180581233]VEDLEGG
Konkurransegrunnlaget har vedlegg i henhold til vedleggs listen i konkurransebeskrivelsens Del 1.
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