


Arbeid med IKT-anskaffelser

Nytt Sykehus i Drammen

IKT og NSD

1. Rammer for planlegging av IKT
2. Arbeid med gjennomførings- og anskaffelsesplaner NSD
3. Samordning av teknologiplaner lokalt og regionalt

Tidligfaseplanlegging sykehusbygg - nå med IKT



Tidligfase og IKT planlegging

 **SYKEHUSBYGG**
sjukehusbygg.no




Ny tidligfaseveileder vedtatt 2017

Rammer for planlegging av IKT

- Overordnet Teknisk Program
 - Byggnær IKT
 - Tele-&Automatiseringsanlegg (Bygningsdelstabellen kap 5)
- Hovedprogram utstyr
 - IKT-utstyr
- Overordnet IKT-konsept
 - Omlegging av IKT og teknologiløsninger i foretaket eller i regionen mot nytt bygg
 - Tilpasninger av IKT-infrastruktur eller -systemer
 - Integrasjonsarbeider

Formell styring IKT i byggeprosjekter

- Fra forprosjekt etablere et samordnet IKT-program
- Programmet skal ha ansvar for å legge om IKT-løsninger og -infrastruktur og teste og verifisere dette (i.e. grunnlag for klinisk bruktakelse)
- Planlegge og styre dette i nært samarbeid med foretaket og med Sykehuspartner.



Målsettinger for forprosjektet 2018

For byggeprosjektet

- Lage løsningsbeskrivelser for IKT – i.e. anlegg for Tele- og automatisering samt for IKT-utstyr som grunnlag for entrepris- og anskaffelsesplaner

VVHF - plan eksisterende bygningsmasse (BRK)

- Samordne anskaffelse av byggtekniske IKT-systemer og andre relevante lokale teknologileveranser

Sykehuspartner HF

- Etablere en plan med Sykehuspartner for deres leveranser

HSØ - Digital Fornyning og modernisering


- Plan for å videreføre regionale løsninger inn i nytt bygg

Leveranser til nytt sykehus


- IKT-kabling og innredning av IKT-rom
- Datanettverk og trådløst datanettverk
- Pasientsignal og trygghetsløsninger
- Byggautomasjon/Sentral driftskontroll
- Sikkerhetsløsninger (AAK, ITV, AIA)
- AGV (Transport&logistikk-løsninger)
- Pasientrettede løsninger
- AV-utstyr
- IKT utstyr
- Systemløsninger, ny teknologi og integrasjoner

Utnytte regionale og nasjonale avtaler der dette er hensiktsmessig

Gjennomføring IKT



Teknologi og nye sykehusbygg




Oppdrag


- HSØ avd. TeH&Eiendom er eiere
- SP, byggeprosjektene og berørte HF deltar

Innenfor utvalgte fokusområder analysere:


- Hvilke teknologier har egenskaper som understøtter de langsiktige behovene
- Utvikle et sett med teknologier, egenskaper og hvordan disse kan «anvendes»



Teknologier og anvendelser - byggpåvirkende



Basisteknologier



Fokusområder

Tidslinje

