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Grunndata

• 1200 elever

• 200 ansatte

• 1 tannklinikk

• 18.000m2 BTA

• 15.000m2 tomt

• 755 MNOK



«Horten videregående skole er et foregangsprosjekt 

der funksjoner som inneklima, fleksibilitet, kostnader, 

robusthet og miljø balanseres på en optimal måte. 

Og jeg tror at vi vil se tilbake på dette prosjektet som 

et viktig bidrag i utviklingen mot mer bærekraftige 

bygg»
Arnkell Petersen, Erichsen & Horgen



Vestfold  - Norges 

grønneste fylke



Fokuser på 

prosess – ikke 

løsning



ERFARINGER

FRA PROSESSEN:

• Ikke tenk ut ideene selv

• Vær åpen

• Sett av tid og ressurser

• Premier deltagelse



Hvordan få tak i 

de gode ideene?



HVIS IKKE FJELLET 

VIL KOMME TIL DEG…

• Samarbeidet med regional leder for 

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg

• Gjennomførte 2 åpne markedsmøter

• Inviterte til prekvalifisering av 

prosjektgrupper

• Da kom «fjellet» til oss; 9 

prosjektgrupper



Gi ideene 

handlingsrom



PROSJEKTERINGS-

ANVISNINGER

• Funksjonsbaserte

• Gjaldt for hele prosjektperioden

• Krav til alle aspekter ved bygget

• Ble førende for utforming av bygget

• Ble førende for byggeprosessen

• Ble førende for valg av materialer

• Skolens visjonsbok var grunnlaget



Hvor mye tid og 

ressurser?



TID OG RESSURSER

• Visjonsbok => kontrakt = 2 ½ år

• Kontrahering 1 ½ år 

• OPAK AS ledet kontraheringen

• Eiendomsseksjonen 2 årsverk

• Skolen



Premiering



PREMIERING

• 6 konsepter 0,3 mill. 

• 3 forprosjekter 2,2 mill.

• Totalt 8,4 mill.

• Det er alt for lite!



En sommerfugls 

tilfeldige vingeslag



VINGESLAG

• Årets miljøprosjekt Veidekke 2017

• Nominert til Zero miljøpris for lokale 

miljøtiltak 2017

• Nominert til årets innovative 

anskaffelse 2017, DiFi

• Leverandørutviklingsprogrammet 

utslippsfrie byggeplasser

• Energifabrikk Færder VGS

• Gran VVS

• Færder energipark


