
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

DIALOGKONFERANSE 
          

Gjennomføres med bistand fra 
 

Ibsenbiblioteket   

22. august 2023 
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Dialogkonferanse for å anskaffe 
Ibsenbiblioteket 

........................................................................................................................................................... 

 
Ibsenbiblioteket skal være både bibliotek, innbyggerservice og Ibsen formidlingssenter. De siste 
årene har flere kommuner sett mulighetene som ligger i å samlokalisere publikumstjenester ved for 
eksempel å flytte kommunens servicesenter til bibliotekene og dermed gjøre det enklere for folk å 
få svar på spørsmål som gjelder kommunale tjenester.  
 
Som hjembyen til en forfatter som tilhører verdenslitteraturen er det utenkelig å bygge nytt 
bibliotek uten å legge særlig vekt på formidling knyttet til Ibsen og verkene hans. Noen steder vil 
tema knyttet til Ibsen formidles eksplisitt gjennom arrangementer, utstillinger og boksamlinger. 
Andre steder rendyrkes Ibsen-opplevelsene. Andre steder igjen kan Ibsen opptre mer implisitt og 
sammen med andre funksjoner, for eksempel i arkitektonisk utforming, i kunstnerisk utsmykking eller 
i praktiske funksjoner som har sin daglige bruk for alle, men som også er utformet med en Ibsen-
dimensjon som kan formidles eller oppdages. Vi har tatt utgangspunkt i Ibsens egen gruvemetafor 
om hvordan kunstverkets mening skal «slynge sig skjult gjennem Værket ligesom Sølvaaren i 
Fjeldet», og så er det opp til «hver Enkelt at fortolke den efter sit individuelle Behov». Slik blir Ibsen 
et gjennomgående tema i Ibsenbiblioteket også: noen steder går sølvåren helt opp i dagen, 
mens den andre steder er usynlig fra overflaten, men kan følges nedover i dypet – hvis du vil. 
 
Den integrerte løsningen bygger på bibliotekets prinsipp om at inngang og alle grunnleggende 
tjenester er gratis og åpne for alle – over alt. 
 
Overgangen fra at biblioteket tidligere først og fremst var et sted for samlinger og utlån, til at 
bibliotekene i dag er viktige som møtesteder er omtalt som en overgang fra "collection til 
connection". Det er med utgangspunkt i disse funksjonene Ibsenbiblioteket arbeider med å skape 
et møtested og en demokratisk arena for innbyggerne, samtidig som biblioket skal drive aktiv 
formidling, med en spesiell vekt på Ibsen. 
 
 
 
Om Skien kommune  
 
Skien kommune er en by og en kommune i Telemark, regionens hovedstad og største by. Skien er 
Norges 11. største by og omfatter 778 km2. Byen er en av Norges eldste og har røtter tilbake til år 
900. Antall innbyggere i Skien kommune pr. 1. august 2021 er over 55 000. Skien kommunes visjon 
er ”Den gode og inkluderende møteplass”. 
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Hovedmålet med prosjektet 
....................................................................................................................................................... 

 
 
Visjon og mål for prosjektet ble utarbeidet og vedtatt i forprosjektet i 2016. 
 
«Det nye Ibsenbiblioteket skal være åpent, demokratisk, relevant, modig, mangfoldig og ujålete.  
Det skal ha lav terskel for besøk og deltakelse, men høy kvalitet på innhold og kompetanse. 
Ibsenbiblioteket i Skien skal bli et nasjonalt formidlings- og opplevelsessenter for arbeidet med 
Henrik Ibsens litteratur og diktning.» 
 
Bærekraft 
Ved hjelp av Klimasatsmidler ble det i 2021 gjennomført en «Tidligfaseanalyse» av prosjektet slik 
det foreligger. Det er søkt om ytterligere midler fra Klimasatsmidler for videre arbeid i 2023, svar 
foreligger i juni 23.  
Klimagassreduserende tiltak - Ibsenbiblioteket  
Kommunedelplan for klima og energi 2018-2025 
 
Driftsmodell 
Rammene for driftsbudsjett er basert på budsjettene til Skien bibliotek, Skien servicesenter, deler 
av ungdomssatsingen og kommunens Ibsen formidling. Driftsmodellen bygger på 
innholdskonseptet vedtatt i august 2017. Neste versjon vil jobbes fram parallelt med fase 1 av 
byggeprosjektet, slik at tjenesteleveranse, drift av bygg og selve bygget svarer til hverandre. Det 
skal i samme periode utarbeides en samarbeidsavtale med Ibsenhuset. Det er kartlagt områder 
der det er forventninger om å hente ut synergier mellom virksomhetene. 
Driftsmodell - Versjon 1. 
 
Fremdrift og ITB (Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner) 
Fremdrift med fokus på mekanisk ferdigstillelse og sluttfaseplan. Det vil være særs viktig i fremdrift 
og ITB-arbeidet at dette blir ivaretatt. Helthetlig tenkning for drift og opplevelse vil være sentralt i 
sammenkobling av bygg, funksjoner og kvalitet.  
 
SHA (Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) og Skiensmodellen  
Skien kommune har sterkt fokus på å ivareta sikkerheten til menneskene som jobber på våre 
byggeplasser og tredje persom som ferdes på utsiden av byggegjerdene.  
Skiensmodellen er sentral i vår kommune. Dette for å sikre at det er ryddige forhold i våre 
prosjektet. Det føres jevnlige kontroller på våre byggeplasser.  
Skiensmodellen - Skien kommune 
 
Risiko  
Det er utarbeidet en oversikt over potensielle risikoer og usikkerheter som kan påvirke prosjektet. 
Risikovurdering 
 
Samspill og økonomi 
God forståelse for Ibsenbibliotekets visjon slik at man er pådriver av riktige vurderinger og 
prioriteringer ift. kostnader. Kommunen bygger med fokus på langsiktig og driftsikre løsninger. Et 
bygg som vil kunne gi innbyggerne en trygg og inkluderende møteplass som er gratis, universelt 
tilgjengelig og som har som sitt viktigste oppdrag å sikre at alle finner sin plass på helt like vilkår 
med alle de andre som er der. Ibsenbiblioteket er også kommunens store satsing inn mot det 
nasjonale Ibsenjubileet i 2028, og et viktig prosjekt i utvikling av en attraktiv by.  
 



 

Bakgrunn 
 
I desember 2016 vedtok Bystyret i Skien å sette i gang et prosjekt for å utvikle et nytt folkebibliotek. 
Bystyret vedtok også å utrede om servicesenteret og et nytt formidlingssenter for helårlig 
formidling av Henrik Ibsen kunne inngå i det nye biblioteket. Ifølge vedtaket i bystyret skal 
Ibsenbiblioteket føre til økt samfunnsengasjement og økt demokratisk deltakelse i regionen. Det 
skal bidra til økt stolthet over byen og byens identitet.  
 
Høsten 2022 gjennomførte prosjektet en skissefase. Det var nødvendig med underlag for videre 
forståelse og anskaffelse. Det var også her man kartla de største kostnadsdriverne. Det pekes 
særlig på grunnforhold og kjellerløsning, taket, bæresystem, fasade og areal. Hver av disse delene 
er bearbeidet og risikovurdert. I tillegg er det innarbeidet utvalgte klimagassreduserende tiltak. I 
arbeidet har det vært fokus på å prioritere kostnadsreduksjon fremfor reduksjon av kvadratmeter. 
Likevel har arealreduksjon også vært nødvendig i begge alternativene som er tegnet ut i 
skissefasen. Resultatet av skissefasen var to nedskalerte alternativer. Alternativ A - 6000 m2 og 
kostnadskalkyle på kr. 645 mill. inkl. mva. og alternativ B - 4500 m2 på kr. 552 mill. inkl. mva. 
Les mer om resultatet fra skissenfasen - Skissefase Ibsenbiblioteket. 
 
Juni 2023 vedtok Bystyret ramme for alternativ B – 4500 m2.  
 
Dette gir prosjektet en ramme på 552 mill. ink. mva.  
 

............................................................................................................................................................. 
 

Behovet 
.............................................................................................................................................................. 

 
Ibsenbiblioteket har vært igjennom en prosess over flere år. Vedtak om ramme for 
prosjektet er nå vedtatt og prosjektet har nå et behov for å kalibreres. Det er viktig at det 
er  en tydelig forståelse hos alle involverte i prosjektet om hva man skal ivareta og oppnå, 
og Skien kommune ber derfor om innspill på konkrete områder som har innvirkning på 
prosjektets måloppnåelse. 

 

Ibsenbibliotekets lokalisering byr på mange utfordringer. Bygget skal bygges helt inntil 
Ibsenhuset samtidig som Ibsenhuset ivaretar sin drift og arrangementer. 
Grunnundersøkelser som er foretatt viser at det må spuntes og peles. Parkarealene som 
omkranser deler av det nye Ibsenbiblioteket har store verneverdige trær med skjøre 
rotsystemer. Dette medfører at man ikke kan benytte parken som riggplass. 

 

Eksisterende bygg  (Brunosten) som inneholder deler av dagens bibliotek skal rives og det 
skal utføres arbeider i Ibsenhusets kjeller hvor Skien kommune i dag leier arealer hvor 
resterende del av bibliotek er. 

 

Utgangspunktet for romprogrammet var 7000 m2. Dette har nå blitt nedskalert til 4500 m2 i 
vedtatt ramme. Sambruk av arealer, høy fleksibilitet på teknisk infrastruktur, ITB, innovasjon, 
digitalisering og bærekraft er sentralt for prosjektet. Man vil høsten 2023 restarte 
brukerprosess, slik at man får best mulig utgangspunkt for fase 1.   

 



 

Det vil være viktig å sikre en robusthet i fremdrift og økonomi slik at man får gjennomført 
prosjektet hvor alle aspekter, inkludert SHA og HMS er ivaretatt.  

 

Femdriftsplan slik man ser for seg prosessen 

Hva er det oppdragsgiver ønsker dialog om? 
 

 Innspill på hvilke mulige løsninger markedet kan se for seg på de ulike fagområdene 
 

Herunder bæresystem, materialbruk, ombruk, teknologi, bærekraft, formidlingsdesign 
 

 Innspill på realistiske mål innen energieffektivitet og bærekraft  
 

 Innspill på hvilke risikoer det er særlig viktig å hensynta (Rigg, tilkomst, høy aktivitet i 
området, leveranser) 

 
 Innspill på hva realistisk byggetid vil være, og vil man kunne dele byggetiden inn i 

delfaser. 
 

 Vurdering fra markedet om gjennomføringsmodell, konkurranseregler, tildelingskriterier 
og vekting, samt økonomi og tidsplan for de ulike fasene i utviklingsprosessen 

 
 
 
 
 

 

           ............................................................................................................................................................. 
 

Dialogprosessen 
........................................................................................................................................................... 

 
Målgruppe 
 
Det ønskes dialog med mulige entreprenører, leverandører eller konsortier innen bygg, 
digitale løsninger, formidlingsdesign og andre relevante fagområder som kan bidra til å 
skape et innovativt ikonbygg for fremtiden.  
 
 
Praktisk informasjon om markedsdialogen 



 

Dialogkonferansen: Tirsdag 22. august 2023 kl. 12:00–16:00. Ibsenhuset i Skien kommune. 
Skriftlig innspill: Frist tirsdag 5.september 
Én-til-én-møter: Gjennomføres 11.09.2023 –22.09.2023. Varighet inntil 1 time. 
Påmelding: Innen 15. august 2023 – Meld deg på konferansen ved å klikke her: Påmelding  
Informasjon om prosjektet: Ibsenbiblioteket - Skien kommune  
Kontaktperson: Gunn Marit - Prosjektleder Kultur GunnMarit.Christenson@Skien.kommune.no    

   Mai Semiye Deliler - Prosjektleder Eiendom Mai.Deliler@Skien.kommune.no  
 
 
Alle interesserte har anledning til å melde seg på konferansen og/eller en-til-en-møtene. 
Deltagelse ved dialogkonferanse og/eller en-til-en-møter er ikke en forutsetning for å kunne 
delta i en eventuell kommende anbudskonkurranse. 
 
Påmelding til en-til-en-møter vil komme i etterkant av dialogkonferansen. 
 
Vi ønsker å tilrettelegge for at leverandører kan diskutere mulige samarbeid med hverandre 
for å danne konsortier, for å kunne tilby en helhetlig løsning. 
  
Det er ønskelig at leverandørenes tilbakemeldinger er på et overordnet og mest mulig 
funksjonelt nivå. De som ønsker å presentere sine løsningsforslag vil få anledning til å sende 
inn en skriftlig beskrivelse på maksimum 4 sider, samt foreta en muntlig presentasjon av sitt 
forslag til løsninger i en-til-en møter. Det er også mulig å sende inn svar på de beskrevne 
utfordringer uten å delta i en-til-en møtene. En til en møtene kan gjennomføres digitalt. 
 
For å sikre hensynet til likebehandling, konkurranse, gjennomsiktighet og forutsigbarhet i 
prosessen, lyses denne invitasjon ut på Doffin som en veiledende kunngjøring. Deltagelse i 
dialogen vil ikke forplikte noen av partene i veien videre.  
Skriftlige innspill og informasjon som leverandørene gir i én-til-én-møtene i etterkant av 
dialogkonferansen er konfidensielle, og kun svar fra oppdragsgiver på eventuelle spørsmål 
som leverandørene stiller i disse møtene vil deles i etterkant (ref. likebehandlingsprinsippet) 
 

 
  



 

 

........................................................................................................................................................... 
 

Dialogkonferansen 
........................................................................................................................................................... 

 

Program for dagen 
 

Dato: 22.08.23  
Sted: Ibsenhuset 

 
 
Det vil være enkel servering underveis. 
 

Påmelding 
 

For påmelding:  
 

Meld deg på her 
 

For spørsmål til konferansen kontaktes: 
 

Gunn Marit Christenson  
GunnMarit.Christenson@Skien.kommune.no  

 
 

Frist for påmelding er 15.08.23 
 
 

11:45 – 12:00 
Registrering & kaffe 

12:00 – 13:15 
Velkommen – Mål for dagen v/ Ordfører Hedda Foss Five 

Overordnet om prosjektet og framdrift v/ Kommunalsjef Geir Harald Vale 
Innholdet, konseptet, biblioteket, Ibsen v/ Biblioteksjef Henriette Stoltz 

Samspill, organisering av prosjektet og bærekraft v/ Prosjektleder – Gunn Marit Christenson 
Yuki Ikeguchi - Kengo Kuma & Associates og Jens Walter - MAD Arkitekter 

13:15 – 13:45 
Enkel servering – Leverandørene får mulighet til å snakke sammen 

13:45 – 14:15 
Befaring av tomt 

14:15 – 15:30 
Reguleringsplan v/ Prosjektleder Gunn Marit Christenson 

Risikobildet og rammer for prosjektet og anskaffelsen v/ Prosjektleder Mai Semiye Deliler 
Om leverandørdialog og forventninger til interessentene i dialogfasen 

v/ Cecilie Møller Endresen LUP 
15:30 – 16:00 

Veien videre i prosessen/ Takk for oppmøtet 


