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1 Innledning 
Dette dokumentet gir en orientering om prosjektets hovedmilepæl og tidsfrister.  

 

Med utgangspunkt i de tidsfrister som er satt i dette dokumentet, skal det i fase 1 lages en fremdriftsplan som ivaretar disse. 

 

Før partene inngår avtale om gjennomføring av fase 2, skal det avtales milepæler som det knyttes sanksjoner mot. 

2 Oppstartfase 
Byggherren ønsker å stimulere til en god og effektiv oppstart og å få i gang prosjektutviklingen så raskt og effektivt som 

mulig. Får å få en god oppstart er mobilisering av ressursene viktig. Totalentreprenøren skal sørge for tilstrekkelig med 

ressurser til å starte på arbeidet med høy intensitet. Totalentreprenøren skal sammen med samspillsgruppa laget en plan for 

hvordan oppstart og arbeid med det mottatte materialet skal gjennomføres.   

3 Milepæler fase 1 
Følgende skjema gir oversikt over foreløpige milepæler i prosjektet. Tabellen vil bli revidert og oppdatert av 

samspillsgruppa tidlig i fase 1. Mer detaljert fremdrift vil bli utarbeidet underveis i fase 1.  

 
Milepæl Beskrivelse av milepæl eller leveranse Dato 

MP 1-1 Oppstart fase 1 Mai 2024 

MP 1-2 Reguleringsplan Mai 2024 

MP 1-3 Målpris 0 Juni 2024 

 Egen rådgiver: leveranse på skisse opplevelsesdesign  Juni 2024 

 Rapportering til Kultur- og likestillingsdep. Nasjonale kulturbygg Juni 2024 

MP 1-4 Målpris 1 – Leveranse:   September 2024 

 Avstemme med budsjettprosess (ramme og målpris) September 2024 

MP 1-5 Rammesøknad November 2024 

MP 1-6 Målpris 2 – Leveranse: Desember 2024 

MP 1-6 Leveranse og funksjonsbeskrivelse godkjent Januar 2025 

MP 1-7 Avtaledokument for fase 2 Januar 2025 

 Politisk behandling – vedtak på igangsetting av fase 2 bygging Februar 2025 

 

4 Tentative milepæler for fase 2 
Hovedmilepæler for fase 2 vil bli fastsatt før oppstart av fase 2 og inngå i Avtaledokument for fase 2. 

 

Milepæl Beskrivelse av milepæl eller leveranse Dato 

MP 2-1 Oppstart fase 2 – Byggestart April 2025 

 Rapportering til Kultur- og likestillingsdep. Nasjonale kulturbygg Juni 2025, 26, 27, 28 

MP 2-2 Fullskalatest   

MP 2-3 Sluttfrist September- 2027 

MP 2-4 Prøvedrift igangsettes September - 2027 

MP 2-5 Innflytting September -  2027 

 Offisiell åpning -  20/3 - 2028 

 



 

 

5 Dagmulkter 
I tabellen under er milepæler definert med tilhørende dagmulkt.  

 

Milepæl Beskrivelse av milepæl eller leveranse Dato Dagmulkt beløp per 

hverdag 

MP 2-1    

MP 2-2 Mekanisk ferdigstillelse   

MP 2-3 Fullskalatest   

MP 2-4 Sluttfrist   

MP 2-5 Ferdigattest    

    

 

Samspillsledelsen kan avtale dagmulktsbelagte milepæler, men avtalt sluttdato vil alltid være dagmulktbelagt.   

 

Datoer for de enkelte milepælene fastsettes i fase 1. 

 

Dagmulkten inngår ikke som del av prosjektregnskapet og avregnes ikke mot målprisen. 

 


