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1 Generelt om oppdraget

1.1 Oppdragsgiver

Statsbygg er statens stgrste byggherre i Norge. Som byggherre organiserer, planlegger og
giennomfgrer Statsbygg byggeprosjekter pa vegne av staten. Prosjektene gjennomfgres innen vedtatte
rammer for gkonomi, tid og kvalitet. Statsbygg er byggherre, men det er selvstendige arkitekter,
ingenigrfirmaer og byggefirmaer som gjennomfgrer selve prosjekteringen og byggingen. Godt over 90
prosent av kostnadene i tilknytning til nybygg er innkjapte tjenester, innkjgpt etter konkurranse.

1.2 Bakgrunn

Kunnskapsdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag & bygge Norges stgrste universitetsbygg for
Universitetet i Oslo (UiO). Bygget er et forsknings- og undervisningsanlegg for livsvitenskap der UiO er
brukeren. Bygget skal bidra til:

e Utstrakt tverrfaglig samarbeid for a lgse store samfunnsutfordringer innen helse og miljg

e Tettere samarbeid med helseforetak, kommuner og neeringsliv som skal gi hayere kvalitet og

relevans i forskning og utdanning av morgendagens arbeidskraft.
¢ Bedre utnyttelse av innovasjonspotensialet i forskningen.
o Sikre Norge internasjonal konkurransekraft innen livsvitenskap.

Prosjektet Livsvitenskap bestar av et bygge- og et brukerutstyrsprosjekt med henholdsvis
kostnadsramme pa 5,677 mrd. NOK og 1,141 mrd. NOK. Oppstart for grave- og grunnarbeidene er
planlagt 1. kvartal 2019 mens planlagt ferdigstillelse av bygget er 2. halvar 2024.

Prosjektets plassering er i Gaustadbekkdalen Nord i Oslo. Tomten er pa 35.505 kvm. Byggets BTA er
66.710 kvm, fordelt pa opptil 9 etasjer. Det har et fotavtrykk pa ca. 16.000 kvm og bestar av 7 «felt»,
som hver er pa 30 x 70 meter. Total lengde pa bygget er 185 meter. Film laget om prosjektet finnes her:
https://www.youtube.com/watch?v=UDHXPWR7PpU&t=3s

Situasjonsplan etter revidert forprosjekt : MT'O

Livsvitenskap omfatter alle disipliner innen vitenskapene som studerer oppbygging, struktur og funksjon
av levende organismer. Medisin og biologi utgjer kjernen, stgttet av kjemi, fysikk og matematiske fag.
Livsvitenskap skal gi ny innsikt i hva liv, aldring og sykdom er og gi nye lgsninger pa store
samfunnsutfordringer innen helse og miljg. Neermere informasjon om UiO’s satsning pa Livsvitenskap
finnes her: https://www.youtube.com/watch?v=V4t19N7M2Mk&t=15s
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Statsbygg ber i forbindelse med prosjekt: 1004501 Livsvitenskapsbygget om tilbud pa:
Totalentreprise med samspill K201 grunnarbeider, rabygg og tett bygg

Foresparselen gjelder K201 totalentreprise med samspill for grunnarbeider, rabygg og tett bygg.
Arbeidene bestar blant annet av prosjektering i samspill og utfarelse av:

e  Grunnarbeider
Forberedende arbeider
Rigging

Graving

Spunting
Stabilisering av grunn (kvikkleire)
Peling.
» Rabygg
o Plasstgpt betong
o Prefabrikkert betong
o Midlertidig tekking
o Endelig tekking

O O O O O O ©O

e Fasade
o Fasader
o Takink glasstak
o Solceller

Omlegging av kulvert for Gaustadbekken

Samspillet vil forega delvis samtidig og i integrert samspill med de andre kontraktene vist i tabellen
nedenfor. Malet med samspillet er at dette skal ende opp i en utfarelseskontrakt for hver av de nevnte
kontraktene. Dersom partene ikke enes om en utfgrelseskontrakt vil byggherren kunne ga ut i
markedet for & kontrahere andre utfgrende. Det kan bli aktuelt & dele opp utfarelseskontrakten i flere
deler. F.eks. kan det bli aktuelt & innga avtale om utfgrelse av grunnarbeider fgr man har tatt stilling til
utfgrelsen av rabygget. Statsbygg vil ta stilling til om og hvordan man vil dele opp kontraktene i lapet

av samspillsfasen, etter at en felles fremdriftsplan er utarbeidet.

Forelgpig kontraktstruktur med integrert samspill:

Kontrakt Estimert Estimert Estimert
oppstart avslutning oppstart farste
samspill samspill utfagrelse*

K201 Grunnarbeider, rabygg, tett bygg u45/2018 us /2020 Ul/2019

K202 Innredning bygg u48 /2018

K301 Rgrarbeider u48 /2018

K302 Ventilasjon U49 /2018

K401 Elektro U49 /2018

K501 Automasjon / SD U50 /2018

K701 Utomhus U50/2018

*) Samspill kan fortsette tidsmessig etter oppstart fgrste utfarelse.
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Estimert fremdriftsplan for kontraheringen:

Planlagte tidspunkt Aktivitet

15.08.2018 kl. 12.00 — 14.00 Informasjonsmgte / tilbudsbefaring
14.09.2018 kl. 12.00 Tilbudsfrist

Uke 38 — Uke 43 Evaluering og intervjuer

Uke 44 Inngaelse kontrakt

Uke 45 Oppstart samspill K201

Konkurransegrunnlagets innhold er gjengitt under (henholdsvis en figur og med tekst):
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A.  Alminnelig del / Konkurransegrunnlag

Oversikt over konkurransegrunnlaget

Tilbudsinvitasjon

Tilbudsskjema

B. HKontraktshestemmelser

Totalentrepriseboka

2. Kontraktsbestemmelser for samspill (Basen p& NS 2407)
3. Utkast til avtaledokument (Info)
C. Beskrivende del

Strategier og Grep
a) Lean Strategi

b) Digitaliserings Strategi k. sin)

c) Logistikk Strateqgi

d) Strategi for Systematisk Ferdigstillelse
Beskrivelse / Forprosjektrapport (inkl. BREEAM)
Tilleggsnotat fra PG (ink. BREEAM)

BIM-modell
Tegninger
Spesielle krav
SHA-plan

D. Skjemaer (fylles ut ved innsendelse)
Disposisjon for innsendelse av tilbudsdokumentene (info)

Skjema oppdragsforstaelse A
Skjema oppdragsforstaelse B
Skjema oppdragsforstaelse C
Skjema oppdragsforstaelse D

(Elektronisk Egenerkl®ringsskjema for konkurransen vedr. kvalifikasjonskrav,
avvisningsgrunner og evi. utvelgelseskritener)

- Link

Konkurransegrunnlaget er i sin helhet lagt ut elektronisk for nedlasting fra Mercellportalen.
Leverandgrer som gnsker a delta i konkurransen, oppfordres til a registrere sin interesse i
Mercellportalen for & fa varsler om tilleggsopplysninger, rettelser og endringer som Statsbygg

publiserer.

1.4 Kunngjegring

Anskaffelsen er sendt til kunngjgring i Doffin-basen og TED-basen den 2018-06-28.

1.5 Produktbeskrivelse og avvik fra kravspesifikasjonen og apenbare feil

Ikke relevant
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1.6 Kontraktsbestemmelser

Avtaleforholdet reguleres av vedlagte kontraktsvilkar; Statsbyggs generelle og spesielle
kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (Totalentrepriseboka) samt Kontraktsbestemmelser for
samspill, jf. Dokument B1 og B2.

1.7 Informasjonsmgte/Tilbudsbefaring

Det vil bli avholdt et informasjonsmgte med befaring for samtlige tilbydere den 15.08.2018 ki
12.00 — 14.00 i prosjektkontoret i Gaustadalléen 30, Oslo.

Formalet med mgtet/befaringen er & avdekke og avklare eventuelle uklarheter i konkurransegrunnlaget.
| tillegg vil det bli en gjennomgang av vederlagsmodellen og tildelingskriteriene. Statsbygg vil ogsa
foreta en naermere presisering av oppdraget. Tilbyderne oppfordres til & ga grundig gjennom
konkurransegrunnlaget fgr befaringen, og eventuelt stille spgrsmal til grunnlaget pa forhand, jf pkt 1.8
nedenfor.

Referat fra befaringen legges kun ut i Mercellportalen, og de som har registrert sin interesse for
konkurransen, jf. pkt. 1.1 ovenfor, vil fa varsel per epost fra Mercellportalen. Deltakere pa
mgtet/befaringen skal oppgi navn og firma.

Reiseutgifter mv. i forbindelse med befaringen dekkes ikke av Statsbygg.

1.8 Tilleggsopplysninger/Rettelser av konkurransegrunnlaget

Dersom tilbyderen finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning eller
inneholder forhold som tilbyderen ikke kan akseptere, kan han via Mercellportalen, og kun her,
stille sparsmal og be om tilleggsopplysninger. Tiloyderen oppfordres til & ta kontakt i god tid far
tilbudsfristens utlap, slik at Statsbygg har muligheten til & vurdere om konkurransegrunnlaget
skal endres, presiseres eller utdypes.

Spgrsmalene i anonymisert form og Statsbyggs svar og rettelser av konkurransegrunnlaget er kun
tilgjengelige i Mercellportalen, og de som har registrert sin interesse for konkurransen, jf. pkt. 1.1
ovenfor, vil fa varsel per epost fra Mercellportalen.

2 Orientering om prosjektet og oppdraget

2.1 Generelt

Statsbygg gjennomfarte i 2014 en begrenset plan- og designkonkurranse. Konkurransen ble vunnet av
en prosjekteringsgruppe med Ratio arkitekter i spissen med Igsningsforslaget VEV. Pa bakgrunn av
vinnerprosjektet kontraherte Statsbygg sa en prosjekteringsgruppe og leverte skisseprosjektet til
Kunnskapsdepartementet i 2015. Forprosjekt med pafalgende kvalitetssikring (KS2) ble ferdigstilt
hgsten 2016. Statsbygg mottok oppdragsbrev for gjennomfaring av prosjektet i januar 2018.

Neermere informasjon om prosjekteringsgruppen finnes under fglgende lenke:
https://statsbygg.no/Prosjekter-og-eiendommer/Byggeprosjekter/UiO-
Livsvitenskap/Prosjekteringsgruppe/
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Livsvitenskapsprosjektet har falgende mal:

Samfunnsmal:
¢ Investeringsprosjektet ved UiO skal utvikle et ledende universitetsmiljg innen livsvitenskap og sikre
Norge internasjonal konkurransekraft pa omradet.

Effektmal for byggeprosjektet:
1. Generalitet og fleksibilitet:
o Bygningen ma veere fleksibel slik at nye metoder og utstyr kan implementeres uten
store ombygginger

o Generell utforming av rom
o Tilstrekkelig romslig konstruksjonsmodul i laboratoriearealene som tillater
plasskrevende utstyr
o Ledig plass i faringsveier for teknisk infrastruktur for fremtidige faringer
o Reservekapasitet i tekniske anlegg
2. Bygget skal stgtte konvergensprinsippet, dvs samle flerfaglige virksomheter for bedre tverrfaglig

samhandling
3. Legge til rette for sambruk, &penhet og neerhet for og mellom undervisningslokaler, samt nye
undervisningsformer
4. Miljg og klima:
o Bygget skal oppnd BREEAM Excellent.
o Bygget skal minimum tilfredsstille «<nesten-null-energi»-niva (70% lavere enn TEK10).
o Prosjektet skal oppna en klimagassreduksjon innenfor materialer, energi og transport pa
minimum 50% sammenlignet med prosjektets referansebygg.
Resultatmal:
Foglgende prioritering er lagt til grunn:

1. Kostnad
2. Kvalitet
3. Tid

Prosjektet har fglgende prosessmal for gjennomfgringen:
1. Ved tidlig involvering av entreprengrer i samspill skal prosjektet oppna:
o @kt verdiskaping i prosjektet gjennom gkt effektivitet.
o @kt byggbarhet og industrialisering.
o Prosjektet har en ambisjon om a redusere kostnadene med 20%.
2. Utstrakt bruk av Lean metodikk og industrialisert produksjon.
3. Bygg og tekniske anlegg skal fungere fra oppstart pregvedrift ved bruk av Systematisk
ferdigstillelse.
4. Effektiv logistikk til, pa og fra byggeplass.
5. Utstrakt bruk av digitale verktay for effektivisering av arbeidsprosessene.

Bakgrunn for prosessmalene er naermere detaljert i dokumentene for Strategier og grep.
2.2 Gjennomfgring av prosjektet

Livsvitenskapsprosjektet planlegges gjennomfart med flere integrerte totalentrepriser med samspill i
tillegg til en rekke utstyrskontrakter. Den farste entreprisen som her lyses ut, er grunnarbeider, rdbygg
og tett bygg (K201). Deretter falger én entreprise for innredningsarbeider (K202) og fire tekniske
entrepriser. | tillegg vil det komme en utomhusentreprise.
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K201 - Grunnarbeider, rabygg og tett bygg
Figurene nedenfor viser faser i gjennomfgringen av denne totalentreprisen med samspill:

Oppstart
Utarbeidet samspill / detalj-
tilbudsunderlag prosjektering

!

Kalkyler og
Kontrakt ENT mulig EXIT Kontrakt ENT
samspill utfgrelse
NS8407

Konkurransegrunnlaget er basert pa forprosjektet. Etter avholdt konkurranse inngas kontrakt pa
grunnlag av tildelingskriteriene i punkt 4.4 nedenfor.

Samspillfasen/detaljprosjektering starter opp rett etter kontraktsinngaelse (se naermere omtale av
samspillfasen nedenfor). Statsbygg, PG og TE deltar i samspillet. | samspillsfasen med
detaljprosjektering vil PG prosjektere for SB og TE. Det er en suksessfaktor at TE i denne fasen trekker
pa kompetanse fra sine UE’er.

UE’ene og leverandarene forutsettes valgt i naert samrad med Statsbygg og PG, og basert pa hva som
gir best kost/nytte for prosjektet.

Fasen honoreres etter medgatt tid, men arbeidsomfanget styres innenfor en ramme.

Prosjekteringen i samspillet fares sa langt som Statsbygg ser behov for, og sa langt at
totalentreprengren kan prise arbeidene og gjennomfare dem som totalentreprise. Kalkulasjon vil forega
giennom hele samspillfasen, med sikte pa kostnadsstyrt prosjektutvikling. Det er et krav at alle aktgrene
i prosjektet stiller all informasjon tilgjengelig slik at kostnader kan vurderes opp mot Igsninger og
kvalitet. Prinsippet om apen bok gjelder gjennom hele prosjektet. Hvis Statsbygg og TE ikke kommer
til enighet om fastprisen far inngaelse av gjennomfaringsavtalen, har Statsbygg mulighet til & avbestille
resterende arbeider under kontrakten, helt eller delvis, uten plikt til & erstatte det inntektsbortfallet dette
representerer for TE.

| samspillsfasen skal Statsbygg ha en ubetinget, erstatningsfri avbestillingsrett. Ved eventuell
avbestilling vil Statsbygg derfor betale for det arbeidet entreprengren har utfart frem til
avbestillingstidspunktet, men ikke erstatte inntektsbortfallet som fglge av at kontrakten ikke blir
gjennomfart. Statsbygg beholder retten til alt utarbeidet prosjekteringsmateriale, og kan benytte dette
til & gjennomfere en ny konkurranse om byggeoppdraget.

Ved avslutning av samspillfasen inngas en gjennomfgringsavtale som blant annet inneholder en
kravspesifikasjon, fremdriftsplan og fastpris for utfarelse. TE ma i gjennomfgringsfasen vurdere behovet
for & engasjere egne prosjekterende, og pa hvilken mate UE’er og leverandgrer skal prosjektere
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arbeidstegninger, mm. Ved signering av denne avtalen overtar TE risikoen for alt prosjektert materiale,
men PG tiltransporteres ikke til TE. TE vil, om gnskelig, kunne bruke Statsbyggs PG til prosjektering i
giennomfgringsfasen. Disse ytelsene skal i sa fall prises inn i gjennomfgringsavtalen. |
giennomfgringsfasen overtar TE ogsa risiko for prosjektert Igsning (etter samspill) av eventuelle
endringer generert av byggherren.

Om samspillsfasen

Statsbygg har lagt opp til flere (6-7) sidestilte totalentrepriser med samspill, der samspillsfasene med
detaljprosjektering vil forega i integrert samspill. Det er helheten i prosjektet som er hovedfokus.
Suboptimalisering vil til enhver tid matte vike for helheten.

ENT 1: Prosjektering

ENT 2: Prosjektering

ENT 3: Prosjektering

KONTRAKTER

ENT X: Prosjektering

Tverrfaglig Samhandling
Tverrfaglig Samhandling
Tverrfaglig Samhandling
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Tverrfaglig Samhandling
Tverrfaglig Samhandling
Tverrfaglig Samhandling
Tverrfaglig Samhandling

Ledergruppens gjennomgang
Kost/kvalitet/tid - Avsjekk / Exit
Ledergruppe:BH / ENT / PG / UiO

Tverrfaglig samhandling
Ledes av BH

Figuren illustrerer forholdet mellom de enkelte kontraktene og samspillet mellom kontraktene i

samspillsfasen:

- | samspillsfasen er det en malsetting at alle parter arbeider for PROSJEKTETS beste, og ikke bare
hva som er best for den enkelte part innenfor den enkelte kontrakt.

- ENT 1 tilsvarer i figuren TE for K201.

- ENT leder den en-kontraktuelle detaljprosjekteringen innenfor sin kontrakt i et samspill med PG og
Statsbygg. Som oppdragsgiver har Statsbygg endelig beslutningsmyndighet.

- ENT forutsettes & bidra aktivt inn i det lgpende samspillet, og den samlede prosjekteringen, pa
tvers av de enkelte kontraktene.

- Statsbygg leder det tverrkontraktuelle samspillet mellom kontraktene og har ansvaret for
grensesnitt mellom kontraktene. Samspillet skal ogsa sikre systematisk ferdigstillelse og minimere
grensesnittsutfordringene.

- Den tverrkontraktuelle samhandlingen vil skje jevnlig gjennom hele samhandlingsperioden

- Prosjektets «ledergruppe» (representanter fra BH, Entreprengrer, PG og UiO) ivaretar prosjektets
resultatmal, og vil jevnlig vurdere prosjektets kostnad, kvalitet og fremdrift. Ledergruppen vil ogsa
beslutte forhold som ikke lar seg lgse pa lavere niva. Statsbygg leder gruppen og har veto.

- Etter at de respektive samspillsperiodene er gjennomfart vil Statsbygg innga
gjennomfaringsavtaler med hver av totalentreprengrene.

Samspillsfasen vil ha stort fokus pa grensesnitt, og det forventes at TE har et tilsvarende
grensesnittfokus til beste for prosjektet som helhet. Handtering av grensesnitt vil innga i
manedsrapporteringen.
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| samspillsfasen skal TE, PG og Statsbygg arbeide som et team, der det legges stor vekt pa at alle
parter bidrar aktivt inn for & lgse prosjektets utfordringer pa best mulig mate, pa tvers av
kontraktsgrenser. | dette ligger ogsa muligheten for at Statsbygg kan flytte deler av arbeidene fra en
kontrakt til en annen til beste for prosjektet. Eksempelvis kan arbeider i grunnen knyttet til de tekniske
entrepriser, flyttes til grunnentreprisen hvis dette viser seg mest hensiktsmessig og kostnadseffektivt.
Slik avbestilling vil da ikke medfgre krav pa erstatning.

2.3 Vederlagsmodell

Kontraktens vederlagsmodell er vist i figuren nedenfor. Faglgende prinsipper ligger til grunn:

Fase 1 — Samspill:

1. Gjennomfgres honorert etter medgatt tid med de timepriser som er oppgitt for samspillsfasen i
tilbudsskjemaet.

Fase 2 — Utfgrelse:

1. Vederlaget fastsettes i giennomfgringsavtalen, ved overgangen til utforelsesfasen, men kalkuleres
fortlapende gjennom hele samspillsfasen.

2. Vederlaget baseres pa beregnet netto inntakskost for materialer, arbeider og andre direkte

kostnader som priset av TE for fase 2.

| vederlaget inngar i tillegg det dekningsbidraget TE tilbyr i denne konkurransen.

4. Dekningsbidraget er fast selv om inntakskosten avviker fra prisestimatet Statsbygg har gitt i dette
konkurransegrunnlaget. Dette betyr at dersom samspillsgruppen sammen reduserer
kontraktsverdien vil byggherren spare penger samtidig som TE gker sin dekningsgrad (insentiv).

5. Dersom BH velger & legge til eller trekke fra vesentlige bygningselementer, eller dersom
byggherren beslutter & endre grensesnittet mellom entreprisene, skal det veere en forholdsmessig
justering av dekningsbidraget.

6. Etter at priser (inntakskost) er omforent mellom TE og UE ved inngaelse av gjennomfaringsavtale,
skal ikke TE forhandle seg frem til lavere priser med sine UE’er uten samtykke fra byggherre.

7. Endringer i fase 2 honoreres som angitt i tilbudsskjema enten som fastpris eller som regningsarbeid
dersom byggherren velger dette.

w
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FORTJENESTE

DEKNINGS-
ANDEL FASTE KOSTNADER " BIDRAG

RISIKO

J\

F.eks: Maskinleie o.l.

ANDRE: UE: Risiko + Fortjeneste
A Alle timer for ledelse og INNTAKSKOST
TIMER; utferelse - (DIREKTE
KOSTNADER)
TIMEPRISER MATERIALER

APEN BOK PRINSIPPET APEN BOK PRINSIPPET

FASE 2: UTFORELSE
(TOTALENTREPRISE med FAST PRIS)

FASE 1: SAMSPILL

v

2.4 SHA-koordinator

Rollen SHA-koordinator for utfgrelse vil ivaretas av Statsbygg.
Rollen SHA-koordinator for prosjektering vil ivaretas av Statsbygg.

2.5 Hovedbedrift etter arbeidsmiljgloven

Entreprengren som far tildelt kontrakten pa denne totalentreprisen K201 skal veere hovedbedrift etter
arbeidsmiljgloven av 17. juni 2005 nr. 62 § 2-2. Prisen pa denne oppgaven skal inngd i
kontraktssummen som avtales i gjennomfaringsavtalen.

2.6  Fremdrift

Prosjektet skal benytte LEAN filosofi og tilhgrende prinsippene. Prosjektet skal giennomfagres med
hyppige leveranser bade i prosjektering og i bygging der en benytter takt og tog. | byggingen skal dette
benyttes helt fra man starter med forberedende arbeider slik at organisasjonen trenes opp til a levere
med denne metodikken, og slik at dette fungerer bedre og bedre utover i byggeriet.

Samspillsgruppen bestaende av de ulike entreprengrene / kontraktene, prosjekteringsgruppen og
byggherren skal sammen utarbeide en felles fremdriftsplan for hele prosjektet. Selve byggingen skal
veere ferdig Q4 2023 slik at resterende utstyr og avsluttende innreguleringer og testinger kan forega
sammen med innflytting i 2024. En sveert overordnet og forelgpig fremdriftsplan er vist nedenfor.

Folgende forelgpige hovedfremdriftsplan legges til grunn for prosjektet:
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LIVSVITENSKAP VEILEDENDE FREMDRIFTSPLAN
ID ‘Akt'\wtetsr Aktivitetsnavn Varighet Start Slutt 2018 J2019 LLEDZO ALZDN 4L2022 4L2023 Jzoz.; J
Tk 3k kg Tk ko Thyakaivakvkvaky vtk kvakvakvdku ioaku sk
1 - Innsending av rammesgknad 1dag? t20.03.18 ti20.03.18
| 2 | - Tett bygg 973 dager  ti 03.04.18 to023.06.22 T 1
ER - Kontrahere 134 dager  ti03.04.18 fr02.11.18 | |
[ 8 | - Samspillsfase grunnarbeider 4,5 mndr ma 05.11.18 to 21.03.19
[ = - Forberedende arbeider 48 dager t003.01.19 mal1l.03.19
10 - Kontrakt Grunnarbeider 1dag fr22.03.19 fr22.03.19 122-03
1 - Gjennomfearingsfase Grunnarbeider 13 mndr ma 25.03.19 to 14.05.20 A
[ 12 | - Samspillsfase rabygg og fasade 15 mndr ma 05.11.18 ma 24.02.20
| 13 |= - Kontrakt rabygg og fasade 1 dag t0 27.02.20 to 27.02.20 127-02
[ 14 | - Gjennomfaringsfase rabygg og fasade 536 dager  fr28.02.20 to23.06.22
15 - Innredning bygg og teknisk 1321 dager ti03.04.18 ti09.01.24 I 1
16 - Kontrahere 160 dager  ti 03.04.18 ma10.12.18 | i |
21 - Samspillsfase innredning 24 mndr ti11.12.18 on20.01.21
| 22 | - Kontrakt innredning 1 dag t021.01.21 t021.01.21 121—01
| 23 = - Gjennomfgringsfase innredning 34 mndr fr22.01.21 ti09.01.24 k-
[ 24 | - Innflytting utstyr, innregulering og testing 12 mndr on 10.01.24 ti10.12.24 J'

Denne framdriftsplanen er orienterende. Etter avtaleinngaelse om samspill skal totalentreprengrene - i
samrad med PG og Statsbygg - sette opp en fremdriftsplan for samspillsfasen og byggingen slik at

leveranseplaner kan etableres.

For utfarelsesfasen skal totalentreprengrene sammen med resten av samspillsgruppen sette opp en
detaljert fremdriftsplan basert pa milepaeler som fastsettes i gjennomfaringsavtalen.

Gjennomfgringsavtalen vil inneholde dagmulktsbelagte frister for bl.a. utarbeidelse av fremdriftsplan,
igangsetting pa byggeplass, overlevering av FDV-dokumentasjon, oppstart prgvedrift og overtakelse.

2.7 Insentiver

For a fremme gode prestasjoner, har oppdragsgiver til hensikt a etablere en struktur for bruk av
kollektive og individuelle positive og negative insentiver (bonus / malus). Endelig fastsettelse av
insentiver vil skje i dialog med valgt tilbyder i samspillsfasen. Hovedprinsippet vil veere at positive
insentiver (bonus) etableres for & belgnne kostnadsreduksjoner og oppfyllelse av enkelte milepeeler,
mens negative insentiver (malus/dagmulkt) etableres for situasjoner der milepzeler ikke nas.

Besluttet insentiv:

- Dekningsbidraget er fast selv om inntakskosten avviker fra prisestimatet Statsbygg har gitt i dette
konkurransegrunnlaget. Dette betyr at dersom samspillsgruppen sammen reduserer
kontraktsverdien vil byggherren spare penger samtidig som TE gker sin dekningsgrad

Aktuelle insentiver i samspillsfasen kan f.eks. veere:
- Bonus for oppnaelse av milepzel avslutning samspillsfase, og dagmulkt for ikke & nd denne

milepeelen.

- Bonus for gjennomfgrte og godkjente milepaeler i prosessen systematisk ferdigstillelse, herunder

f.eks. tabletester.

- Byggherres bonus til enkeltpersoner/gruppe som har levert spesielt godt.
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Aktuelle insentiver i gjennomfaringsfasen kan f.eks. veere:

- Bonus for a levere feilfritt og pa tid i takt og tog.

- Bonus for gjennomfarte og godkjente milepeeler i prosessen systematisk ferdigstillelse, herunder
f.eks. omrade-, system- og integrerte tester.

Byggherres bonus til enkeltpersoner/gruppe som har levert spesielt godt

Dagmulkter for definerte milepaeler som f.eks. godkjent FDV-dokumentasjon, oppstart pragvedrift,
overtakelse, m.fl.

Aktuelle generelle insentiver:
- Dagmulkt for ikke a oppfylle sideforpliktelser (SHA, etisk handel, lzerlinger, mm)

2.8 Ytre miljg

| prosjekt Livsvitenskap er det krav om & oppna BREEAM Excellent. | tillegg til dette har prosjektet
enkelte egne miljgmal. Se egne BREEAM-avsnitt i dokumentene «Tilleggsnotat fra PG» (Dokument
C.3) og «Forprosjektrapporten» (Dokument C.2).

Statsbygg har som ambisjon & bevege seg mot mer utslippsfrie og fossilfrie byggeplasser enn det som
forekommer i dagens Statsbygg prosjekter. | dialog med entreprengr er det gnskelig i dette prosjektet, &
komme frem til enkeltlgsninger innenfor fossil- og/eller utslippsfrie elementer under byggefasen. Slike
enkeltlgsninger vil diskuteres i samspillsfasen med entreprengr.

2.9 Tiltransport av prosjekterende

Statsbyggs PG har utviklet og planlagt prosjektet frem til ferdig forprosjekt. Statsbygg vil beholde PG
gjennom samspillsfasen med detaljprosjektering. Statsbygg vil ogsa beholde (deler av) PG til
prosjektering, oppfalging og kontroll i gjennomfaringsfasen. Det legges saledes ikke opp til tiltransport
av PG til TE.

2.10 KORO og kunst i Statsbyggs byggeprosjekter

| alle statlige byggeprosjekter avsettes en andel av byggekostnadene til kunst iht. kongelig resolusjon
05.09.1997. Statsbygg far kunstbevilgninger som stilles til disposisjon for Kunst i offentlig rom (KORO —
tidligere Utsmykkingsfondet). KORO blir deretter ansvarlig for gjennomfaring av kunstprosjektene i
Statsbyggs byggeprosjekter.

Tilbyder som far kontrakten er forpliktet til & pata seg arbeider for KORO eller kunstner relatert
til kunst til dette byggeprosjektet. KORO og kunstner skal kunne foreta bestillinger pa samme
vilkar som Statsbygg kan foreta tilleggsbestillinger etter kontrakten.

Arbeider relatert til kunstprosjektet skal bestilles skriftlig av KORO eller kunstner iht. utarbeidet mal.
Bestillinger foretas for KOROs eller kunstners regning og risiko og er Statsbygg uvedkommende.
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3 Alminnelige regler for gjennomfgringen av konkurransen

3.1 Lov om offentlige anskaffelser

Anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73 og forskrift om
offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr. 974 (anskaffelsesforskriften). For denne anskaffelsen
gjelder ovennevnte, samt reglene i dette konkurransegrunnlaget.

Denne anskaffelsen falger prosedyren «apen anbudskonkurranse».

3.2 Prinsipper for anbudskonkurransen

Konkurransen skal giennomfares pa en saklig og forsvarlig mate som gir lik behandling av tilbyderne.
Tilbyderne har ikke rett til gjennom avtale, samordnet praksis eller pa annen mate, a sgke a pavirke
konkurransens utfall.

Det er ikke adgang til & endre tiloudene, og det er heller ikke adgang til & forhandle.
3.3 Offentlighet

Anskaffelsesprotokollens opplysninger om deltakere er offentlige.

Tilbudsapningen er offentlig, og vil finne sted 14.09.2018 kl. 13.00 hos Statsbygg i Biskop Gunnerus’
gate 6, Oslo.

3.4 Tilbyder som radgiver ved utarbeidelse av spesifikasjoner

Statsbygg skal ikke sgke eller motta rad som kan bli benyttet under utarbeidelsen av spesifikasjoner for
denne aktuelle anskaffelse fra noen som kan ha gkonomiske interesser i anskaffelsen nar dette skjer
pa en mate som vil kunne utelukke konkurranse. En tilbyder som har blitt benyttet som radgiver under
utarbeidelsen av spesifikasjoner pa en mate som vil kunne utelukke konkurranse som ovenfor nevnt, vil
bli avvist.

3.5 Avlysning av konkurransen og totalforkastelse — avviste tilbud

Statsbygg forbeholder seg retten til & avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn, for
eksempel ved bortfall av planlagt finansiering eller manglende godkjenning fra politisk hold.

Statsbygg kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det.
Avviste og forkastede tilbud vil ikke bli returnert.
4 Statsbyggs evaluering av tilbudet

4.1 Kuvalifisering - Tildeling

For & kunne fa sitt tiloud evaluert, ma leverandgren fylle inn og levere det elektroniske
egenerkleeringsskjemaet for konkurransen (ESPD - https://ec.europa.eu/tools/espd) om at han oppfyller
samtlige av de kvalifikasjonskravene som er oppgitt nedenfor. | egenerklaeringen ma leverandgrene
ogsa bekrefte at det ikke foreligger bestemte angitte avvisningsgrunner. Den eller de leverandgrene
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som blir innstilt til kontraktsinngdelse ma, far kontrakt inngas, dokumentere oppfyllelse av

kvalifikasjonskravene i henhold til de opplyste dokumentasjonskrav.

Tilbudene vil bli evaluert i forhold til de oppfarte tildelingskriteriene. Evaluering vil ta utgangspunkt i den
innleverte dokumentasjon. Det er derfor viktig at tilbudene inneholder all etterspurt dokumentasjon.
Tilbydere som ikke vedlegger etterspurt dokumentasjon, vil kunne bli avvist.

4.2

Kvalifikasjonskrav i denne konkurransen

Falgende kvalifikasjonskrav vil bli lagt til grunn ved vurdering av tilbyderne. (Dokumentasjonen angitt
nedenfor skal ikke leveres nd, kun ESPD’en):

Kvalifikasjonskriterium

Kvalifikasjonskrav

Dokumentasjon

Organisatorisk og juridisk stilling

Det kreves at tilbyder har et
lovlig etablert foretak.

Firmaattest, for utenlandske
firmaer kreves tilsvarende attest
bestemt ved lovgivningen i det
landet hvor foretaket er registrert,
alternativt StartBANK ID.

@konomisk og finansiell kapasitet

Det kreves at tilbyder har
tilfredsstillende gkonomisk
gjennomfgringsevne.

Omsetningens starrelse vil
ogsa bli vektlagt.

Statsbygg vil gjennomfare en
kredittvurdering av tilbyder.

Tilbyder kan i tillegg bli bedt om &
sende inn revisorbekreftede
arsregnskaper, alternativt oppgi
StartBANK ID.

Faglige og organisatoriske
kvalifikasjoner

Det kreves at tilbyder har
ngdvendige faglige og
organisatoriske forutsetninger
for & gjennomfare oppdraget.

Det kreves at tilbyder har
tilstrekkelig erfaring fra oppdrag
med overfagringsverdi til dette
oppdraget.

Det skal leveres en oversikt over
tilbyders firma, med redegjgrelse
for bemanningen tilbyder
disponerer over innenfor ulike
personellkategorier, bade
administrativt og med tanke pa
prosjektering og bygging.

Det skal leveres en beskrivelse p&

ca 1 Ad-side av inntil fem

referanseprosjekter med

overfgringsverdi fra de siste fem

arene, med opplysninger om blant

annet:

e prosjektets navn

e oppdragsgiver

e prosjektets starrelse i m? og
kostnad

e type grunnforhold, type
fundamentering, type bygg

e oppdragets kontraktsverdi eks

mva

o firmaets oppgaver/rolle i
prosjektet

e i hvilke faser oppdraget ble
utfart

¢ hvilken type kontrakt
(samspill, totalentreprise osv)
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Kvalifikasjonskriterium Kvalifikasjonskrav Dokumentasjon

e oppstartstidpunkt og
ferdigstillelsestidspunkt
(an)/nvis ikke ferdigstilt - hvor
man er i prosjektet

Tilbydere registrert i StartBANK kan oppgi StartBANK ID eller levere kopi av registreringsbevis i
StartBANK istedenfor & levere deler av dokumentasjonen (se hvilken dokumentasjon i tabellen over).

Statsbygg krever at nar en leverandgr statter seg pa kapasiteten til andre virksomheter for &
oppfylle kravene til gkonomisk og finansiell kapasitet, er de solidarisk ansvarlig for utfgrelsen
av kontrakten. Tilbydere som vil stagtte seg pa andre foretaks gkonomiske og finansielle
kapasitet for a bli kvalifisert, ma godtgjare at de reelt disponerer over de aktuelle ressurser ved
en solidaransvarserkleering, jf. anskaffelsesforskriften § 16-10.

Tilbydere som vil stgtte seg pa andre foretaks tekniske eller faglige kapasitet eller kompetanse
for & bli kvalifisert, ma godtgjare at de reelt disponerer over de aktuelle ressurser ved f.eks. en
forside pa signert avtale mellom partene eller egenerkleering fra underleverandgr om at
samarbeid er inngatt, jf. anskaffelsesforskriften § 16-10.

Foretak som tilbyder stgtter seg pa, ma levere egen ESPD, jf. ovenfor og fullmakten til
Statsbygg for & innhente skatteopplysninger fra Skatteetaten, jf. 4.3.1 nedenfor.
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4.3 Attest for skatt og merverdiavgift og fullmakt til Statsbygg

Norsk leverandgr som far kontrakten, skal levere felles attest for skatt (skatt, forskuddstrekk,
paleggstrekk, arbeidsgiveravgift) og merverdiavgift (Skatteattest).

Skatteattest bestilles i Altinn. Attesten skal ikke veere eldre enn 6 maneder regnet fra tilbudsfristen.

4.3.1 Samarbeid med Skatteetaten — fullmakt til Statsbygg

Statsbygg har inngatt et samarbeid med Skatteetaten. Formalet med avtalen er forebygging og
bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. | denne forbindelse krever Statsbygg at tilbyder som innstilles til
kontrakt skal levere signert fullmakt, far kontraktsinngaelse, som gir Statsbygg en utvidet rett til et
ubegrenset antall ganger & innhente opplysninger om entreprengrens skatte- og avgiftsmessige
forhold, se Totalentrepriseboka pkt. 10.4.

Kravet om signert fullmakt gjelder ogsa for entreprengrens underleverandgrer. Entreprengren skal
kontraktsfeste signeringsplikten nedover i leverandgrkjeden. Fgr signering av kontrakt kreves det dog
kun signert fullmakt fra entreprengr, med mindre underleverandgrer benyttes for a oppfylle et
kvalifikasjonskrav i konkurransen. | sa fall skal signert fullmakt foreligge fra bade entreprengr og
underleverandgrer. Signert fullmakt fra gvrige underleverandgrer ma imidlertid vaere levert og godkjent
av oppdragsgiver fgr de kan benyttes i kontrakten/prosjektet.

Statsbygg gjer oppmerksom pa at det kan vaere aktuelt & avvise den tilbyder som i meddelelsesbrevet
er innstilt som vinner av konkurransen dersom det etter meddelelse, men forut for signering av kontrakt,
mottas opplysninger fra Skatteetaten om manglende oppfyllelse av skatte- og avgiftsforpliktelser m.v.
Det presiseres ogsa at hvis det ikke mottas signert fullmakt fra entreprengr og eventuelle
underleverandgrer som er benyttet i kvalifiseringen, vil dette anses som et vesentlig forbehold til
kontrakten som vil medfgre at tilbyder avvises fra konkurransen.

Enkelte prosjekter vil bli valgt ut til en oppfelging gjennom hele kontraktsperioden, jf.
Totalentrepriseboka pkt. 10.4. | slike prosjekter vil Statsbygg oversende oversiktslister til Skatteetaten,
med fgdsels- eller D-nummer pa alle ansatte som utfgrer arbeid som ledd i oppfyllelsen av kontrakten.
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4.4 Tildelingskriterier i denne konkurransen

Tildelingen skjer pa grunnlag av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom pris eller kostnad og
kvalitet, basert pa fglgende kriterier:

Tildelingskriterier Dokumentasjon Vekting

Pris Utfylt og signert tilbudsskjema 25%

Oppdragsforstaelse: Utfylte skjema D2 — D5, maks 3 sider pr 40%
A. Maloppnaelse underpunkt A-D

B. Risikovurderinger
C. Tilleggsverdier
D. Operasjonalisering av

prosessmal og strategier;
o Lean og industrialisering
o Systematisk ferdigstillelse
[e]
o

Logistikk

Digitalisering
Kvalifikasjoner og erfaring hos 1. Navn pa de tilbudte personene fylles inn i 35%
ngkkelpersonell tilbudsskjemaets punkt 2.
Det skal tilbys navngitte personer i 2. CV
falgende roller: For hver av de tilbudte personer skal det

leveres CV, med opplysninger om

a) Prosjektleder K201 utdanning og arbeidspraksis.
b) Prosessleder / Sampillsleder K201
c) Prosjekteringsleder K201 3. Referanseprosjekter
d) Anleggsleder K201 — grunnarb. Redegjerelse for tilbudt personells 3 mest
€) Anleggsleder K201 - rabygg relevante referanseprosjekter med
f) Anleggsleder K201 —fasade overfgringsverdi, gjennomfart de siste 5
g) Kalkulatar K201 arene. Redegjgrelsen skal minimum
h) Fremdriftsplanlegger K201 inneholde fglgende opplysninger og veere
) Innkjgp-/logistikkansvarlig p& maks 1 A4-side pr referanseprosjekt:

i) Ansvarlig systematisk ferdigstillelse prosjektets navn

oppdragsgiver

prosjektets starrelse i m? og kostnad
oppdragets kontraktsverdi eks mva
type entreprise

type bygg

tilbudt personells oppgaver/rolle i
prosjektet

En og samme person kan tilbys i mer
enn en rolle, sa fremt dette er
kapasitetsmessig og organisatorisk
hensiktsmessig.

4. Intervjuer
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5 Avvik fra konkurransegrunnlaget

5.1 Generelt om forbehold og avvik

Statsbygg oppfordrer til & gi tiloud uten forbehold eller avvik. Istedenfor a gi tilbud med
forbehold og avvik bar leverandgrene stille sparsmal til Statsbygg, jf. pkt. 1.6 ovenfor. Det
understrekes at tilbyder har risikoen for uklarheter i eget tilbud og at uklarheter, forbehold og
avvik kan medfgre avvisning. Far tilbyder eventuelt avgir tilbud med forbehold eller avvik, bar
de rettslige konsekvenser av dette derfor vurderes.

Dersom forbehold eller avvik tas, skal forbehold/avvik klart fremga av tilbudsbrevet. Forbehold/avvik
skal veere presise og entydige, slik at Statsbygg kan vurdere disse uten kontakt med tilbyder.
Forbehold/avvik som ikke kan prises av Statsbygg, vil etter all sannsynlighet medfare avvisning av
tilbudet.

Bemerkninger til den tekniske beskrivelsen og mengdefortegnelser kan anfares pa det aktuelle sted,
men skal i sa fall ogsa opplistes i tilbudsbrevet med henvisning til sidetall og postnummer.

Det er ikke adgang til a ta forbehold mot grunnleggende elementer i konkurransegrunnlaget. Tilbud som
inneholder forbehold av denne art, vil bli avvist.

Henvisning til standardiserte leveringsvilkar eller lignende vil bli betraktet som forbehold i den grad de
avviker fra foreliggende konkurranseregler og kontraktsbestemmelser. Slike forbehold vil etter all
sannsynlighet medfgre at tilbudet avvises.

Forbehold om regulering av kontraktssum pa annen mate enn angitt for den aktuelle kontrakt i
Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (Totalentrepriseboka), jf.
vedlegg, herunder valutaforbehold, vil medfgre avvisning.

5.2 Forbehold om forskudd
Forbehold om forskudd vil medfgre avvisning.
5.3 Alternative tilbud

Det er ikke adgang til & gi alternative tilbud. Tiloud pa annen lgsning enn de spesifiserte eller som pa
annen mate ikke er i overensstemmelse med konkurransegrunnlaget, vil anses som et tilbud med
forbehold eller awvik, jf. pkt. 5.1 ovenfor.

5.4 Tilbud padeler av oppdraget

Det er ikke adgang til & gi tilbud pa deler av oppdraget.
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6 Krav til tilbudet

6.1 Elektronisk tilbudsavgivelse

Tilbudet skal i sin helhet leveres elektronisk via Mercellportalen; www.mercell.no. Det samme gjelder
for endring av tilbudene.

Tilbud levert pa annen mate, vil bli avvist.
Falgende filformater aksepteres. Filene skal veere fri for virus og ikke kryptert:

Tekstdokument: PDF/A, XML, TIFF eller Word
Tabeller: Excel

Bildefiler: JPEG eller TIFF

Kart: TIFF

Video: MPEG 2

Lyd: MP3, PCM eller PCM-basert Wave

Infiserte og krypterte filer, samt filer i et annet format enn ovenfor angitt, vil bli avvist i
Mercellportalen/Statsbyggs datasystem, og tilbudet evaluert som om slike filer ikke var levert.

6.2 Vedstéelsesfrist

Tilbudet er bindende i 3 maneder, regnet f.o.m. tilbudsfristens utlgp.
6.3 Tilbudets sprak

Tilbudet og alle tilharende dokumenter skal avgis pa norsk.

6.4 Hva skal leveres — hvilken filstruktur skal benyttes?

1. TILBUDSBREV KONKURRANSEGRUNNLAGET. Tilbudsbrevet skal vaere undertegnet

TILBUDSSKJEMA (i utfylt og signert stand)

3. ELEKTRONISK EGENERKLZARINGSSKJEMA FOR KONKURRANSEN VEDRZRENDE
KVALIFIKASJONSKRAV, AVVISNINGSGRUNNER OG EVENTUELLE
UTVELGELSESKRITERIER (ESPD), jf. Pkt. 4.2-4-3 (link i vedleggslisten)

4 ORGANISATORISK OG JURIDISK STILLING: Fylle inn ESPD

5. JKONOMISK OG FINANSIELL KAPASITET: Fylle inn ESPD

6. FAGLIGE OG ORGANISATORISKE KVALIFIKASJONER: Fylle inn ESPD

-

8

9

N

SKJEMA OPPDRAGSFORSTAELSE: A
SKJEMA OPPDRAGSFORSTAELSE: B
. SKJEMA OPPDRAGSFORSTAELSE: C
10. SKJEMA OPPDRAGSFORSTAELSE: D
11. KVALIFIKASJONER OG ERFARING HOS NOKKELPERSONELL: CV OG
REFERANSEPROSJEKT TILBUDT PERSONELL

For & lette arkivering og gjenfinning av dokumentasjon, bes tiloyderne om & fglge ovennevnte
nummerering ved disponering av sitt tilbud og navngi filene som vist ovenfor i fet skrift, med nummeret
farst og uten bruk av undermapper.
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Tilbud som ikke inneholder alle opplysninger og dokumenter som er etterspurt, eller som ikke
oppfyller kravene til utforming av tilbudet som Statsbygg har fastsatt, vil kunne bli avvist.

6.5 Innleveringssted og tilbudsfrist

Tilbudet skal leveres elektronisk via Mercellportalen; www.mercell.no.
Fristen for innlevering av tilbud er 14.09.2018 kl. 12.00.

For sent innkomne tilbud vil bli avvist.
(Merk at systemet heller ikke tillater a levere tilbud elektronisk via Mercellportalen etter
tilbudsfristens utlap.)

6.6 Om Mercellportalen

For & kunne levere tilbud via Mercellportalen, ma man ha en bruker, og logge inn med denne.

Det anbefales at tilbudet leveres i god tid, minimum 1 time, far fristens utlgp. Leverte tilbud kan
endres helt frem til tilbudsfristens utlgp. Det sist leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet.

Tilbudet krever elektronisk signatur ved levering. Elektronisk signatur kan skaffes fra ulike
leverandgrer, f. eks www.commfides.com, www.buypass.no eller www.bankid.no.

NB! Vi gjgr oppmerksom pa at det kan ta noen dager & fa levert elektronisk signatur, slik at
denne prosessen bgr settes i gang sa snart som mulig.

Statsbygg anbefaler at man tester ut signeringen med sertifikatet man har tilgjengelig snarest mulig (i
god tid far tilbudsfristen). Testfunksjonaliteten ligger i pAmeldings- /tilbudsinnleveringsstegene.

Ved spgrsmal om funksjonalitet i verktayet eller hvis du har problemer med & fa inngitt tiloud, ta kontakt
med Mercell Support pa tIf: 21 01 88 60 eller pa e-post: support@mercell.com i god tid far
tilbudsfristens utlgp.

7 Oppdragsgivers underskrift
Sted: OSLO Dato:  28.06.2018

For Statsbygg: Alexander Strand
prosjektdirektar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent.
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