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1 Innledning

Statsbygg skal bygge prosjekt Livsvitenskap for Universitetet i Oslo. Byggestart er planlagt i
ferste halvdel av 2019. Fgr byggestart ma kontraktstrategi, oppdeling av entrepriser,
konkurransegrunnlag etc. for prosjektet landes. Statsbygg inviterer derfor til en
dialogkonferanse hvor vi gnsker a diskutere med entreprengr- og leverandgrmarkedet hva
som er en fornuftig inndeling av prosjektet og de ulike entreprisene.

Livsvitenskapsprosjektet har ambisigse mal for prosjektgjennomfgringen. Prosjektet gnsker
a sette nye standarder for utvikling og innovasjon i bransjen. Prosjektet skal blant annet
gjennomfgres med:

- Bruk av Lean-filosofi og sl@singsfri produksjon (Lean Extreme)

- Standardisert og industrialisert produksjon

- Effektiv logistikk langs hele verdikjeden og i alle faser

- God bruk av BIM og andre digitale verktgy

- Systematisk ferdigstillelse

- Lavt konfliktniva

2 Om prosjektet

Prosjekt Livsvitenskap bestar av et byggeprosjekt og brukerutstyrsprosjekt med henholdsvis
kostnadsramme pa 5,677 mrd. NOK og 1,141 mrd. NOK. Grunnarbeider er planlagt med
oppstart 1. halvar 2019, mens planlagt ferdigstillelse av bygget er 2. halvar 2024.

Prosjektets plassering er i Gaustadbekkdalen Nord, i Oslo. Tomten er pa 35 505 kvm. Byggets
BTA er 66 710 kvm., fordelt pa opptil 9 etasjer. BYA er ca. 17 000 kvm.

Livsvitenskapsbygget vil bli senteret i UiQ’s satsing pa livsvitenskap. Bygget er et forsknings-
og undervisningsanlegg for livsvitenskap inkludert kjemi og farmasi.
Byggets funksjoner:

- Undervisningsarealer (auditorium, laeringssenter, undervisningsrom, etc.)

- Undervisningslaboratorier

- Generelle forskningsarealer (laboratorier, stgtterom, etc.)

- Fellesfasiliteter (felles infrastruktur og forskningsfasiliteter)

- Kontorarealer (kontorarbeidsplasser, stillerom, mgterom, etc.)

- Fellesfunksjoner (kantine, varemottak, driftsavdeling, toaletter, garderober, etc.)

Det nye bygget er planlagt for a ivareta fglgende fgringer:
- Bidra til en helhetlig campusutvikling i Gaustadbekkdalen
- Veere et robust anlegg basert pa fremtidsrettede energi- og miljglgsninger
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- Ivareta vekslende funksjonelle krav og behov gjennom tilpasningsdyktige og
arealeffektive Igsninger. Det er lagt til rette for sambruk og synergier for a fremme
tverrfaglig forskning.

- Fokus pa generalitet, fleksibilitet og elastisitet

Bygget er inndelt i 6 felt, hver pa 30 x 70 meter. Inndeling i felt er gunstig for fleksibelt bruk
av bygget, samt at det legges til rette for rasjonell bygging med stor grad av gjentakelser og
at det er tilrettelagt for systematisk ferdigstillelse.

3 Dialogprosessen

Statsbygg @nsker dialog med markedet pa hvordan prosjektet kan fa en god og tidlig
utnyttelse av entreprengrkompetanse. | denne runden handler det primaert om overordnet
kontraktstrategi og hvordan en oppdeling av prosjektet i egnete entreprisepakker best kan
treffe et velfungerende marked.

Statsbygg antar at det pa et senere tidspunkt vil vaere aktuelt a ha dialog med markedet pa
mer spesifikke og spissede temaer i prosjektet.

Samarbeid med Nasjonalt program for leverandgrutvikling.

Nasjonalt program for leverandgrutvikling bistar Statsbygg med gjennomfgringen av
dialogfasen. Leverandgrutviklingsprogrammet er en padriver for at offentlige innkjgp skal bli
et verktgy for innovasjon og omstilling, bade i offentlig sektor og i naeringslivet. Se for gvrig
www.innovativeanskaffelser.no.

Leverandgrdialogen annonseres apent pa Doffin som veiledende kunngjgring, og bestar av
en dialogkonferanse med pafglgende en-til-en-mgter. Alle interesserte har anledning til 3
melde seg pa konferanse og/eller en-til-en-mgtene. Deltagelse pa dialogkonferanse og/eller
en-til-en-mgter er ikke en forutsetning for a kunne delta i en eventuell kommende
anbudskonkurranse.

Gjennomfgring av dialogprosessen

Dialogprosessen starter med en dialogkonferanse. Formalet med dialogkonferansen er a fa
innspill fra leverandgrene pa hvordan Statsbygg kan na malsettingene som beskrevet i kap. 1
og 2 pa en best mulig mate.

Pa bakgrunn av dialogkonferansen inviteres sa leverandgrer til a svare pa spgrsmal fra
Statsbygg, se kap. 5. Malet er a fa mest mulig kunnskap om mulighetsrommet og innspill fra
markedet pa hva som er klok inndeling av prosjektet.

De som gnsker & utdype sine svar pa spgrsmalene beskrevet i kap. 5, inviteres deretter til en-
til-en mgte hos Statsbygg i etterkant av dialogkonferansen (se tidsplan nedenfor). Det er
ogsa mulig a sende inn svar pa spgrsmalene uten a delta i en-til-en mgtene.
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http://www.innovativeanskaffelser.no/

Tentativ tidsplan

Aktivitet Tid

Veiledende kunngjgring 23. mars
Pameldingsfrist dialogkonferanse 16. april
Dialogkonferanse pa Bjgrvika 23. april, kl. 08.30-12.00
konferansesenter

Frist for svar pa spgrsmal og for 30. april

pamelding en-til-en mgte

En-til-en mgter hos Statsbygg 7.-9. mai

Informasjonen som vi far fra en-til-en mgtene vil bli benyttet som et grunnlag for a utforme
konkurransegrunnlag, og til a vurdere hvilke fremgangsmater som er best egnet for a
anskaffe de Igsninger som dekker de behov Statsbygg har.

4 Dialogkonferanse

Program for dagen
Tid: 23.04.2018, kl. 0830-1200
Sted: Bjgrvika konferansesenter Oslo Atrium, Dronning Eufemias gate 6

Tidspunkt Beskrivelse

08:30 - 09:00 Registrering & kaffe

09:00-09:20 Velkommen — Mal for dagen, v/prosjektdirektgr Alexander Strand

- Livsvitenskaps-film

09:20-09:35 Om leverandgrdialog og forventninger til interessentene i dialogfasen
v/Nasjonalt program for leverandgrutvikling

09:35-09:55 Presentasjon av Livsvitenskapsbygget, v/Per Anders Borgen, Ratio
arkitekter

09:55-10:15 Prosjektgjennomfgring v/prosjektsjef produksjon Per Roger Johansen

10:15-11:00 Hva vi gnsker svar pa fra dere gjennom dialogkonferansen, svar pa

spgrsmal og en-til-en mgter.
Dialog og diskusjon om Livsvitenskap

11:00-12:00 Enkel lunsj — leverandgrene gis anledning til 8 snakke sammen og med
Statsbygg.

Spgrsmal vi gnsker svar pa

Statsbygg ber om skriftlig svar pa spgrsmalene nedenfor. Dere velger selv hvilke spgrsmal
dere vil svare pa. Alle som leverer svar pa spgrsmal, inviteres ogsa til en-til-en mgter med
Statsbygg. Mgtene vil bli brukt til 3 klargjgre eller utdype sider ved deres svar. Svar pa
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spgrsmalene og referat fra en-til-en mgter vil bli behandlet konfidensielt. Det bes om at
lengden pa besvarelsen av spgrsmalene ikke overstiger fire A4-sider.

1. Prosjektsuksess: Hva mener dere er de viktigste faktorer Statsbygg som byggherre
kan gjgre for a skape et vellykket prosjekt?

2. Prosjektkultur: Hvordan kan vi sammen skape en kultur i dette prosjektet som bidrar
til at alle involverte parter far et eierskap til prosjektet og tenker optimal flyt i alle
prosesser?

3. Entrepriseinndeling: Hva mener dere er en hensiktsmessig inndeling i entrepriser for
et sa stort prosjekt, og hvordan kan grensesnittene handteres? Kan grunnarbeider,
rabygg og tett bygg slas sammen til en stor totalentreprise (med samspill) og samtidig
sikre god konkurranse? Hvordan bruke entrepriseinndeling for a sikre sgmlgs
integrasjon av alle de tekniske anlegg, brukerutstyr og innvendige bygningsmessige
arbeider? De tekniske anlegg (rg@r, ventilasjon og elektro) kan samlet komme opp mot
1 mrd. kr.. Hva mener dere er en fornuftig entreprisemessig inndeling av dette, og
hvilke entreprisemodeller vil dere anbefale (eks. utfgrelsesentrepriser,
totalentreprise(r), samspillsentreprise(r), andre?)

4. Prosjektering: Hvordan kan vi finne de beste grensesnitt mellom byggherres
prosjektering og leverandgrenes prosjektering? Hvordan fa til slgsingsfri
prosjektering (prosjektere rett en gang)?

5. Logistikk og industrialisert produksjon: Hvordan mener dere ansvaret for all logistikk
best kan ivaretas gjennom hele prosjektperioden? Hvordan kan vi legge best til rette
for standardisering og industrialisert produksjon av et sa teknisk tungt
laboratoriebygg?

6. Er det noe Statsbygg ikke har tenkt pa som dere mener er verdt a nevne?

Svar pa spgrsmalene sendes til aleksander.svien@statsbygg.no innen 30. april.

Pamelding
Frist for pamelding til konferansen er 16. april.
Frist for pamelding til en-til-en mgter er 30. april.

For pamelding send epost til Jorun Gusland Hansen: jorungusland.hansen@statsbygg.no

Prosjektet ber om at det i pameldingen opplyses om navn, firma og kontaktinformasjon
(mobil og e-postadresse).

For spgrsmal om konferansen kontaktes:
Aleksander Svien
aleksander.svien@statsbygg.no

TIf: 9341 54 55
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