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1 Generelle kontraktsbestemmelser

Denne avtalen skal inkludere alle de alminnelige bestemmelsene i NS 8407:2011 utgitt av Standard
Norge, med de endringer og tillegg som beskrevet nedenfor.

2 Kontraktsdokumenter og tolkningsregler (jf. NS 8407
punkt 2)

2.1. Kontraktsdokumenter

NS 8407 punkt 2.1 utgar og erstattes med:
Kontrakten bestar av dokumentene opplistet i dokumentliste i A generell del.

2.2. Tolkningsregler

Funksjonskrav og krav til Igsninger, kvalitet eller merke som er spesifisert i kontrakten, gjelder foran
totalentreprengrens lgsningsvalg, med mindre totalentreprengren har tatt et uttrykkelig forbehold.

De dokumentene som inngar i kontrakten utfyller hverandre, og kontrakten skal tolkes med det som
utgangspunkt. Inneholder dokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder spesielle
bestemmelser foran generelle, og bestemmelser utarbeidet szerskilt for kontrakten foran
standardiserte bestemmelser.

3 Generelt om samhandlingsmodellen (NS 8407 pkt. 3)
NS 8407 punkt 3 gjelder med fglgende tillegg:

Prosjektet gjennomfgres i samspill, slik beskrevet i de gvrige kontraktsdokumentene, herunder
dokumentet "D20 Rammeverk for samspill". Den valgte modellen reflekteres ogsa i utformingen og
innholdet av bestemmelsene i kontrakten mellom partene.

Samspillsmodellen forutsetter tett samarbeid mellom partene i alle faser av prosjektet. Omfanget av
Totalentreprengrens samarbeid er ikke klart definert pa forhand, men rekker lengre enn det som
forutsettes i NS 8407 pkt. 3 og 21.4.

Det ma paregnes brukermedvirkning i alle faser i prosjektet. Totalentreprengren plikter a utfgre
prosjektering og produksjon i tett samarbeid med byggherre og brukere, herunder delta i
brukermedvirkning. For naermere beskrivelse av brukermedvirkningsprosessen vises til kontraktens
dokument Rammeverk for brukermedvirkning.

Totalentreprengren, samt eventuelt underentreprengr hvor dette er hensiktsmessig, skal delta i alle
meter og i de organer mv., som byggherre finner ngdvendig for & giennomfgre prosjektet pa en
tilfredsstillende mate, se blant annet Rammeverk for brukermedvirkning.

Totalentreprengren kan ikke paberope seg omfanget av samhandling, ngdvendig oppleering,
anskaffelse av programvare, etc. Som grunnlag for krav om fristforlengelse eller vederlagsjustering,
med mindre dette vesentlig overskrider det totalentreprengren kunne forvente ved
kontraktsinngaelse..
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Byggherren og totalentreprengren er ansvarlig for a giennomfgre opplaering av egen organisasjon,
samt a skaffe alt utstyr, som er ngdvendig for a delta i den integrerte samhandling.

Totalentreprengren skal benytte byggherrens prosjektstyringsverktgy Omega 365. Det vil bli gitt
oppleering i bruk av Omega 365.

4 Ngkkelpersonell

Partene er innforstatt med at kontinuitet er et suksesskriterium for samspillsorganisasjonen. Partene
vil med alle rimelige midler sikre at ngkkelpersonell forblir i sine roller inntil prosjektet er ferdigstilt.

4.1. Byggherrens utskifting av totalentreprengrens personell

NS 8407 gjelder med fglgende tillegg:

Dersom totalentreprengrens personell utfgrer sitt arbeid pa en slik mate at det gar ut over den
integrerte samhandlingen eller utfgrelsen og far konsekvenser for fremdrift, kvalitet, kostnader, HMS
eller samfunnsansvar, eller dersom personellet ellers viser seg uegnet til 3 utfgre sine
arbeidsoppgaver, skal dette sgkes Igst i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan byggherren kreve
at totalentreprengren pa egen bekostning skifter ut vedkommende person. Ved utskiftning skal
Byggherren godkjenne nytt personell for a sikre at kravene gitt i konkurransegrunnlaget blir ivaretatt.

Alle totalentreprengrens kontrakter med underentreprengrer og andre kontraktsmedhjelpere skal
inneholde tilsvarende bestemmelser.

4.2. Totalentreprengrens utskifting av ngkkelpersonell

NS 8407 gjelder med fglgende tillegg:

Totalentreprengren har ikke anledning til a skifte ut tilbudt ngkkelpersonell. Enhver utskifting av
totalentreprengrens ngkkelpersonell definert i totalentreprengrens tilbud eller i endelig
fastpriskontrakt, medfgrer en bot for hver enkelt utskiftet ngkkelperson.

Dette gjelder fglgende roller:

Prosjektleder: kr. 5 000 000
Prosjekteringsleder: kr. 3 000 000
@vrige npkkelpersonell: kr. 1 000 000

Utskifting som fglge av at ngkkelpersonen blir omplassert, oppsagt eller avskjediget, er ikke unntatt
fra ansvar til a svare bot. Unntatt fra ansvar er en utskifting som fglge av permisjon, oppsigelse av
egen stilling, dokumentert sykdom eller dgd, eller en godkjent utskifting som fglge av en forespgrsel
fra byggherren.

Ved utskifting av ngkkelpersonell skal den som erstatter ngkkelpersonen ha tilsvarende kompetanse
og erfaringsniva som den han erstatter.

5 Sikkerhetsstillelse (NS 8407 pkt. 7)

Totalentreprengren skal stille sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser, jf NS 8407 pkt. 7.2.
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Totalentreprengren skal levere byggherren garantierklzaering iht NS 8407 fgr kontraktsarbeidenes
start og ikke senere enn 14 dager etter at kontrakt er inngatt. Manglende levering av
garantierklzering innen fristen utgjgr vesentlig mislighold av kontrakten.

6 Forsikringsbevis (NS 8407 pkt 8)

Totalentreprengren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis fgr kontraktarbeidenes start og
ikke senere enn 14 dager etter at kontrakt er inngatt. Manglende levering av forsikringsbevis innen
fristen utgjgr vesentlig mislighold av kontrakten.

7 Kontraktsmedhjelpere
Det legges opp til at samspillsorganisasjonen i felleskap engasjerer tekniske leverandgrer (UE) som
Skal benyttes i giennomfgringsfasen.

7.1. Antall ledd i leverandgrkjeden

Totalentreprengren kan ikke, uten byggherrens skriftlige samtykke, ha flere enn to ledd i
leverandgrkjeden under seg. Samtykke vil kun veere aktuelt dersom vilkarene i forskrift om offentlige
anskaffelser § 19-3 (2) er oppfylt.

Ved brudd pa bestemmelsen kan byggherren sette en rimelig frist for totalentreprengren til a rette
forholdet. Unnlatelse av a rette forholdet innen fristens utlgp, anses som mislighold som gir
byggherren rett a heve avtalen.

7.2. Viderefgring av krav til kontraktsmedhjelpere

NS 8407 punkt 10 gjelder med fglgende tillegg:

Alle avtaler om underentrepriser/prosjektering skal inneholde likelydende bestemmelser om
Arbeidets utfgrelse, forhold pa byggeplassen, HMS, SHA og serigsitet, eiendomsrett og andre
Rettigheter til kontraktsarbeid og materialer og utfgrelse ved underentreprise som i denne kontrakt
Med bilag. For gvrig skal nevnte avtaler ikke inneholde noe som reduserer byggherrens rett etter
Kontrakten.

7.3. Kontraktsmedhjelperens arbeid

NS 8407 punkt 10 gjelder med fglgende tillegg:

Dersom totalentreprengrens kontraktsmedhjelpere utfgrer sitt arbeid pa en slik mate at det pavirker
samspillet eller utfgrelsen, og dette har konsekvenser for fremdrift, kvalitet, kostnader, HMS eller
samfunnsansvar, eller hvis kontraktsmedhjelpere ellers viser seg uegnet til a utfgre sine
arbeidsoppgaver, skal dette sgkes Igst i lavest mulig niva i organisasjonen. Dersom partene ikke
lykkes med a Igse problemet, kan byggherren kreve at totalentreprengren pa egen bekostning
erstatter den aktuelle kontraktsmedhjelperen.

Byggherre kan kreve utskifting av underentreprengr uten omkostninger for byggherre ved
Manglende etterlevelse av kravene som fremgar i kontraktens kapittel D2 (krav til kvalitet, HMS,
Serigsitet, miljg og sikring), dersom totalentreprengren ikke sgrger for at avvik blir rettet innen
Rimelig tid etter at avviket/misligholdet oppsto.
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7.4. Inntredeniunderentrepriser

Byggherren har rett til 4 tre inn i entreprengrens kontrakter med underentreprengrer,
underleverandgrer eller andre kontraktsmedhjelpere i de tilfeller hvor entreprengren vesentlig
misligholder sine kontraktsforpliktelser overfor byggherren eller overfor underentreprengr,
underleverandgr eller annen kontraktsmedhjelper, eller stanser sine betalinger til
kontraktsmedhjelperne, blir insolvent eller gar konkurs.

Entreprengren plikter 3 sikre byggherren denne rett overfor kontraktmedhjelpere ved a innta
klausuler som ivaretar disse rettigheter i kontraktene.

8 Overdragelse av kontraktsforpliktelser (jf. NS 8407
punkt 11)

NS 8407 punkt 11 utgar og erstattes med:

Byggherren har rett til 8 overdra sie kontraktsforpliktelser til felleseide helseforetak, helseforetak,
eller en statlig myndighet, gvrige bergrte aktgrer, eller disse sine rettsetterfglgere, som skal sta som
eier eller bruker av kontraktsgjenstanden.

9 Tiltransport (NS 8407 punkt 12 og 13)

NS 8407 punkt 12.1.2 utgar og erstattes med:
Byggherren har rett til 3 transportere en eller flere av sine kontraktsmedhjelpere til
totalentreprengren.

10 Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll (jf.
NS 8407 punkt 12.4)

Totalentreprengren har ansvar for a koordinere grensesnitt pa sideleveranser kontrahert av
byggherren, herunder MTU, Igst inventar og utstyr, IKT m.m. Med koordinering av grensesnitt menes
at totalentreprengren plasserer sideentreprengrer i fremdriftsplan, inkluderer sideentreprengrer i
grensesnittsmatriser og gir tilgang til sideentreprengr pa byggeplass. Totalentreprengren skal i tett
samarbeid med byggherren samordne for byggherrens innkjgp, koordinering og montasje av
brukerutstyr.

Byggherren kan palegge totalentreprengren a gjennomfgre byggeplassadministrasjon og
Fremdriftskontroll ut over ovennevnte av byggherrens kontraktsmedhjelpere. Partene skal i slike
tilfeller avtale eventuell kompensasjon for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll basert pa
omfanget av leveransen.

11 Kontraktsgjenstanden (NS 8407 punkt 14)

NS 8407 punkt 14.1 gjelder med fglgende tillegg:
Totalentreprengren kan i gjennomfgringsfasen ikke fravike de beskrivelser av kontraktsgjenstanden
som fremkommer av kontrakten uten etter skriftlig aksept fra byggherren.
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Dersom beskrivelser i kontrakten likevel ikke er egnet til a oppfylle kontraktens krav, har
totalentreprengren ansvar for a utarbeide nye Igsninger som er i trad med kontraktens krav, uten at
dette gir totalentreprengren krav pa vederlagsjustering eller fristforlengelse i giennomfgringsfasen.
Totalentreprengren skal i slike tilfeller fglge de avtalte rutiner for varsling.

Partene skal i fase 1/samspillsfasen bli enige om en prosess for produktavklaringer. Alle produkter og
leveranser som er tenkt levert skal fremlegges for byggherren for giennomgang, med mindre annet
er konkret avtalt.

12 Byggherrens HMS- og Serigsitetskrav (NS 8407

punkt 18 m.m.)
NS 8407 gjelder med fglgende tillegg:

Byggherrens krav til HMS, serigsitet og miljg, herunder konsekvenser ved mislighold/brudd pa
Bestemmelsene fremgar av bilagene i kapittel D2.

Brudd pa pliktene knyttet til HMS, serigsitet og miljg i denne kontrakten vil kunne bli nedtegnet og fa
betydning i senere konkurranser, enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen. Gjentatte eller
vesentlige brudd pa bestemmelsene i kapittel D2 vil vaere a anse som et vesentlig

Kontraktsbrudd.

13 Byggherrens rett til a fore kontroll og virkningene
av kontroll og godkjennelse (jf. NS 8407 punkt 20.2 og
20.3)

NS 8407 punkt 20.2 og 20.3 gjelder med fglgende tillegg:

Kontraktsarbeidet gjennomfg@gres med samspill, og byggherren vil som en fglge av dette fa et stgrre
innblikk i totalentreprengrens prosjektering og utfgrelse. Dette begrenser ikke totalentreprengrens
ansvar i forhold til det som fglger av en totalentreprisekontrakt etter NS 8407. Det legges til grunn at
totalentreprengren gjennom samspillsfasen vil giennomga all dokumentasjon og rette eventuelle feil
som en del av denne prosessen.

Totalentreprengren kan ikke legge til grunn at byggherren gjgr seg naermere kjent med de Igsninger
som prosjekteres og utfgres enn det som ellers fglger av en totalentreprisekontrakt etter NS 8407.

14 Materialer levert eller bestemt av byggherren (jf. NS
8407 punkt 22.4)

14.1. Materialer levert eller bestemt av byggherren (JF. NS 8407
PUNKT 22.4)

NS 8407 punkt 22.4 gjelder med fglgende tillegg:

Byggherren skal ikke anses a ha valgt materialer, lgsninger eller annen prosjektering i henhold til NS
8407 punkt 22.4, med mindre dette er skriftlig akseptert av byggherrens representant.

Alle produkter og leveranser som er tenkt levert skal fremlegges for byggherren.
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14.2. Byggherrens valg av lgsninger og annen prosjektering (jf. NS
8407 punkt 24)

NS 8407 punkt 24 utgar og erstattes med:

Alle Igsninger, annen prosjektering og annet materiale som velges eller overleveres
Totalentreprengren frem til underskrevet kontrakt for giennomfgringsfasen, skal anses som
utarbeidet, prosjektert eller valgt av totalentreprengren selv, med unntak av forhold regulert i pkt.
14.1. Dette gjelder uavhengig av om valg av Igsninger eller annen prosjektering er foretatt av, eller i
samhandling med, byggherren. Totalentreprengren er fullt ut ansvarlig for at de endelige Igsningene
og prosjekteringen er egnet til 8 na de kravene til kontraktsgjenstanden som fremgar av NS 8407
punkt 14, og at han kan innesta for de garantier han har avgitt i NS 8407 punkt 42. Kostnader som
felge av slik risiko skal vaere hensyntatt i risikoavsetningen for Fase 2, jf. Bilag F1.

Ovennevnte innebaerer at mangler ved prosjekteringen, enten den stammer fra Fase
1 eller Fase 2, ikke skal medf@re endring av pris, paslag eller milepaeler.

Unntakene som er angitt i NS 8407 punkt 24.2.1eller bestemmelsene om kontroll, varsling og svar i
NS 8407 punkt 24.2.2, gjelder ikke.

Bestemmelsene i dette punkt gjelder ikke opplysninger, prosjektering eller annet materiale
byggherren har overlevert totalentreprengren i tilknytning til grunnforhold. Risiko for grunnforhold
reguleres i sin helhet av NS 8407 punkt 23.1

15 Byggherrens tilbakeholdsrett (NS 8407 pkt 28.3)

Byggherren har rett til 8 holde tilbake en forholdsmessig andel av kontraktssummen dersom
totalentreprengren ikke har innlevert sentrale planer eller rapporter innen angitte frister. Dette
gjelder blant annet: planer og rapporter som fremgar i bilag Al generell del, D2 HMS/serigsitet/miljg-
krav og E4, herunder fremdriftsplan, kvalitetsplan m.m.

16 Endringer (NS 8407 pkt 31.1)

NS 8407 punkt 31.1 gjelder med fglgende endringer og presiseringer:

Byggherren kan ikke palegge totalentreprengren endringer ut over 25 % netto tillegg til
kontraktssummen.

Utlgsning av opsjoner beskrevet i kontrakten anses ikke som endring.

Awvik i forhold til kontraktens mengdeangivelse for grunnarbeider skal ikke innga i
beregningsgrunnlaget for netto tillegg til kontraktssum.

17 Palegg om tidsmessig omlegging. Herunder
forsering (ns8407 pkt 31.2)

NS 8407 punkt 31.2 gjelder med fglgende justering/presisering:
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Byggherren har rett til 8 endre fremdriftsplanen, og kan bade kreve forsering og utsettelse av de
tidspunkter og milepaeler for kontraktarbeidet som fglger av kontrakten og/eller senere endringer.

18 Forsering ved uberettiget avslag (NS 8407 punkt
33.8)

NS 8407 punkt 33.8 gjelder med fglgende presiseringer og tilfgyelser:

Fgr forsering etter fgrste ledd iverksettes, skal byggherren varsles med angivelse av hvilke
forseringstiltak som planlegges og hva forseringen antas a ville koste. Med angivelsen skal det fglge
en redegjgrelse for hvordan Entreprengren har kommet til sitt anslag og som viser at anslaget
fremstar forsvarlig og realistisk. Entreprengren har ikke krav pa dekning av utgiftene til forsering ved
unnlatt eller for sen varsling og redegjgrelse etter dette punkt.

Entreprengren er videre forpliktet til 3 fortlgpende orientere om padratte merkostnader og
informere om det er grunn til 3 anta at faktiske kostnader vil avvike fra tidligere anslag. Det skal
redegjgres for arsaken til at det er grunn til 3 anta at slike eventuelle avvik vil kunne oppsta.

Anslag og redegjg@relser i dette punktet, skal vaere basert pa angivelse av konkrete merutgifter og ikke
ta utgangspunkt i global-betraktninger, inntjent verdi-analyser eller tilsvarende overordnede
beregningsmetodikker.

19  Rigg/drift (jf. NS 8407 punkt 34.1.3)

Fglgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift
og nedrigging ved bruk av fastpris:

Totalentreprengren kan ikke kreve tillegg til kontraktfestet vederlag for rigg- og driftsytelser fgr netto
sum av endringsarbeider® (eks mva) overstiger 5 % av kontraktssummen. Netto endringsarbeider® ut
over dette utlgser deretter en rigg- og driftskompensasjon pa 7 % av endringens verdi som overstiger
5% av kontraktssummen (eks mva).

* Fglgende anses ikke som «endringsarbeid» som skal medtas i beregningen eller gi rett til
kompensasjon for rigg/drift:

e Regulering av kontraktssummen pga. Lgnns- eller prisstigning,

e Utbetaling av eventuelt pdslag pga. Administrasjon av sideentreprengrer eller tiltransport

av entreprisekontrakter/prosjekteringsoppdrag m.v,

e Avbestillingserstatning,

e Regningsarbeid

e Kompensasjon for ventetid

e Endringsarbeid som gjares opp inklusive rigg/drift

e Kompensasjon for gkt rigg og drift i endret byggetid

e Kompensasjon for plunder og heft

Vederlagsjustering ved gkning i byggetid (tidsrigg) reguleres i henhold til NS 8407.

Bestemmelsen gjelder ikke ved regningsarbeid hvor rigg/drift inngar i vederlaget.
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20 Uenighet om endringer mv. (jf. NS 8407 punkt 35)
NS 8407 punkt 35.2 fgrste ledd bokstav a) utgar.

21 Prgvedrift (NS 8407 punkt 38.2)

Beskrivelse av prgvedriftsperioden fremgar av bilag D13 Krav til systematisk ferdigstillelse, uttesting,
prgvedrift og idriftsettelse.

22 Byggherrens rett til overtakelse (NS 8407 punkt 37)

Byggherren har rett til 3 overta kontraktsarbeidet pa avtalt sluttfrist.
Entreprengren kan ikke kreve overtakelse fgr avtalt sluttfrist.

23 Byggherrens rett til 4 nekte overtakelse (NS 8407
punkt 37.3)

NS 8407 punkt 37.3 gjelder med fglgende presisering:

Byggherren kan nekte a overta hvis det foreligger mangler ved den dokumentasjon som det er avtalt

skal foreligge ved overtakelsen. Tilsvarende gjelder i et tilfelle hvor dokumentasjonen blir fremlagt og
strukturert pa en mate som vanskeliggj@r arbeidet med a fa tilstrekkelig oversikt over om all pakrevd

dokumentasjon er levert. Entreprengr ma derfor i god tid f@r overtakelse sgrge for at struktur mv., er
avklart med Byggherren. Entreprengren har selv ansvaret for a fremlegge dokumentasjon/oversikter

som er egnet til  verifisere at all pakrevd dokumentasjon er blitt levert.

24 Betaling av sluttfaktura (NS 8407 punkt 39.2)

NS 8407 punkt 39.2 gjelder med fglgende tillegg:

Byggherren kan holde tilbake innestaende belgp inntil FDV-dokumentasjonen er godkjent og
entreprengrens eventuelle leveranser pa tegningsgrunnlag/BIM er levert «<som bygget».

25 Reklamasjon ved overtakelse (NS 8407 punkt
42.2.1)

For kontraktsarbeider som ikke er besiktiget, gjelder ikke bestemmelsen om reklamasjon ved
overtakelse.

26 Gjennomfgring av utbedringer etter overtakelse (jf.
NS 8407 punkt 42.3.3)

NS 8407 punkt 42.3.3 annet avsnitt, fgrste punktum utgar og erstattes med:
Utbedring av mangler reklamert etter overtagelsen skal skje lgpende.
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27 Avbestilling (NS 8407 punkt 44)

27.1. Avbestilling av kontraktarbeidet i samspillsfasen
NS 8407 punkt 44 utgar.

Byggherren har, frem til inngatt kontrakt for gjennomfgringsfasen, rett til a avbestille hele eller deler
av arbeidet under kontrakten. Totalentreprengren har ikke krav pa erstatning for tapt fortjeneste
eller annet gkonomisk tap han lider som fglge av avbestillingen.

27.2. Byggherren har rett til a avbestille hele eller deler av arbeidet
i fase 2 - Gjennomfgringsfasen

Ved avbestilling etter inngatt kontrakt for fase 2 - giennomfgringsfasen gjelder NS 8407 punkt 44
farste, andre og fijerde ledd. NS 8407 punkt 44 tredje ledd erstattes med:

Dersom det samlede vederlag etter fradrag og tillegg ved endringsarbeider reduseres med mer enn
15 % av kontraktssummen, har totalentreprengren rett til en normert kompensasjon pa 3 % av
kontraktsverdien av den avbestilte deler som overstiger terskelen pa 15% av kontraktarbeidet eks.
Mva. Ovennevnte bestemmelser begrenser ikke byggherrens rett til & heve kontrakten ved
totalentreprengrens mislighold, jf. NS 8407 pkt. 46.

28 Rett til 4 bruke prosjekteringsmaterialet / sikring
av data (NS 8407 punkt 47.2.2)

NS 8407 punkt 47.2.2 utgar og erstattes med:

Sykehusbygg HF, det aktuelle helseforetaket og helseregionen (rhfene) (heretter Helseforetakene)
skal, uavhengig av organisasjonsform i det aktuelle prosjektet, inneha eiendomsretten, herunder alle
immaterielle og materielle rettigheter til ethvert resultat som fremkommer eller frembringes i
forbindelse med prosjektet. Dette gjelder eksempelvis, alle digitale data, inkludert data som ligger i
eller er tilknyttet bygningsinformasjonsmodellen for prosjektet (BIM), herunder beregninger,
simuleringer, databaser, objektbiblioteker og FDV-dokumentasjon og alle andre leveranser tilknyttet
prosjektet som er utviklet og/eller fremskaffet av de prosjekterende, entreprengrene og/eller andre
leverandgrer i prosjektet, herunder deres underleverandgrer (samlet betegnet som leverandgrene).
Rettighetene omfatter ogsa rett til endring og videreoverdragelse.

Rettighetene som er angitt i avsnittet rett ovenfor gjelder ikke rettigheter til materiale som var eid av
leverandgrene forut for starten av det aktuelle prosjektet.

Helseforetakene far en tidsubegrenset, vederlagsfri og ikke-eksklusiv rett til 8 utnytte hele eller deler
av slikt materiale nevnt i andre ledd (disposisjonsrett) som leveres til Helseforetakene i forbindelse
med prosjektet, herunder rett til a bruke, kopiere, modifisere og videreutvikle slikt materiale, enten
selv eller ved hjelp av tredjepart. Helseforetakene har rett til a gi tilsvarende disposisjonsrett til
enhver annen virksomhet innen helsesektoren. Helseforetakene kan hver for seg benytte de
rettigheter som er angitt ovenfor.
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Alt digitalt materiale i prosjektet skal overleveres Helseforetakene, etter naermere anvisning, bade pa
tilgjengelige standardiserte formater og pa originalformatet.

Dersom leverandgren i oppdraget skal bidra til 3 bearbeide eksisterende bygningsinformasjon, sa
ansees det som & vaere oppdragsgiveres eiendom.

Leverandgren kan be om byggherrens samtykke til 8 benytte prosjekteringsmateriale, herunder
erfaringer, metoder, objekter, kildekoder som grunnlag for videreutvikling i andre prosjekter.
Byggherren kan ikke nekte samtykke uten saklig grunn. Saerskilte sikkerhetshensyn kan utgjgre saklig
grunn til 3 nekte samtykke.

29 Lovgivning og tvistelgsning (jf. NS 8407 punkt 35.2,
punkt 50.2 og punkt 50.3)

Kontrakten skal tolkes i samsvar med norsk lov.

NS 8407 punkt 35.2 bokstav a), punkt 50.2 og punkt 50.3 utgar, og erstattes med:

Tvister mellom partene om kontraktsforholdet skal fortrinnsvis sgkes Igst pa saksbehandlerniva.
Dersom tvisten ikke Igses pa dette nivaet innen rimelig tid, skal tvisten flyttes til prosjektlederniva.
Hvis tvisten ikke er Igses pa dette nivaet innen rimelig tid, skal tvisten flyttes til partenes gverste
administrative ledere. Dersom konflikten ikke Igses pa dette niva, gjelder NS 8407 punkt 50.4.
Verneting for alle spksmal som matte utspringe av kontrakten er Telemark tingrett.

30 Apenhet, innsyn og revisjon

30.1. Apenhet og innsyn

Det skal veere kontinuerlig full apenhet om alle forhold ved kontrakten. Byggherren har rett til innsyn
i totalentreprengrens kvalitetssikringssystem, HMS-system og systemer for oppfyllelse av
bestemmelser om samfunnsansvar, herunder Ignns- og arbeidsvilkar. Innsynsretten gjelder ogsa
totalentreprengrens prosjektregnskap.

Byggherren har rett til innsyn i totalentreprengrens informasjon knyttet til gkonomi, planlegging,
prosjektering, anskaffelser, produksjonsprosessen, sikkerhet, helse og arbeidsmiljg, ytre miljg og
kvalitet knyttet til giennomfgringen av kontrakten.

Byggherren har videre rett til innsyn i totalentreprengrens kalkyler, innkjgpsavtaler o.l., som er
ngdvendig for a fa bekreftet totalentreprengrens selvkost for fastpris og etterfglgende
endringsarbeider. Byggherrens rett omfatter ogsa revisjon ved intervjuer, inspeksjon, kontroll og
dokumentgjennomgang. Byggherren har rett til 3 la seg bista av tredjeperson i forbindelse med
revisjon. Byggherren har en ambisjon om a gjennomfgre slik revisjon ved oppstart av
giennomfgringsfasen, midtveis i prosjektet og ved prosjektavslutning.

Totalentreprengren skal etter varsel vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn.
Totalentreprengren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos totalentreprengrens
Direkte og indirekte kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet
betydning for totalentreprengrens evne til a oppfylle sine forpliktelser overfor byggherren.
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30.2. Revisjon, verifikasjon og andre gjennomgangsaktiviteter

Byggherren skal ha rett til 3 delta i planleggingen og utfgrelsen av totalentreprengrens inspeksjoner,
Verifikasjoner, revisjoner og andre gjennomgangsaktiviteter.

Revisjoner skal utfgres i henhold til ISO 19011:2011 og av personell som har formell utdanning innen
Revisjon av styringssystemer. Byggherren har rett til 3 utfgre bade varslede og uanmeldte revisjoner
og verifikasjoner, samt ledelsesinspeksjoner av totalentreprengren og kontraktsmedhjelpere, sa
lenge kontraktsarbeidet pagar. Revisjoner og andre tilsynsaktiviteter utfgrt av byggherre fritar ikke
totalentreprengren fra hans ansvar i forbindelse med kontraktsarbeidet.

30.3. Sprak

Norsk sprak skal benyttes under gjiennomfgringen av kontrakten. Totalentreprengren beaerer alt
ansvar som matte fglge av feil og misforstaelser hos personell som ikke behersker norsk pa en
tilfredsstillende mate. Det stilles krav om at norskspraklige ngkkelpersoner er til stede i hvert
arbeidslag.

31 Taushetsplikt og media

Totalentreprengren skal ikke uttale seg til media om forhold vedrgrende kontraktsarbeidene uten pa
forhand a ha konferert med byggherren. Generelt skal det henvises til byggherren i slike saker.

All profilering av prosjektet og/eller totalentreprengrens oppdrag for prosjektet, skal avklares med
byggherren i forkant. Byggherren vil administrere oppsetting av byggeplasskilt (med unntak av
skilting ifm HMS). Totalentreprengren eller hans underentreprengrer har ikke anledning til a
montere egne skilt eller tavler for profilering av egen virksomhet i tilknytning til rigg- eller
anleggsomrader uten forhandsgodkjennelse fra byggherren. Totalentreprengren skal sgrge for at
ogsa underentreprengrer fglger disse bestemmelser.

Totalentreprengren har taushetsplikt om alle forhold som han far kjennskap til under forberedelse og
giennomfgring av oppdraget og som ikke kan anses som offentlig tilgjengelig. Slik informasjon skal
kun gjgres kjent for de hos totalentreprengren som har behov for informasjonen for at
totalentreprengren skal kunne gjennomfgre oppdraget i henhold til kontrakt. Taushetsplikten gjelder
uten tidsbegrensning, ogsa etter at kontrakten opphgrer. Samtlige involverte i prosjektet skal signere
pa Taushetserklzering, se bilag D.6.
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