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1 Hensikt
Formålet med denne prosedyren er å beskrive ansvarsforhold og samspill mellom de ulike 
aktørene (Entreprenør og underentreprenør/leverandør) med hensyn til identifisering, 
avklaring/koordinering, implementering og testing av systemtekniske grensesnitt (mellom ulike 
fag og systemer).

2 Omfang

2.1 Hvem
Prosedyren skal benyttes av alle aktørene i prosjektet, dvs. de som skal levere tekniske 
systemer eller har leveranser som har grensesnitt mot tekniske leveranser.

2.2 Hva
Prosedyren skal benyttes ved utveksling og håndtering av grensesnittsinformasjon for tekniske, 
funksjonelle og bygningsmessige grensesnitt (definert i avsnitt 3). 

Prosedyren skal benyttes ved utveksling og håndtering av grensesnittsinformasjon for tekniske 
og funksjonelle grensesnitt (definert i avsnitt 3). 

Prosedyren omfatter ikke utveksling av kontraktuelle grunnlagsdokumenter og underlag for 
byggherrens kontroller, beslutninger og godkjenninger.

Prosedyren starter ved kontraktsinngåelse og avsluttes med at alle systemtekniske grensesnitt 
er uttestet i systemtester/SAT og etterfølgende integrerte systemtester.

Nærmere om tester som skal gjennomføres, medvirkning i felles tester etter systemtester/SAT 
og integrerte systemtester, samt omfang og deltakelse i aktuelle fora, er omhandlet i Bilag 
D13Sluttfase krav til idriftsettelse, uttesting og prøvedrift.

2.3 Ansvar
Prosedyren gjelder for Entreprenører og leverandører som skal utvikle, levere, installere, teste 
og idriftsette løsninger eller systemer med byggtekniske grensesnitt mot andre leveranser.

Entreprenøren er ansvarlig for å koordinere sine egne grensesnitt, og koordinere mot andre 
entreprenørers grensesnitt der disse treffer hverandre. Dette gjøres ved å bruke NS 3935(2019) 
«Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner» (ITB) og NS 6450(2016) «Idriftsetting og prøvedrift 

Dette dokumentet er Sykehusbyggs standarddokument for håndtering av tekniske 
grensesnitt. Dokumentet skal gjennomgås av partene i fellesskap og tilpasses det konkrete 
prosjektet. Med mindre annet avtales i samspillsfasen, er de bestemmelsene som fremgår i 
dette dokumentet gjeldende.  
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av tekniske Bygningsinstallasjoner». Entreprenøren skal opprette en rolle som skal ha oppgaven 
som ITB-ansvarlig. Tilsvarende vil Byggherre også ha en ITB-ansvarlig.

2.4 Gyldighetsområde
Prosedyren gjelder for alle systemtekniske grensesnitt internt hos en aktør eller mellom 
Entrepriser/leverandører.

3 Definisjoner

3.1 Grensesnittsinformasjon
Den informasjon som må på plass for å kunne løse, beskrive, og levere et grensesnitt mellom to 
eller flere systemer.

3.2 Grensesnitt
Et teknisk- og/eller funksjonelt grensesnitt kan beskrives som en av følgende:

• Kobling mellom to systemer som skal overføre en funksjon eller kapasitet for å ivareta 
en systemteknisk sammenheng.

• Geometrisk overgang mellom to fysiske konstruksjonsobjekter.

Det tekniske grensesnittet vil berøre to eller flere systemer, fagområder eller flere 
entreprenører/ leverandører.

3.3 Grensesnittaktør
Felles betegnelse på alle parter som er involvert i å ivareta et spesifikt systemteknisk 
grensesnitt.

3.4 ITB-ansvarlig
ITB-ansvarlig er representant for å ivareta oppfølging av grensesnittrollens funksjon, som er å 
følge opp, kontrollere og sørge for at grensesnitt blir ivaretatt, løst, testet og implementert 
etter prosjektets krav og ytelser. Ved avvik, få satt i gang korrektive tiltak på et snarest mulig 
tidspunkt, slik at avvik blir rettet opp, før kostnader og muligheter for å utbedre øker/eskalerer.

3.5 Systemansvarlig
Den av entreprenørens underentreprenører eller systemleverandører som har et 
funksjonsmessig totalansvar for et system. Systemansvarlig er normalt også 
grensesnittansvarlig.

3.6 Grensesnittsansvarlig 
Grensesnittansvarlig er en rolle som tildeles den av aktørene som har det største interesse av at 
grensesnittet blir løst. Ved gjensidig, likeverdig avhengighet av at grensesnittet blir løst, skal 
den største kontrakten tildeles rollen som grensesnittansvarlig. 
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Alle aktører som er knyttet til et grensesnitt har ansvar for å bidra med all relevant informasjon 
og dokumentasjon som de øvrige aktører i grensesnittet er avhengig av. 

En grensesnittansvarlig skal defineres for hvert grensesnitt og skal være omforent mellom alle 
aktørene inkludert byggherre.

3.7 Entreprenørens ITB-ansvarlig
Entreprenøren skal utpeke en ressurs som er ITB-ansvarlig for å administrere alle grensesnitt 
innenfor sin kontrakt, med alle underentreprenører og leverandører, og rapporterer til 
Byggherren, status for sitt grensesnittsarbeid. Ansvarsområdet gjelder også mot 
utstyrsleveranser som skal integreres i prosjektet

3.8 Grensesnittsmatrise
Matrise som viser et grensesnittansvar mellom ulike aktører eller entrepriser. Det er de ITB-
ansvarlige som skal oppdatere grensesnittsmatrisen.

Grensesnittsmatrise utarbeides av Entreprenør i samarbeid med Byggherre. Matrisen skal være 
i 2 nivåer, hvor grensesnitt mellom ulike aktører/entrepriser er identifisert som ”x”.

• Nivå 1 definerer grensesnittene mellom Entreprenørens underentreprenører og 
underleverandører, konstruksjoner og systemer.

• Nivå 2 definerer grensesnitt mellom entreprenører og underentreprenører 
/leverandører.

3.9  Grensesnittregister
Alle aktørene i prosjektet er (hver og en) ansvarlig for å utarbeide og vedlikeholde 
grensesnittregisteret for egne arbeider.

Grensesnittregister i Omega 365 lister opp grensesnittsaker og angir hvem som er 
grensesnittansvarlig og grensesnittaktør, samt angir status på det aktuelle grensesnittet.

Grensesnittregisteret skal benyttes for rapportering av grensesnittarbeidet og 
grensesnittinformasjon som skal utveksles i prosjektet. 

Grensesnittregister med grensesnittsinformasjon viser:

• definerte grensesnitt
• nødvendig grensesnittinformasjon
• grensesnittsaker
• hvilken aktør som skal sende fra seg grensesnittinformasjon og hvilken aktør som skal 

motta grensesnittinformasjon
• datoer for når foreløpig og frosset informasjon må foreligge

4 Hovedprinsipper
Hovedprinsipper for håndtering av grensesnittinformasjon i prosjektet er som følger:
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1. ITB-ansvarlig har den koordinerende rollen i håndteringen av grensesnittinformasjon 
mellom prosjektets aktører, både innad i entreprisen og mot andre aktører. Det 
innebærer en oppfølging som beskrevet i dette dokumentet. ITB-ansvarlig avgjør også 
derfor, etter innspill fra de andre aktørene, riktig detaljnivå i forhold til håndtering av 
grensesnittinformasjon.

2. Alle aktører i prosjektet skal være proaktive i forhold til håndtering av grensesnitt. Dette 
innebærer en plikt til:

a. å koordinere egne grensesnitt mot andre aktører og internt i egen kontrakt.
b. definerer behov for nødvendig grensesnittinformasjon for å kunne utføre eget 

arbeid.
c. definerer tidspunkt for når grensesnittinformasjonen må foreligge.
d. varsler eventuell manglende grensesnittsinformasjon før det får konsekvenser 

for kostnader og framdrift.
3. Håndtering av grensesnittsinformasjon som beskrevet i dette dokumentet skal være 

begrenset til tekniske-, funksjonelle- og geometriske grensesnitt. Kontraktuelle forhold 
ift. kostnader eller framdrift som eventuelt måtte oppstå som følge av 
grensesnittkoordineringen skal varsles Byggherren i henhold til prosjektets prosedyrer 
til varselhåndtering.

4. Aktøren som har et behov for grensesnittinformasjon definerer nødvendig informasjon. 
Aktøren som skal overføre denne informasjonen definerer hvilket dokument denne 
informasjonen skal angis på.  Grensesnittinformasjonen vil så langt det er 
hensiktsmessig fremkomme av entreprisenes ordinære dokumenter, beskrevet i 
dokumentplanen.

5. Utveksling av grensesnittinformasjon skal skje elektronisk. Overført informasjon skal 
“status settes” i forhold til om informasjonen er foreløpig, frosset eller for 
implementering.

6. Oppfølging og statusrapportering av definert grensesnittinformasjon gjøres i jevnlige 
tverrfaglige prosjekteringsmøter. Byggherren skal holdes informert om andre 
grensesnittaktiviteter, dvs. korrespondanse, kommunikasjon og annen møtevirksomhet 
som vedrører grensesnittinformasjon definert i grensesnittregisteret.

Flytskjema av hovedprinsipp

1 Kartlegge og 
definere

tekniske grensesnitt

2
Tidfeste 

nødvendig 
grensesnittinfo

3
Identifisere 
grensesnitt-
dokumenter

4
Overføring av 

grensesnittdokume
nter

5
Statusgjennomg

ang

evt. oppdatering
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5 Organisering av teknisk grensesnittgruppe

5.1 Generelt
I forbindelse med grensesnitthåndtering anbefales det å etablere et fagforum for hvert av 
følgende områder:

1. Fagforum Teknikk
2. Fagforum IKT - nettverk
3. Fagforum IKT - systemforum
4. Fagforum Byggteknikk og dørmiljø 
5. Fagforum MTU (medisinsk teknisk utstyr) og lab. utstyr
6. Koordineringsmøte ENT
7. Koordineringsmøte BH

Etablering og oppdeling i ulike fagforum tilpasses i prosjektet. 

Hvert fagforum skal være en hjelpefunksjon for Byggherrens- og Entreprenørens ITB-ansvarlig 
og øvrige grensesnittaktører for å koordinere de ulike aktørenes leveranser i forhold til tekniske 
integrasjoner og enhetlig driftsmiljø i bygge- og prøvedriftsperioden.

Fagforaene er møteplasser til bruk for avklaring og forankring av strategier for 
integrasjonstekniske utfordringer, funksjoner, løsninger og fremdrift for krevende 
systemtekniske grensesnitt.  Eksempel på fagtema som håndteres kan være tekniske systemers 
samspill med SD-anlegg samt med og mellom ulike IT-systemer, dørmiljø og spesielle områder 
som rent rom, trykksatte laboratoriene, operasjons-stuer og gruppe 2 rom.

Deltagelse i hvert fagforum er avhengig av fagtema som håndteres. Byggherrens- og 
Entreprenørens ITB-ansvarlig og relevante grensesnittansvarlige, avhengig av fagtema, skal 
alltid delta i fagforum. I tillegg deltar andre relevante aktører, samt representant(er) for 
sykehusets driftspersonell ved behov. Fagforum ledes av Byggherres ITB-ansvarlig.

Fagforaene og spesielt fagforum teknikk vil primært fokusere på følgende hovedoppgaver i 
prosjektets ulike faser, som beskrevet i de neste avsnittene.

IKT grensesnitt skal følge egne definerte løp, dette er beskrevet i bilag D16 «Overordnede IKT-
krav og grensesnitt IKT leveranser».

5.2 Designfasen
Fagforaene skal gjennomgå og behandle alle framlagte løsninger for tekniske funksjoner under 
ansvarsområdet i de enkelte systemene, og gi råd og anbefaling om praktisk implementering av 
funksjoner i anlegget. 

Fagforaene skal forelegges alle relevante designdokumenter og grensesnittbeskrivelser.
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5.3 Bygge-/ produksjonsfasen
Byggherrens- og Entreprenørens ITB-ansvarlig skal aktivt bruke fagforaene til å koordinere felles 
arbeid mot komplett funksjon. Fagforaene skal være et supplement til de ordinære 
prosjekterings- og byggemøtene.

Byggherrens- og Entreprenørens ITB-ansvarlig skal koordinere slik at oppstart og idriftsettelse 
møter Byggherrens krav til renhet, komplette løsninger og sikkerhet. Det skal legges vekt på at 
alle aktører som er avhengig av idriftssatte anlegg for egen ferdigstillelse, får tilstrekkelig tid til 
å foreta egen idriftsettelse på en driftssikker måte i en tilnærmet ordinær driftssituasjon. Dette 
gjelder sluttfaseplanen som eksempel ferdigstillingsplanen for spesialrom, og områder som må 
være tidligere klare for bl.a. å kunne få utført virksomhetstester før disse kan godkjennes.

5.4 Driftsfasen
Deltagelsen i fagforaene reduseres etter idriftsettelse av anleggene. 

I prøveperioden vil stabilitet på de tekniske anleggene overvåkes. Fagforum bygg og teknikk vil i 
samarbeid med Byggherrens- og Entreprenørens ITB-ansvarlig foreta en kvalitativ oppfølging av 
FDV dokumentasjon og alarmer over SD-anlegg. Ansvarlig for SD-anlegg vil bli benyttet for å 
overvåke de tekniske anleggene og vil melde eventuelle problemer videre til respektive ITB-
ansvarlig.

6 Ansvar

6.1 Generelt
Entreprenør, underentreprenører og leverandører er ansvarlig for å identifisere og 
implementere alle nødvendige grensesnitt mellom sine leveranser og leveranser fra andre 
aktører i prosjektet. Dersom det oppstår diskusjon om hvilken entreprenør/leverandør som skal 
være grensesnittansvarlig, skal Byggherrens ITB-ansvarlig utpeke denne, ihht prinsipp angitt i 
pkt. 3.6. ITB-ansvarlig vil få et særlig ansvar for å koordinere og følge opp at de enkelte 
grensesnitt blir ivaretatt. Hver enkelt grensesnittaktør er ansvarlig for at sin del av grensesnittet 
blir implementert i henhold til grensesnittbeskrivelsen (Se avsnitt 10).

Alle grensesnittløsninger som har tekniske, funksjonelle, tidsmessige eller økonomiske 
konsekvenser for Byggherren, skal godkjennes av Byggherren før de implementeres.

Alle aktørene i prosjektet skal bidra aktivt i integrasjonsarbeidet og følge de retningslinjer og 
planer som Entreprenørens ITB-ansvarlig gir.

6.2 Byggherrens ITB-ansvarlig
Byggherrens ITB-ansvarlig er ansvarlig for å vedlikeholde denne prosedyren og følge opp at den 
etterleves i prosjektet. 

Byggherrens ITB-ansvarlig har utover dette i oppgave å:
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• gi alle aktører en innføring i håndtering av grensesnittsinformasjon
• bidra til etablering av fagforaene samt lede disse
• bistå Entreprenørenes ITB-ansvarlig med avklaringer fra byggherrens side og andre 

behov
• oppfølging av grensesnitt mot utstyrsleveranser, som MTU og andre 

byggherreanskaffelser
• implementere Byggherrens planer for integrasjon mellom nye og eksisterende anlegg
• bidra til at det blir implementert enhetlige og standardiserte komponenter og tekniske 

løsninger på tvers av de tekniske entreprisene
• kontrollere innrapportert status på grensesnitt og utarbeide kortfattet statusrapport 

som inngår i prosjektets rapportering

6.3 Grensesnittsansvarlig
Arbeidsoppgaver for grensesnittsansvarlig vil i hovedsak bestå i å:

• Sørge for at kravene til funksjonalitet i egne grensesnitt blir oppfylt, gjennom 
avklaringer, koordinering, oppfølging og rapportering til ITB-ansvarlig frem til 
ferdigstilling av grensesnitt for hvert fagområde

• Definere og tidfeste informasjon grensesnittsansvarlig trenger fra andre aktører og angi 
i hvilket dokument grensesnittinformasjon gis

• Bistå Entreprenørens ITB-ansvarlig i planlegging og koordineringsarbeidet
• Administrere alle systemtekniske grensesnitt innen sitt område
• Ivareta tildelt lederansvar av aktuelle fagfora

6.4 Entreprenørens ITB-ansvarlig
Rollen som Entreprenørens ITB-ansvarlig er å:

• Etablere de nødvendige foraene for oppfølging av funksjonelle krav, design og 
integrasjon mellom systemer

• Delta i fagforaene
• Utpeke grensesnittsansvarlig for alle egne grensesnitt
• Sørge for at grensesnittregisteret holdes oppdatert, og følge opp de ulike 

grensesnittaktørenes designarbeid med hensyn til funksjonelle krav og teknisk 
implementering

• Utarbeide, supplere og vedlikeholde grensesnittregister 
• Utarbeide og vedlikeholde grensesnittregister
• Holde oversikt over avtalte frister og følge opp status på leveranser av grensesnittsaker 

for å sikre at grensesnittinformasjon blir levert som avtalt 
• Rapportere samlet status på grensesnittarbeid til Byggherrens ITB-ansvarlig

Disse arbeidene skal gjennomføres i planleggings- prosjekterings,- bygge,- test- og 
idriftsettelsesfasen.
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7 Fremgangsmåte grensesnitthåndtering

7.1 Generelt
ITB-ansvarlig hos alle entreprenører er ansvarlige for å administrere sine grensesnitt og 
rapportere status på disse til byggherre.

Prosessen starter med identifisering og avklaring, før grensesnittet implementeres og til slutt 
testes og utkvitteres.

I tabell nedenfor er det laget en liste over grensesnittaktiviteter med angivelse av hvem som er 
ansvarlig for den enkelte aktivitet. Listen er kun ment å være retningsgivende for hvordan 
arbeid med grensesnitt skal foregå. Aktiviteter og omfang må tilpasses det enkelte grensesnitt.

Akt. Ansvarlig Beskrivelse Resultat

1. Identifisering/avklaring

1.1 Systemansvarlig Gjennomgang av entrepriser /leveranser 
for å kartlegge grensesnitt/-aktører for 
sitt system. 

Liste over aktuelle 
grensesnittaktører og type 
grensesnitt for hvert enkelt 
delsystem

1.2 Systemansvarlig Mot relevante grensesnittaktører gjen-
nomføres en avklaring mht. innhold og 
omfang av grensesnitt på overordnet 
nivå. 

Grensesnittdefinisjon

1.3 Entreprenørens ITB-
ansvarlig

Utarbeide -/supplerer grensesnitt-
matrise.

Opprette nytt grensesnitt i 
Omega 365

1.4 Grensesnittansvarlig Fylle ut systemliste for tekniske 
grensesnitt.

Systemliste med grensesnitt

1.5 Grensesnittansvarlig Alle grensesnitt dokumenteres skriftlig
i egne grensesnittsaker i Omega 365.

Grensesnittdokument

1.6 Grensesnittansvarlig Oversender/framlegger forslag til 
grensesnittløsning for entreprenørens 
ITB-ansvarlig for aksept.

Grensesnittløsning

1.7 Entreprenørens ITB-
ansvarlig

Grensesnittregister skal alltid ajourføres Grensesnittregister

2. Implementering
2.1 Grensesnittaktører Innarbeide konsekvenser av grensesnitt 

avklaringer i design av løsninger og 
framdrifts- og produksjonsplaner.

Systemdesign, framdrifts- og 
produksjonsplaner

2.2 Grensesnittaktører Utarbeide sjekklister for oppfølging og 
utkvittering.

Sjekklister

2.3 Entreprenørens ITB-
ansvarlig

Grensesnittregister skal til enhver tid 
ajourføres

Grensesnittregister

3. Testing/utkvittering
3.1 Grensesnittansvarlig Utarbeide en spesifikasjon for test og 

verifisering av grensesnittet og 
oversender dette til Byggherren for 
godkjenning.

Testplan
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Akt. Ansvarlig Beskrivelse Resultat

3.2 Grensesnittaktører Når en grensesnittaktør er ferdig med sin 
del av arbeidet skal han informere 
grensesnittansvarlig samt innkaller til 
kontroll/uttesting av grensesnittet.
Melding om egenkontroll sendes til 
entreprenørens ITB-ansvarlig.

Egenkontroll - Melding om at 
delaktivitet er ferdig til 
grensesnittansvarlig

3.3 Grensesnittaktør Test av grensesnittet. ITB-ansvarlige hos 
Byggherre og Entreprenør informeres og 
deltar etter behov. Testrapport sendes 
ITB-ansvarlige hos Byggherre og 
Entreprenør.

Testrapport fra systemtest -
//SAT

3.4 Grensesnittaktører/ Ved eventuelle feil/problemer i 
grensesnitt gjennomføres nye tester og 
eventuelt revisjon av design.

Endret løsning/ny test

3.5 Byggherre ITB-ansvarlig hos Byggherre verifiserer 
grensesnitt som en del av integrerte 
system tester for de enkelte systemer.

Testrapport fra integrerte 
system tester

Tabell 1: Grensesnittaktiviteter

8 Kommunikasjon og statusrapportering

8.1 Kommunikasjon
All grensesnittinformasjon skal dokumenteres i grensesnittregisteret i Omega 365.

8.2 Statusrapportering
Statusrapportering av grensesnittinformasjon skal foregå i fagforamøter og kontraktsmøter, 
samt gjennom periodisk skriftlig rapportering iht. kontraktsbilag E4.

Nivå 1 - Fagforum møte

Før hvert møte i fagforaene skal grensesnittansvarlig ta ut lister som viser hvilke grensesnitt-
informasjoner som skal leveres de neste 14. dagene. I disse møtene vil aktørens 
grensesnittregister bli gjennomgått og status vil bli rapportert.  Dato for faktiske leveranser og 
nye behov for grensesnittinformasjon vil bli lagt inn i grensesnittregisteret. 

Eventuelle kritiske punkter, vil de bli løftet opp til Byggherrens- eller Entreprenørens ITB-
ansvarlig som håndterer dette. For spesielle fagtema eller kritiske saker som ikke kan håndteres 
på entreprisenivå vil det vil avholdt særmøter med involverte aktører for å vurdere løsninger og 
tiltak i forhold til å fremskaffe nødvendig grensesnittinformasjon med sikte på å unngå 
forsinkelser.
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Nivå 2 - kontraktsmøte:

Det vil det bli avholdt kontraktsmøte som ledes av Byggherren, hvor grensesnitthåndteringen er 
del av sakslisten, basert på periodisk statusrapport.

9 Organisering og styring av grensesnittsinformasjon

9.1 Verifisering av grensesnitt
Entreprenøren skal på eget initiativ gå igjennom sine grensesnitt, og verifisere om det er andre 
grensesnitt som ikke er omtalt i underlaget. Der det er en annen grensesnittsaktør, skal disse 
samarbeide for at grensesnittet skal bli løst

9.2 Kartlegging av grensesnitt
Entreprenørens ITB-ansvarlig skal med bistand fra Byggherrens ITB-ansvarlig og de 
prosjekterende kartlegge nødvendig grensesnittinformasjon mellom systemene på nivå 1 og 2 i 
grensesnittmatrisen. Deretter utarbeider entreprenøren grensesnittregister for sine leveranser 
som definerer og tidfester i detalj hvilken grensesnittinformasjon det er behov for og hva en 
skal levere. Byggherrens utstyrsleverandører skal gjøre det samme.

9.3 Grensesnittmatrise
Se avsnitt 3.9

9.4 Grensesnittregisteret
Grensesnittregisteret skal angi mottaker av grensesnittinformasjonen, hvem informasjonen skal 
komme fra og datoer for når foreløpig og frosset informasjon må foreligge.  Avsender av 
grensesnittinformasjonen definerer og fyller ut dokumentnummeret.

Når ønsket dato for mottak av grensesnittinformasjon ligger tidligere enn avsender av 
grensesnittinformasjonen ønsker/har mulighet til å levere, må planlagt dato for leveranse 
avklares mellom aktørene i samarbeid med Byggherren.  Viktige datoer for utveksling av 
grensesnittinformasjon implementeres i fremdriftsplanen.

9.5 Statussetting av informasjon
Da det ikke alltid vil være mulig å ha låst informasjon som underlag for prosjekteringen, vil man 
ved behov operere med flere statusnivåer på grensesnittdokumentene avhengig av 
nøyaktigheten av grensesnittinformasjonen. Ellers henstilles til å se til Bilag D9 - kodemanual

Statusnivåene som benyttes er:

Nivå 1. Dokumentet er basert på foreløpig info

Nivå 2. Dokumentet har vært gjennom egenkontroll og er godkjent internt.
Klar for tverrfaglig kontroll (TFK) mot andre systemer 
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Nivå 3. Dokumentet inneholder låst informasjon.  Alle kommentarer fra tverrfaglig kontroll er 
implementert. Videre detaljering skal ikke påvirke andre entrepriser eller disipliner.

Nivå 4. Informasjonen er komplett og godkjent for implementering

Nivå. 5. Sluttdokumentasjon

9.6 Lukking av grensesnittinformasjon
En grensesnittinformasjon ansees som lukket når mottaker har verifisert og bekreftet at 
mottatt informasjon er OK. Entreprenørens ITB-ansvarlig utfører lukkingen ved å sette inn 
faktisk dato for låst informasjon i grensesnittlisten når han har mottatt bekreftelse fra 
mottaker.

9.7 Endring etter låst grensesnittinformasjon
Eventuelle endringer etter at låst grensesnittinformasjon er levert kan forekomme.  Endringer 
med konsekvenser for tid, kostnad eller kvalitet håndteres i henhold til byggherrens rutine for 
endringshåndtering.

10 Innhold i grensesnitt– Krav til grensesnittbeskrivelser
Alle grensesnittaktører skal ha en grensesnittansvarlig som skal etablere et opplegg for 
kartlegging, dokumentering, uttesting og godkjenning av tekniske grensesnitt mot alle 
systemer. Dette skal være i samsvar med prosedyren gitt i kapitler overfor og de spesielle 
kravene gitt her.

For de funksjonene som ligger under hver grensesnittansvarlig sitt ansvarsområde skal slike 
grensesnittspesifikasjoner minimum inneholde følgende elementer

1. Beskrivelse av system.
Det skal lages en kort beskrivelse av systemet og hvilke tekniske anlegg som systemet 
skal integreres med. Beskrivelsen skal primært være illustrativ, og det skal angis hvilket 
utstyr som skal installeres. Grensesnitt/ansvar skal angis (Involverte entreprenører og 
brukerutstyr). I hovedsak gjelder det integrasjon med felles teknisk infrastruktur, SD-
anlegg og IKT infrastruktur.

2. Funksjonsbeskrivelse av grensesnittet
3. Krav til utveksling av informasjon
4. Krav til komponenter og utstyr
5. Krav til igangkjøring, testing, evaluering og opplæring
6. Krav til drift i prøvedriftsperioden
7. Krav til kommunikasjon mot SD
8. Krav til kommunikasjon mot IKT-teknisk infrastruktur
9. Framdriftsplan/Milepæler.

Overordnede milepæler angis sammen med omforente milepæler for idriftsettelse og 
tilhørende testing av kommunikasjonsløsningen.
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10. Testing
Oversikt over hvilke tester som skal gjennomføres for å verifisere tverrfaglige tekniske 
krav til tekniske anlegg i hele kjeden av signaler mellom instrumentering og 
presentasjon.

11. Tegninger
Systembeskrivelser, systemtegninger, skisser over løsning

12. Grensesnittdokumentet skal være med som underlag til FDV dokumentasjonen

11 Opplæring
Alle aktuelle aktører vil bli gitt en innføring i håndtering av grensesnittinformasjon og etablering 
og oppdatering av grensesnittregisteret.

12 Referanser
NS3935 (2019) Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB)

NS6450 (2016) Idriftsetting og prøvedrift av tekniske Bygningsinstallasjoner

Bilag D7 Krav til dokumentplan, levering og distribusjon av teknisk dokumentasjon

Bilag D9 Kodemanual (ikke med i konkurransegrunnlaget)

Bilag D13 Krav til systematisk ferdigstillelse, uttesting, prøvedrift, idriftsettelse

Bilag D16 Overordnede IKT-krav og grensesnitt IKT leveranser

Bilag E4 Krav til planlegging
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