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Skjema for risikovurdering

Beskrivelse Risiko fer tiltak Prosjektering Utfarelse Risiko etter tiltak
« ) Beskrivelse av fare og typisk konsekvens :::ffo":ekf: :“';'s?:?,, T:"::k:b; Sannsynlighet Risiko Tiltak PRO Restrisiko som mA handteres videre Tiltak UTFORELSE Ansv. / frist Status s Risiko
Forslag til risikoreduserende tiltak
1 Arbeid neer i joner i grunnen
Arbeid neer installasjoner i grunnen. VA-anlegg, g Ukjent infrastruktur i bakken som ikke Innhent i jon om Gé giennom eksisternde 1. Kabelpavisning.
drivstofftanker etc. er identifisert ved oppstart av Hensyntas i videre jon. Vurder behov |2, Forsiktig graving / graving for hénd
Ved ulysning av denne konkurransen i april 2025 gravearbeider. j ved graving neer, j etc.) for kabelpévisning
er ikke lokasjon for i besluttet. j er ansvarlig for g| mens
Sykehuset i Telemark (mottaker) er ansvarlig for evt.
flytting av kabling og rer (forberedende arbeider)
som ligger i bakken, innenfor arealet som
stréleterapienheten skal disponere. 2 IKKE DEF
Stréleterapienheten defineres som alt areal og
i innenfor 8 meter fra yttervegg.
Konsekvens: Personskade grunnet eksponering av
vaeske eller gass under trykk, klemskade ved
undergraving av installasjon. Skade pa 3. person
grunnet skade p& sikkerhetskritisk infrastruktur.
2 Arbeid neer hgyspentledninger og elektriske i er
Arbeid nzer hgyspentledninger og elektriske Eventuelle ledninger i luft og kabler i bakken, Manglende kartlegging av Innhente dokumentasjon. Vurdere mulighet for & koble ut 1. Sykehusbygg stiller krav til at kurset
installasjoner. transformatorer og andre elektriske i j i og elektriske anlegg. Avklar om netteier eller sykehuset har "Aktiviteter neer kraftledninger" eller
installasjoner. Hvor de er lokalisert og restriksjoner eller krav som mé falges. tilsvarende gjennomfares av alle som
Ved ulysning av denne konkurransen i april 2025  |Prosjektet er ansvarlig for grunnforhold, mens hvor de er i konflikt med arbeidet som jobber i nerheten av kraftledninger eller
er ikke lokasjon for i besluttet. i Telemark (mottaker) er ansvarlig for evt. |skal utfares. andre elektriske anlegger.
flytting av kabling og ror (forberedende arbeider)
som ligger i bakken, innenfor arealet som Andre tiltak som kan bli aktuelle, avhengig
stréleterapienheten skal disponere. 3 av hvor stréleenheten blir plassert: IKKE DEF
Stréleterapienheten defineres som alt areal og 2. Pavisning ved frigraving
infrastruktur innenfor 8 meter fra yttervegg. 3. Forsiktig graving / graving for hand.
4. Hoyde- eller sidebegrensning p&
Konsekvens: Personskade grunnet maskiner
stramgjennomgang eller kontakt med lysbue. 5. Dokumentert kabelpavisning fr oppstart|
Eksplosjon / brann. Skade pa 3. person grunnet (normal gyldighet i 4 uker)
skade pa sikkerhetskritisk infrastruktur. 6. Krav fra netteier. Mulig krav til LFS.
Tilkobling til eksisterende el-anlegg. Fare for stramstat ved tilkopling til eksisterende Eventuell manglende oversikt over Avklare sersilte krav som sykehuset har ved tilkobling til 1. Pakobling koordineres med sykehuset.
anlegg. eksisterende anlegg. eksisterende anlegg. 2. Sykehusbygg stiller krav til at kurset
3 Middels "f\k!lviteter naer kraftledninger” eller IKKE DEF
Konsekvens: Personskade grunnet tilsvarende giennomfares av alle som
stramgjennomgang eller kontakt med lysbue. jobber i nerheten av kraftledninger eller
ion / brann. Skade pa 3. person arunnet andre elektriske anleaner.
3 Arbeid pé steder med passerende trafikk
Ikke avKlart. [ [ [ IKKE DEF | IKKE DEF
4 Arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synkende gjgrme #REF!
Ikke avklart. [ [ [ IKKE DEF | [ IKKE DEF
5] Arbeid som innebzerer bruk av sprengstoff
Ikke avKlart. [ [ [ IKKE DEF | IKKE DEF.
6 Arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler
Ikke aktuelt. [ [ [ IKKE DEF | [ IKKE DEF
7 Arbeid som innebeerer fare for drukning
Ikke aktuelt. [ [ [ IKKE DEF | IKKE DEF
8 Arbeid i der luften er komprimert
Ikke aktuelt. [ [ [ IKKE DEF | IKKE DEF
9 Arbeid som innebaerer bruk av dykkerutstyr
Ikke aktuelt. [ [ [ IKKE DEF | IKKE DEF
10 Arbeid som innebzerer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander
Laft av byggekonstruksjoner og andre elementer. |Elementer er ikke godt nok sikret under laft og faller |Mindre risiko ved tunge laft i hayden Konstruksjoner prosjekteres med tanke pa sikker Se krav i Sykehusbygg HF sine HMS-krav.
ned. enn normale sykehusprosjekter. 4 Middels | montasje. Starrelse pa elementer, eventuelle Isftegrer IKKE DEF
Mindre omfang, lavere vurderes etc.
Arbeid i hayden. Alvorlig som folge av fall i Grunnet “lave" hgyder blir ikke sikring Tilrettelegge for innfesting av kollektiv sikring (tette Se krav i Sykehusbygg HF sine HMS-krav.
sjakter, fall fra dekkeforkant / tak, fall fra stillas etc. |godt nok ivaretatt i hayden. 4 Middels |rekkverksgjerder). Sikring av eventuelle sjakter og storre IKKE DEF
utsparinger
1 Arbeid som innebeerer riving av baerende konstruksjoner
Ikke avklart. [ [ [ IKKE DEF | | IKKE DEF
12 Arbeid med montering og demontering av tunge H#REF!
Arbeid med ing av tunge vil overstige ier, noe utforming og vekt. Byggherre vil gjennomfere 3.parts-kontroll av Se krav i Sykehusbygg HF sine HMS-krav.
elementer. som pévirker fundamentering, transport og Vanskelig tilkomst/plassforhold. jon pa prefab j ivelse, inkl.
héndtering. Manglende sikring og oppleering i stage- og stemplingsplaner iht. NS-EN13670) far oppstart
arbeidet som skal gjeres. Menneskelig av arbeider.
Montering og arbeid med svikt 3 Middels | vurdere ulike iver for jerming i IKKE DEF
straleskjermingselementer. med strélevernekspeter fra byggherre.
tav linj in) skal
ivaretas som del av prosjektert lgsning. Inntransport skal
13 Arbeid som innebeerer fare for ig eksponering for stav, gass, stay eller vibrasjol




Ingen seerskilte forhold identifisert i konseptfasen.

Generell eksponeringsrisiko knyttet til arbied med

IKKE DEF IKKE DEF
betong, gips, treverk.
ATDEIT SOM UTSETter | Tor elier STOTTer Som Kan meargre en
14 for sikkerhet, helse og arbeidsmiljg, eller som innebzerer et lov- eller forskriftsfestet krav til
|
Arbeid med bly Mulig helsefarlig ing i i med lende kunnskap om risiko knyttet Vurder Igsninger og byggemetode. Prosjektere lgsninger 1. Lovpalagt krav til risikovurdering av
arbeid med installering, montering, kapping og til staveksponerng fra bly. som minimerer at arbeidstakere blir eksponert for bly. helsefare knyttet til blyeksponering.
hulitaking av og i blyplater. Det er planlagt med bly besitter som skal il i Risikovurderingen med tilhgrende tiltak
rundt CT-rom (3mm blyplater er vanlig). prosjekteringen. skal legges frem til byggherre senest 14
dager for arbeidene er planlagt utfart.
Konsekvens: Bly omsettes ikke i kroppen, men det 2. Lovpélagt helseundersokelser og
kan hope seg opp i kroppen og forarsake malinger av bly i blodet.
organskade. Blyforgiftning kan gi skade av beinmarg, 3. Lovpélagt informasjon og oppleering.
nervesystem, lever, nyre og hormonproduserende 5 4. Gravide og ammende skal ikke arbeide [EEE
organer. med bly.
5. Mulige risikoreduserende tiltak vil blant
annet veere en-gangs heldekkende
vernekleer, hyppig rengjering etter
forh&ndsbestemte rutiner, avgrensning og
avsperring av lokalene, mulig behov for
maske med P3 filter, strenge krav til
personlig hygiene (rengjering og handvask)
og rutiner ved spising og drikking mm.
15 Arbeid med ioniserende straling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvaked
Arbeid med ioniserende straling i eller idige brukere Ved fei j ing eller feil utforelse Prosjektets kompleksitet krever hay faglig kompetanse, og 1. Fer bygging skal det innhentes samtykke
for utilsiktet straling. vil brukere kunne bli eksponert for det er behov for tett samhandling mellom prosjekterende fra DSA. All prosjektering knyttet til
ioni straling. fag og stréleverneksperter for & sikre rett prosjektering av stralevern skal vaere helt ferdig.
Konsekvens: strélesikre lgsninger. 2. Prosjektets kompleksitet krever hay
- Eksponering for ioniserende straling. Under testing og igangkjering kan Fastsette tidlig grensesnitt mellom fagfelt for & unnga feil faglig kompetanse, og det er behov for tett
- Akutte stréleskader. arbeidstakere utsettes for straling og omprosjektering. samhandling mellom prosjekterende fag,
- Senskader. dersom ikke str&levernsprosedyrer Prosjekterende ma ha ekstra fokus pa strélesikring av pi og ter for &
falges eller dersom det har oppstatt gjennomfaringer. sikre rett utfgrelse av strlesikre lgsninger.
feilprosjektering eller feil under Det m& innhentes samtykke fra DSA pa prosjektert lgsning 3. Utfgrende ma ha ekstra
bygging. av og i gninger. i 3 kvalitetsoppfalging pa byggeplass knyttet til
5 mnd. Dokumentasjonen skal vise at valgte lgsninger er strélesikring av giennomfaringer. IKKE DEF
trygge for pasietner, ansatte og almennheten. 4. Fremdrift p& byggeplass ma planlegges
Tekniske faringer fra behandlingsrom til mangversentral slik at lokaler tilstatende
skal legges i underjordisk kulvert for & hindre straling. strélebehandlingsrom er ferdigstilt for
testing av strélebehandlingsmaskin kan
begynne.
j skal av lokal
fysiker etter at linjserakselerator er
installert.
IKKE DEF IKKE DEF
16 Arbeid som innebeerer brann- og eksplosjonsfare
Varme arbeider Varme arbeider i naerheten av brannfarlig Manglende sikring og opplaering i Vurdere om det kan benyttes ubrennbar isoloasjon. Se krav i Sykehusbygg HF sine Sertifikat for varme arbeider.
materiale/stoffer kan fare til brann og/eller arbeidet som skal gjares. HMS-krav. Personell som skal
eksplosjon. Menneskelig svikt. 3 utfgre varme arbeider skal vaere IKKE DEF
Brennbart materialer ikke fiernet eller sertifisert.
tilstrekkelig tildekket.
het p& En brann som oppstar pa byggeplassen kan medfare |Utilsiktet branntillgp grunnet manglede Brannsikkerhet i byggeperioden skal vurderes av RIBr. Se krav i Sykehusbygg HF sine  |Falge besluttede tiltak for hvordan
og eventuelt i forbindelse med pakobling mot p 3 av krav. Tilsiktet handling. Tiltak besluttes av byggherre. HMS-krav. RIBr skal vurdere ikkerheten p& og
eksisterende sykehus 3 tiltak, som endelig besluttes av  |eventuelt i pakoblingspunkt skal ivaretas. IKKE DEF
Se ellers krav i Sykehusbygg HF sine HMS-
krav
17 Arbeid som innebeerer fare for | ig ergonomiske belastninger
Montering av tunge elementer, for eksempel bly |Stréleenhetene bygges med tykke betongvegger og  |Tunge left i ugusntige stillinger. Vurder alternative lgsninger og byggemetoder i samarbeid Rekkefalgekrav?
og andre bygningsmessige stréleverntiltak. andre stralevernstiltak som under bygging kan med Angi Seerskilte krav under utfgrelse?
medfare uhensiktsmessig ergonomisk belastning. 4 Middels IKKE DEF
Egendefinerte punkter - Sykehus i drift (SID) og bygging av
inerte punkter
Det nye iTelemark om heten trues som folge av Eksisterende sykehusdrift ihensyntas Prosjektet skal innrette seg slik at byggearbeidene ikke
et frittstdende bygg som skal kobles til byggearbeidene eller ved tilkobling til eksisterende |ikke tilstrekkelig. utgjer noen trussel for den ordinaere sykehusdriften.
eksisterende sykehusbygg i Skien. teknisk infratruktur. Tilkoblingspunktet skal ivaretas av Sykehuset i Telemark —
det gjelder blant annet adkomst og flyt med trapper, heis
3 og kulverter for pasienter og ansatte, logistikk og IKKE DEF
i inn til bygget. Det at Sykehuset i
Telemark setter av tilstrekkelig areal for
pékoblingspunktet.
Andre forhold
Farer knyttet til klima og veerforhold (vind, nedbegr, kulde, varme og lysforhold)? H#REF!
Ikke avklart [ [ IKKE DEF IKKE DEF
Er det satt av tilstrekkelig tid til utfgrelse av de forskjellige arbeidsoperasjonene? BHF § 5¢ #REF!
Ikke avklart [ [ IKKE DEF IKKE DEF
Rigg- og lageromréder: Plassforhold og tilkomstmuligheter - BHF § 9 H#REF!




Fremtidig vedlikehold av tak og tekniske Personskade som fglge av fall fra tak. i Prosjekterende ma prosjektere med robuste
installasjoner pé tak. sikkerhetsutstyr. Taker er ikke godt nok sikringslasninger pé tak i samarbeid med byggherre og
sikret. driftsorganisasjon. Det skal planlegges med rekkverk
dersom ikke annet avtales.
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