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A. Generell del

Dette dokumentet beskriver oppbygningen av kontrakten for Nytt stralesenter i Telemark. Kontrakten er
strukturert etter NS 3450. Dette dokumentet med tilhgrende bilag utgjgr, sammen med
Avtaledokument og eventuelt referat fra avklaringsmgte, del Il Kontraktsgrunnlaget. Dokumentet gir en
overordnet beskrivelse av prosjektets omfang og entreprisemodell. Dokumentet angir videre hvilke krav
som gjelder ved gjennomfgring av prosjektet. Det er i hvert kapittel vist til eventuelle dokumenter som
er lagt ved som separate bilag til vedkommende kapittel.

A2. Innledning

Kontrakten gjelder utvikling og bygging av nytt stralesenter, heretter kalt «prosjektet», ved Sykehuset
Telemark HF (STHF) avdeling Skien (heretter kalt mottaker).

Oppdragsgiver har som mal a etablere et moderne stralesenter i Telemark som skal oppfylle krav til
kvalitet, funksjonalitet og sikkerhet. Stralesenteret i Telemark vil spille en sentral rolle i a tilby avansert
medisinsk behandling og styrke helsetilbudet i regionen. For a realisere dette er det avgjgrende med en
profesjonell og kostnadseffektiv gjennomfgring av prosjektet i samsvar med avtalt tidsplan og
spesifikasjoner.

Denne kontrakten gjelder avtale for Total entreprengr (TE). Prosjektet bestar av to faser: forprosjekt og
gjennomfgringsfase. Forprosjektfasen er delt i to, hvor entreprengr involveres inn til en samspillsfase i
forprosjektet del 2, se punkt A3 og D20 Rammeverk for samspill for naermere beskrivelse.

A3. Kontraktsarbeidets omfang

Nytt stralesenter Telemark avd. Skien omfatter et nybygg pa ca. 3000 m2 BTA. Det er i tillegg opsjoner i
kontrakten pa arbeider med «pakoblingspunktet» som Sykehuset Telemark er ansvarlig for.

Prosjektet har en hgy grad av kompleksitet, spesielt knyttet til teknisk kompleksitet ved pakobling til
mottaksprosjekt. Prosjektet har hgye ambisjoner om a utvikle kostnadseffektive Igsninger som er
funksjonelle og robuste.

Vedlagte beskrivelser og tegninger av bygget legges ved som veiledende, men ikke absolutte krav til den
endelige Igsningen.

Totalentreprengrens kontraktsarbeid omfatter radgivning i samspillfasen og detaljprosjektering og
giennomfgring av hele byggeprosjektet i giennomfgringsfase. Tentativ fremdriftsplan for prosjektet
fremgar av kapittel E.

Partene skal sammen lage en matrise som viser de ulike leverandgrenes leveranser i prosjektet.
Dokument D20 Rammeverk for samspill gir en oversikt over de leveransene som skal leveres i
forprosjektet.

Prosjektet er en del av det overordnede prosjektet Prosjekt Standardisering straleterapi i regi av HS@,
som er en enhetlig utvikling av en felles Igsning for straleterapi, herunder enhetlig romprogram, felles
innkjgp av MTU og enhetlig IKT-konsept.

Dette innebzerer at den Igsningen som utarbeides for prosjektet Nytt Stralesenter Telemark, ogsa skal
kunne benyttes i fremtidige straleterapiprosjekter pa andre lokasjoner. Som et ledd i dette arbeidet skal
prosjektet i tillegg til forprosjekt for Nytt Stralesenter Telemark ogsa levere en standardspesifikasjon

HELSE © ¢ @ SOR-OST eee SYKEHUSBYGG



Prosjekt: Nytt stralesenter Telemark Revisjon: 01
Dokumentnummer: STRALE-0000-N-KO-0016 Dato: 04.04.25
Tittel: A Generell del Side: 4av20

som kan brukes i andre mottaksprosjekter, tilsvarende for eksempel SKOK (Standard kravspesifikasjon
for Oslo kommune).

A4. Entreprisemodell

Byggherren og totalentreprengren, sammen benevnt som partene, skal giennomfgre prosjektet som en
totalentreprise med samspill som gjennomfgringsmodell. Det innebaerer at kontrakten gjennomfgres i
to faser hvor man i samspillsfasen blir enige om underlag og betingelser for gjennomfgringsfase fgr man
signerer kontrakt for giennomfgringsfasen.

Forprosjektfasen for prosjektet er todelt. | forprosjekt fase 1 gjennomfgrer byggherren noe utvikling av
prosjektet sammen med egen prosjekteringsgruppe. | fase 2 involveres en totalentreprengr, som bidrar
til @ utvikle Igsninger, kvalitetssikre beskrevne Igsninger og finne omforent pris for gjennomfgring av
prosjektet. Samspillsfasen med totalentreprengr starter i forprosjekt fase 2 og avsluttes ved ferdigstilt
forprosjekt, for det eventuelt inngas endelig kontrakt for giennomfgringsfasen.

Byggherren kontraherer en prosjekteringsgruppe. Ved gjennomfgringsfasen vil entreprengren enten
anskaffe egen prosjekteringsgruppe, eller tiltransporteres byggherrens prosjekteringsgruppe.

@o Kontrakt for

' giennomferingsfase

B

2w ) et
SAMSPILLSFASE

Mal: Bruke partenes erfaring og kompetanse for & utvikle et | /Mal: Gjennomfgre prosjektet i \
optimalisert prosjekt samsvar med krav, lesninger,
Aktivitet: Prosjektutvikling inkludert prosjektering, planlegging, tidsplaner og planer utviklet i Fase 1
beregninger, risikovurderinger, kalkulasjon osv. Aktivitet: Prosjektering, innkjop,
Resultat: Enighet om pris, tidsplan og det beste mulige bygging og systematisk ferdigstilling,
materialgrunnlaget for ingenigrarbeid, anskaffelse og bygging provedrift.
Resultat: Fullfart og operativt
Ji || Kontraktsobjekt.
. A .

Fasene er som fglger:

Samspillsfasen, herunder hvordan samspillsfasen skal organiseres, ledende prinsipper og beskrivelse av
hva som skal utfgres i samspillsfasen (forventet resultat av samspillsfasen) er beskrevet i dokument D20
Rammeverk for samspill. Dette dokumentet skal tilpasses prosjektet og behovet ved oppstart
forprosjekt fase 2.

Gjennomfgringsfasen innledes med at partene inngar kontrakt for giennomfgringsfase. Ved overgang til

giennomfgringsfasen overfgres risikoen for prosjektering som er utfgrt i forprosjekt og samspillsfase til
totalentreprengren, jf. B kontraktsbestemmelser punkt 15.

HELSE . ® SOR-OST o E e SYKEHUSBYGG



Prosjekt: Nytt stralesenter Telemark Revisjon: 01
Dokumentnummer: STRALE-0000-N-KO-0016 Dato: 04.04.25
Tittel: A Generell del Side: 5av 20

Partene skal bli enige om behov og omfang for fysisk tilstedevaerelse pa avtalt lokasjon, men det legges
til grunn at det periodevis vil veere fysisk tilstedeveaerelse flere dager per uke for de enkelte aktgrene. Det
legges opp til at forprosjektfasen vil vaere lokalisert i Oslo-omradet.

A5. Organisasjon

A.5.1. Prosjektorganisasjon og byggherrens organisering

Helse S@r-gst RHF er oppdragsgiver og byggherre.
Prosjektet ledes av prosjektsjef fra Sykehusbygg HF med en prosjektorganisasjon under seg. Prosjektsjef
rapporterer til styringsgruppen for prosjektet i HS@.

Sykehuset Telemark HF vil veere mottaker av prosjektet, og vil vaere involvert i prosjektet i bade
forprosjekt og gjennomfgringsfase. Det skal i Igpet av forprosjektet vurderes hvorvidt prosjekteierskapet
skal overfgres til Sykehuset Telemark HF for giennomfgringsfasen.

A.5.2. Prosjektledelse

Sykehusbygg HF skal som prosjekteiers prosjektorganisasjon ivareta prosjekteiers interesser.
Sykehusbygg har ansvar for planlegging og gjennomfgring av byggeprosjektet i samspillsfasen.
Prosjektsjefen er prosjektorganisasjonens daglige leder med ansvaret for det samlede resultatet,
organisering av prosjektet og oppfglging av interne prosesser og eksterne relasjoner.

A.5.3. Samhandling mellom prosjektorganisasjonen og helseforetaket

Helseforetaket har et parallelt organisasjonsutviklingsprosjekt (OU) som byggeprosjektet skal
synkronisere mot, da prosjektets gevinstrealisering skal hentes ut gjennom dette
organisasjonsutviklingsprosjekt. OU prosjektet skal blant annet ivareta nye og endrede arbeidsprosesser
og IKT-Igsninger ved innflytting.

Det er videre lagt ved et dokument “Rammeverk for medvirkningsprosesser” som gjelder medvirkning
fra ansatte og brukere (bilag G2). Dokumentet er utarbeidet som et standarddokument, som gjelder alle
Sykehusbyggprosjekter. Prosess for ivaretakelse av bruker- og ansattperspektivet styres av Sykehusbygg,
og prosjektet skal tilrettelegge for samhandling pa en slik mate at innspill og synspunkter blir ivaretatt
innenfor rammene gitt i konseptet.

Det skal som grunnlag for samspillsfasen etableres en egen plan for medvirkning. Planen skal omfatte en
rutinebeskrivelse som sikrer at sluttbrukere istandsettes til en effektiv deltakelse, herunder nar de skal
medvirke, hva de skal medvirke pa og hva som forventes av forberedelser. Planen skal inneholde et
konkretisert antall medvirkningsmgter per tema. Det bgr planlegges med oppfalgingstid i etterkant av
hvert medvirkningsmgte hvor innspill kan drgftes, avklares eller ansvarsbelegges, for en mest mulig
effektiv oppfelging.
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A.5.4. Organisering i henhold til myndighetskrav

Byggesaksbehandlingen skal gjennomfgres iht. gjeldende plan- og bygningslov og SAK10. Prosjekterende
skal ivareta rollen som ansvarlig sgker (S@K), ansvarlig prosjekterende (PRO) og Totalentreprengren skal
ivareta rollen som utfgrende (UTF). Ved tiltransport av prosjekterende overtar totalentreprengren
ansvar som (S@K) og (PRO).

Byggherren vil tegne avtale med foretak som skal sta for uavhengig kontroll i henhold til plan- og
bygningslov og SAK10.

Det foreligger en reguleringsplan for tomten (Omraderegulering for Sykehuset Telemark). Det legges til
grunn at omraderegulering ikke er ngdvendig, men det ma paregnes arbeid med detaljregulering.

Det ma innhentes samtykke fra Direktoratet for stralevern og atomsikkerhet (DSA) pa prosjektert
I@sning av romlgsning og skjermingsberegninger. Behandlingstid 3 mnd. Dokumentasjonen skal vise at
valgte Igsninger som er trygge for pasienter, ansatte og allmennheten. Tekniske fgringer fra
behandlingsrom til mangversentral skal legges i underjordisk kulvert for a hindre straling.

Tiltak utfgrelse: Fgr bygging skal det innhentes samtykke fra DSA. All prosjektering knyttet til stralevern
skal vaere helt ferdig.

Prosjektets kompleksitet krever hgy faglig kompetanse, og det er behov for tett samhandling mellom
prosjekterende fag, entreprengr og straleverneksperter for a sikre rett utfgrelse av stralesikre Igsninger.
Utfgrende ma ha ekstra kvalitetsoppfalging pa byggeplass knyttet til stralesikring av gjennomfgringer.

Fremdrift pa byggeplass ma planlegges slik at lokaler tilstgtende stralebehandlingsrom er ferdigstilt fgr
testing av stralebehandlingsmaskin kan begynne.
Straleskjerming skal kontrolleres av lokal fysiker etter at linac er installert.

Byggherren har et selvstendig og overordnet ansvar for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljg
pa bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. Byggherren skal sikre at pliktene som er palagt
koordinatoren, de prosjekterende, arbeidsgiverne og enmannsbedriftene i byggherreforskriften blir
gjiennomfgrt. Sykehusbygg HF ivaretar byggherrens plikter etter Byggherreforskriften (byggherrens
representant), og ivaretar rollen som byggherrens SHA-koordinator prosjektering (KP) og byggherrens
SHA-koordinator for utfgrelse (KU), og skal ha den myndighet/innsynsrett overfor prosjekterende som
er ngdvendig for a kunne gjennomfgre byggherrens plikter etter gjeldende byggeforskrift.
Byggesaksbehandlingen skal gjennomfgres iht. gjeldende plan- og bygningslov og SAK10.
Totalentreprengr skal ivareta rollen som ansvarlig sgker (S@K), ansvarlig prosjekterende (PRO) og
utfgrende (UTF).

Totalentreprengren er hovedbedrift etter Arbeidsmiljglovens §15.

A6. @konomiske rammebetingelser

Byggherren har hgye ambisjoner om a realisere prosjektet pa en kostnadseffektiv mate. Som et ledd i
dette skal prosjektet:
e Ha fokus pa verdiskapning og smarte Igsninger, herunder effektive arbeidsmetoder og gode
planleggingsverktgy som bidrar til bedre oversikt og reduserte feil i prosjektering
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e Kontinuerlig kostnadskontroll, herunder kostnadsstyrt prosjektutvikling med Igpende arbeid
med kalkyle og risikovurderinger. Eventuelle avvik fra budsjett skal oppdages tidlig slik at tiltak
kan iverksettes tidlig

e Evaluering av material- og I@sningsvalg som gir riktig forhold mellom pris, kvalitet og miljg

e Arbeide Igpende med risikoanalyse og ha en proaktiv tilnaeerming til risikodrivere

Byggherrens budsjett blir presentert for 3 skape en felles forstaelse av malbildet og mulighetsrommet.
Byggherren vil utfgre enkelte leveranser i separate kontrakter innenfor utstyr og lgst inventar, samt
ikke-byggnaert IKT. Totalentreprengren skal likevel koordinere disse leveransene opp mot sine egne av
leveranser. Byggherrens budsjett legges til grunn for partenes utvikling av prosjektet i forprosjektet, og
byggherrens klare malsetting er & utarbeide en pris inklusive ngdvendige risikoavsetninger innenfor
byggherrens budsjett.

Dersom partene likevel ikke skulle klare a utvikle prosjektet innenfor rammen prosjektkostnad P50, star
byggherren fritt til 3 avbestille arbeidene i samsvar med bestemmelsene i Bilag B
Kontraktsbestemmelser, eller foreta tiltak eller treffe beslutninger som gj@r at prosjektet likevel kan
gjennomfgres.

Prosjektet har utfgrt en kalkyle med tilhgrende usikkerhetsanalyse iht. finsanstilsynets veileder, og
byggherrens forelgpige budsjett er prosjektkostnad P50 (2024).

Belgp i mill. kroner (inkl. mva.)

Basiskostnad 519
Forventede tillegg 78
Forventet prosjektkostnad P50 597

Figur: Forelgpig basiskalkyle og usikkerhetsanalyse, belgp i juni 2024 kr. P50 er 50 prosent sannsynlighet for at kostnaden
blir lavere enn estimatene.

Det er medtatt kostnader for medisinsk teknisk utstyr (MTU) og overordnet IKT.

Prosjektet har som mal for samspillsfasen & gjennom kostnadsstyrt prosjektutvikling finne Igsninger som
gjor at basiskostnad blir redusert og at forventede tillegg blir lavest mulig.

A7. Fokusomrader for prosjektet

Prosjektet har basert pa prosjektets mal definert fglgende fokusomrader:

Tema Mal
@konomi

Lavest mulig kostnad for byggeprosjektet

Miljp og baerekraft
Lavest mulig miljgbelastning i byggenes levetid

W& B
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Gjennomfgring av

byggeaktiviteter Minimale ulemper for omgivelser og interessenter i byggetiden

Kommunikasjon i prosjektet
Tydelig og enkel kommunikasjon reduserer behovet for tolkning
og diskusjon = gker effektiviteten

Grunnlagsdokumentasjon og
beskrivelser Verdien av samspill er at man far utnyttet kompetansen til hver
enkelt ressurs, og at ressursene i samspill utvikler felles eierskap
til prosjektets leveranser. Det skal utvikles et prosjekt som er

ngkternt, funksjonelt og robust.

AN L)

A8. Dokumentliste

Kontrakten bestar av en rekke dokumenter, sammen kalt «Del Il Kontraktsgrunnlaget». Dokumentene er
strukturert etter NS 3450, hvor dokumentene er strukturert i kapittel A-H, med tillegg av
avtaledokument og ev. referat fra avklaringsmgte. Det er vedlagt en betydelig mengde dokumenter i
konkurransen for at tilbyderne skal fa oversikt over forventningene til prosess og behov og gnsker til
bygget, men flere av dokumentene skal videreutvikles i samarbeid med valgte totalentreprengr.

Kontrakten bestar av fglgende dokumenter:

Kontrakt for totalentreprise Dokument nr. Rev.nr. Rev.dato:
Avtaledokument STRALE-0000-N-KO-0018 01 04.04.25
Referat avklaringsmgte

Entreprengrens tilbud

Del 1 Konkurransegrunnlag STRALE-0000-N-KO-0017 |01 |25.03.25
Vedlegg 1: Mal
ngkkelpersonell

Vedlegg 2: Mal for beskrivelse
Qv risiko og muligheter
Vedlegg 4: F2
Prissammenstilling

Del Il Kontraktsgrunnlaget
A Generell del STRALE-0000-N-KO-0016 |01 04.04.25
B Spesielle
kontraktsbestemmelser STRALE-0000-N-KO-0015 |01 04.04.25
C
Tekniske Oppdaterte snittplaner - STRALE-00-00-A-200-40-
beskrivelser C1 skisseprosjekt 001 01 27.08.24
HELSE © ¢ @ SOR-OST eee SYKEHUSBYGG
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Kontrakt for totalentreprise Dokument nr. Rev.nr. Rev.dato:
Notat:

C2 Skisseprosjektbeskrivelse RIE ~ STRALE-0200-E-NO-0001 |01 21.06.24

INotat: standardisert

C3 stralebunker (VVS) STRALE-0200-V-NO-0001 |01 13.06.24
Notat:

C4 Skisseprosjektbeskrivelse RIB  STRALE-0200-B-NO-0001 01 13.06.24
Notat:

C5 Skisseprosjektbeskrivelse RIBr STRALE-0200-D-NO-0001 {01 21.06.24

STRALE-00-00-D-200-40-
C6 Brannskisser 001 01 21.06.24

C7 Skisseprosjekt STRALE-0200-A-RA-0001 01 26.06.24

Publikasjoner — eiendom —
C8 Sykehuset Telemark HF

C9 C9 Programdel teknikk USS STRALE-0000-Z-NO-0001 (01 17.01.25

Konseptrapport
Standardisering nye
C10 stralesenter i Helse Sgr-@st STRALE-0000-Z-AA-0002 (02 13.10.24

D2.1 |HMS krav STRALE-0000-S-SP-0004 01 04.04.25
D2.2  [Serigsitetskrav STRALE-0000-S-SP-0003 01 04.04.25
D2 .3 |Miljgprogram STRALE-0000-J-AA-0001 (02 11.02.25
D.2.4 [|SHA risikovurdering STRALE-0000-S-SP-0002 01 04.04.25
D.2.7 [SHA Plan STRALE-0000-5-SP-0001 |01 04.04.25
Avtale om behandling av
oppdragsgivers informasjon 17.01.25
D6 (databehandleravtale) STRALE-0000-X-SP-0001 01
Krav til dokumentplan, levering
og distribusjon av teknisk 17.01.25
D7 dokumentasjon STRALE-0000-N-KO-0005 01
D Krav til Mgtestruktur (utarbeides i
byggeprosessen [D8 samspillsfase)

Kodemanual (oversendes ved
D9 oppstart samspillsfase)

Helhetlig
informasjonsforvaltning (BIM) i
D10 prosjekter STRALE-0000-N-KO-0006 |01 17.01.25

Kravspesifikasjon BIM -
D11  |overordnet STRALE-0000-N-KO-0009 (02 03.04.25

BIM avklaringer og
D11.1 |dokumentasjon STRALE-0000-Q-SP-0001 (01 04.04.25

Prosedyre for handtering av
D12 tekniske grensesnitt STRALE-0000-Z-SP-0004 01 04.04.25

HELSE © ¢ ® SOR-OST eee SYKEHUSBYGG
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Kontrakt for totalentreprise Dokument nr. Rev.nr. Rev.dato:
Krav til systematisk
ferdigstillelse, uttesting,
D13  |prgvedrift, idriftsettelse STRALE-0000-Z-SP-0003 01 04.04.25
D14 Identifikasjons- og
imerkesystem for bygningsdeler,
teknisk utstyr og
bygningsmessige installasjoner
(utarbeides i samspillsfase)
D15 Krav til sluttdokumentasjon STRALE-0000-K-SP-0002 |01 06.04.25
Overordnede IKT-krav og
grensesnitt mellom
D16 entreprengr og IKT STRALE-0000-F-SP-0001 |01 01.04.25
D19 Rent tort bygg STRALE-0000-K-SP-0001 (01 04.04.25
D20 Rammeverk for samspill STRALE-0000-N-KO-0004 |03 18.02.25
El Frister og milepaler STRALE-0000-P-SP-0001 |01 04.04.25
B s Hovedfremdriftsplan
. (utarbeides i samspillsfasen)
Frister
E4 Krav til entreprengrens )
planlegging og rapportering STRALE-0000-P-SP-0002 (01 04.04.25
F1 Vederlaget STRALE-0000-Z-KO-0003 (01 04.04.25
- Prissammenstilling (Etableres
F2 etter konkurranse) STRALE-0000-N-KO-0019
Vederlaget
Risikoregister (Kun ved kontrakt
F3 gjennomfgringsfase)
G G1 Beskrivelse dRofus STRALE-0000-N-KO-0011 (02 02.04.25
Oppdragsgivers Rammeverk for
ytelser G2 medvirkningsprosesser STRALE-0000-N-KO-0012 (02 02.04.25
Mal Manedsrapport totalentreprengr
(oversendes oppstart samspillsfase)
Mal Dokumentplan (oversendes
Maler oppstart samspillsfase)

B. Kontraktsbestemmelser

Kontrakten reguleres av NS 8407 med de spesielle kontraktsbestemmelser som fremgar av kontraktens
kapittel B, se dokumentliste i A7.

eee SYKEHUSBYGG
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Prosjekt: Nytt stralesenter Telemark
Dokumentnummer: STRALE-0000-N-KO-0016

Tittel: A Generell del

C. Tekniske krav

Tekniske krav og rammebetingelser fremgar av kontraktens kapittel C, se dokumentliste i A7. | tillegg

gjelder fglgende:

Revisjon: 01
Dato: 04.04.25
Side: 11av 20

Det er etablert et forelgpig grensesnittsregister som sikrer god kvalitet i tilkoblingen mellom
eksisterende bygg og nybygg.

id WWE

31 [Vannforsyming

Beskrivelse

Ihhu

Ferdig behandlet kommanalt forbraiseann, benyfes bl sanitenashyr
som mormalt og 8l nedkjaling, grensesnit 1m ira grunnmas

Tekniske beregninger utfores | forpros)ektet,
ravdimensjon antas il DN 100

31 |avepssystem spilivans

31 ﬂl“ﬂEi!Emm OAETERIN N Tilkcples kommenal selviallledni E.Erh’rﬁﬁﬂll’.h‘nﬂ'ﬂ gru'r.mul

Teknishe beregringer utfares | forposjekhet,

rawdimensjon antas il DN 100

Tilkoples kommenal selviallledning, grensesnit 1m fra gnassmur

Teknisie beregringer utferes | forprosjektet,
revdimensjon antas til DN 125

33 Sowinkles

=4 FO'LI IHE W me illilﬂtﬂ! T b an v en s wa nmeveks lere

Tilkoples lokalt vannbdrent varmesysiem, grensesaitt| ien rom

Teknisie beregringer utferes | forprosjektet,

efiekctheions anias forslaplp bl S00iw

Feadig behandlet kommasalt fosbraiiseann - dobbeitsidig forsyning,
Denyiies il sprinkleriorsyning, grensesnitt 1m fra grunn s

Tekniske beregninger utfares | Tonpros)eidet,
revdimensjon antas til DN 100

34 Hedisinsk Gassanlegs

|fstalt | prosjeiiet, Torsyning 2y med|sinsi bl
OF oksygRen leses Wa lokale laskehanker

36 Luftbehandlin,

=

Luftbehandling foretas wa aggregater plassert|
el L eventuelt pd Gk (ikie konkdodert)

Rarpost Beslutiet ikie akiuei for sirdleygg
javfallsug Beshutie ikiie akiuel for sirdidvgg

Tilkoples lokalt vannbdrent kjolesysiem, grensesnis | iskn rom

Teknisie beregringer utferes | forprosjektet,
efipktheiow antas foretapig bl GO0 -

37 |Foasyming tl kjabeanlegg [sirdlebygy ener beveran darens kjaleveksiore e pesa turkrae /13 gr C
i |System Elektr Beskrivelse Stritebyzy Hovedpros e
Hoyspen ningsaniegget planlegges | samrdd med oial neTheverandar
fior meit-kraft. Transiormascrene for nedsirem Hikobles lokait Tekniske beregninger of efieith ooy utaves |
4z Heyspent forsming Paryspenines om dese finnes Fior pros) cctet
Sysiemspenming pd espenningsinsallas|onene vil were 400V med Tekniske beregninger of efieith ooy utaves |
43 Lave pend for syning. jordings=sysiem TH-5 forsymes fra mettsiasjoner for mett o nedsineen. for pros) sictet
Det er mediatt et radsiram system bestiende av o diessaggregater for Lesningen for nodsirem avklanes for Bueer
madstramsystem 1og 2 Nedsinem kan Sliobies lokaltnadsramsystem lokasjon | mesie fase. Telniske beregninger of
45 |Resersiraft oo detie finnes. Nye diselaggregaser vl dermed wigd | dette prosjeiae | © efipktheiary usiares | Sorpros| eioet
Redundanie UFS 1 og 2 &7 medtat for § silire uavhnatt sirantorsyning Hi Tekniske beregringer of efieith ooy utaves |
LIPS sys tem e et g tunkes{oner som krever dese. K for pros) sitet
Tilkoples eks|siesende Tel siomimeni la sjonsnewerni om det finnes
Basisimstallasjoner fortele of  |eller etabeling avnye fbercptisie kabler og linjes inm. Grensesnitt | Lasningen for IKT aviclares for brer lokasjon |
51 automafiserng HER-rom K nesie fase.
Burige beknizke aniegg |Beskrivelse Stritebyzy Hovedpros e
|AE'.-' sy temes |3e'Jan’.|km.:kluﬂ.'.ru'-slralntm | |

Det nye stralesenteret i Telemark planlegges som et frittstaende bygg som skal kobles til eksisterende

sykehusbygg i Skien. Straleterapienheten defineres som alt areal og infrastruktur innenfor 8 meter fra

yttervegg. Prosjektet er ansvarlig for all infrastruktur som skal til for & drifte enheten innenfor arealet de

disponerer. Prosjektet er ansvarlig for grunnforhold, mens Sykehuset i Telemark (mottaker) er ansvarlig

for evt. flytting av kabling og rgr (forberedende arbeider) som ligger i bakken, innenfor arealet som

straleterapienheten skal disponere.

Pakoblingspunktet skal ivaretas av Sykehuset i Telemark — det gjelder blant annet adkomst og flyt med
trapper, heis og kulverter for pasienter og ansatte, logistikk og infrastruktur inn til bygget. Det
forutsettes at Sykehuset i Telemark setter av tilstrekkelig areal for pakoblingspunktet.

Prosjektet skal fglge alle de til enhver tid gjeldende relevante lover og forskrifter. Gjeldende revisjon,
per tilbudsdato, av teknisk forskrift skal legges til grunn.

Det skal benytte standardiserte produkter/Igsninger fra anerkjente produsenter med god kvalitet, lang
levetid og tilgang til reservedeler. Produktene og Igsningene som tilbys skal veere egnet for formalet,
tilpasset gvrige tekniske lgsninger ved sykehuset, stedlige klimatiske forhold, bidra til lave
livssykluskostnader og veere i henhold til krav i gjeldende lover og forskrifter.
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D. Krav til byggeprosessen

Byggherrens krav til prosjekterings- og byggeprosessen fremgar i de enkelte kapitler i dokumentliste i
A7. | tillegg gjelder nedenstaende punkter om krav til byggeprosessen:

Prosjektet benytter Omega 365 som prosjektstyringsverktgy. All digital samhandling, korrespondanse,
saksbehandling, mgteregister og dokumenthandtering skal skje i vedkommende modul i Omega 365.

D1. Krav til sikring av kvalitet

D.1.4. Krav til kvalitetssystemet

Totalentreprengren skal ha et dokumentert og implementert ledelsessystem i henhold til ISO 9001.

Totalentreprengren er ansvarlig for a verifisere, revidere og om ngdvendig korrigere eget
ledelsessystem, samt vaere ansvarlig for at alle i kontraktskjeden har tilstrekkelig ledelsessystem i
henhold til kontrakten. Resultatene av disse aktivitetene skal dokumenteres. Byggherren har rett til 3
kreve tillegg og/eller endringer i totalentreprengrens ledelsessystem for 8 mgte kravene spesifisert i
dette dokumentet.

D.1.5. Krav til Kvalitetsplan

Totalentreprengren skal senest innen fire uker etter oppstart levere en kvalitetsplan for kontrakten.
Kvalitetsplanen skal baseres pa ISO 10005 og totalentreprengrens ledelsessystem.

Kvalitetsplanen skal omfatte det samlede kontraktsarbeidet, og skal minimum inneholde:

e Organisasjonsplan for entreprisen med fordeling av roller, ansvar og myndighet

e Referanse til prosedyrer, maler og sjekklister i totalentreprengrens ledelsessystem som vil bli
fulgt

e Prosedyrer som er utarbeidet spesielt for gjennomfgring av kontrakten (refereres og vedlegges)

e Beskrivelse av systemet for oppfeglging av avvik, med sikte pa bade a rette opp feil og a unnga
gjentakelse

Totalentreprengren skal holde kvalitetsplanen Igpende oppdatert og komplett. Relevante dokumenter
fra byggherren skal innarbeides i totalentreprengrens kvalitetsplan. Oppdatert kvalitetsplan skal
oversendes byggherren pa forespgrsel. Totalentreprengren er ansvarlig for at relevante deler av
kvalitetsplanen er kjent for alle underleverandgrer.

D.1.6. Krav til kontrollplan
Totalentreprengren skal senest fire uker etter oppstart levere kontrollplaner som viser bade
rutinemessige og spesielle kontroller totalentreprengren vil giennomfgre for a verifisere at arbeidet blir
utfgrt og levert i henhold til kontrakten. Kontrollplanene skal minimum angi:

e Hva som skal kontrolleres (fag/funksjon/del/...)

e Aktivitet/sjekkpunkt (arbeidsoperasjon/ leveranse/ ytelse...)
e Kontrollgrunnlag (krav/referanse/akseptkriterier...)

e Hvordan (prosedyre/sjekkliste/...)

e Tidspunkt (fast rutine/tidsfrist/milepael/...)

e Ansvarlig (utfgrende/godkjenning/...)

e Varsling (byggherre/myndighet/...)
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e Dokumentasjon (dokumentasjonskrav)

Kontrollplanene skal oppdateres gjennom hele kontraktsperioden. Pa forespgrsel skal oppdatert
kontrollplan oversendes byggherren.

Kontrollplanen skal beskrive kontroller underveis i byggetiden og sluttkontroller/tester/idriftsettelse.
Kritiske forhold skal identifiseres og ha spesielt tilpasset kontrollopplegg.

Byggherren har rett til 3 vaere til stede under kontroller totalentreprengren gjennomfgrer.

Totalentreprengren skal dokumentere at kontroll er foretatt, og at resultatet er i samsvar med gitte
krav. Dokumentasjon av kontrollene skal arkiveres hos totalentreprengren i hele bygge- og garantitiden,
og tas inn i FDV-dokumentasjonen der dette er ngdvendig.

D.1.7. Kvalitetsovervdking

Som beskrevet under punkt D.1.1 er Totalentreprengren ansvarlig for a verifisere, revidere og om
ngdvendig korrigere eget ledelsessystem, samt veere ansvarlig for at alle i kontraktskjeden har
tilstrekkelig ledelsessystem i henhold til kontrakten.

ISO 19011 skal legges til grunn for revisjoner.

Byggherren skal orienteres i forkant om planlagte revisjoner. Byggherren kan velge a delta pa
revisjonene som observatgr for a verifisere/pase at kontraktens krav blir oppfylt. Byggherren

har ogsa rett til 3 giennomfgre revisjoner. Denne retten til revisjon fritar ikke Totalentreprengren for
ansvar av noen art, selv om Byggherren har unnlatt a revidere, eller om slik revisjon ikke avdekker avvik.
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D2. HMS, Serigsitet, Miljg, Sikring

D.2.4. Krav

Byggherrens krav til HMS, serigsitet og miljg samt risikovurdering fremgar av kontraktens kapittel D.2.
| tillegg gjelder kravene som er listet i kapittel A8.

D.2.5. Sikring

Byggherren skal sikre at lovpalagte og vesentlige sikkerhetsaspekter ivaretas pa en systematisk mate.
Byggherren skal planlegge, prosjektere og bygge inn sikkerhet mot fysiske trusler i bygg og infrastruktur,
og dette arbeidet vil utfgres i trdd med Veileder for sikring av bygg og infrastruktur i
sykehusbyggprosjekter (2019) (veileder om sikkerhet v14.indd (sykehusbygg.no). Totalentreprengren
med tilhgrende underleverandgrer, herunder radgivergruppe, skal bidra i arbeidet for 3 ivareta byggets
sikkerhetsaspekter.

D3. Endring og avvikshandtering

Rutiner for endringshandtering:

Kontraktsmessige varsel, krav og endringsordre utfgres i Byggherrens prosjektstyringsverktgy,
Omega365. Varsler, krav, og endringer ansees ikke som levert Byggherre hvis det ikke fglger
egendefinert flyt i Omega365. Det er modulen “Kontraktsregister” og “Kontraktselementregister” i
Omega365 som skal benyttes ved endring og varsler.

Endringskrav skal vaere spesifisert med stedsreferanse, tegningsreferanse og kontraktsreferanse i
samsvar med kapittel-/postnummerering i kontrakten sa langt dette er mulig.

Oppdragsgiver skal gis innsyn i kalkyle og alt underlag for denne ved endringsarbeider.

Regningsarbeid skal dokumenteres ved spesifiserte timelister, fakturaer over innkjgpt materiell mv.
Timelister skal forelegges byggherren for signering ukentlig i Omega 365. Regningsarbeid uten ukentlig
signering avvises automatisk.

Rutiner for avvikshandtering:

Awvik defineres som mangel pa oppfyllelse av krav. Krav skal vaere nedtegnet f.eks. kontrakt, standard,
lov eller forskrift. Avvik skal varsles byggherren i avviksregister i Omega365 og legges inn i FDV-
dokumentasjonen. Det er Totalentreprengrens ansvar a identifisere og rapportere avvik.

e Sluttproduktet

e Produksjonsmetode

e Helse, miljg og sikkerhet
e Ytre miljg

e FDV-dokumentasjon

e Annen dokumentasjon

Listen er ikke uttgmmende.
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Hvis et avvik blir identifisert skal Totalentreprengr ta umiddelbar aksjon med korrigerende og
forebyggende tiltak. Dersom avviket vurderes a veere kritisk skal relevant arbeid som utfgres stoppes
inntil korrigerende tiltak er utfgrt.

Totalentreprengren er ansvarlig for at avvik som blir rapportert inneholder:

e Beskrivelse
e Angivelse av arsak
e Vurdering av konsekvens, herunder
o Kostnad- og framdrift
Innvirkning pa andre aktgrer
Negativ pavirkning pa helse, miljg og sikkerhet
Ytre miljg
Negativ pavirkning pa den eksisterende sykehusdriften
o Nye/endringer i risiko som pavirker prosjektgjennomfgring
Beskrivelse av korrigerende tiltak
e Beskrivelse av forebyggende tiltak

O O O

Totalentreprengren er ansvarlig for 3 utbedre avvik slik at leveransen av kontraktsarbeidet ikke blir
forsinket.

Dersom Byggherren identifiserer avvik skal dette meddeles Totalentreprengren sa snart som mulig.

D4. Rapportering

Generelt

Totalentreprengr skal utarbeide en manedsrapport i henhold til mal etablert av byggherren. Malen
bestar av fglgende omrader:

e Oppsummering

e SHA

e Miljg

e (@konomi

e Fremdrift

e Innkjgp

e Organisasjon og bemanning
e Kvalitet

e Risiko

e Status pa kostnadskontroll av valgt Igsninger og jevnlig oppdatering av kalkyle

Mal for rapportering, inklusive vedlegg vil gjennomgas i felleskap i samspillsfasen.

Rapportering skjer etter fast mgnster med kuttdato siste spndag hver maned. Rapportering fra
totalentreprengren skal vaere byggherre i hende klokken 12:00 fgrste fredag etter kuttdato.

Rapporten leveres i ett eksemplar som elektronisk utgave i *.pdf-format, sammensatt som ett
dokument (en fil). | tillegg skal fremdriftsplaner leveres pa avtalt format.

Fremdriftsrapportering

Status i fremdriften av kontraktsarbeidet skal presenteres ved a sammenholde virkelig fremdrift
med planlagt fremdrift. Virkelig fremdrift (i prosent) skal rapporteres pa grunnlag av det til
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enhver tid kjente arbeidsomfang. Det skal gjgres en ngye vurdering av gjenvaerende varighet
for viktige/kritiske aktiviteter. Ved avvik fra planlagt fremdrift skal det gjgres en
konsekvensanalyse med forslag til korrigerende tiltak.

Fglgende hovedprinsipper benyttes for presentasjon av status i manedsrapporten:
1. Gantt-diagram av styringsplan (niva 3) med fremdriftsfront som viser om hver enkelt
aktivitet pa planen ligger foran, p3, eller etter planlagt, og tidsmessig hvor mye.

Planen skal presenteres med minimum fglgende informasjon:
a. PNS (Prosjektnedbrytningsstruktur)

b. Aktivitets-id

c. Beskrivelse

d. Planlagt varighet
e. Planlagt Start

f. Planlagt Slutt Baseline plan B Basisplan (Baseline revisjon)
g. Planlagte timeverk
h. Virkelig Start )
i. Virkelig Slutt
— Faktisk fremdrift

j. Ferdiggrad (%) Current plan
k. Tjente timeverk
|. Gjenveerende Varighet

2. S-kurver for fremdrift og timer hvor avviket mellom planlagte og virkelige verdier kan
avleses bade som et volumavvik (timer/prosenter langs verdiaksen) og som et tidsavvik
(langs tidsaksen).

D6. Databehandling

For samtlige leverandgrer av datasystemer benyttet i prosjektet skal fglgende innfris:
- Det skal etableres databehandleravtale se Bilag D6.
- Det skal foreligge avtale vedr. GDPR
- Det skal gjgres en vurdering av sensitiviteten til informasjonen i det enkelte datasystemi
samrad med byggherren

1. Lagring skal primzaert skje i Norge eller EU. Unntaksvis kan data lagres i andre land dersom
leverandgren signerer databehandleravtale samt innordner seg EU’s lovkrav vedrgrende GDPR.

2. Det skal gjennomfgres egnede sikkerhetstiltak for & sikre/skjerme informasjon/data basert pa
gjennomfgrt risikovurdering. All informasjon/data forvaltet av byggeprosjektene skal handteres
med varsomhet, slik at denne type informasjon uansett ikke kommer pa avveie eller lager
grunnlag for en negativ omdgmmesak.

Dersom det vurderes at noen datasystemer behandler sensitiv informasjon/data skal det gjennomfgres
en ROS-vurdering for disse.
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Byggherrens mal for databehandleravtale er et eget bilag som vist i bilag D6.

D7. Identifikasjons- og merkesystem for bygningsdeler,
teknisk utstyr og bygningsmessige installasjoner

NS 3457:2021 legges til grunn for merking av systemer og komponenter i prosjektet. Andre aktuelle
standarder, systemer og veiledere kan ogsa bli aktuelle for bruk i prosjektet.

E. Frister og dagmulkter

Prosjektets frister og milepaeler fremgar av kontraktens kapittel E, se dokumentliste i A7.

For forprosjektet gjelder fglgende tentative fremdrift:

Tentativ fremdrift Dato
Oppstart forprosjekt/samspillsfase 01.10.2025
Leveranse forprosjektrapport 15.03.2026
B4-beslutning Q2 2026
Oppstart byggefase Q2-Q3 2026
Overlevering Medio 2028

2025 2026 2027 2028

Forberedelse , anskaffelse og etablering av gruppe ‘ I

Prosjktering
Godkjenning og B4 beslutning
Gjennomfaring STHF standariseringsprosjekte ﬁ

F. Vederlag og opsjoner

Kontraktens bestemmelser om vederlag fremgar av bilag F Vederlaget, samt bilag F2 prissammenstilling,
se dokumentliste i A7.

G. Byggherrens ytelser
Fglgende leveranser skal leveres av Byggherren:
e Lgst inventar og utstyr, herunder Medisinsteknisk utstyr (MTU)
e Overordnet IKT
e Integrert Kunst
Listen er ikke uttemmende og vil bli avklart i forprosjektfasen.

Totalentreprengr har ansvaret for a koordinere alle grensesnittene med byggherren og

sideentreprengrer kontrahert av BH, se blant annet B Spesielle kontraktsbestemmelser og E4 Krav til
totalentreprengrens planlegging.
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Oppdragsgivers ytelser, herunder beskrivelser av rom- og funksjonsprogrammet dRofus og prosjektets
beskrivelse av prosess for involvering og medvirkning med ansatte og brukere fremgar av kapittel G, se
dokumentliste i A7.
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H. Opsjoner

H.2.4. Tilkobling eksisterende

Byggherren har en opsjon for utvidelse av prosjektets omfang til 8 omfatte arbeid knyttet til pakobling
inn mot eksisterende bygg ved hovedsykehuset (mottaksprosjekt). Opsjonen omfatter alt arbeid knyttet
til 3 koble straleterapibygget til mottaksprosjektet, herunder eventuell prosjektering, tiltak i
bygningsmasse og utomhus.

Utlgsning av opsjonen skjer ved at byggherren gir skriftlig beskjed om at opsjonen pakalles senest innen
hovedprosjektets ferdigstillelse.

Kontraktens vilkar gjelder for opsjonsarbeidet.

H.2.5. Tilleggsarbeid etter overtakelse

Byggherren har en opsjon pa a bestille tilleggsarbeider i en periode pa inntil 1 ar etter overtakelse av det
opprinnelige kontraktsarbeidet. Kontraktens vilkar og priser gjelder for tilleggsbestillingene. Kontraktens
timepriser/enhetspriser indeksreguleres for tilleggsarbeid som bestilles i perioden etter
overtakelse/ferdigstillelse av kontraktsarbeidene. Indeks for dette reguleres i trad med bestemmelsene
om indeksregulering for endringer i bilag F1 Vederlaget. Paslag er ikke gjenstand for regulering.

Samlede tilleggsbestillinger etter overtakelse skal ikke utgjgre mer enn 10 % av opprinnelig vederlag for
kontraktsarbeid.

H.2.6. Tiltransport av byggherrens prosjekteringsgruppe

Byggherren har opsjon pa at entreprengren tiltransporteres byggherrens prosjekteringsgruppe.

Partene skal i samspillsfasen bli enige om hvorvidt entreprengren anskaffer egen prosjekteringsgruppe
eller om han skal tiltransporteres byggherrens prosjekteringsgruppe.

Vederlag for tiltransport av byggherrens prosjekteringsgruppe skal beregnes i henhold til
totalentreprengrens oppgitte paslagsprosent i bilag F2 Prissammenstilling, punkt 2.2. Paslaget skal
dekke samtlige forhold beskrevet i bilag F1 Vederlaget punkt 3.5, og skal ogsa omfatte enhver risiko i
kontrakten knyttet til tiltransport av prosjekteringsgruppe.

H.2.7. Gjennomfgring av strdleterapiprosjekt lokasjon 2

Byggherren har opsjon pa at totalentreprengren utfgrer detaljprosjektering og bygging av ytterligere ett
senter for straleterapi pa en annen lokasjon. Utlgsning av opsjonen krever gjensidig enighet mellom
begge parter for 3 kunne utgves.

Det overordnede prosjektet “Standardisering av Stralesentre i Helse Sgr-@st” skal utrede hvorvidt det
skal bygges flere tilsvarende sentre for straleterapi pa @stlandet. Ved beslutning om bygging av flere
lokasjoner, har byggherren opsjon pa at totalentrepreprengren detaljprosjektering og bygging av en
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ekstra lokasjon. Lokasjonen vil vaere pa @stlandet, hvor de steder som vurderes p.t. er AHUS i Lgrenskog,
@stfoldsykehuset pa Kalnes og det Nye Mjg@ssykehuset i Innlandet.

Kontraktens vilkar gjelder for opsjonsarbeidet. Kontraktens timepriser/enhetspriser indeksreguleres for
arbeid som utfgres under opsjonen. Indeks for dette reguleres i trad med bestemmelsene om
indeksregulering for endringer i bilag F1 Vederlaget. Paslag er ikke gjenstand for regulering.

Opsjonen ma pakalles innen byggherrens overtakelse av bygningsmessige arbeider pa prosjektet Nytt
Stralesenter Telemark.

H.2.8. Fellesbestemmelse for opsjoner

Byggherren/Oppdragsgiver har rett, men ingen plikt, til 3 utgve opsjonene som fremgar av dette punkt
H. Det innebzaerer blant annet at totalentreprengren ikke har rett til 8 kreve kompensasjon eller noen
form for erstatning av Byggherren for opsjoner som eventuelt ikke utgves, jf. ogsa Bilag B1 Spesielle
Kontraktsbestemmelser.
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