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Dette dokumentet er Sykehusbyggs standarddokument for sluttfase, og er laget for 
utførelsesentrepriser. Dokumentet skal i Prosjektutviklingsfasen/Fase 1 gjennomgås av 
partene i fellesskap og tilpasses det konkrete prosjektet. Med mindre annet avtales i 
Samhandlingsfasen, er de bestemmelsene som fremgår i dette dokumentet gjeldende.  

1 Hensikt
Formålet med dette dokumentet er å beskrive de viktigste forutsetningene for 
gjennomføringssystematikk og samhandling, herunder hvordan prosjektgjennomføringen blir 
inndelt i faser, områder og møtefora, og hvordan partenes roller, deltagelse og ansvar er i 
denne strukturen. 

Dette dokumentet definerer de overordnede prosessene for hvordan ferdigstillelse skal 
gjennomføres for å oppnå en god sluttfase. Den definerer de ulike aktivitetene som skal 
gjennomføres, aktørenes ansvar og når aktivitetene skal utføres. Alle deler av leveransen skal 
gjennomføres i tråd med systematikken, herunder de krav og retningslinjer, som fremgår av 
dette dokumentet.  

Dokumentet gjelder for alle som leverer ytelser til prosjektet, i fellesskap kalt «Leverandøren», 
herunder kontraktsparter til Byggherren, underleverandører til Byggherrens kontraktsparter og 
andre som leverer ytelser til prosjektet. Byggherrens kontraktspart har plikt til å sørge for at 
tilsvarende bestemmelser inngår i kontrakter med eventuelle underleverandører eller 
kontraktshjelpere.  

1.1 Overordnet om metodikken
Koordinert systematikk, samhandling og felles forventninger til gjennomføringen er viktig for et 
godt resultat – så vel for arbeidsmiljø og trivsel som for sikkerhet, lønnsomhet, fremdrift og 
teknisk måloppnåelse.

Prosjektet skal arbeide suksessivt og systematisk med ferdigstillelse, og i tråd med de 
prinsippene som fremgår av BA 2015 Veileder for Systematisk Ferdigstillelse. Prosjektet skal i 
samhandlingsfasen blir enige om egnede arbeidsprosesser med fokus på Systematisk 
Ferdigstillelse og smidig og samtidig prosjektering for å støtte opp om både funksjoner og 
geometriske løsninger. 

Metodikken for idriftsettelse, testing og prøvedrift bygger på NS 6450:2016 idriftsetting og 
prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner. NS 3935 Prosjektering, utførelse og idriftsettelse 
gjelder, med de presiseringer og suppleringer som fremgår av dette dokumentet. Grunnet 
kompleksiteten i sykehusprosjekter, er ansvaret og prosessen knyttet til sluttfasen mer 
omstendelig enn de minstekrav til prosess som er beskrevet i hhv. NS 6450 og NS 3935.

Det er utarbeidet egne fasebeskrivelser som beskriver hvilke formelle aktiviteter hver fase 
krever for å verifisere at Leverandøren kan gå videre til neste trinn i gjennomføringen. Sentralt i 
disse beskrivelsene er hvilke analyser, rapporter og tester som skal utføres i hver fase. Med 
suksessiv mekanisk ferdigstillelse av kontrollområder vil kontrollområdene suksessivt gå over i 
ferdigstillelsesfasen og dermed etterfølgende beskrivelse.

Leverandør er ansvarlig for egen produksjon, inklusive kontroll og testing av egne leveranser. 
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Entreprenøren koordinerer testing på tvers av leveranser og sørger for verifisering av tverrfaglig 
funksjonalitet.

Prosessen avsluttes med en virksomhetstest som ledes av Byggherren når alle kontrollområder 
i prosjektet har vært gjennom ferdigstillelsesfasen.

1.2 Prosjektinndeling
Fylles inn av prosjektet i Prosjektutviklingsfasen.

2 Definisjoner
Begrep 
tester/metodikk Beskrivelse

Termer og definisjoner som fremgår av NS 6450 og NS 3935 gjelder, med de presiseringer 
som fremgår under.  
Prosjekt Prosjekt(et) – benyttes i dette dokumentet som en generell 

betegnelse på det aktuelle byggeprosjekt som leveransen er 
knyttet til.

Igangkjøringsplan Plan som beskriver omfang av tester som skal gjennomføres for 
en eller flere løsninger, inkludert fremdrift, ressursbehov, 
omgivelser og andre forutsetninger.

Kravspesifikasjon Spesifikasjon av de tekniske bygningsinstallasjonene som 
omfattes av prøvedrift og de tjenester som skal leveres i 
forbindelse med dette

Systemliste Oversikt over tekniske systemer som skal installeres i prosjektet, 
hvilke arealer systemene betjener, hvor systemene er plassert og 
hvilke systemer som skal integreres sammen til tekniske anlegg.

Funksjonsbeskrivelse En beskrivelse av hvordan et system er bygget opp, hvordan det 
reguleres og styres, samt hvilke grensesnitt systemet har mot 
andre systemer. 

Integrert 
funksjonsbeskrivelse 

Beskrivelse av hvordan ulike systemer samhandler ved forskjellige 
scenarioer, beskriver videre hvordan disse systemene skal 
fungere sammen i praksis.
Hensikten er å gi en kortfattet beskrivelse av funksjoner som skal 
samhandle på tvers av systemer og beskrive entydig hvordan 
dette skal fungere. 

Grensesnittsmatrise
Beskrivelse av hvordan grensesnittet løses i detalj, organisatorisk, 
funksjonelt og fysisk. Samt primær og sekundæransvar for 
grensesnittet  

Testkriterier
Målbare kriterier for verifikasjon gjennom tester

Kapasitets – og 
funksjonstabeller

Kapasitets- og funksjonstabeller er en oversikt over alle 
kapasiteter og signaler for de ulike komponenter som skal 
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benyttes i et system. Hensikten er å skape oversikt over 
belastninger og signaler for å kunne utveksle informasjon 
tverrfaglig. 

Bordtest Teoretiske tester som gjennomføres før komponenter og utstyr 
bestilles. Testen gjennomføres ved at partene møtes og 
diskuterer hvordan oppgaven skal løses teknisk. 

Innregulering Justering og kontroll av mengder, parametere, settpunkt og 
lignende for å sikre at systemene er kontraktsmessig levert

Stabilitets- og 
ytelsestest

Test av om de tekniske systemene fungerer stabilt og om ytelsene 
er kontraktsmessig levert

Factory acceptance 
test (FAT)

Test av ytelse og funksjon som foregår før levering til byggeplass. 
Akseptansetest gjennomført på stedet hvor produktet har blitt 
utviklet og gjennomført av Leverandørens ansatte, for å verifisere 
om komponenten eller systemet er i samsvar med kravene. 
Inkluderer vanligvis både maskinvare og programvare.

Funksjonstest (FT) Test av system på byggeplass med tilkoplet relevant utstyr som 
dokumenterer om de tekniske ytelsene for et enkelt system er 
kontraktsmessige. 

Integrert systemtest 
(IST)/ integrert 
funksjonstest (IFT)

Test av samspillet mellom to eller flere tekniske systemer som 
dokumenterer at disse fungerer på tvers av systemer og 
entrepriser. Målet er å verifisere at systemet samspiller med 
eksterne system og verifisere at funksjonelle og ikke-funksjonelle 
krav er oppfylt, iht. integrert funksjonsbeskrivelse og 
funksjonsbeskrivelse.

Fullskalatest (FST) <sikkerhet> test av brann- og rømningssikkerhet for hele eller 
større deler av bygningen, med simulering av ordinær drift
<teknikk> test av alle tekniske systemer for hele eller større deler 
av bygningen, med simulering av ordinær drift
Målet er å verifisere at lokalene og bygningens funksjon, med alle 
relevante delsystemer sammenkoblet, fungerer som forutsatt i 
henhold til gjeldende regelverk, kontraktskrav etc.

Virksomhetstest Tester sammenheng mellom operativt personell, operative 
instrukser og systemer/tekniske anlegg inkludert formell 
godkjenning av leveransene til produksjon 

Mekanisk ferdigstilt 
(MF)

Bygningsinstallasjoner komplett levert, montert, tilkoblet og 
merket, og all dokumentert fysisk egenkontroll gjennomført. 

Igangkjøring

Ibruktakelse Ibruktakelse skjer på det tidspunkt hvor byggherren mottar 
leveransen fra leverandøren. Byggherren tar bygget i bruk og 
forbereder ordinær drift.

Klinisk ibruktakelse Klinisk ibruktakelse er det tidspunkt hvor byggherren iverksetter 
klinisk drift. Pasientbehandlingen starter i bygget.
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Prøvedrift Verifisering av funksjonene og ytelsene til de tekniske 
bygningsinstallasjonene over tid, med brukere i bygget 
(internlast) og under ytre klimatisk påvirkning.  

Ordinær Drift Bygget og alle funksjoner skal driftes på vanlig måte ut fra det 
aktuelle formålet og den virksomheten som er planlagt i lokalene.  
Starter ved første Kliniske ibruktakelse. 

Begrep roller Beskrivelse
Byggherre Byggherre er den som skal motta ytelser i forbindelse med bygg 

og anlegg (bestiller/kjøper/oppdragsgiver). Begrepet omfatter 
også byggherrens representant, herunder Sykehusbygg.

Drift Personell fra driftsavdelingen til Byggherren/helseforetak
Leverandør Enhver virksomhet som skal utføre arbeid eller levere varer eller 

tjenester til prosjektet (uavhengig av hvem som er kontraktspart). 
Gjelder leveranser til selve byggeprosjektet og i enkelte tilfeller til 
andre lokasjoner innenfor helseforetaket. Begrepet omfatter 
byggherren hvor byggherren har egne leveranser til prosjektet. 

ITB-ansvarlig / ITB-A Person som har fullmakt til å sørge for at prosessene som er 
beskrevet i dette dokumentet gjennomføres og dokumenteres. 

ITB Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner
R-ITB Rådgiver ITB. Person som har ansvar for å sikre at de krav som 

settes i prosjektet av ITB-ansvarlig blir gjennomført i 
prosjekteringsfasen. 

Systemintegrator Person som har ansvaret for å sikre at kontraktens funksjonelle 
krav blir koordinert, installert, idriftsatt og testet. Leverandørens 
systemintegrator skal ivareta at kontraktens beskrevne 
funksjonalitet blir bygget, testet og verifisert, herunder skal 
systemintegratoren planlegge og koordinere idriftsettelse, 
uttesting og prøvedrift

Utstyrskoordinator Byggherrerepresentant for utstyr
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3 Ansvarsmatrise prosjekt
I dette prosjektet er det definert følgende roller: *tilpasses prosjektets kontraktsform*

Rolle Hvem

Byggherre BH

Drift BH
Leverandør tilpasses prosjektets 

kontraktsform
ITB-ansvarlig / ITB-A tilpasses prosjektets 

kontraktsform
ITB tilpasses prosjektets 

kontraktsform
R-ITB Prosjekterende
Systemintegrator tilpasses prosjektets 

kontraktsform
Utstyrskoordinator BH

4 Leverandørens systemintegrator
Leverandøren skal ha en systemintegrator som skal planlegge og koordinere, idriftsettelse, 
uttesting og prøvedrift i samarbeid med Byggherre sin ITB-ansvarlig samt systemintegratorer 
fra øvrige Leverandører. Jamfør kap.5.3 i NS 3935:2019. 

Det forutsettes at leverandøren har satt av en eller flere spesifiserte ressurser som ivaretar 
behovene ut fra den prosessen som er beskrevet for sluttfasen i dette dokumentet.

5 Generelt om gjennomføring av tester
Leverandøren skal utarbeide en testprosedyre for funksjonstest og integrert test som skal 
utføres på leveransen. Testprosedyren skal inneholde minimum:

• Angivelse av testsubjekt 
• Formål med testen
• Beskrivelse av hvordan testen skal gjennomføres med forventet resultat
• Beskrivelse av nødvendig utstyr for å gjennomføre testen
• Akseptansekriterier for godkjenning av test, som svarer til byggherrens krav.

Testprosedyre for fullskalatest skal utarbeides sammen med øvrige systemintegratorer og 
byggherre.
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6 Generelt om rapportering
Etter hver test skal det utarbeides testrapport med henvisning til aktuell testprosedyre. 
Rapporten skal inneholde:

• Systemnummer og systemnavn
• Deltagere 
• Beskrive eventuelle avvik fra aktuell testprosedyre
• Resultater med eventuelle feil/mangler

o Test godkjent
o Test underkjent, må gjennomføres på nytt

▪ Ansvar for utbedring av feil og mangler

7 Prosjektets faser og tilhørende aktiviteter
Prosjektet er delt opp i hovedfaser som er vist i figur 1.  

Figur 1

Tabellen viser hovedfasene med hovedaktiviteter. Gjennomføring av prosjektet må ha en 
suksessiv tilnærming og det vil forekomme forskyvning av fasene ettersom man tester 
kontrollområdene. 

7.1 Prosjekteringsfasen 

7.1.1 Planlegging – Igangkjøringsforum

ITB-ansvarlig skal etablere et igangkjøringsforum. Igangkjøringsforumet skal bestå av:

• ITB-Ansvarlig – Leder 
• Aktuelle representanter fra drift
• Aktuelle representanter fra Byggherre
• Systemintegrator fra Leverandør
• Andre deltagere kalles inn ved behov

Oppgavene til igangkjøringsforumet er å etablere planer for bordtester i prosjektering, planer 
for igangkjøring og funksjonstesting, planer for integrasjonstester og planer for fullskalatester.

Prosjekteringsfasen

• Igangkjøringsplan
• Utarbeidelse av underlag 

for gjennomføring av 
igangkjøringsplan

• Gjennomføring av 
bordtest

Montasje/bygging

• FAT
• Montasje og bygging
• Mekanisk ferdigstillelse
•
•
• Milpæl: Mekanisk 

ferdisgtilt 

Igangkjøringfasen

• Spenningsetting og i 
gangkjøring

• Funksjonstest (SAT)
•
•
• Milepæl: SAT

Idriftsettelsesfasen

• Integrert systemtester
• Fullskalatester
• Stabilitets- og 

ytelsestester

Prøvedriftfasen

• Prøvedrift
• Virksomhetstester

Opplæring drift utføres løpende gjennom prosjektet
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Planer for integrasjonstester må ta opp i seg hensyn til grensesnitt mot medisinteknisk utstyr.

Igangkjøringsforumet skal følge opp bordtester, igangkjøring og testing. Det skal være en 
møteplass hvor leverandørene og byggherre skal diskutere og løse utfordringer.

7.1.2 Bordtest:

Tidlig i detaljprosjekteringen skal det utføres bordtest (table-test). Bordtesten skal sikre at all 
systeminformasjon og alle testprosedyrer er tilstrekkelig og korrekt, samt at alle grensesnitt er 
ivaretatt. ITB-ansvarlig leder testen. 

Prosjekterende og Leverandør skal fremskaffe underlag for bordtest. 

Underlag for test skal oversendes til deltagere minimum en uke før test, og skal inneholde: 

• Modell/tegninger
• Systemskjemaer 
• Funksjonsbeskrivelser 
• Integrerte funksjonsbeskrivelser 
• Funksjon og kapasitetstabeller
• Produktspesifikasjoner
• Grensesnittsdokumenter
• Testprosedyrer for bordtesten

I tillegg til relevante underentreprenører og leverandører skal byggherrerepresentanter 
innkalles til disse testene. Relevante entreprenører vil avgjøres av grensesnittene som 
håndteres i de respektive bordtestene.

Ansvarsmatrise for gjennomføring

Bordtest
ITB-A R-ITB

System-

Integrator(er)
Drift Bruker

Kontrollere at forutsetningene for test er 
tilfredsstilt. Følge opp at det meldes «klart 
for test». 

H K K

Testgjennomføring HU (K) K (D) (D)

Utarbeide testrapport på utført test HU D

Gjennomgå testrapport på utførte test (ved 
totalentreprise) H (K) K K (D)

Følge opp retting av feil og mangler fra test H (U) U (K)

Oversende testrapport til BH til orientering H (D) (K) (D) (K)

H = Hovedansvar, U = Utførende, K = Konsulterende og I = Informert, D=deltager
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7.2 Montasje/bygging
Leverandørenes ytelser i fasen «Montasje/Bygging» avsluttes med milepælen «Mekanisk 
ferdigstilt». 

Følgende aktiviteter skal være gjennomført før milepælen «Mekanisk ferdigstilt»:

• Bordtest
• Fabrikktest (FAT)
• Montasje/bygging
• Mekanisk ferdigstillelse

Leverandøren skal varsle Byggherre skriftlig om at milepælen er oppnådd og at alle krav til 
dokumentasjon/kontroll er oppfylt.

7.2.1 Fabrikktest (FAT)

FAT er en test av at leveransens ytelse og funksjon er i henhold til kravspesifikasjonen og 
foregår før levering til byggeplass. Det kommer frem av kontraktens tekniske dokumenter 
hvilke leveranser som skal gjennomføre FAT. 

Leverandøren skal teste de punkter som er nødvendig for å gjennomføre en forsvarlig test. FAT 
skal som minimum omfatte:

• Funksjonsprøving av utstyr 
• Simulering av ulike feilsituasjoner
• Kontroll av systemoppbygging
• Drift og overvåkning
• Belastningsprøver

FAT kan gjennomføres på fabrikk eller i Leverandørens testlaboratorium.

Resultatet skal være dokumentert i testrapporter som skal oversendes Byggherren for 
orientering snarest etter at en FAT-test er utført. 

Byggherre / driftspersonell skal inviteres til å delta på FAT-tester, da dette ansees som en viktig 
del av opplæringen.
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Ansvarsmatrise for gjennomføring

FAT ITB-A R-ITB System-
integrator Drift Bruker

Kontrollere at forutsetningene for test er 
tilfredsstilt. Følge opp at det meldes «klart for 
test».

K (D) H

Testgjennomføring (D) HU (D)

Utarbeide protokoll/dokumentasjon på utført 
test HU

Gjennomgå protokoll/dokumentasjon på 
utførte tester HU (D) K D

Følge opp retting av feil og mangler fra test K HU (K)

Oversende testrapport til BH til orientering H (D) K (D)

H = Hovedansvar, U = Utførende, K = Konsulterende og I = Informert, D=deltager

7.2.2 Montasje/bygging

Etter utført FAT utføres installasjon/montasje/bygging av leveransene frem til mekanisk 
ferdigstillelse.

7.2.3 Mekanisk ferdigstillelse

Suksessiv ferdigstillelse av kontrollområder vil medføre flere milepæler for mekanisk 
ferdigstillelse gjennom prosjektet. 

Mekaniske ferdigstillelse innebærer at leverandørens ytelser er ferdig montert, ferdig tilkoblet, 
ferdig merket og at mekanisk egenkontroll er utført. I tillegg skal FDV for ytelsen foreligge. 
Mekanisk ferdigstillelse skal resultere i en erklæring fra leverandør hvor det beskrives hvilke 
deler av anlegget/området som er mekanisk ferdig. 

Milepæl mekanisk ferdigstilt må være gjennomført før oppstart av igangkjørings- og testfasen.

7.3 Igangkjøringsfasen 
Igangkjøring omfatter byggeprosjektets samlede verifikasjon av at bygg, tekniske anlegg, utstyr 
mm. fungerer iht. planlagt funksjon

Fasen starter etter mekanisk ferdigstillelse og omfatter koordinert igangkjøring og testing av 
alle systemer. Alle systemer omfatter også bygningsmessige leveranser med tekniske 
funksjoner. Oppfylling, trykk- og spenningssetting skjer også i denne perioden. Testing og 
Innregulering skjer per system. Fasen avsluttes når funksjonstester av de tekniske 
bygningsinstallasjonene er utført og dokumentert. 
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Igangkjøring omfatter byggeprosjektets samlede verifikasjon av at bygg, tekniske anlegg, utstyr 
mm. fungerer iht. planlagt funksjon.

Aktiviteter som inngår i denne fasen:

• Spenningssetting, innregulering og igangkjøring
• Funksjonstest

7.3.1 Funksjonstest / FT

Målet med funksjonstester er å verifisere at alle funksjonelle og ikke-funksjonelle krav er 
dokumentert oppfylt, iht. funksjonsbeskrivelse, inklusive samspill med tilgrensende system. 
Funksjonstestene skal være planlagt i leverandørens testprosedyrer.

Byggherren skal kunne delta i funksjonstester.

Før testen gjennomføres skal følgende være utført:

• Rød sone er innført

Gjennomføring av testen: 

Leverandørens totale leveranse skal være testet med all intern integrasjon, før integrerte tester 
gjøres på tvers av systemene/Leveransene.

Leverandøren skal teste de punkter som er nødvendig for å gjennomføre en forsvarlig test. I 
tillegg til å svare på akseptkriteriene i testprosedyrene. Som et minimum skal følgende punkter 
gjennomgås som en del av funksjonstest:

• Komplett funksjons- og kapasitetskontroll av alle systemer, med en belastning 
tilsvarende normal produksjon/drift.

• Simulering av ulike feilsituasjoner og belastninger
• Signalering til SD-anlegg og/eller til andre tilgrensende anlegg kan være en del av 

funksjonstesten dersom tilgrensende anlegg er klare for slik signalutveksling. Dette skal 
dog ikke være til hinder for å gjøre funksjonstest på et enkelt system til avtalt tid.

Resultatene fra funksjonstest skal fremlegges Byggherren for til orientering.
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Ansvarsmatrise for gjennomføring

Funksjonstester ITB-A R-ITB System-
integrator Drift Bruker

Kontrollere at forutsetningene for test er 
tilfredsstilt. Følge opp at det meldes «klart for 
test».

K (D) H

Testgjennomføring D (D) HU (D)

Utarbeide protokoll/dokumentasjon på utført 
test HU

Gjennomgå protokoll/dokumentasjon på 
utførte tester HU (D) K D

Følge opp retting av feil og mangler fra test K HU (K)

Oversende testrapport til BH til orientering H (D) K (D)

H = Hovedansvar, U = Utførende, K = Konsulterende og I = Informert, D=deltager

7.4 Idriftsettelsesfasen
Idriftsettingsfasen omfatter aktiviteter som legges til rette for en sikker og velfungerende 
idriftsetting av de tekniske bygningsinstallasjonene. Opplæring av driftspersonell utføres i 
denne fasen, og driftspersonell bør delta i integrerte systemtester som en del av opplæring som 
er nødvendig før innflytting gjennomføres. 

7.4.1 Integrerte systemtester IST: 

Hensikten med integrerte systemtester er å få bekreftet at to eller flere sammenkoblede 
tekniske systemer eller avskilte funksjonsområder fungerer på tvers av system- og 
entreprisegrenser som forutsatt i kontrakt. 

Før testen gjennomføres skal følgende være utført: 

• Samtlige funksjonstester er gjennomført og bestått
• integrerte funksjonsbeskrivelser er utarbeidet og overlevert Byggherre 

Testene skal ta utgangspunkt i de integrerte funksjonsbeskrivelsene.

Er ikke grensesnitt mot SD og brannalarmanlegg testet under funksjonstesten, skal dette være 
en del av de integrerte testene. 

Det er ITB-A som har ansvar for å arrangere og koordinere de tverrfaglige integrerte 
systemtestene. Leverandøren skal teste de punkter som er nødvendig for å gjennomføre en 
forsvarlig test. 
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Integrerte tester kan måtte gjentas når et omfang av kontrollområder er ferdigstilt. Da med 
elementer/scenarier fra fullskalatest. Dette sikrer en suksessiv verifisering av at de ferdigstilte 
systemene virker og leverer i henhold til kravene som er stilt i prosjektet.

Integrerte systemtester (IST)
ITB-A R-ITB

System-

Integrator(er)
Drift Bruker

Kontrollere at forutsetningene for test er 
tilfredsstilt. Følge opp at det meldes «klart 
for test». 

H D D

Testgjennomføring HU (D) D D (D)

Utarbeide protokoll/dokumentasjon på 
utført test HU D

Gjennomgå protokoll/dokumentasjon på 
utførte test (ved totalentreprise) H (K) K K (K)

Følge opp retting av feil og mangler fra test K H (K)

Oversende testrapport til BH til orientering H (D) K (D)

Ansvarsmatrise for gjennomføring:

H = Hovedansvar, U = Utførende, K = Konsulterende og I = Informert, D=deltager

7.4.2 Fullskalatest (FST)

Forutsetning for fullskalatest er at integrerte tester er gjennomført og godkjent for de aktuelle 
områdene der test skal gjennomføres.

Ved fullskalatest bør brukere og driftspersonell involveres for å kontrollere og dokumentere at 
brukers og driftspersonells prosedyrer er tilpasset installasjonene som er levert.

FST (Sikkerhet) - tar for seg test av brann- og rømningssikkerhet for deler og til slutt hele 
bygningen, med simulering av ordinær drift.

FST (Teknikk) - test av øvrige systemer som ikke dekkes av FST (Sikkerhet) for deler og til slutt 
hele bygningen, med simulering av ordinær drift.

Det er Leverandøren som er ansvarlig for å varsle Byggherren «Klar for FST».
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Ansvarsmatrise for gjennomføring:

Fullskalatester
ITB-A R-ITB

System-

Integrator(er)
Drift Bruker

Kontrollere at forutsetningene for test er 
tilfredsstilt. Følge opp at det meldes «klart 
for test». 

H D D

Testgjennomføring HU (D) D D (D)

Utarbeide protokoll/dokumentasjon på 
utført test HU D

Gjennomgå protokoll/dokumentasjon på 
utførte test (ved totalentreprise) H (K) K K (D)

Følge opp retting av feil og mangler fra test K H (K)

Oversende testrapport til BH til orientering H (D) (D)

H = Hovedansvar, U = Utførende, K = Konsulterende og I = Informert, D=deltager

Leverandøren skal teste de punkter som er nødvendig for å gjennomføre en forsvarlig test.

7.4.3 Stabilitets- og ytelsestester

Leverandøren skal etter fullskalatest, gjennomføre stabilitets- og ytelsestester for å 
optimalisere de tekniske anleggene i tomt bygg.

Forutsetninger for gjennomføring av test:

• Godkjent fullskalatest og komplett FDV.

Ansvarsmatrise for gjennomføring:

Stabilitets- og ytelsestester
ITB-A R-ITB

System-

Integrator(er)
Drift Bruker

Kontrollere at forutsetningene for test 
er tilfredsstilt. Følge opp at det 
meldes «klart for test».

H D H

Testgjennomføring D (D) HU D

Utarbeide protokoll/dokumentasjon 
på utført test

HU



Nytt strålesenter Telemark Revisjon: 01
Dok.nr.: STRÅLE-0000-Z-SP-0003 Dato: 04.04.25
Tittel:    Sluttfase, krav til idriftsettelse, uttesting og prøvedrift Side: 16 av 20

Gjennomgå protokoll/dokumentasjon 
på utførte test

KD (D) H D

Følge opp retting av feil og mangler 
fra test

K (D) HU

Oversende testrapport til BH til 
orientering

H D D D

H = Hovedansvar, U = Utførende, K = Konsulterende og I = Informert, D=deltager

7.5 Prøvedriftsfasen

7.5.1 Generelt 

Overtakelse vil bli gjennomført etter 3 måneder med prøvedrift. Overtakelsen skal 
gjennomføres iht. NS 8407 kap. 37. Der det er beskrevet anlegg som skal ha lenger 
prøvedriftsperiode, vil prøvedriften fortsette etter overtakelse har funnet sted. Etter 
overtakelse er det oppdragsgiver som er ansvarlig for prøvedriften. 

7.5.2 Forholdet til NS 6450 

For prøvedriftsperioden får bestemmelsene i NS 6450 om Idriftsetting og prøvedrift av tekniske 
bygningsinstallasjoner anvendelse. Prøvedriften skal minimum følge de krav som fremgår av 
dette dokumentet.

7.5.3 Delovertagelse «dødt bygg»

Når entreprenør er ferdig med sine leveranser, og Byggherre er i utsjekk av egen leveranse 
(utstyr, møbler etc.) kan det være hensiktsmessig at byggherre tar over ansvar for selve 
byggleveransen, eksklusive tekniske anlegg (ansvar skader på gulv, vegger). Dette kan gjøres for 
et større kontrollområde eller hele bygget. Før dette kan gjennomføres skal følgende være 
verifisert:

• Alle mangler skal være utbedret/ lukket for aktuelle kontroll område, med mindre 
partene avtaler annet. 

• Integrerte tester være gjennomført inkl. lukking av avvik

Ved delovertakelse «dødt bygg» får byggherren rett til å ta kontraktsgjenstanden i bruk, og 
risikoen for den delovertatte delen av kontraktsgjenstanden går over fra entreprenøren til 
byggherren. Øvrige virkninger beskrevet i NS 8407 pkt. 37.4 inntrer først ved den ordinære 
overtakelsen. 

7.5.4 Oppstart prøvedrift

Etter at Entreprenør/Leverandør har gjennomført SAT og integrerte systemtester, skal varsel 
”Klar til prøvedrift” oversendes Byggherren.

Varselet skal inneholde følgende dokumenter:
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• Erklæring om at kvalitetssikringen er utført i henhold til kvalitetsplan.
• Erklæring om at kontraktsarbeidet fram til oppstart prøvedrift er utført, kontrollert og 

ferdigstilt.
• Nødvendige offentlige godkjenninger som entreprenøren har ansvar for.
• Dokumentasjon på gjennomførte tester.
• Oppdatering av sluttdokumentasjon (FDVU-dokumentasjon samt underlag for ”as built”)
• Godkjent og gjennomført opplæring av Helseforetakets driftspersonell

Etter mottatt varsel vil Byggherren innkalle til møte, samt ferdigbesiktigelse før prøvedrift. 
Byggherren vil føre protokoll fra møtet og ferdigbefaring.

7.5.5 Entreprenørens organisasjon i prøvedriftsfasen før overtakelse 

For å sikre at det settes av tilstrekkelige ressurser til gjennomføring av prøvedriftsfasen skal 
Entreprenørens ITB-koordinator ha særskilt ansvar for denne del av kontraktsoppfølgingen. Det 
forutsettes at alle leverandører og underentreprenører har dedikert personell til å bistå ITB-
koordinator i denne fasen.

7.5.6 Forholdet mellom Entreprenøren og Oppdragsgiver i prøvedriftsperioden 

Entreprenøren skal administrere prøvedriftens 3 første måneder i dialog med Oppdragsgiver og 
sykehusets eget tekniske personell. Etter overtakelse overtar oppdragsgiver administrasjonen 
av prøvedriften. Oppdragsgiver utarbeider oversikt over de personer som Entreprenøren skal 
forholde seg til i prøvedriftsperioden. 

7.5.7 Involveringsmatrise, fremdriftsplan og prøvedriftslogg 

For å sikre samhandling i prøvedriftsperioden skal Entreprenøren før oppstart av 
prøvedriftsfasen utarbeide forslag til involveringsmatrise, fremdriftsplan for prøvedriftsfasen og 
felles prøvedriftslogg. Oppdragsgiver skal gi sine kommentarer til forslagene tidsnok til at 
endelige versjoner foreligger i god tid før oppstart prøvedrift.

7.5.8 Gjenstand for prøvedrift og varighet for de enkelte tekniske systemtyper 

Gjenstand for prøvedrift og varighet for de enkelte tekniske systemtyper fremgår av tabellen 
inntatt i NS6450 tillegg B. Kommentarkolonnen i denne tabellen utgjør Oppdragsgivers 
kravspesifikasjon.

I tillegg gjelder: 

• Signalanlegg, romovervåkingsanlegg og liknende: 6 mnd. 
• Sikringsanlegg 12 mnd. 
• Utvendig solavskjerming/innsyn: 12 mnd.

7.5.9 Dokumentasjon fra tester/kontroller 

Entreprenøren skal utarbeide rapporter etter alle gjennomførte tester/kontroller som minimum 
skal angi følgende:

• Gjennomføringsperiode, tidspunkt og varighet
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• Beskrivelse av test/kontroll (hva som ble gjort)
• Resultat
• Liste over eventuelle feil 

7.5.10 Prøvedriftsmøter 

I første måned av prøvedriftsperioden skal Entreprenøren avholdeukentlige driftsmøte. I de to 
neste månedene av prøvedriften gjennomføres driftsmøter etter behov. Driftsmøter 
gjennomføres etter behov som oppdragsgiver anser som nødvendig dog ikke sjeldnere enn en 
gang pr. mnd. Månedsrapporter i prøvedriftsperioden

I hele prøvedriftsperioden skal Entreprenøren utarbeide månedlige rapporter. Disse skal 
minimum gi opplysninger om følgende: 

• Kortfattet oversikt over de forhold som har hatt hovedfokus i inneværende periode. • 
Oversikt over utførte kontroller med henvisning til testrapporter.

• Oversikt over særskilte driftsutfordringer/ avvik og mangler: Dersom Entreprenøren 
mener at problemer skyldes brukerfeil skal dette angis særskilt og det skal legges en 
plan for opplæring. Dersom problemene skyldes anleggene som sådan skal det angis 
hvordan feil/ avvik vil bli fulgt opp fremover.

For forhold som har blitt utbedret skal det tas særskilte tester for å kontrollere om utbedring 
har gitt resultat som forutsatt. 

7.5.11 Oppdragsgivers ansvar i prøvedriftsperioden 

Oppdragsgiver skal sørge for at dokumentasjon av uønskede hendelser og feil som oppdages i 
prøvedriftsperioden sendes til Entreprenøren fortløpende. Alle oversendelser skal 
dokumenteres i prøvedriftsloggen. 

7.5.12 Entreprenørens ansvar i prøvedriftsperioden

Følgende forhold gjelder i prøvedriftsperioden:

• I prøveperioden har Entreprenøren ansvaret for kontraktarbeidet, herunder kostnader 
til drift av tekniske anlegg, oppvarming m.m.

• I prøveperioden bærer Entreprenøren risikoen for skader på kontraktsarbeidet.
• I prøveperioden skal kontraktsarbeidet være i tilnærmet normal driftssituasjon.
• I prøvedriftsperioden skal Helseforetakets driftspersonell drifte anleggene etter 

entreprenørens anvisning. Dette forutsetter at nødvendig FDV er overlevert, opplæring 
av driftspersonell er gjennomført og at det ikke er vesentlige mangler. Det skal avtales 
nivå på eventuell serviceavtale med entreprenøren (beredskap) for 2. linje support. 

• Byggherren har rett til å ta hele eller deler av leveransen i bruk i prøvedriftsperioden 
med forbehold om feil og mangler i prøveperioden.

• Dersom det oppstår driftsforstyrrelser som hindrer forutsatt prøvedrift, vil 
prøveperioden forlenges tilsvarende avbruddet.
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• Entreprenøren skal føre protokoll for driftsforstyrrelser og andre avvik/mangler som 
påvises under prøvedriften. Kopi av protokoller skal oversendes fortløpende til 
Byggherren.

• Entreprenøren skal gjennomføre opplæring iht. godkjent opplæringsplan.
• Entreprenøren skal dokumentere stabil drift av anleggene over tid.
• Det skal ikke pågå montering fra entreprenør i prøvedrift, med mindre dette er avtalt 

med Byggherren. 

7.5.13 Forlengelse av prøvedriftsperioden 

Dersom det oppstår feil av betydning under en av prøvedriftsperiodene som forringer 
prøvedriftens hensikt, kan Oppdragsgiver forlenge perioden tilsvarende. 

7.5.14 Avslutning av prøvedriftsfasen 

Ved prøvedriftens utløp skal Entreprenøren utarbeide en sluttrapport hvor følgende 
fremkommer 

• Hvorvidt kontraktens krav er oppnådd i prøvedriftsfasen
• Hvilke eventuelle feil som er avdekket og status for disse 
• Eventuelle forslag til forbedringer I tillegg skal Entreprenøren gjennomgå og eventuelt 

revidere driftsinstrukser i tråd med erfaringene fra prøvedriftsperioden.
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7.6 Virksomhetstester:
Virksomhetstester vil bli utført etter integrerte systemtester og innebærer å simulere ordinær 
drift som inkluderer de tekniske systemene, bruker- og medisinsk teknisk utstyr og «funksjonen 
i seg selv», hvor helseforetaket med de ansatte skal betjene systemene og bekrefte at teknisk 
infrastruktur, utstyr, opplæring, driftsinstrukser, prosedyrer mv. fungerer i samspill som 
forutsatt.

Før virksomhetstestene starter forutsettes det at nødvendig opplæring er gitt og at 
brukerveiledning foreligger.  Leverandøren deltar som observatør og teknisk støttepersonell 
etter behov.

Forutsetninger for gjennomføring av test:

Fullskalatest gjennomført og bestått.

Virksomhetstest ITB-A R-ITB System-
Integrator(er) Drift Bruker

Kontrollere at forutsetningene for test er 
tilfredsstilt. Følge opp at det meldes «klart 
for test».

H (D) D K

Testgjennomføring D (D) D HU

Utarbeide protokoll/dokumentasjon på 
utført test DK (D) H

Gjennomgå protokoll/dokumentasjon på 
utførte test (ved totalentreprise) U H

Følge opp retting av feil og mangler fra test HK U D

Oversende testrapport til BH til orientering HK D D H

Ansvarsmatrise for gjennomføring:

H = Hovedansvar, U = Utførende, K = Konsulterende og I = Informert, D=deltager

8 Referanser
NS 3935:2019 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB)

NS 6450:201 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner 

BA2015 Systematisk Ferdigstillelse Veileder

Bilag D12 Prosedyre for håndtering av tekniske grensesnitt

Bilag D16 Overordnede IKT-krav og grensesnitt IKT leveranser
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