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1 Formålet med dette dokumentet (Hensikt)
Dette dokumentet er en klargjøring av forhold knyttet til BIM, som f.eks. ansvarlige aktører, 
verktøy, nullpunkt, koding, kommunikasjon og samarbeid i prosjektet. Dokumentet er dynamisk 
og vil bli oppdatert i takt med prosjektets utvikling. Dokumentet vil kunne skifte eierskap fra 
fase til fase etterhvert som det går over fra å dokumentere eksisterende situasjon og premisser 
fra eier, til å klargjøre kravspesifikasjoner som trenger avklaring fra byggherreorganisasjon til å 
dokumentere mer praktiske forhold knyttet til prosjektering og gjennomføring fra de 
prosjekterende og utførende. 

Det dekker samme formål som dokumenter som i andre sammenhenger er blitt kalt BIM-
manual eller BIM gjennomføringsplan, men har fått en tittel som mer direkte avspeiler 
innholdet. 

Dokumentet skal fungere som en dokumentasjon av felles BIM-prosesser i prosjektet som kan 
leveres tilbake til eier ved prosjektavslutning. 

Hvis en disiplin har spesielle avvik eller dokumentasjonsbehov, skal det dokumenteres i egne 
disiplinspesifikke dokumenter kalt disiplinens BIM-DOK. 

2 Definisjoner, referanser og styringsdokumenter
Det vises også til følgende dokumenter:

Tittel Utg. Dato Beskrivelse

Helhetlig informasjonsforvaltning i 
prosjekter

1.0 2020-10-01 For effektiv prosjektgjennomføring, samt 
oppbyggning av en komplett digital tvilling til FDVU
Dokumentet ligger på: Sykehusbygg.no

BIM-krav-databasen 1.0 2020-06-01 Database med ifc-egenskapskrav til alle 
bygningskomponenter. 

Utviklingsnivå på modeller *) 0.95 2018-10-01 Konkrete forventninger til bygningsdeler for hver 
fase 

Sykehusbygg BIM kravspesifikasjon 
overordnet

1 2025-04-01 BIM krav overordnet

3 Organisering

3.1 Prosjekt
Nummer og navn på kontrakt og kontraktspart

Rolle – Ansvarsområde Firma / organisasjon

Byggherre i prosjektperioden Sykehusbygg HF (SB)

Byggherre etter prosjektperioden Sykehuset Telemark HF

Byggeier og behovseier for FDVU Sykehuset Telemark HF

Byggherreombud / prosjektledelse Sykehusbygg HF (SB)

https://sykehusbygg.no/Documents/Kunnskapsdatabasen%20Fagomr%C3%A5der/BIM%20og%20digitalisering/Helhetlig%20informasjonsforvaltning%20i%20prosjekter.pdf
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3.2 BIM-kontakt
Fag/disiplin Navn Firma E-post Telefon

Byggeier Nn firma e-post Tlf. nr

PL Nn firma e-post Tlf. nr

ARK nn firma e-post Tlf. nr

ARK nn firma e-post Tlf. nr

ARK nn firma e-post Tlf. nr

RIB nn firma e-post Tlf. nr

RIBr nn firma e-post Tlf. nr

RIV nn firma e-post Tlf. nr

RIE nn firma e-post Tlf. nr

VA nn firma e-post Tlf. nr

LARK nn firma e-post Tlf. nr

LARK nn firma e-post Tlf. nr

LARK nn firma e-post Tlf. nr

RIaku nn firma e-post Tlf. nr

4 Prosjektinformasjon og modellstruktur i BIM
BIM-arbeidet skal benytte helseforetakets underlag, nullpunkt og følge dettes kodeverk for 
koder på prosjekt, kompleks, bygninger, avsnitt, fløyer og etasjer.  Eventuelt skal man i ett 
prosjekt uten slik historie følge prosjektets prosjektnedbrytningsstruktur. 

Her defineres kravene til BIMens konkrete modelltekniske oppdeling. Det skal etableres en 
felles modellfilmal med riktig modellstruktur, dvs. nullpunkt, oppdeling i bygninger og etasjer. 
Det forutsettes at denne etableres av arkitekt i arkitekts modelleringsverktøy som grunnlag for 
alle de andre disiplinene og at alle disse objektene har samme GUID i alle modellfiler.  

4.1 Lokalt koordinatnett – Nullpunkt
Lokasjon Nordbyhagen har ett definert nullpunkt fra helseforetaket. Nullpunktet til lokasjonens 
/ kompleksets lokale koordinatnett er som følger:

Euref 89 NTM

Sone --

Nord (Y i meter) --

Øst (X i meter) --

Høyde (Z i meter) (NN2000) --

Høyde (Z i meter) (NN1954) (for koordinering mot eksisterende bebyggelse --
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Eventuell rotasjon til byggeprosjektets normale horisontale linje på tegninger og for 
arbeid i eget modelleringsverktøy

--

Alle modeller skal benytte dette nullpunktet og ha ett nullpunktobjekt i nullpunktet.

Ved utveksling av filer skal alle modeller være orientert i "True north". True north defineres 
som NTM-kartets nord.  

4.2 Nullpunktsobjekt

Alle modeller skal utstyres med et 
sylindersegment (nullpunktsobjekt) med 
bunnen av spissen i 0,0,0 og med 
innbyrdes plassering og navngiving som 
vist på figur. Sylinderen skal ha høyde 5 
meter og radius 2,5 meter og være 
modellert som et rent geometrisk objekt 
(solid). Fagene kan eventuelt dele opp 
sitt segment i samsvar med antall 
modellfiler.  

ARK Grønn LARK Lysegrønn

RIB Rød VA Blå

RIE Gul Veg Grå

RIV Lyseblå

4.3 Prosjekt
Byggherrens prosjektidentifikasjon skal legges i IfcProject:

Betegnelse / nummer

(IfcProject.Name)

Navn / forklaring

(IfcProject.Description)

4.4 Kompleks
Prosjektet har bare en lokasjon eller kompleks som skal representeres i modellen med en 
IfcSite. Krav til innhold i IfcSite:

Nummer

(IfcSite.Name)

Navn / forklaring

(IfcSite.LongName)

Nærmere beskrivelse

(IfcSite.Decription)

Gårds- og bruksnummer

(IfcSite.LandTitleNumber)

(IfcSite.Composition 
Type)
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I tillegg skal riktig koordinator for nullpunkt og riktig adresse ligge på IfcSite:

4.5 Bygning
Prosjektet skal i modellen deles opp i flere IfcBuilding avhengig av løsning. Et bygg er definert 
som et helt bygg eller en del av ett bygg som omsluttes av B120 brannskille. Tilgjengelige 
bygningsnummer er vist i tabellen under.

Bygningsnummer

(IfcBuilding.Name)

Navn

(IfcBuilding.LongName)

Nærmere beskrivelse

IfcBuilding.Decription

Inngangsplanets høyde over 
havet (mm)

(IfcBuilding.ElevationOfHeight)

(IfcBuilding.Composition 
Type)

------ ELEMENT 

ELEMENT

------ ELEMENT
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4.6 Etasjer
Etasjer skal følge helseforetakets opplegg og betegnelser for dette. Benevnelser på etasje skal følge føringsinstruks for matrikkel fra 
Kartverket. Etasjenr har prefiks lik instruksens benevnelse med unntak av hovedetasjene som ikke har prefiks.
Prosjekt bygg Eventulee tilstøtende bygg  Eventulee tilstøtende bygg Eventulee tilstøtende bygg
Etasje 
navn 
(--.Name)

Beskrivende 
etasjenavn, 
felles for alle
(--.LongName)

Beskrivelse
IfcBuildingStorey.Description)

Kote m Etasje 
høyde

Avvik navn Avvik beskrivelse 
IfcBuildingStorey.
Description

Kote 
mm

Etasje 
høyde

Avvik navn Avvik beskrivelse 
IfcBuildingStorey.
Description

Kote 
mm

Etasje 
høyde

Avvik 
navn

Avvik beskrivelse 
IfcBuildingStorey.
Description

Kote 
mm

Etasje 
høyde
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Det etableres en egen etasje på havnivå NN2000, for modellering av utendørs. HAV0.  

Det benyttes reell kotehøyde på etasjene, dvs. at det ikke ligger noen høyde på IfcSite eller 
relativ høyde til denne i IfcBuilding.  

Egenskapen Pset_BuildingStoreyCommon.EntranceLevel skal settes til TRUE for 01, og FALSE for 
resten. 

Pset_BuildingStoreyCommon.AboveGround skal settes til TRUE for 02 og oppover, og FALSE for 
01 og nedover. 

Hvis det er behov for å etablere ekstra nivåer i modellen for deler av etasjer av praktiske 
modelleringshensyn, skal disse navngis med angitt distanse i millimeter til den aktuelle reelle 
etasjen som følgende eksempel: 

U1-500 Område senket 500 mm i U1 for datagulv.

02+400 Sceneområde hevet 400 mm i auditorium i 2. etasje. 

Disse skal i så fall hvis modelleringsverktøyet støtter den funksjonen, angis med 
IfcBuildingStorey.CompositionType = PARTIAL. 

I koding, filnavn etc. som omfatter alle etasjer skal "00" benyttes.

4.7 Modell(fil)navn
Viktig at man holder seg til et filnavn

BIM modellene (alle versjoner av modellen skal ha samme navn) skal ha følgende benevnelse

NNxxx_z

Modeller som er en sammenkobling av flere fagmodeller skal ha følgende benevnelse

NNxxx

Utenomhusmodeller skal ha følgende navn

gxxbxx_z

Horisontale snitt lagret på DWG format skal ha følgende navn

NNxxx_yyETG_ z_PLAN

xx Byggnummer (uten PH)

yy Etasjeangivelse

z Aktør/Fagkode

4.8 Lagringsstruktur modeller
Modeller skal lagres i dokumentprofiler på Omega 365 (gjelder både ifc og native format). 
Dokumentprofiler skal opprettes av og omforenes med byggherren og STHF drift/eiendom.
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4.9 Romnummerering
Romnummerering skal skje i samspill med Sykehusbygg HF og STHF drift/eiendom. 

Romnummersystemet skal omfatte både geografiske romnummer, funksjonsromnummmer, 
bruksromnummer og tekniske romnummer der dette er relevant (listen er ikke uttømmende).

4.10 Roller og ansvarsområder
Rolle – Ansvarsområde Programvare Firma
Vedlikehold BIM-avklaringer og -
dokumentasjon (dette dokumentet). 

Word Sykehusbygg 

Vedlikehold dokumentasjon av 
eventuelle disiplinspesifikke forhold, 
disiplinens BIM-DOK. 

Word Den enkelte disiplin 

Romdatabase / program dRofus Sykehusbygg 

Artikkelregister / typer utstyr dRofus Sykehusbygg

Artikkelregister / typer 
bygningsdeler, komponenter og 
tekniske installasjoner 

dRofus Alle prosjekterende 

Utvekslingsområde for fagmodeller Dokumentprofiler Omega 365  Alle prosjekterende laster opp. 

Utvekslingsområde for fagmodeller 
(synkronisering) 

Avklares med Rådgivere (Alle prosjekterende laster opp/ned eller 
synkroniserer sine modeller.)

Utvekslingsformat for fagmodeller Ifc 4 . Bruk av ifc 2x3 må avklares 
med Sykehusbygg HF.

Alle som produserer modeller 

Felles modellfilmal med riktig 
modellstruktur for prosjektet 

 Avtales med rådgivere

PGs internkontroll og, tverrfaglig 
koordinering, herunder 
kollisjonskontroll  

Solibri Alle prosjekterende 

Samhandling i møter Omega 365, andre programvarer 
kan aksepteres, hvis kilde er Omega 
365.

Sykehusbygg / Alle   

Kommunikasjon av saker (issues) 
internt i PG

Alle prosjekterende 

Kommunikasjon av saker (issues) 
som løftes opp til 
prosjekteringsmøter  

Omega 365   Alle 

Visualisering og simulering av 
fremdrift 

Bestemmes senere. 
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Opprettelse(modellering) av 
forekomster og systemer, og synk 
til/fra dRofus 

Valgt DAK Alle prosjekterende

Merkesystem/tildeling av TFM dRofus Alle prosjekterende

Overføring av merkesystem dRofus –> Omega365 Sykehusbygg HF

Produktdatabase / FDV 
dokumentasjon 

Omega365 Sykehusbygg HF

4.11 Verktøy som benyttes
Fag Program/Applikasjon Versjon Plugin/Add on Originalt 

filformat 

Modellering: 

ARK

RIB

RIBr 

RIV

RIE

VA

LARK 

RIaku

IFC eksport:

Alle

RIV

Kravdatabase:

Alle dRofus

Alle BIM-Krav 2025 Azure MySql, Maria db

Samhandling / deling av modell:

Alle BIM-krav addin 2025 Danner egenskaper og eksport 
templates

Alle Omega 365 Web

Alle

Alle

Alle
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4.12 Utvekslingsrutiner og frekvens for BIM
I forprosjektfasen skal IFC-filer eksporteres som underlag for de andre fagene og for samling i 
Omega 365 dokumentregister. Her skal IFC filer leveres minst 1 gang i uken eller andre 
formålstjenlige frekvenser. For denne eksporten skal det gjennomføres en enkel kvalitetssikring 
av at det ikke ligger objekter langt utenfor modellen og objekter er skalert riktig. 

4.13 Begrensninger i bruk og spredning av modell
Generelt skal tilgang til modell, tegninger og annen dokumentasjon ikke spres utenom 
rådgivere, prosjekterende og utførende som er meldt inn i prosjektet. Det vises til «Veileder for 
informasjons- og datasikkerhet i Sykehusbygg HF». 

4.14 Lagring i nettløsninger 
Lagring av BIM skal i utgangspunktet skje i Norge. Det er registrert og godkjent følgende avvik: 

Aktør  Program/Applikasjon Lagringssted Kommentar  

4.15 Samhandling – Bruk av modellen
Modellene skal minimum benyttes til følgende prosjekteringsoppgaver:

Fase Disiplin Tema / bruk Innhold  
Alle faser f.o.m. 
skisseprosjekt

ARK Synkronisering mot rom Kontroll av at det er samsvar mellom rom i program og 
modell. Ingen overlapp av rom og ingen områder uten 
rom. 

Alle faser f.o.m. 
skisseprosjekt

Alle Brukermedvirkning Samhandling med helseforetak for å sikre 
hensiktsmessig utforming.

Alle faser f.o.m. 
skisseprosjekt

Kontroll av areal Med objekter for netto romareal, brutto romareal og 
brutto etasjeareal.   

Skisseprosjekt Alle Forenklet koordinering og 
kollisjonskontroll 

Kontroller som sikrer at det satt av tilstrekkelige 
arealer. 

Alle faser f.o.m. 
skisseprosjekt

Alle VDC Virtual Design and 
Construction     

Modellen skal benyttes som det samlende element i 
alle prosjekterings- og byggemøter.   

Alle faser f.o.m. 
skisseprosjekt

Alle Mengdeuttrekk kalkyler 

Alle faser f.o.m. 
forprosjekt

Alle Koordinering / kollisjonskontroll Kollisjonskontroll av alle bygningsdeler og systemer 

Alle faser f.o.m. 
forprosjekt

Alle Synkronisering av 
komponenttyper. 

Kontroll av at det er samsvar mellom typer i modell og 
database for typer / artikler / komponenter. 

Forprosjekt Virtuell ferdigbefaring med 
brukere

Detaljprosjekt Alle Synkronisering av forekomster 
og systemer 

Kontroll av at det er samsvar mellom objekter i modell 
og database for forekomster og systemer for tekniske 
installasjoner og utvalgte bygningsdeler. 



Nytt strålesenter Telemark Revisjon: 01
Dokumentnr.: STRÅLE-0000-Q-SP-0001 Dato: 04.04.2025
Tittel:  D11.1 BIM-avklaringer og -dokumentasjon Side: 13 av 17

Detaljprosjekt Mengdeuttrekk for beskrivelse Det skal være et en til en forhold mellom objekter i 
modell og poster i beskrivelse. 

Byggefase Virtuell ferdigbefaring med 
entreprenører før byggestart 

Gjennomgang av modell i detalj 

Byggefase Streaming av modell (og annen 
dokumentasjon) til byggeplass

Alle faser Opprette saker og håndtering av 
disse, mangeloppfølging, avvik 
knyttet til objekter i modell   

Detaljprosjekt / 
byggefase 

Knytte (FDV) dokumentasjon til 
objekter i modell 

4.16 Språk
Det er ikke godkjent bruk av andre språk enn norsk.

5 Klargjøring av leveranse

5.1 Vedrørende rom
Romobjekter i vanlige avgrensede rom skal gå fra overkant ferdig gulv (hardt gulvbelegg) til 
underkant dekke.  

Romobjekter for sjakter og trapperom skal gå fra overkant ferdig gulv til overkant ferdig gulv. 

Hvis det etableres romobjekter for utearealer for å kunne adressere tekniske installasjoner, 
fremdrift etc., skal disse ha høyde lik OK gul i 1. etasje. Disse skal legges slik at de dekker både 
installasjoner i grunnen og over, dvs. at de skal gå fra ca. 5 meter ned i grunnen til ca. 5 meter 
over. Det stilles ikke krav om at de skal følge mindre terrengvariasjoner. Horisontalt skal de 
imidlertid være presise, slik at de kan benyttes til arealberegninger. 

Romprogram blir holdt ajour i dRofus. Modell skal være synkronisert med romprogram.

5.2 Vedrørende bygningsdeler
Modellen skal ved avslutning av hver fase tilfredsstille kravene i Krav til digitalisering og 
dokumentasjon –Krav til BIM (Bygningsinformasjonsmodell). I denne er det imidlertid en del 
bygningsdeler / områder hvor det legges opp til at nivå skal avtales i det enkelte prosjekt. Det 
gjelder følgende: 

Her er områder hvor det stilles strengere eller svakere krav:

3451 Tema Avklaring   (Fylles ut etterhvert når det er avklart) 
Modellering av undergrunn (Modelleres ikke 
eller på grunnlag av georadar eller boringer)

Ikke konkretisert. 

Bruk av soner for avdelinger istedet for rom i 
tidligfase 

Det skal «tages» hva som er FIN-/ HK- og Uit leie -areal  

Sikring av byggegrop inkl. midlertidig spunt Ikke avklaret. 
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Sikring av byggeplass, rigg og 
byggeplasslogistikk 

Ikke avklaret. 

Sikring i bygg / råbygg Ikke avklaret. 
Modellering av 2D Symboler i forprosjekt der 
3D betraktning av objekt ikke gir tilstrekkelig 
forståelse 

Ikke avklaret. 

For følgende komponenter skal det avklares 
om de skal modelleres for visualisering i 
forprosjekt og eventuelt av hvem, der det kan 
være uklart (de skal uansett modelleres av 
egen faggruppe i senere faser): 

- Utstyr
- Løst inventar 
- Fast inventar
- Gulvbelegg
- Taktil merking 
- Ledelinjer, rømning 
- Datagulv
- Fendere, synlig hjørneforsterkning, 

håndløpere 
- Sanitærutstyr 
- Varmekilde/ Radiatorer 
- Sengeromskanaler, taksentraler
- Elektrisk uttak og punkter 
- Svakstrøm uttak og punkter
- Elektriske varmeovner  

Det skal gjøres for standardrom og enkelte andre rom ihht. liste.  
Avklares i forbindelse med brukerprosess.

Statikk - Beregningsmodeller Ja.
Forskaling Venter, det stilles neppe krav. 
Armering Ja for å oppnå tegningsløst produksjon. Ikke i forprosjekt.
Etablere systemer av bygningsmessige 
bygningsdeler 

Venter. Ikke i forprosjekt. 

Registrere forekomster av bygningsmessige 
komponenter i database utover dører og 
vinduer 

Venter. Ikke i forprosjekt.

Forenklet sammensatt tak som et objekt? Nei.
Innebygde stendere i stenderverk Venter. Ikke i forprosjekt.
Modellering av låskasser, dørautomatikk, 
dørmiljø, beslag 

Venter. Ikke i forprosjekt.

Skal informasjon om overflater (tekstur, farge) 
ligge på objekter eller som informasjon på 
rom 

Ikke avklaret. Tester ut enkeltområder. 

Skilt for å finne fram, skal de modelleres med 
riktig og lesbar informasjon 

Ikke avklaret. Tester ut enkeltområder.

Trapper modelleres som komplett trapp, 
eventuelt med rekkverk etc. over alle etasjer, 
delt pr. etasje eller delt i trappeløp, repos, 
rekkverk, håndløpere. 

Som trappeløp og reposer. Detaljgrensesnitt avklares mellom ARK 
og RIB. 

Balkonger modelleres som samlet enhet eller 
som dekker, søyler, rekkverk etc. 

Splittet opp skilt fra hoveddekke. 
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Kunst (bilder etc) skal det være riktig visuelt i 
modell 

Venter. Ikke i forprosjekt. 

Fleksible rør i rør løsninger Venter. Ikke i forprosjekt. 
Gulvvarmesløyfer modelleres som 
sammengengende rør eller som et objekt for 
markering av område 

Venter. Ikke i forprosjekt.

Hvem modellerer sengeromskanaler 
taksentraler mm og hvordan løses gass, 
trykkluft, elektro (tilknytning til tilførsel) 

ARK begynner med enkle objekter. Oppdeling i komponenter tas 
opp etterhvert og avklares med RIV og RIE.  

Fleksible installasjonrør for elektro og 
svakstrøm  

Venter. Ikke i forprosjekt.

Kabling for elektro og IKT, hvordan skal den 
dokumenteres hvis ikke modellert? Byggeiers 
system for dokumentasjon?  

Venter. Ikke i forprosjekt.

Uttak i kanaler og grenstaver for elektro og 
IKT ? 

Venter. Ikke i forprosjekt.

Gulvvarmekabler modelleres som kabler eller 
som et objekt for markering av område med 
gulvvarme

Venter. Ikke i forprosjekt.

Masseutskifting og forsterkning av terreng Venter. Ikke i forprosjekt.
Oppbygging under overflate Venter. Ikke i forprosjekt.

5.3 Egenskaper og egenskapssett
Krav til BIM egenskaper og egenskapssett er definert i Sykehusbygg BIM-kravdatabase. Se 
«Helhetlig informasjonsforvaltning (BIM) i prosjekter». Digitaliserings avdelingen bistår 
prosjektet i arbeidet med kravdatabasen.  

Krav til overflater

Det stilles foreløpig ikke krav til realistisk farge og struktur på overflater.

5.4 Avtalte / omforente avvik fra kravspesifikasjon
Ingen. 

6 Kvalitetskontroll
Det stilles krav til følgende minimum av kvalitetskontroller i forbindelse med utveksling av 
modeller. Det presiseres at dette er byggherrens spesielle krav og at det ikke skal påvirke 
hvordan leverandøren følger sitt ordinære kvalitetssikringssystem. Det forutsettes videre at det 
i tillegg etableres egne kontrollplaner for de enkelte leveranser: 
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6.1 Kontrollpunkter ved ukentlig utveksling av modell
Krav  Berører Kravnivå  
Dokumentasjon  Disiplinens BIM-Dok Hvis det er facts, avvik og valg som er gjort av disiplinen 

og kun gjelde for denne, skal de dokumenteres og leveres 
(eller være tilgjengelig) med hver leveranse 

Filstruktur   Filnavn
Kataloger  

Riktig navn og struktur. Riktig karaktersett. Ikke 
særnorske karakterer  

Grunnleggende 
forutsetninger  

Koordinatsystem, 
Nullpunkt 
IfcProject
IfcSite
IfcBuilding
IfcBuildingStorey 

Magne ….  

Rom samsvar og 
identifikasjon  

IfcSpace Samsvar med romdatabase (dRofus) på eksistens, 
romnummer og navn i stabile områder.    

Bygningsdeler samsvar og 
identifikasjon   

Alle Ifc objekter som 
representerer komponenter   

Samsvar med det valgte verktøy for oversikt over typer 
(dRofus) sett i forhold til prosjektets modenhet. 
Riktig navn på objekt (NS8360-1) og korrekt norsk 
termbruk i beskrivelse.  TFM komponent(type)kode 
utfylt. 

6.2 Kontrollpunkter ved enhver milepæl / leveranse / presentasjon 
av løsning / leveranse i hht kontrollplan

Krav  Berører Kravnivå  
Modellkvalitet og 
egenskaper rom og soner   

IfcSpace 

IfcSpatialZone 

IfcSpace som dekker alle rom og ingen overlapp. Riktig 
høyde på romobjekter.
Kontroll areal:

- Nettoareal rom
- Bruttoareal avdeling og etasje. 

Riktige grunnleggende egenskaper: 
- FireExit 

Egenskaper bygningsdeler Alle Ifc objekter som 
representerer komponenter, 
bygningsdeler, produkter 

Riktige grunnleggende egenskaper:  
- Lagdeling 
- Innvendig/utvendig (IsExternal) 
- Bærende / ikke bærende  (IsLoadBearing) 
- Brannegenskaper (FireRate)   

6.3 Mer detaljerte kontrollpunkter i hht fremdrifts- /leveranseplan
Krav  Berører Kravnivå  
Modellkvalitet og egenskaper 
rom og soner 

IfcSpace 
IfcZone
IfcSpatialZone 

Alle egenskaper i hht. kravstilling. 
Soner i hht. kravstilling. 
Tester ut eksport av Ifc objekter.

Modellkvalitet og egenskaper 
bygningsdeler

Alle Ifc objekter som representerer 
komponenter, bygningsdeler, 
produkter 

Alle objekter og egenskaper i hht. kravstilling. 
Kun dokumenterte og godkjente kollisjoner



Nytt strålesenter Telemark Revisjon: 01
Dokumentnr.: STRÅLE-0000-Q-SP-0001 Dato: 04.04.2025
Tittel:  D11.1 BIM-avklaringer og -dokumentasjon Side: 17 av 17

7 Filoversikt
Liste over filer som inngår i utveksling av modell skal holdes kontinuerlig ajour. Etter hvert som 
antall og kompleksitet øker gjøres det på separat regneark. 

7.1 Modellfiler som inngår i samhandlingsmodell

Filnavn  Disiplin Beskrivelse / innhold  Dato  Fil-
format 

7.2 Modellfiler i originalt (proprietært) format
Filnavn  Disiplin Beskrivelse / innhold  Dato  Fil-

format 

8 Spesielle problemstillinger i modellverktøy
Foreløpig ikke aktuelt. 

9 Leverandørprosjektering
Foreløpig ikke aktuelt. 

10 Lagring av FDV informasjon som ikke er en del av 
objektenes egenskapssett

Alle filer/dokumenter som skal være en del av FDV dokumentasjon skal lagres i henhold til STHF 
sin FDV filstruktur. Dette gjelder også dokumenter som har dannet grunnlag for prosjektering, 
for eksempel analytiske løsninger.
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