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A. Generell del
Dette dokumentet beskriver oppbygningen av kontrakten for Nytt strålesenter i Telemark. Kontrakten er 
strukturert etter NS 3450. Dette dokumentet med tilhørende bilag utgjør, sammen med 
Avtaledokument og eventuelt referat fra avklaringsmøte, del II Kontraktsgrunnlaget. Dokumentet gir en 
overordnet beskrivelse av prosjektets omfang og entreprisemodell. Dokumentet angir videre hvilke krav 
som gjelder ved gjennomføring av prosjektet. Det er i hvert kapittel vist til eventuelle dokumenter som 
er lagt ved som separate bilag til vedkommende kapittel.  

A2. Innledning 
Kontrakten gjelder utvikling og bygging av nytt strålesenter, heretter kalt «prosjektet», ved Sykehuset 
Telemark HF (STHF) avdeling Skien (heretter kalt mottaker).

Oppdragsgiver har som mål å etablere et moderne strålesenter i Telemark som skal oppfylle krav til 
kvalitet, funksjonalitet og sikkerhet. Strålesenteret i Telemark vil spille en sentral rolle i å tilby avansert 
medisinsk behandling og styrke helsetilbudet i regionen. For å realisere dette er det avgjørende med en 
profesjonell og kostnadseffektiv gjennomføring av prosjektet i samsvar med avtalt tidsplan og 
spesifikasjoner. 

Denne kontrakten gjelder avtale for Total entreprenør (TE). Prosjektet består av to faser: forprosjekt og 
gjennomføringsfase. Forprosjektfasen er delt i to, hvor entreprenør involveres inn til en samspillsfase i 
forprosjektet del 2, se punkt A3 og D20 Rammeverk for samspill for nærmere beskrivelse. 

A3. Kontraktsarbeidets omfang
Nytt strålesenter Telemark avd. Skien omfatter et nybygg på ca. 3000 m2 BTA. Det er i tillegg opsjoner i 
kontrakten på arbeider med «påkoblingspunktet» som Sykehuset Telemark er ansvarlig for.
Prosjektet har en høy grad av kompleksitet, spesielt knyttet til teknisk kompleksitet ved påkobling til 
mottaksprosjekt. Prosjektet har høye ambisjoner om å utvikle kostnadseffektive løsninger som er 
funksjonelle og robuste. 

Vedlagte beskrivelser og tegninger av bygget legges ved som veiledende, men ikke absolutte krav til den 
endelige løsningen.

Totalentreprenørens kontraktsarbeid omfatter rådgivning i samspillfasen og detaljprosjektering og 
gjennomføring av hele byggeprosjektet i gjennomføringsfase.  Tentativ fremdriftsplan for prosjektet 
fremgår av kapittel E. 

Partene skal sammen lage en matrise som viser de ulike leverandørenes leveranser i prosjektet. 
Dokument D20 Rammeverk for samspill gir en oversikt over de leveransene som skal leveres i 
forprosjektet.  

Prosjektet er en del av det overordnede prosjektet Prosjekt Standardisering stråleterapi i regi av HSØ, 
som er en enhetlig utvikling av en felles løsning for stråleterapi, herunder enhetlig romprogram, felles 
innkjøp av MTU og enhetlig IKT-konsept. 

Dette innebærer at den løsningen som utarbeides for prosjektet Nytt Strålesenter Telemark, også skal 
kunne benyttes i fremtidige stråleterapiprosjekter på andre lokasjoner. Som et ledd i dette arbeidet skal 
prosjektet i tillegg til forprosjekt for Nytt Strålesenter Telemark også levere en standardspesifikasjon 
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som kan brukes i andre mottaksprosjekter, tilsvarende for eksempel SKOK (Standard kravspesifikasjon 
for Oslo kommune). 

A4. Entreprisemodell
Byggherren og totalentreprenøren, sammen benevnt som partene, skal gjennomføre prosjektet som en 
totalentreprise med samspill som gjennomføringsmodell. Det innebærer at kontrakten gjennomføres i 
to faser hvor man i samspillsfasen blir enige om underlag og betingelser for gjennomføringsfase før man 
signerer kontrakt for gjennomføringsfasen. 

Forprosjektfasen for prosjektet er todelt. I forprosjekt fase 1 gjennomfører byggherren noe utvikling av 
prosjektet sammen med egen prosjekteringsgruppe. I fase 2 involveres en totalentreprenør, som bidrar 
til å utvikle løsninger, kvalitetssikre beskrevne løsninger og finne omforent pris for gjennomføring av 
prosjektet. Samspillsfasen med totalentreprenør starter i forprosjekt fase 2 og avsluttes ved ferdigstilt 
forprosjekt, før det eventuelt inngås endelig kontrakt for gjennomføringsfasen.

Byggherren kontraherer en prosjekteringsgruppe. Ved gjennomføringsfasen vil entreprenøren enten 
anskaffe egen prosjekteringsgruppe, eller tiltransporteres byggherrens prosjekteringsgruppe. 

Fasene er som følger:

Samspillsfasen, herunder hvordan samspillsfasen skal organiseres, ledende prinsipper og beskrivelse av 
hva som skal utføres i samspillsfasen (forventet resultat av samspillsfasen) er beskrevet i dokument D20 
Rammeverk for samspill. Dette dokumentet skal tilpasses prosjektet og behovet ved oppstart 
forprosjekt fase 2. 

Gjennomføringsfasen innledes med at partene inngår kontrakt for gjennomføringsfase. Ved overgang til 
gjennomføringsfasen overføres risikoen for prosjektering som er utført i forprosjekt og samspillsfase til 
totalentreprenøren, jf. B kontraktsbestemmelser punkt 15. 
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Partene skal bli enige om behov og omfang for fysisk tilstedeværelse på avtalt lokasjon, men det legges 
til grunn at det periodevis vil være fysisk tilstedeværelse flere dager per uke for de enkelte aktørene. Det 
legges opp til at forprosjektfasen vil være lokalisert i Oslo-området. 

A5. Organisasjon 

A.5.1. Prosjektorganisasjon og byggherrens organisering
Helse Sør-øst RHF er oppdragsgiver og byggherre. 
Prosjektet ledes av prosjektsjef fra Sykehusbygg HF med en prosjektorganisasjon under seg. Prosjektsjef 
rapporterer til styringsgruppen for prosjektet i HSØ.

Sykehuset Telemark HF vil være mottaker av prosjektet, og vil være involvert i prosjektet i både 
forprosjekt og gjennomføringsfase. Det skal i løpet av forprosjektet vurderes hvorvidt prosjekteierskapet 
skal overføres til Sykehuset Telemark HF for gjennomføringsfasen. 

A.5.2. Prosjektledelse

Sykehusbygg HF skal som prosjekteiers prosjektorganisasjon ivareta prosjekteiers interesser. 
Sykehusbygg har ansvar for planlegging og gjennomføring av byggeprosjektet i samspillsfasen. 
Prosjektsjefen er prosjektorganisasjonens daglige leder med ansvaret for det samlede resultatet, 
organisering av prosjektet og oppfølging av interne prosesser og eksterne relasjoner.

A.5.3.  Samhandling mellom prosjektorganisasjonen og helseforetaket
Helseforetaket har et parallelt organisasjonsutviklingsprosjekt (OU) som byggeprosjektet skal 
synkronisere mot, da prosjektets gevinstrealisering skal hentes ut gjennom dette 
organisasjonsutviklingsprosjekt. OU prosjektet skal blant annet ivareta nye og endrede arbeidsprosesser 
og IKT-løsninger ved innflytting.

Det er videre lagt ved et dokument “Rammeverk for medvirkningsprosesser” som gjelder medvirkning 
fra ansatte og brukere (bilag G2). Dokumentet er utarbeidet som et standarddokument, som gjelder alle 
Sykehusbyggprosjekter. Prosess for ivaretakelse av bruker- og ansattperspektivet styres av Sykehusbygg, 
og prosjektet skal tilrettelegge for samhandling på en slik måte at innspill og synspunkter blir ivaretatt 
innenfor rammene gitt i konseptet.

Det skal som grunnlag for samspillsfasen etableres en egen plan for medvirkning. Planen skal omfatte en 
rutinebeskrivelse som sikrer at sluttbrukere istandsettes til en effektiv deltakelse, herunder når de skal 
medvirke, hva de skal medvirke på og hva som forventes av forberedelser. Planen skal inneholde et 
konkretisert antall medvirkningsmøter per tema. Det bør planlegges med oppfølgingstid i etterkant av 
hvert medvirkningsmøte hvor innspill kan drøftes, avklares eller ansvarsbelegges, for en mest mulig 
effektiv oppfølging.
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A.5.4. Organisering i henhold til myndighetskrav
Byggesaksbehandlingen skal gjennomføres iht. gjeldende plan- og bygningslov og SAK10. Prosjekterende 
skal ivareta rollen som ansvarlig søker (SØK), ansvarlig prosjekterende (PRO) og Totalentreprenøren skal 
ivareta rollen som utførende (UTF). Ved tiltransport av prosjekterende overtar totalentreprenøren 
ansvar som (SØK) og (PRO). 

Byggherren vil tegne avtale med foretak som skal stå for uavhengig kontroll i henhold til plan- og
bygningslov og SAK10. 

Det foreligger en reguleringsplan for tomten (Områderegulering for Sykehuset Telemark). Det legges til 
grunn at områderegulering ikke er nødvendig, men det må påregnes arbeid med detaljregulering.

Det må innhentes samtykke fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) på prosjektert 
løsning av romløsning og skjermingsberegninger. Behandlingstid 3 mnd.  Dokumentasjonen skal vise at 
valgte løsninger som er trygge for pasienter, ansatte og allmennheten. Tekniske føringer fra 
behandlingsrom til manøversentral skal legges i underjordisk kulvert for å hindre stråling.  

Tiltak utførelse: Før bygging skal det innhentes samtykke fra DSA. All prosjektering knyttet til strålevern 
skal være helt ferdig. 
Prosjektets kompleksitet krever høy faglig kompetanse, og det er behov for tett samhandling mellom 
prosjekterende fag, entreprenør og stråleverneksperter for å sikre rett utførelse av strålesikre løsninger. 
Utførende må ha ekstra kvalitetsoppfølging på byggeplass knyttet til strålesikring av gjennomføringer.  

Fremdrift på byggeplass må planlegges slik at lokaler tilstøtende strålebehandlingsrom er ferdigstilt før 
testing av strålebehandlingsmaskin kan begynne. 
Stråleskjerming skal kontrolleres av lokal fysiker etter at linac er installert.

Byggherren har et selvstendig og overordnet ansvar for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. Byggherren skal sikre at pliktene som er pålagt 
koordinatoren, de prosjekterende, arbeidsgiverne og enmannsbedriftene i byggherreforskriften blir 
gjennomført. Sykehusbygg HF ivaretar byggherrens plikter etter Byggherreforskriften (byggherrens 
representant), og ivaretar rollen som byggherrens SHA-koordinator prosjektering (KP) og byggherrens 
SHA-koordinator for utførelse (KU), og skal ha den myndighet/innsynsrett overfor prosjekterende som 
er nødvendig for å kunne gjennomføre byggherrens plikter etter gjeldende byggeforskrift.
Byggesaksbehandlingen skal gjennomføres iht. gjeldende plan- og bygningslov og SAK10. 
Totalentreprenør skal ivareta rollen som ansvarlig søker (SØK), ansvarlig prosjekterende (PRO) og 
utførende (UTF).

Totalentreprenøren er hovedbedrift etter Arbeidsmiljølovens §15.

A6. Økonomiske rammebetingelser
Byggherren har høye ambisjoner om å realisere prosjektet på en kostnadseffektiv måte. Som et ledd i 
dette skal prosjektet: 

• Ha fokus på verdiskapning og smarte løsninger, herunder effektive arbeidsmetoder og gode 
planleggingsverktøy som bidrar til bedre oversikt og reduserte feil i prosjektering
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• Kontinuerlig kostnadskontroll, herunder kostnadsstyrt prosjektutvikling med løpende arbeid 
med kalkyle og risikovurderinger. Eventuelle avvik fra budsjett skal oppdages tidlig slik at tiltak 
kan iverksettes tidlig

• Evaluering av material- og løsningsvalg som gir riktig forhold mellom pris, kvalitet og miljø
• Arbeide løpende med risikoanalyse og ha en proaktiv tilnærming til risikodrivere

Byggherrens budsjett blir presentert for å skape en felles forståelse av målbildet og mulighetsrommet. 
Byggherren vil utføre enkelte leveranser i separate kontrakter innenfor utstyr og løst inventar, samt 
ikke-byggnært IKT. Totalentreprenøren skal likevel koordinere disse leveransene opp mot sine egne av 
leveranser. Byggherrens budsjett legges til grunn for partenes utvikling av prosjektet i forprosjektet, og 
byggherrens klare målsetting er å utarbeide en pris inklusive nødvendige risikoavsetninger innenfor 
byggherrens budsjett. 

Dersom partene likevel ikke skulle klare å utvikle prosjektet innenfor rammen prosjektkostnad P50, står 
byggherren fritt til å avbestille arbeidene i samsvar med bestemmelsene i Bilag B 
Kontraktsbestemmelser, eller foreta tiltak eller treffe beslutninger som gjør at prosjektet likevel kan 
gjennomføres.

Prosjektet har utført en kalkyle med tilhørende usikkerhetsanalyse iht. finsanstilsynets veileder, og 
byggherrens foreløpige budsjett er prosjektkostnad P50 (2024). 

Beløp i mill. kroner (inkl. mva.)

Basiskostnad 519

Forventede tillegg 78

Forventet prosjektkostnad P50 597

Figur: Foreløpig basiskalkyle og usikkerhetsanalyse, beløp i juni 2024 kr. P50 er 50 prosent sannsynlighet for at kostnaden 
blir lavere enn estimatene.

Det er medtatt kostnader for medisinsk teknisk utstyr (MTU) og overordnet IKT.

Prosjektet har som mål for samspillsfasen å gjennom kostnadsstyrt prosjektutvikling finne løsninger som 
gjør at basiskostnad blir redusert og at forventede tillegg blir lavest mulig. 

A7. Fokusområder for prosjektet
Prosjektet har basert på prosjektets mål definert følgende fokusområder: 

Tema Mål
Økonomi

Lavest mulig kostnad for byggeprosjektet

Miljø og bærekraft
Lavest mulig miljøbelastning i byggenes levetid
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Gjennomføring av 
byggeaktiviteter Minimale ulemper for omgivelser og interessenter i byggetiden

Kommunikasjon i prosjektet
Tydelig og enkel kommunikasjon reduserer behovet for tolkning 
og diskusjon = øker effektiviteten

Grunnlagsdokumentasjon og 
beskrivelser Verdien av samspill er at man får utnyttet kompetansen til hver 

enkelt ressurs, og at ressursene i samspill utvikler felles eierskap 
til prosjektets leveranser. Det skal utvikles et prosjekt som er 
nøkternt, funksjonelt og robust. 

A8. Dokumentliste
Kontrakten består av en rekke dokumenter, sammen kalt «Del II Kontraktsgrunnlaget». Dokumentene er 
strukturert etter NS 3450, hvor dokumentene er strukturert i kapittel A-H, med tillegg av 
avtaledokument og ev. referat fra avklaringsmøte. Det er vedlagt en betydelig mengde dokumenter i 
konkurransen for at tilbyderne skal få oversikt over forventningene til prosess og behov og ønsker til 
bygget, men flere av dokumentene skal videreutvikles i samarbeid med valgte totalentreprenør.

Kontrakten består av følgende dokumenter: 

Kontrakt for totalentreprise Dokument nr. Rev.nr. Rev.dato:  
Avtaledokument STRÅLE-0000-N-KO-0018 01 04.04.25
Referat avklaringsmøte 

  Entreprenørens tilbud 
 
Del 1 Konkurransegrunnlag STRÅLE-0000-N-KO-0017 01 25.03.25

Vedlegg 1: Mal 
nøkkelpersonell 
Vedlegg 2: Mal for beskrivelse 
av risiko og muligheter 

  

Vedlegg 4: F2 
Prissammenstilling  

 
Del II Kontraktsgrunnlaget      
A Generell del STRÅLE-0000-N-KO-0016 01 04.04.25
 

B 
Spesielle 
kontraktsbestemmelser  STRÅLE-0000-N-KO-0015 01 04.04.25

C 
Tekniske 
beskrivelser C1 

Oppdaterte snittplaner - 
skisseprosjekt 

STRÅLE-00-00-A-200-40-
001 01 27.08.24
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Kontrakt for totalentreprise Dokument nr. Rev.nr. Rev.dato:  

C2 
Notat: 
Skisseprosjektbeskrivelse RIE STRÅLE-0200-E-NO-0001 01 21.06.24

C3 
Notat: standardisert 
strålebunker (VVS)  STRÅLE-0200-V-NO-0001  01 13.06.24

C4
Notat: 
Skisseprosjektbeskrivelse RIB STRÅLE-0200-B-NO-0001 01 13.06.24

C5
Notat: 
Skisseprosjektbeskrivelse RIBr STRÅLE-0200-D-NO-0001 01 21.06.24

C6 Brannskisser
STRÅLE-00-00-D-200-40-
001 01 21.06.24

C7 Skisseprosjekt STRÅLE-0200-A-RA-0001 01 26.06.24

C8
Publikasjoner – eiendom – 
Sykehuset Telemark HF

C9 C9 Programdel teknikk USS STRÅLE-0000-Z-NO-0001 01 17.01.25

C10

Konseptrapport 
Standardisering nye 
strålesenter i Helse Sør-Øst STRÅLE-0000-Z-AA-0002 02 13.10.24

 
D2.1 HMS krav STRÅLE-0000-S-SP-0004 01 04.04.25
D2.2 Seriøsitetskrav STRÅLE-0000-S-SP-0003 01 04.04.25
D2 .3 Miljøprogram STRÅLE-0000-J-AA-0001 02 11.02.25
D.2.4 SHA risikovurdering STRÅLE-0000-S-SP-0002 01 04.04.25
D.2.7 SHA Plan STRÅLE-0000-S-SP-0001 01 04.04.25

D6 

Avtale om behandling av 
oppdragsgivers informasjon 
(databehandleravtale) STRÅLE-0000-X-SP-0001 01

17.01.25

D7 

Krav til dokumentplan, levering 
og distribusjon av teknisk 
dokumentasjon STRÅLE-0000-N-KO-0005 01

17.01.25

D8 
Møtestruktur (utarbeides i 
samspillsfase) 

D9 
Kodemanual (oversendes ved 
oppstart samspillsfase) 

D10 

Helhetlig 
informasjonsforvaltning (BIM) i 
prosjekter STRÅLE-0000-N-KO-0006 01 17.01.25

D11 
Kravspesifikasjon BIM - 
overordnet STRÅLE-0000-N-KO-0009 02 03.04.25

D11.1
BIM avklaringer og 
dokumentasjon STRÅLE-0000-Q-SP-0001 01 04.04.25

D Krav til 
byggeprosessen 

D12 
Prosedyre for håndtering av 
tekniske grensesnitt STRÅLE-0000-Z-SP-0004 01 04.04.25

https://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/utviklingsavdelingen/eiendom/publikasjoner-eiendom/
https://www.sthf.no/avdelinger/sykehuset-telemark/utviklingsavdelingen/eiendom/publikasjoner-eiendom/
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Kontrakt for totalentreprise Dokument nr. Rev.nr. Rev.dato:  

D13 

Krav til systematisk 
ferdigstillelse, uttesting, 
prøvedrift, idriftsettelse STRÅLE-0000-Z-SP-0003 01 04.04.25

D14 Identifikasjons- og 
merkesystem for bygningsdeler, 
teknisk utstyr og 
bygningsmessige installasjoner 
(utarbeides i samspillsfase) 

D15 Krav til sluttdokumentasjon STRÅLE-0000-K-SP-0002 01 06.04.25

D16 

Overordnede IKT-krav og 
grensesnitt mellom 
entreprenør og IKT STRÅLE-0000-F-SP-0001 01 01.04.25

D19 Rent tørt bygg STRÅLE-0000-K-SP-0001 01 04.04.25
D20 Rammeverk for samspill STRÅLE-0000-N-KO-0004 03 18.02.25

E1 Frister og milepæler STRÅLE-0000-P-SP-0001 01 04.04.25

E2 
Hovedfremdriftsplan 
(utarbeides i samspillsfasen) 

E 
Frister 

E4 
Krav til entreprenørens 
planlegging og rapportering STRÅLE-0000-P-SP-0002 01 04.04.25

F1 Vederlaget  STRÅLE-0000-Z-KO-0003 01 04.04.25

F2 
Prissammenstilling (Etableres 
etter konkurranse) STRÅLE-0000-N-KO-0019

F 
Vederlaget 

F3 
Risikoregister (Kun ved kontrakt 
gjennomføringsfase) 

G1 Beskrivelse dRofus STRÅLE-0000-N-KO-0011 02 02.04.25G 
Oppdragsgivers 
ytelser G2 

Rammeverk for 
medvirkningsprosesser STRÅLE-0000-N-KO-0012 02 02.04.25

Mal Månedsrapport totalentreprenør 
(oversendes oppstart samspillsfase) 

Maler 
Mal Dokumentplan (oversendes 
oppstart samspillsfase) 

B. Kontraktsbestemmelser
Kontrakten reguleres av NS 8407 med de spesielle kontraktsbestemmelser som fremgår av kontraktens 
kapittel B, se dokumentliste i A7.



Prosjekt: Nytt strålesenter Telemark Revisjon:             01
Dokumentnummer: STRÅLE-0000-N-KO-0016 Dato: 04.04.25
Tittel: A Generell del Side:  11 av 20

C.  Tekniske krav
Tekniske krav og rammebetingelser fremgår av kontraktens kapittel C, se dokumentliste i A7.  I tillegg 
gjelder følgende: 

Det er etablert et foreløpig grensesnittsregister som sikrer god kvalitet i tilkoblingen mellom 
eksisterende bygg og nybygg.  

Det nye strålesenteret i Telemark planlegges som et frittstående bygg som skal kobles til eksisterende 
sykehusbygg i Skien. Stråleterapienheten defineres som alt areal og infrastruktur innenfor 8 meter fra 
yttervegg. Prosjektet er ansvarlig for all infrastruktur som skal til for å drifte enheten innenfor arealet de 
disponerer. Prosjektet er ansvarlig for grunnforhold, mens Sykehuset i Telemark (mottaker) er ansvarlig 
for evt. flytting av kabling og rør (forberedende arbeider) som ligger i bakken, innenfor arealet som 
stråleterapienheten skal disponere. 

Påkoblingspunktet skal ivaretas av Sykehuset i Telemark – det gjelder blant annet adkomst og flyt med 
trapper, heis og kulverter for pasienter og ansatte, logistikk og infrastruktur inn til bygget. Det 
forutsettes at Sykehuset i Telemark setter av tilstrekkelig areal for påkoblingspunktet. 

Prosjektet skal følge alle de til enhver tid gjeldende relevante lover og forskrifter. Gjeldende revisjon, 
per tilbudsdato, av teknisk forskrift skal legges til grunn. 

Det skal benytte standardiserte produkter/løsninger fra anerkjente produsenter med god kvalitet, lang 
levetid og tilgang til reservedeler. Produktene og løsningene som tilbys skal være egnet for formålet, 
tilpasset øvrige tekniske løsninger ved sykehuset, stedlige klimatiske forhold, bidra til lave 
livssykluskostnader og være i henhold til krav i gjeldende lover og forskrifter.
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D. Krav til byggeprosessen
Byggherrens krav til prosjekterings- og byggeprosessen fremgår i de enkelte kapitler i dokumentliste i 
A7. I tillegg gjelder nedenstående punkter om krav til byggeprosessen: 

Prosjektet benytter Omega 365 som prosjektstyringsverktøy. All digital samhandling, korrespondanse, 
saksbehandling, møteregister og dokumenthåndtering skal skje i vedkommende modul i Omega 365. 

D1. Krav til sikring av kvalitet

D.1.4. Krav til kvalitetssystemet
Totalentreprenøren skal ha et dokumentert og implementert ledelsessystem i henhold til ISO 9001.

Totalentreprenøren er ansvarlig for å verifisere, revidere og om nødvendig korrigere eget 
ledelsessystem, samt være ansvarlig for at alle i kontraktskjeden har tilstrekkelig ledelsessystem i 
henhold til kontrakten. Resultatene av disse aktivitetene skal dokumenteres. Byggherren har rett til å 
kreve tillegg og/eller endringer i totalentreprenørens ledelsessystem for å møte kravene spesifisert i 
dette dokumentet.

D.1.5. Krav til Kvalitetsplan
Totalentreprenøren skal senest innen fire uker etter oppstart levere en kvalitetsplan for kontrakten. 
Kvalitetsplanen skal baseres på ISO 10005 og totalentreprenørens ledelsessystem. 

Kvalitetsplanen skal omfatte det samlede kontraktsarbeidet, og skal minimum inneholde:

• Organisasjonsplan for entreprisen med fordeling av roller, ansvar og myndighet
• Referanse til prosedyrer, maler og sjekklister i totalentreprenørens ledelsessystem som vil bli 

fulgt 
• Prosedyrer som er utarbeidet spesielt for gjennomføring av kontrakten (refereres og vedlegges)
• Beskrivelse av systemet for oppfølging av avvik, med sikte på både å rette opp feil og å unngå 

gjentakelse 

Totalentreprenøren skal holde kvalitetsplanen løpende oppdatert og komplett. Relevante dokumenter 
fra byggherren skal innarbeides i totalentreprenørens kvalitetsplan. Oppdatert kvalitetsplan skal 
oversendes byggherren på forespørsel. Totalentreprenøren er ansvarlig for at relevante deler av 
kvalitetsplanen er kjent for alle underleverandører.

D.1.6. Krav til kontrollplan
Totalentreprenøren skal senest fire uker etter oppstart levere kontrollplaner som viser både 
rutinemessige og spesielle kontroller totalentreprenøren vil gjennomføre for å verifisere at arbeidet blir 
utført og levert i henhold til kontrakten. Kontrollplanene skal minimum angi:

• Hva som skal kontrolleres (fag/funksjon/del/...)
• Aktivitet/sjekkpunkt (arbeidsoperasjon/ leveranse/ ytelse...)
• Kontrollgrunnlag (krav/referanse/akseptkriterier...)
• Hvordan (prosedyre/sjekkliste/...)
• Tidspunkt (fast rutine/tidsfrist/milepæl/...)
• Ansvarlig (utførende/godkjenning/...)
• Varsling (byggherre/myndighet/...)
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• Dokumentasjon (dokumentasjonskrav)

Kontrollplanene skal oppdateres gjennom hele kontraktsperioden. På forespørsel skal oppdatert 
kontrollplan oversendes byggherren.

Kontrollplanen skal beskrive kontroller underveis i byggetiden og sluttkontroller/tester/idriftsettelse. 
Kritiske forhold skal identifiseres og ha spesielt tilpasset kontrollopplegg. 

Byggherren har rett til å være til stede under kontroller totalentreprenøren gjennomfører. 

Totalentreprenøren skal dokumentere at kontroll er foretatt, og at resultatet er i samsvar med gitte 
krav. Dokumentasjon av kontrollene skal arkiveres hos totalentreprenøren i hele bygge- og garantitiden, 
og tas inn i FDV-dokumentasjonen der dette er nødvendig. 

D.1.7. Kvalitetsovervåking 
Som beskrevet under punkt D.1.1 er Totalentreprenøren ansvarlig for å verifisere, revidere og om
nødvendig korrigere eget ledelsessystem, samt være ansvarlig for at alle i kontraktskjeden har 
tilstrekkelig ledelsessystem i henhold til kontrakten. 

ISO 19011 skal legges til grunn for revisjoner. 

Byggherren skal orienteres i forkant om planlagte revisjoner. Byggherren kan velge å delta på
revisjonene som observatør for å verifisere/påse at kontraktens krav blir oppfylt. Byggherren
har også rett til å gjennomføre revisjoner. Denne retten til revisjon fritar ikke Totalentreprenøren for 
ansvar av noen art, selv om Byggherren har unnlatt å revidere, eller om slik revisjon ikke avdekker avvik.
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D2. HMS, Seriøsitet, Miljø, Sikring

D.2.4. Krav

Byggherrens krav til HMS, seriøsitet og miljø samt risikovurdering fremgår av kontraktens kapittel D.2. 
I tillegg gjelder kravene som er listet i kapittel A8. 

D.2.5. Sikring
Byggherren skal sikre at lovpålagte og vesentlige sikkerhetsaspekter ivaretas på en systematisk måte.  
Byggherren skal planlegge, prosjektere og bygge inn sikkerhet mot fysiske trusler i bygg og infrastruktur, 
og dette arbeidet vil utføres i tråd med Veileder for sikring av bygg og infrastruktur i 
sykehusbyggprosjekter (2019) (veileder om sikkerhet v14.indd (sykehusbygg.no). Totalentreprenøren 
med tilhørende underleverandører, herunder rådgivergruppe, skal bidra i arbeidet for å ivareta byggets 
sikkerhetsaspekter. 

D3. Endring og avvikshåndtering
Rutiner for endringshåndtering: 
Kontraktsmessige varsel, krav og endringsordre utføres i Byggherrens prosjektstyringsverktøy, 
Omega365. Varsler, krav, og endringer ansees ikke som levert Byggherre hvis det ikke følger 
egendefinert flyt i Omega365. Det er modulen “Kontraktsregister” og “Kontraktselementregister” i 
Omega365 som skal benyttes ved endring og varsler.

Endringskrav skal være spesifisert med stedsreferanse, tegningsreferanse og kontraktsreferanse i 
samsvar med kapittel-/postnummerering i kontrakten så langt dette er mulig. 

Oppdragsgiver skal gis innsyn i kalkyle og alt underlag for denne ved endringsarbeider. 

Regningsarbeid skal dokumenteres ved spesifiserte timelister, fakturaer over innkjøpt materiell mv. 
Timelister skal forelegges byggherren for signering ukentlig i Omega 365. Regningsarbeid uten ukentlig 
signering avvises automatisk. 

Rutiner for avvikshåndtering: 

Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av krav. Krav skal være nedtegnet f.eks. kontrakt, standard, 
lov eller forskrift. Avvik skal varsles byggherren i avviksregister i Omega365 og legges inn i FDV-
dokumentasjonen.  Det er Totalentreprenørens ansvar å identifisere og rapportere avvik. 

• Sluttproduktet
• Produksjonsmetode
• Helse, miljø og sikkerhet
• Ytre miljø
• FDV-dokumentasjon
• Annen dokumentasjon 

Listen er ikke uttømmende. 

https://www.sykehusbygg.no/4949ed/siteassets/documents/veiledere/veileder-om-sikkerhet-v14-3.pdf
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Hvis et avvik blir identifisert skal Totalentreprenør ta umiddelbar aksjon med korrigerende og 
forebyggende tiltak. Dersom avviket vurderes å være kritisk skal relevant arbeid som utføres stoppes 
inntil korrigerende tiltak er utført.

Totalentreprenøren er ansvarlig for at avvik som blir rapportert inneholder:

• Beskrivelse 
• Angivelse av årsak
• Vurdering av konsekvens, herunder

o Kostnad- og framdrift
o Innvirkning på andre aktører
o Negativ påvirkning på helse, miljø og sikkerhet
o Ytre miljø
o Negativ påvirkning på den eksisterende sykehusdriften
o Nye/endringer i risiko som påvirker prosjektgjennomføring

• Beskrivelse av korrigerende tiltak
• Beskrivelse av forebyggende tiltak

Totalentreprenøren er ansvarlig for å utbedre avvik slik at leveransen av kontraktsarbeidet ikke blir 
forsinket. 

Dersom Byggherren identifiserer avvik skal dette meddeles Totalentreprenøren så snart som mulig.

D4. Rapportering
Generelt

Totalentreprenør skal utarbeide en månedsrapport i henhold til mal etablert av byggherren. Malen 
består av følgende områder: 

• Oppsummering 
• SHA
• Miljø
• Økonomi
• Fremdrift
• Innkjøp
• Organisasjon og bemanning
• Kvalitet
• Risiko
• Status på kostnadskontroll av valgt løsninger og jevnlig oppdatering av kalkyle

Mal for rapportering, inklusive vedlegg vil gjennomgås i felleskap i samspillsfasen. 

Rapportering skjer etter fast mønster med kuttdato siste søndag hver måned. Rapportering fra 
totalentreprenøren skal være byggherre i hende klokken 12:00 første fredag etter kuttdato.

Rapporten leveres i ett eksemplar som elektronisk utgave i *.pdf-format, sammensatt som ett 
dokument (en fil). I tillegg skal fremdriftsplaner leveres på avtalt format.

Fremdriftsrapportering

Status i fremdriften av kontraktsarbeidet skal presenteres ved å sammenholde virkelig fremdrift 
med planlagt fremdrift. Virkelig fremdrift (i prosent) skal rapporteres på grunnlag av det til 
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enhver tid kjente arbeidsomfang. Det skal gjøres en nøye vurdering av gjenværende varighet 
for viktige/kritiske aktiviteter. Ved avvik fra planlagt fremdrift skal det gjøres en 
konsekvensanalyse med forslag til korrigerende tiltak. 

Følgende hovedprinsipper benyttes for presentasjon av status i månedsrapporten:
1. Gantt-diagram av styringsplan (nivå 3) med fremdriftsfront som viser om hver enkelt
aktivitet på planen ligger foran, på, eller etter planlagt, og tidsmessig hvor mye.

Planen skal presenteres med minimum følgende informasjon:
a. PNS (Prosjektnedbrytningsstruktur)
b. Aktivitets-id
c. Beskrivelse 

d. Planlagt varighet
e. Planlagt Start
f. Planlagt Slutt Baseline plan 
g. Planlagte timeverk

h. Virkelig Start
i.  Virkelig Slutt
j.  Ferdiggrad (%) Current plan 
k. Tjente timeverk
l.  Gjenværende Varighet

2. S-kurver for fremdrift og timer hvor avviket mellom planlagte og virkelige verdier kan
avleses både som et volumavvik (timer/prosenter langs verdiaksen) og som et tidsavvik
(langs tidsaksen).

D6.  Databehandling
For samtlige leverandører av datasystemer benyttet i prosjektet skal følgende innfris:

- Det skal etableres databehandleravtale se Bilag D6.
- Det skal foreligge avtale vedr. GDPR
- Det skal gjøres en vurdering av sensitiviteten til informasjonen i det enkelte datasystem i 

samråd med byggherren

1. Lagring skal primært skje i Norge eller EU. Unntaksvis kan data lagres i andre land dersom 
leverandøren signerer databehandleravtale samt innordner seg EU’s lovkrav vedrørende GDPR.

2. Det skal gjennomføres egnede sikkerhetstiltak for å sikre/skjerme informasjon/data basert på 
gjennomført risikovurdering. All informasjon/data forvaltet av byggeprosjektene skal håndteres 
med varsomhet, slik at denne type informasjon uansett ikke kommer på avveie eller lager 
grunnlag for en negativ omdømmesak.

Dersom det vurderes at noen datasystemer behandler sensitiv informasjon/data skal det gjennomføres 
en ROS-vurdering for disse. 

Basisplan (Baseline revisjon)

Faktisk fremdrift
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Byggherrens mal for databehandleravtale er et eget bilag som vist i bilag D6.

D7. Identifikasjons- og merkesystem for bygningsdeler, 
teknisk utstyr og bygningsmessige installasjoner

NS 3457:2021 legges til grunn for merking av systemer og komponenter i prosjektet. Andre aktuelle 
standarder, systemer og veiledere kan også bli aktuelle for bruk i prosjektet.

E. Frister og dagmulkter
Prosjektets frister og milepæler fremgår av kontraktens kapittel E, se dokumentliste i A7.  

For forprosjektet gjelder følgende tentative fremdrift: 
Tentativ fremdrift Dato
Oppstart forprosjekt/samspillsfase 01.10.2025
Leveranse forprosjektrapport 15.03.2026
B4-beslutning Q2 2026
Oppstart byggefase Q2-Q3 2026
Overlevering Medio 2028

F. Vederlag og opsjoner

Kontraktens bestemmelser om vederlag fremgår av bilag F Vederlaget, samt bilag F2 prissammenstilling, 
se dokumentliste i A7. 

G. Byggherrens ytelser
Følgende leveranser skal leveres av Byggherren: 

• Løst inventar og utstyr, herunder Medisinsteknisk utstyr (MTU)
• Overordnet IKT 
• Integrert Kunst

Listen er ikke uttømmende og vil bli avklart i forprosjektfasen.

Totalentreprenør har ansvaret for å koordinere alle grensesnittene med byggherren og 
sideentreprenører kontrahert av BH, se blant annet B Spesielle kontraktsbestemmelser og E4 Krav til 
totalentreprenørens planlegging. 

2025 2026 2027 2028

Forberedelse , anskaffelse  og etablering av gruppe
Prosjktering
Godkjenning og B4 beslutning
Gjennomføring STHF standariseringsprosjekte
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Oppdragsgivers ytelser, herunder beskrivelser av rom- og funksjonsprogrammet dRofus og prosjektets 
beskrivelse av prosess for involvering og medvirkning med ansatte og brukere fremgår av kapittel G, se 
dokumentliste i A7. 
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H. Opsjoner

H.2.4. Tilkobling eksisterende
Byggherren har en opsjon for utvidelse av prosjektets omfang til å omfatte arbeid knyttet til påkobling 
inn mot eksisterende bygg ved hovedsykehuset (mottaksprosjekt). Opsjonen omfatter alt arbeid knyttet 
til å koble stråleterapibygget til mottaksprosjektet, herunder eventuell prosjektering, tiltak i 
bygningsmasse og utomhus.  
 
Utløsning av opsjonen skjer ved at byggherren gir skriftlig beskjed om at opsjonen påkalles senest innen 
hovedprosjektets ferdigstillelse.  
 
Kontraktens vilkår gjelder for opsjonsarbeidet.  

H.2.5. Tilleggsarbeid etter overtakelse
Byggherren har en opsjon på å bestille tilleggsarbeider i en periode på inntil 1 år etter overtakelse av det 
opprinnelige kontraktsarbeidet. Kontraktens vilkår og priser gjelder for tilleggsbestillingene. Kontraktens 
timepriser/enhetspriser indeksreguleres for tilleggsarbeid som bestilles i perioden etter 
overtakelse/ferdigstillelse av kontraktsarbeidene. Indeks for dette reguleres i tråd med bestemmelsene 
om indeksregulering for endringer i bilag F1 Vederlaget. Påslag er ikke gjenstand for regulering. 
 
Samlede tilleggsbestillinger etter overtakelse skal ikke utgjøre mer enn 10 % av opprinnelig vederlag for 
kontraktsarbeid.  

H.2.6. Tiltransport av byggherrens prosjekteringsgruppe
Byggherren har opsjon på at entreprenøren tiltransporteres byggherrens prosjekteringsgruppe. 
 
Partene skal i samspillsfasen bli enige om hvorvidt entreprenøren anskaffer egen prosjekteringsgruppe 
eller om han skal tiltransporteres byggherrens prosjekteringsgruppe. 

Vederlag for tiltransport av byggherrens prosjekteringsgruppe skal beregnes i henhold til 
totalentreprenørens oppgitte påslagsprosent i bilag F2 Prissammenstilling, punkt 2.2. Påslaget skal 
dekke samtlige forhold beskrevet i bilag F1 Vederlaget punkt 3.5, og skal også omfatte enhver risiko i 
kontrakten knyttet til tiltransport av prosjekteringsgruppe.

H.2.7. Gjennomføring av stråleterapiprosjekt lokasjon 2 
Byggherren har opsjon på at totalentreprenøren utfører detaljprosjektering og bygging av ytterligere ett 
senter for stråleterapi på en annen lokasjon. Utløsning av opsjonen krever gjensidig enighet mellom 
begge parter for å kunne utøves.

Det overordnede prosjektet “Standardisering av Strålesentre i Helse Sør-Øst” skal utrede hvorvidt det 
skal bygges flere tilsvarende sentre for stråleterapi på Østlandet. Ved beslutning om bygging av flere 
lokasjoner, har byggherren opsjon på at totalentrepreprenøren detaljprosjektering og bygging av en 
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ekstra lokasjon. Lokasjonen vil være på Østlandet, hvor de steder som vurderes p.t. er AHUS i Lørenskog, 
Østfoldsykehuset på Kalnes og det Nye Mjøssykehuset i Innlandet. 

Kontraktens vilkår gjelder for opsjonsarbeidet. Kontraktens timepriser/enhetspriser indeksreguleres for 
arbeid som utføres under opsjonen. Indeks for dette reguleres i tråd med bestemmelsene om 
indeksregulering for endringer i bilag F1 Vederlaget. Påslag er ikke gjenstand for regulering. 

Opsjonen må påkalles innen byggherrens overtakelse av bygningsmessige arbeider på prosjektet Nytt 
Strålesenter Telemark.  

H.2.8. Fellesbestemmelse for opsjoner
Byggherren/Oppdragsgiver har rett, men ingen plikt, til å utøve opsjonene som fremgår av dette punkt 
H. Det innebærer blant annet at totalentreprenøren ikke har rett til å kreve kompensasjon eller noen 
form for erstatning av Byggherren for opsjoner som eventuelt ikke utøves, jf. også Bilag B1 Spesielle 
Kontraktsbestemmelser.
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