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1. INNLEDNING

Dette dokumentet inneholder bestemmelser om vederlag for fase 1 (samspillsfase) og fase 2
(giennomfgringsfase) for prosjektet Nytt Stralesenter Telemark.

2. FASE 1 - SAMSPILLSFASEN
Arbeid utfgrt i fase 1 kompenseres iht. medgatt tid i samsvar med avtalte timerater. Timeratene
Timepriser (eks. mva.) fremgar av Bilag F2 Prissammenstilling, som utarbeides basert pa
totalentreprengrens tilbud.

2.1. TIMEPRISER
Timeprisene skal omfatte blant annet;

e Lgnnskostnader for personell som er ansatt av totalentreprengren. Ved siden av de direkte
Isnnskostnader omfattes ogsa feriepenger, overtidskompensasjon, arbeidsgiveravgift og
andre avgifter etter norsk lov

e Skatt

e Ev. bruk av eget datautstyr med tilhgrende lisenser og andre direkte kostnader for a kunne
utfgre arbeidet

e Totalentreprengrens gvrige indirekte kostnader, herunder;

e Overhead
e Garantier
e Forsikring
e Stgtte fra konsernfunksjoner (finans, regnskap, HR, juridisk, kommunikasjon etc.)
e Finansiering
e Totalentreprengrens fortjeneste
e Enhver annen kost som matte medga totalentreprengren for a utfgre fase 1.

Der avtalte timerater ikke er anvendelige, vil utfgrt arbeid kompenseres med dekning av selvkost
pluss paslag basert pa paslagsprosenten oppgitt i F2 Prissammenstilling. Paslaget skal dekke
generelle bedriftskostnader og fortjeneste. Arbeid som utfgres utenom avtalte timerater skal
avklares med byggherre fgr igangsettelse.

2.2. INDEKSREGULERING
Timeprisene for fase 1 indeksreguleres ikke.

2.3. REGLER FOR KOMPENSASJON
Totalentreprengren kan ikke kreve ytterligere vederlag annet enn honorering av utfgrte timer
basert pa avtalte timerater for gjennomfgring av fase 1, safremt det ikke fglger spesifikt av dette
dokumentet eller avtales med byggherren.

Under fase 1 hvor kompensasjon foretas basert pa utfgrte timer, skal kun effektive timer i Igpet av
arbeiderdagen medregnes. Dette innebaerer at ikke-effektive timer i Igpet av arbeidsdagen som er
brukt pa andre oppgaver enn de direkte knyttet til utfgrelse av oppdraget, ikke skal belastes
byggherren. Eksempelvis er privat fravaer og interne ikke-prosjektrelaterte mgter hos
totalentreprengren eller deres kontraktsmedhjelpere ikke gjenstand for kompensasjon.
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Normal arbeidsuke er basert pa 40 timer pr uke, fra og med mandag til og med fredag, basert pa 8
timer per dag. Tid medgatt til lunsj kompenseres ikke av byggherre. Totalentreprengren kan for gvrig
disponere sine ressurser innenfor de regler som fglger av gjeldende lover, og partene skal bli enige
om en effektiv ressursbruk i fase 1.

2.4. REISEKOSTNADER
Det ma paregnes samlokalisering i Oslo-omradet for deler av fase 1. Kostnader knyttet til reise,

herunder reisetid, til og fra samlokalisering i Oslo-omradet dekkes ikke. Daglig reise til/fra hjem og
arbeidsplass/oppmeteplass i Oslo-omradet er ikke gjenstand for kompensasjon.

Eventuelle reisekostnader til Sykehuset Telemark avdeling Skien i samspillsfasen dekkes iht statens
regulativ. Det dekkes maksimalt en time reisetid per reisevei.

2.5. OMFANG, VARIGHET OG BUDSJETT
Partene skal i starten av fase 1 etablere en plan for omfang, leveranser og varighet for

samspillsfasen, samt tilhgrende budsjett. Partene skal i fellesskap etablere en rutine for 3 sikre
samsvar mellom tilfgrt verdi og medgatt tid/ressurser i samspillsfasen. Revidert budsjett skal
fremlegges av totalentreprengren ifom. manedsrapportering. En forklaring pa endringene som er
gjort fra forrige budsjett ma fremkomme i hvert budsjett.

2.6. DOKUMENTASJON O0G FAKTURERING
Totalentreprengren skal iverksette et hensiktsmessig kontrollsystem for 8 dokumentere arbeidede

timer og andre prosjektkostnader slik at man i felleskap med byggherren kan effektivt styre
prosjektet og arbeidet basert pa blant annet dokumenterte selvkost.

Byggherren skal ha innsynsrett og tilgang til kontrollsystemet for a kunne utgve kontroll av selvkost
underveis i arbeidet. Kontrollsystemet ma ivareta funksjonalitet for a registrere og dokumentere nar
personellet starter og avslutter arbeidet. Kontrollsystemet skal ogsa inneholde timelister og det er et
krav at alt involvert personell beskriver hvilket arbeid som er utfgrt i en hensiktsmessig detaljgrad. Se
for gvrig bilag A Generell del, kapittel D5 Rapportering.

Totalentreprengren skal ifom. manedsrapportering gi en oversikt over dokumentert medgatt
selvkost opp mot budsjett for den gitte maned.

2.7. OVERGANG TIL GJENNOMF@RINGSFASEN
Ved overgang til fase 2 vil medgatte kostnader for fase 1 gjgres opp i sin helhet.

Overgang til fase 2 skjer ved at partene inngar avtale om gjennomfgring av fase 2. Dersom avtale for
fase 2 ikke inngas, vil Entreprengren fa oppgjgr for alle sine medgatte kostnader for fase 1.

Nedenfor fglger beskrivelse av vederlag for giennomfgringsfasen med fastpris.
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3. FASE 2 - GJENNOMF@RINGSFASEN
3.1. VEDERLAGSELEMENTER

Vederlaget for gjennomfgringsfasen er fastpris. Vederlagsmodellen for ombyggingsarbeid ifm opsjon
for pakobling til eksisterende mottaksbygg er regningsarbeid, med mulighet for & avtale fastpris.

Vederlaget for fase 2 baseres pa fglgende vederlagselementer: m

L4 Selvkost Fortjeneste
e Paslag (som inneholder elementene generelle Overhead
bedriftsomkostninger, fortjeneste og

reklamasjonsavsetning)

Paslag
Paslag

Reklamasjons-
avsetning

e Risiko/mulighet Risiko/mulighet

Fastpris
"

Selvkost fase 2

Timepriser fase 1

3.2. KALKULERING AV SELVKOST FOR FASE 2
Med mindre annet er avtalt skal fastprisen baseres pa totalentreprengrens selvkost.

Entreprengrens selvkost omfatter alle direkte og indirekte kostnader, med unntak for de
kostnadselementene som er uttrykkelig unntatt under. Dette innebeerer at blant annet fglgende
elementer skal omfattes:

e Lgnnskostnader, herunder direkte Ignnskostnader, feriepenger, overtidskompensasjon og
avgifter etter norsk lov for personell som er ansatt hos totalentreprengr. Bonusordninger hos
totalentreprengren kompenseres ikke. Det samme gjelder kostnader knyttet til
velferdspermisjon/foreldrepermisjon hos arbeidstakere.

e Eventuelle avgifter

e Materialer

e Rigg og drift

e Kostnader til kompensasjon av kontraktsmedhjelpere og innkjgp

e Alle maskiner og personell, inkludert innleide

e Kostnader ved etablering og drift pa anlegget, herunder mobilisering og demobilisering

e Bonus som mottas pa grunnlag av innkjgp av varer og tjenester til prosjektet skal komme til
fradrag

e Andre kostnader direkte tilknyttet arbeidet

e Ngdvendige programvarelisenser, inkludert lisenser som totalentreprengren ikke allerede
besitter

e Kostnader pa byggherrens hand som partene blir enige om at skal innga i prisen

Fglgende elementer skal ikke innga i selvkost:
e Fortjeneste for totalentreprengr
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e Merverdiavgift

e Generelle bedriftsomkostninger for totalentreprengr
e Byggherrekostnader for fast personell i prosjektet

e Risikoavsetning

3.3. PRINSIPPER FOR BEREGNING AV SELVKOST
Kalkulert selvkost for totalentreprengrens nettokostnad skal baseres pa fglgende prinsipper:

e Detinnhentes minimum to tilbud ved eksterne leveranser, med mindre annet er avtalt.

e Vilkarene i totalentreprengrens rammeavtaler pa leveranser legges til grunn der det ikke kan
hentes inn prosjektpriser.

e Valg av kvaliteter og leverandgrer er som prinsipp fastsatt fgr fase 2.

e Selvkosten inkluderer alle avtalte rabatter Entreprengren har med sine leverandgrer,
herunder avtaler om fremtidige rabatter som fglge av at angitte terskler for verdi av samlede
innkjgp er nadd.

e Ressurskalkulering skjer i et digitalt egnet kalkyleprogram, der byggherren
har lesetilgang og uttrekk fra regnskapssystem/hovedbok.

e Totalentreprengrens prosjektledelse og administrasjon honoreres etter reelle
Ignnskostnader, samt sosiale kostnader, og anvendt tid.

e Dersom totalentreprengren skal utfgre arbeider i egenregi med egne ansatte, ma han
dokumentere Ignnskostnader for henholdsvis baser, fagleerte og ufaglaerte arbeidere
inklusive maskinkjgrere og leerlinger.

e Selvkost skal ikke inkludere inngaende merverdiavgift pa de varer og tjenester som i seg selv
inngar i totalentreprengrens nettokostnad, dersom totalentreprengren har full fradragsrett
for slik inngaende merverdiavgift

e Kostnader knyttet til reise til og fra byggeplass i Skien dekkes ikke for reiser som er lengre
enn 100 km fra byggeplass. Reisetid er ikke gjenstand for kompensasjon.

Prinsipper for estimering og kalkulering fremgar av dokument D20 Rammeverk for samspill.

3.4. RISIKO
Partene har gjennom samspillsfasen (fase 1) identifisert risiko og muligheter (heretter risiko) for

prosjektet. De identifiserte risikoer inngar i et etablert risikoregister i Omega 365 med en detaljert
beskrivelse av type risiko. Risikoregisteret skal spesifisere hvorvidt hver enkelt risiko, dersom den
inntreffer, skal medfgre en endring eller ikke, og vil derfor kategoriseres pa fglgende mate:

1. Risiko som er identifisert i fase 1 og partene er enige om at vil medfgre en endring hvis den
inntreffer (i risikoregisteret tagget som «#RisikoByggherre»). Dette forutsetter at endringen
varsles i trad med kontraktens bestemmelser. Risikoen skal ikke innga i beregningen av
Entreprengrens pris.

2. Risiko som er identifisert i fase 1 og partene er enige om at vil innga i risikoavsetning inkludert i
fastprisen. Slik risiko skal ikke medfgre en endring hvis den inntreffer (i risikoregisteret tagget
som «#RisikoEntreprengr»). Dette gjelder selv om de faktiske kostnadene knyttet til den aktuelle
risiko overstiger risikoavsetningen som er inkludert i fastprisen. Pa tilsvarende mate vil det veere
Entreprengrens gevinst, dersom faktiske kostnader blir lavere enn risikoavsetningen. Dersom de
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enkelte risikoavsetninger overskrides i giennomfgringsfasen, gir dette ikke grunnlag for justering
eller endringskrav med mindre dette er uttrykkelig avtalt i fase 1.

Partene skal gjennom risikoregisteret ikke anses a ha avtalt en annen risikofordeling enn det som
fglger av denne kontrakten.

Det er Entreprengren som har ansvaret og risikoen for at Risiko identifiseres i fase 1 og sgrge for at
dette hensyntas i fastprisen.

Risiko som inntreffer i fase 2 og som ikke er beskrevet i risikoregisteret, medfgrer ikke en endring
dersom totalentreprengren kjente eller burde ha kjent til at det forela risiko knyttet til forholdene pa
tidspunktet for signering av kontrakten for fase 2.

Partene plikter a dele all relevant informasjon om usikkerhet (risiko og muligheter) slik at de i
fellesskap kan vurdere hvordan risikoer skal kalkuleres. Risikoer som diskuteres skal etableres som
saker i saksflyt “tiltak risikostyring” i Omega 365.

| fase 1 har partene gjennomfgrt en usikkerhetsanalyse av kalkylen basert pa de identifiserte
risikoene som skal innga i fastprisen, ref. kategori 2 over. Partene har med utgangspunkt i
resultatet fra usikkerhetsanalysen blitt enige om en risikoavsetning, basert pa selvkostprinsippet,
som inngar som del av fastprisen.

3.5. PASLAG
Paslaget skal dekke totalentreprengrens generelle bedriftskostnader og krav til fortjeneste for a
giennomfgre prosjektet. Dette innebaerer at samtlige kostnader som ikke er omfattet av punktene
3.1-3.4 over skal hensyntas her. Dette gjelder blant annet:
e Generelle bedriftskostnader, herunder stgtte fra konsernfunksjoner (finans, regnskap, HR,
juridisk, IKT, kommunikasjon etc.) (Overhead)
e Garantikostnader
e Kostnader til totalentreprengrens forsikring
e Finansieringskostnader
e Kostnader til ngdvendige tillatelser fra offentlig myndighet for & muliggjgre drift og/eller
utgvelse av arbeidet
e Fortjeneste
e Reklamasjonsavsetning

Paslaget skal omfatte totalentreprengrens risiko for kostnader knyttet til mangelfull eller
kontaktstridig utfgrelse av eget kontraktsarbeid, herunder kostnader til administrasjon av egne
kontraktsmedhjelpere, utbedringskostnader m.m.

Paslagsprosenten fremgar av F2 Prissammenstilling.

Paslagsprosenten skal ikke inkludere totalentreprengrens prising av risiko i kontrakten.

Den tilbudte paslagsprosent er fast og ikke gjenstand for regulering under oppdragets
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3.6. ENDRINGER VED FASTPRIS
Dersom det etter inngaelse av kontrakt for giennomfgringsfasen oppstar endringer som medfgrer

endring i prosjektet iht. reglene om endringer i NS 8407 (avhengig av valgt entrepriseform), skal pris
pa endringen honoreres etter selvkost basert pa samme prinsipper som beskrevet i punkt 4.Partene
kan avtale at endringsarbeid utfgres til fastpris.

Ved bruk av fastpris skal kompensasjon for rigg/drift reguleres av bilag B Spesielle
kontraktsbestemmelser og skal ikke innga i entreprengrens selvkost for endringsarbeid med mindre
dette er avtalt.

Totalentreprengrens paslag pa endringsarbeid fremgar av tilbudt prosentsats i vedlegg F2
Prissammenstilling.

3.7. INDEKSREGULERING VED FASTPRIS
Fastprisen skal indeksreguleres. Indeksregulering skjer i henhold til NS 3405 Bestemmelser om
regulering av kontraktssum for bygg og anlegg pa grunn av endringer i Ignninger, priser, sosiale
utgifter m.v., - totalindeksmetoden — med manedlig avregningsperiode. Som grunnlag for
reguleringen benyttes SSBs indeks for Boligblokk, i alt — med basisindeks pa tidspunkt for inngaelse
av kontrakt for fase 2 Gjennomfgringsfasen.

Pris for endringsarbeid som utfgres etter selvkost skal ikke indeksreguleres. Dersom det i
samspillsfasen er innhentet enhetspriser, og disse ogsa kan benyttes i gijennomfgringsfasen — skal
avtalte enhetspriser legges til grunn ved endringsarbeid. Enhetsprisene skal indeksreguleres iht SSBs
indeks for boligblokk —i alt, med basisindeks per tilbudstidspunkt.

Ved forsinkelse av framdriften fastholdes betalingsplanen som grunnlag for indeksreguleringen.
Dersom totalentreprenpren har krav pa fristforlengelse, skal betalingsplanen justeres tilsvarende.

4. REGNINGSARBEID

Ved bruk av regningsarbeid gjelder prinsippene i dette dokumentet sa langt de passer.
Regningsarbeid utfgres etter prinsippet om selvkost, jf. punkt 3, tillagt avtalt paslag.
Ved bruk av underentreprengrer/prosjekterende faktureres nettokost tillagt avtalt paslag.

Overskridelse av kostnadsoverslag

Det skal utarbeides et kostnadsoverslag for arbeidet som utfgres som regningsarbeid.

Unnlatelse av varsling ved ikke ubetydelig overskridelse av kostnadsoverslag, jf. NS 8407 pkt 30.2,
medfgrer at entreprengren taper retten til a kreve vederlag utover de kostnader som byggherren
matte forsta at ville palgpe.

Kompensasjon for overtid/reise

Tillegg for overtidsarbeid og arbeid utenfor ordinaer arbeidstid (06.00-18.00) honoreres ikke uten at
dette pa forhand er godkjent av byggherren.

Reisekostnader honoreres ikke uten at dette pa forhand er godkjent av byggherren.

Rigg/drift
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Kontraktens bestemmelse som szerlig kompensasjon av utgifter til rigg/drift, jf. bilag B spesielle
kontraktsbestemmelser, utgar. Ved endringsarbeid skal kostnader til rigg og drift kompenseres med
dokumentert selvkost.

For gvrig gjelder NS 8407 sa langt den passer.

5. BETALING OG FAKTURERING

Detaljer for fakturering gjennomgas i samspillsfasen. Med mindre annet avtales, er beskrivelsen som
fremgar i dette kapittelet gjeldende.

5.1. FAKTURERING
Ved fastpris:

For fase 2 faktureres avdragsfaktura ihht. den til enhver tid gjeldende betalingsplan.

Faktura skal sendes separat for fglgende grupper:

e Avdrag
e Endringsarbeid iht godkjent endringsordre
e Paslag

e Lgnn- og prisstigningsfaktura (LPS)
e Sluttfaktura

Siste kalenderdag i hver kalendermaned er sluttdato for innsamling av opplysninger for fakturering
av arbeidet.

Alle fakturaer og kreditnotaer skal sendes som elektronisk handelsformat (EHF-format) til org.nr 991
324 968. Byggherren har standard betalingsbetingelser pad 45 dager etter at korrekt faktura og
dokumentasjon i trad med kontrakten er mottatt.

Alle fakturaer skal merkes med fglgende i referansefeltet;
e Ansvarsnummer er 302000
e Post 500314 stralesenter standardisering
Videre skal byggherrens representant oppgis sammen med kontraktsnummer pa fakturaen.

Fakturaer som ikke er stilet i henhold til disse krav vil i utgangspunktet ikke bli betalt, men returnert
til totalentreprengren i pavente av ny korrekt faktura.

Ved uenighet om kravets berettigelse og /eller ved helt eller delvis frafall av krav, skal Leverandgr
sende kreditnota for hele fakturabelgpet, samtidig som det utstedes to nye fakturaer for hhv.
omtvistet og uomtvistet krav.

5.2. FAKTURAINNHOLD
Fakturaen skal inneholde fglgende punkter:
1. Totalentreprengrens organisasjonsnummer, navn, adresse og bankgironummer
2. Navn og adresse til byggherre
3. Fakturanummer og fakturadato
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4. Referansenr.
5. Henvisning til byggherrens representant, kontraktsnummer og eventuelt ordrenummer
6. Palydende belgp og akkumulert fakturert belgp
7. Vedlegg (dokumentasjon pa utfgrte arbeider)
8. Ved fakturering etter medgatt tid / etter regning skal spesifiserte kostnader for innkjgp og

timelister for hver person vedlegges fakturaen. Timelistene skal vaere godkjent og signert av
entreprengrens representant. Dersom dette forarsaker uforholdsmessig mange vedlegg, kan
det avtales at oppdragsgiver aksepterer datautskrift/samletimeliste som er godkjent og
signert. Entreprengren ma vaere forberedt pa @ dokumentere riktigheten av
datautskrift/samletimeliste ved en eventuell kontroll.

9. Sluttfaktura skal merkes saerskilt

Nar det faktureres for reiser palagt av byggherren skal det vedlegges komplett reiseregning med
blant annet leselige kopier av billetter og kvittering for andre utgifter. Ikke dokumenterbare utgifter
dekkes ikke.

Det skal vedlegges tilstrekkelig dokumentasjon for det fakturerte belgp. Faktura skal dokumenteres
med komplette bilagsoversikter, kvitterte fglgesedler og timelister og andre relevante oppgaver.
Bilagsoversikter og timelister skal godkjennes av byggherren. Det ma av dokumentasjonen framga
tydelig kostnadens bokfgringsdato, kostnadens art samt en prosjektspesifikk beskrivelse av hvert
kostnadselement.

Byggherren skal godkjenne manedsproduksjon pa kontrakt og eventuelle tilleggsarbeider i fast
kontraktsmgte som gjennomfgres i fgrste uke etter mottatt manedsrapport fgr Totalentreprengren
kan fakturere for siste periode. Underlaget til kontraktsmgte vedlegges mgteinnkallingen.

HELSE © 2 ® SOR-@ST o:o SYKEHUSBYGG
L ]



	f
	1.	INNLEDNING
	2.	FASE 1 – SAMSPILLSFASEN
	2.1.	TIMEPRISER
	2.2.	Indeksregulering
	2.3.	REgler for kompensasjon
	2.4.	Reisekostnader
	2.5.	Omfang, varighet og budsjett
	2.6.	Dokumentasjon og fakturering
	2.7.	OVergang til gjennomføringsfasen
	3.	FASE 2 – GJENNOMFØRINGSFASEN
	3.1.	Vederlagselementer
	3.2.	Kalkulering av selvkost for Fase 2
	3.3.	Prinsipper for beregning av selvkost
	3.4.	RISiKO
	3.5.	PÅSLAG
	3.6.	Endringer ved fastpris
	3.7.	Indeksregulering VED fastpris
	4.	REGNINGSARBEID
	5.	BETALING OG FAKTURERING
	5.1.	Fakturering
	5.2.	Fakturainnhold

