e

Nytt stralesenter Telemark
D12 - Prosedyre for handtering av
tekniske grensesnitt
01 Utgitt for konkurranse 04.04.25 ;jrriisgge Lise Habbestad
Kontraktor/leverandgrs logo: Bygg nr: Etasje nr.: Systemgr..: Antall sider:
Side 1 av 15
STRALE| 0000 @ Z SP 0004 01 G




Nytt stralesenter Telemark Revisjon: 01
Dokumentnr.: STRALE-0000-Z- SP-0004 Dato: 04.04.25
Tittel: D12 - Prosedyre for handtering av tekniske grensesnitt Side: 2av15

Endringslogg

Rev. | Kapittel | Endring Navn
01 - Utgitt for konkurranse Karianne Skrindo
Innholdsfortegnelse

0 & =) 4 13 1« PP 4

I 0 ) 411 2 VTPV 4
2.1 HVBI s
2.2 HV@ s s
G T LV 4 3 | T
I €174 Uo ¥ ed 0 T=1 500 0 = o L= PPN

T D 11§10 1T [0) 0 =) o oSV 5
S 700 R €5 1= RTCTS DLy 00 B {00900 1] o) o P
3.2 GIeNSESNILL.i s s
TS T €3 43 RT3 4V L < 7 ) PPN
S JE S U2 =1 0132 TP
3.5 SYStEMANSVATTIZ . ceuieuieeeeeirrersees st sss s
3.6 GrenSeSNItESANSVATTIG. ..o cciceccereereereesreeeesseeses e s s s ses s s bbb s bbb
3.7 Entreprengrens ITB-ansvarlig ...
3.8 GrenSeSNItESMALIISE ..o
3.9 GrenSeSNITITEGISTET ..o

TN S U0272<T0 o) 0 ) § 0] 0= PP 6

5 Organisering av teknisk grensesnittGruppPe ....coeceerereereeseesesseessesessessessssseesenes 8
ST O €-Y 1= =) LTSN
ST D 11 (g o1 22 =) o DO TP
5.3  Bygge-/ ProdUKSJONSTASEN ....iireererieeissisesssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns

HELSE © 3 ® SOR-OST eee SYKEHUSBYGG



Nytt stralesenter Telemark Revisjon: 01

Dokumentnr.: STRALE-0000-Z- SP-0004 Dato: 04.04.25
Tittel: D12 - Prosedyre for handtering av tekniske grensesnitt Side: 3avi15
5.4 DIftSIaSEN .o —————————— 9
LS A 1] ) TP 9
T N €Y 4 1<) /=) LN 9
6.2  Byggherrens ITB-ansvarlig..... o sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssans 9
6.3 GrensesSnittSANSVAITIZ .. 10
6.4 Entreprengrens ITB-ansvarlig....... s 10
7 Fremgangsmate grensesnitthandtering ......enneenneeneeseesnesesessssessesnees 11
7.1 GENETEIE et 11
8 Kommunikasjon og statuSrappOrtering......eemeensesseesesseessesseessessessssssesees 12
8.1  KOMMUNIKASTOM ceuuireieeereereissssssssssesesssse s s sssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnees 12
8.2 StatuSTaPPOTILEIING ... ——— 12
9 Organisering og styring av grensesnittsinformasjon......c.ouooeneessessessenes 13
9.1  VerifiSering av SreNSESNItL .. ... sssess s sssssssssssssssssssssasees 13
9.2 Kartleg@ing av GreNSESINItL. ... ereereesreeresseessesseessesssessesssessesssessessessssssessssssssssssssessssssessssssesans 13
9.3 GrensesNIttMATISe i 13
9.4 GrenseSNIttreZISTEIEt. ..o ———— 13
9.5  Statussetting av iNfOIrMAaS]OMN ... reeresseesseesees s s sesseessessses s s sssssssessssssesssssesass 13
9.6  Lukking av grensesnittinformasjon .......coeereenniesnessssssessesssesssesssssssesssssssssssssasees 14
9.7  Endring etter last grensesnittinformasjon ... eeneeneenesneesseessessssesssssssssssssssssees 14
10 Innhold i grensesnitt- Krav til grensesnittbeskrivelser ..., 14
11 OPPLEBIING ettt s e 15
0 3 (=3 =1 1Y) PO 15
HELSE © ¢ ® SOR-OST e oo SYKEHUSBYGG



Nytt stralesenter Telemark Revisjon: 01
Dokumentnr.: STRALE-0000-Z- SP-0004 Dato: 04.04.25
Tittel: D12 - Prosedyre for handtering av tekniske grensesnitt Side: 4 av 15

Dette dokumentet er Sykehusbyggs standarddokument for handtering av tekniske
grensesnitt. Dokumentet skal gijennomgas av partene i fellesskap og tilpasses det konkrete
prosjektet. Med mindre annet avtales i samspillsfasen, er de bestemmelsene som fremgar i
dette dokumentet gjeldende.

1 Hensikt

Formalet med denne prosedyren er a beskrive ansvarsforhold og samspill mellom de ulike
aktgrene (Entreprengr og underentreprengr/leverandgr) med hensyn til identifisering,
avklaring/koordinering, implementering og testing av systemtekniske grensesnitt (mellom ulike
fag og systemer).

2 Omfang

2.1 Hvem

Prosedyren skal benyttes av alle aktgrene i prosjektet, dvs. de som skal levere tekniske
systemer eller har leveranser som har grensesnitt mot tekniske leveranser.

2.2 Hva

Prosedyren skal benyttes ved utveksling og handtering av grensesnittsinformasjon for tekniske,
funksjonelle og bygningsmessige grensesnitt (definert i avsnitt 3).

Prosedyren skal benyttes ved utveksling og handtering av grensesnittsinformasjon for tekniske
og funksjonelle grensesnitt (definert i avsnitt 3).

Prosedyren omfatter ikke utveksling av kontraktuelle grunnlagsdokumenter og underlag for
byggherrens kontroller, beslutninger og godkjenninger.

Prosedyren starter ved kontraktsinngaelse og avsluttes med at alle systemtekniske grensesnitt
er uttestet i systemtester/SAT og etterfglgende integrerte systemtester.

Naermere om tester som skal giennomfgres, medvirkning i felles tester etter systemtester/SAT
og integrerte systemtester, samt omfang og deltakelse i aktuelle fora, er omhandlet i Bilag
D13Sluttfase krav til idriftsettelse, uttesting og prgvedrift.

2.3 Ansvar

Prosedyren gjelder for Entreprengrer og leverandgrer som skal utvikle, levere, installere, teste
og idriftsette Igsninger eller systemer med byggtekniske grensesnitt mot andre leveranser.

Entreprengren er ansvarlig for a koordinere sine egne grensesnitt, og koordinere mot andre
entreprengrers grensesnitt der disse treffer hverandre. Dette gjgres ved a bruke NS 3935(2019)
«Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner» (ITB) og NS 6450(2016) «ldriftsetting og prgvedrift
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av tekniske Bygningsinstallasjoner». Entreprengren skal opprette en rolle som skal ha oppgaven
som ITB-ansvarlig. Tilsvarende vil Byggherre ogsa ha en ITB-ansvarlig.

2.4 Gyldighetsomrade

Prosedyren gjelder for alle systemtekniske grensesnitt internt hos en aktgr eller mellom
Entrepriser/leverandgrer.

3 Definisjoner

3.1 Grensesnittsinformasjon

Den informasjon som ma pa plass for a kunne Igse, beskrive, og levere et grensesnitt mellom to
eller flere systemer.

3.2 Grensesnitt
Et teknisk- og/eller funksjonelt grensesnitt kan beskrives som en av fglgende:

e Kobling mellom to systemer som skal overfgre en funksjon eller kapasitet for a ivareta
en systemteknisk sammenheng.
e Geometrisk overgang mellom to fysiske konstruksjonsobjekter.

Det tekniske grensesnittet vil bergre to eller flere systemer, fagomrader eller flere
entreprengrer/ leverandgrer.

3.3 Grensesnittakter

Felles betegnelse pa alle parter som er involvert i a ivareta et spesifikt systemteknisk
grensesnitt.

3.4 ITB-ansvarlig

ITB-ansvarlig er representant for a ivareta oppfeglging av grensesnittrollens funksjon, som er a
folge opp, kontrollere og s@rge for at grensesnitt blir ivaretatt, I@st, testet og implementert
etter prosjektets krav og ytelser. Ved avvik, fa satt i gang korrektive tiltak pa et snarest mulig
tidspunkt, slik at avvik blir rettet opp, feér kostnader og muligheter for 3 utbedre gker/eskalerer.

3.5 Systemansvarlig

Den av entreprengrens underentreprengrer eller systemleverandgrer som har et
funksjonsmessig totalansvar for et system. Systemansvarlig er normalt ogsa
grensesnittansvarlig.

3.6 Grensesnittsansvarlig

Grensesnittansvarlig er en rolle som tildeles den av aktgrene som har det stgrste interesse av at
grensesnittet blir Igst. Ved gjensidig, likeverdig avhengighet av at grensesnittet blir I@st, skal
den stgrste kontrakten tildeles rollen som grensesnittansvarlig.
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Alle aktgrer som er knyttet til et grensesnitt har ansvar for a bidra med all relevant informasjon
og dokumentasjon som de gvrige aktgrer i grensesnittet er avhengig av.

En grensesnittansvarlig skal defineres for hvert grensesnitt og skal veere omforent mellom alle
aktgrene inkludert byggherre.

3.7 Entreprengrens ITB-ansvarlig

Entreprengren skal utpeke en ressurs som er ITB-ansvarlig for & administrere alle grensesnitt
innenfor sin kontrakt, med alle underentreprengrer og leverandgrer, og rapporterer til
Byggherren, status for sitt grensesnittsarbeid. Ansvarsomradet gjelder ogsa mot
utstyrsleveranser som skal integreres i prosjektet

3.8 Grensesnittsmatrise

Matrise som viser et grensesnittansvar mellom ulike aktgrer eller entrepriser. Det er de ITB-
ansvarlige som skal oppdatere grensesnittsmatrisen.

Grensesnittsmatrise utarbeides av Entreprengr i samarbeid med Byggherre. Matrisen skal veere
i 2 nivaer, hvor grensesnitt mellom ulike aktgrer/entrepriser er identifisert som ”x”.

e Niva 1 definerer grensesnittene mellom Entreprengrens underentreprengrer og
underleverandgrer, konstruksjoner og systemer.

e Niva 2 definerer grensesnitt mellom entreprengrer og underentreprengrer
/leverandgrer.

3.9 Grensesnittregister

Alle aktgrene i prosjektet er (hver og en) ansvarlig for a utarbeide og vedlikeholde
grensesnittregisteret for egne arbeider.

Grensesnittregister i Omega 365 lister opp grensesnittsaker og angir hvem som er
grensesnittansvarlig og grensesnittaktgr, samt angir status pa det aktuelle grensesnittet.

Grensesnittregisteret skal benyttes for rapportering av grensesnittarbeidet og
grensesnittinformasjon som skal utveksles i prosjektet.

Grensesnittregister med grensesnittsinformasjon viser:

e definerte grensesnitt

e ngdvendig grensesnittinformasjon

e grensesnittsaker

e hvilken aktgr som skal sende fra seg grensesnittinformasjon og hvilken aktgr som skal
motta grensesnittinformasjon

e datoer for nar forelgpig og frosset informasjon ma foreligge

4 Hovedprinsipper

Hovedprinsipper for handtering av grensesnittinformasjon i prosjektet er som fglger:
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1. ITB-ansvarlig har den koordinerende rollen i handteringen av grensesnittinformasjon
mellom prosjektets aktgrer, bade innad i entreprisen og mot andre aktgrer. Det
innebzerer en oppfelging som beskrevet i dette dokumentet. ITB-ansvarlig avgjgr ogsa
derfor, etter innspill fra de andre aktgrene, riktig detaljniva i forhold til handtering av
grensesnittinformasjon.

2. Alle aktgrer i prosjektet skal vaere proaktive i forhold til handtering av grensesnitt. Dette
innebaerer en plikt til:

a. akoordinere egne grensesnitt mot andre aktgrer og internt i egen kontrakt.

b. definerer behov for ngdvendig grensesnittinformasjon for a kunne utfgre eget
arbeid.

c. definerer tidspunkt for nar grensesnittinformasjonen ma foreligge.

d. varsler eventuell manglende grensesnittsinformasjon fgr det far konsekvenser
for kostnader og framdrift.

3. Handtering av grensesnittsinformasjon som beskrevet i dette dokumentet skal veere
begrenset til tekniske-, funksjonelle- og geometriske grensesnitt. Kontraktuelle forhold
ift. kostnader eller framdrift som eventuelt matte oppsta som fglge av
grensesnittkoordineringen skal varsles Byggherren i henhold til prosjektets prosedyrer
til varselhandtering.

4. Aktgren som har et behov for grensesnittinformasjon definerer ngdvendig informasjon.
Aktgren som skal overfgre denne informasjonen definerer hvilket dokument denne
informasjonen skal angis pa. Grensesnittinformasjonen vil sa langt det er
hensiktsmessig fremkomme av entreprisenes ordinaere dokumenter, beskrevet i
dokumentplanen.

5. Utveksling av grensesnittinformasjon skal skje elektronisk. Overfgrt informasjon skal
“status settes” i forhold til om informasjonen er forelgpig, frosset eller for
implementering.

6. Oppfolging og statusrapportering av definert grensesnittinformasjon gjgres i jevnlige
tverrfaglige prosjekteringsmegter. Byggherren skal holdes informert om andre
grensesnittaktiviteter, dvs. korrespondanse, kommunikasjon og annen mgtevirksomhet
som vedrgrer grensesnittinformasjon definert i grensesnittregisteret.

evt. oppdatering «

\ 4

1 Kartlegge og Identlflsere Overfarln
. Tldfeste g av
_ definere nedvendig grensesnitt- grensesnittdokume Statusg:]ennomg
tekniske grensesnitt grensssnittinfo dokumenter nter g /

Flytskjema av hovedprinsipp
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5 Organisering av teknisk grensesnittgruppe

5.1 Generelt

| forbindelse med grensesnitthandtering anbefales det a etablere et fagforum for hvert av
felgende omrader:

1. Fagforum Teknikk

Fagforum IKT - nettverk

Fagforum IKT - systemforum

Fagforum Byggteknikk og dgrmiljg

Fagforum MTU (medisinsk teknisk utstyr) og lab. utstyr
Koordineringsmgte ENT

7. Koordineringsmgte BH

o vk wnN

Etablering og oppdeling i ulike fagforum tilpasses i prosjektet.

Hvert fagforum skal vaere en hjelpefunksjon for Byggherrens- og Entreprengrens ITB-ansvarlig
og @vrige grensesnittaktgrer for a koordinere de ulike aktgrenes leveranser i forhold til tekniske
integrasjoner og enhetlig driftsmiljg i bygge- og prevedriftsperioden.

Fagforaene er mgteplasser til bruk for avklaring og forankring av strategier for
integrasjonstekniske utfordringer, funksjoner, Igsninger og fremdrift for krevende
systemtekniske grensesnitt. Eksempel pa fagtema som handteres kan vaere tekniske systemers
samspill med SD-anlegg samt med og mellom ulike IT-systemer, dgrmiljg og spesielle omrader
som rent rom, trykksatte laboratoriene, operasjons-stuer og gruppe 2 rom.

Deltagelse i hvert fagforum er avhengig av fagtema som handteres. Byggherrens- og
Entreprengrens ITB-ansvarlig og relevante grensesnittansvarlige, avhengig av fagtema, skal
alltid delta i fagforum. | tillegg deltar andre relevante aktgrer, samt representant(er) for
sykehusets driftspersonell ved behov. Fagforum ledes av Byggherres ITB-ansvarlig.

Fagforaene og spesielt fagforum teknikk vil primaert fokusere pa fglgende hovedoppgaver i
prosjektets ulike faser, som beskrevet i de neste avsnittene.

IKT grensesnitt skal fglge egne definerte Igp, dette er beskrevet i bilag D16 «Overordnede IKT-
krav og grensesnitt IKT leveranser».

5.2 Designfasen

Fagforaene skal giennomga og behandle alle framlagte Igsninger for tekniske funksjoner under
ansvarsomradet i de enkelte systemene, og gi rad og anbefaling om praktisk implementering av
funksjoner i anlegget.

Fagforaene skal forelegges alle relevante designdokumenter og grensesnittbeskrivelser.

HELSE © s @ SOR-OST eee SYKEHUSBYGG
[ ]



Nytt stralesenter Telemark Revisjon: 01
Dokumentnr.: STRALE-0000-Z- SP-0004 Dato: 04.04.25
Tittel: D12 - Prosedyre for handtering av tekniske grensesnitt Side: 9av 15

5.3 Bygge-/ produksjonsfasen

Byggherrens- og Entreprengrens ITB-ansvarlig skal aktivt bruke fagforaene til a koordinere felles
arbeid mot komplett funksjon. Fagforaene skal veere et supplement til de ordinsere
prosjekterings- og byggemgtene.

Byggherrens- og Entreprengrens ITB-ansvarlig skal koordinere slik at oppstart og idriftsettelse
mgter Byggherrens krav til renhet, komplette Igsninger og sikkerhet. Det skal legges vekt pa at
alle aktgrer som er avhengig av idriftssatte anlegg for egen ferdigstillelse, far tilstrekkelig tid til
a foreta egen idriftsettelse pa en driftssikker mate i en tilnaermet ordinaer driftssituasjon. Dette
gjelder sluttfaseplanen som eksempel ferdigstillingsplanen for spesialrom, og omrader som ma
veere tidligere klare for bl.a. @ kunne fa utfgrt virksomhetstester fgr disse kan godkjennes.

5.4 Driftsfasen
Deltagelsen i fagforaene reduseres etter idriftsettelse av anleggene.

| preveperioden vil stabilitet pa de tekniske anleggene overvakes. Fagforum bygg og teknikk vil i
samarbeid med Byggherrens- og Entreprengrens ITB-ansvarlig foreta en kvalitativ oppfglging av
FDV dokumentasjon og alarmer over SD-anlegg. Ansvarlig for SD-anlegg vil bli benyttet for a
overvake de tekniske anleggene og vil melde eventuelle problemer videre til respektive ITB-
ansvarlig.

6 Ansvar

6.1 Generelt

Entreprengr, underentreprengrer og leverandgrer er ansvarlig for a identifisere og
implementere alle ngdvendige grensesnitt mellom sine leveranser og leveranser fra andre
aktgrer i prosjektet. Dersom det oppstar diskusjon om hvilken entreprengr/leverandgr som skal
veere grensesnittansvarlig, skal Byggherrens ITB-ansvarlig utpeke denne, ihht prinsipp angitt i
pkt. 3.6. ITB-ansvarlig vil fa et seerlig ansvar for a koordinere og fglge opp at de enkelte
grensesnitt blir ivaretatt. Hver enkelt grensesnittaktgr er ansvarlig for at sin del av grensesnittet
blir implementert i henhold til grensesnittbeskrivelsen (Se avsnitt 10).

Alle grensesnittlgsninger som har tekniske, funksjonelle, tidsmessige eller gkonomiske
konsekvenser for Byggherren, skal godkjennes av Byggherren fgr de implementeres.

Alle aktgrene i prosjektet skal bidra aktivt i integrasjonsarbeidet og fglge de retningslinjer og
planer som Entreprengrens ITB-ansvarlig gir.
6.2 Byggherrens ITB-ansvarlig

Byggherrens ITB-ansvarlig er ansvarlig for a vedlikeholde denne prosedyren og fglge opp at den
etterleves i prosjektet.

Byggherrens ITB-ansvarlig har utover dette i oppgave a:
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gi alle aktgrer en innfgring i handtering av grensesnittsinformasjon

bidra til etablering av fagforaene samt lede disse

bista Entreprengrenes ITB-ansvarlig med avklaringer fra byggherrens side og andre
behov

oppfalging av grensesnitt mot utstyrsleveranser, som MTU og andre
byggherreanskaffelser

implementere Byggherrens planer for integrasjon mellom nye og eksisterende anlegg
bidra til at det blir implementert enhetlige og standardiserte komponenter og tekniske
Igsninger pa tvers av de tekniske entreprisene

kontrollere innrapportert status pa grensesnitt og utarbeide kortfattet statusrapport
som inngar i prosjektets rapportering

6.3 Grensesnittsansvarlig

Arbeidsoppgaver for grensesnittsansvarlig vil i hovedsak besta i a:

Serge for at kravene til funksjonalitet i egne grensesnitt blir oppfylt, gjennom
avklaringer, koordinering, oppfglging og rapportering til ITB-ansvarlig frem til
ferdigstilling av grensesnitt for hvert fagomrade

Definere og tidfeste informasjon grensesnittsansvarlig trenger fra andre aktgrer og angi
i hvilket dokument grensesnittinformasjon gis

Bista Entreprengrens ITB-ansvarlig i planlegging og koordineringsarbeidet

Administrere alle systemtekniske grensesnitt innen sitt omrade

Ivareta tildelt lederansvar av aktuelle fagfora

6.4 Entreprengrens ITB-ansvarlig

Rollen som Entreprengrens ITB-ansvarlig er a:

Etablere de ngdvendige foraene for oppfelging av funksjonelle krav, design og
integrasjon mellom systemer

Delta i fagforaene

Utpeke grensesnittsansvarlig for alle egne grensesnitt

Sgrge for at grensesnittregisteret holdes oppdatert, og fglge opp de ulike
grensesnittaktgrenes designarbeid med hensyn til funksjonelle krav og teknisk
implementering

Utarbeide, supplere og vedlikeholde grensesnittregister

Utarbeide og vedlikeholde grensesnittregister

Holde oversikt over avtalte frister og fglge opp status pa leveranser av grensesnittsaker
for a sikre at grensesnittinformasjon blir levert som avtalt

Rapportere samlet status pa grensesnittarbeid til Byggherrens ITB-ansvarlig

Disse arbeidene skal gjennomfgres i planleggings- prosjekterings,- bygge,- test- og
idriftsettelsesfasen.
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7 Fremgangsmate grensesnitthandtering

7.1 Generelt

ITB-ansvarlig hos alle entreprengrer er ansvarlige for 8 administrere sine grensesnitt og
rapportere status pa disse til byggherre.

Prosessen starter med identifisering og avklaring, fgr grensesnittet implementeres og til slutt

testes og utkvitteres.

| tabell nedenfor er det laget en liste over grensesnittaktiviteter med angivelse av hvem som er
ansvarlig for den enkelte aktivitet. Listen er kun ment a vaere retningsgivende for hvordan
arbeid med grensesnitt skal forega. Aktiviteter og omfang ma tilpasses det enkelte grensesnitt.

Akt. | Ansvarlig

Beskrivelse

Resultat

1.

Identifisering/avklaring

11 Systemansvarlig

Gjennomgang av entrepriser /leveranser
for & kartlegge grensesnitt/-aktgrer for
sitt system.

Liste over aktuelle
grensesnittaktgrer og type
grensesnitt for hvert enkelt
delsystem

1.2 Systemansvarlig

Mot relevante grensesnittaktgrer gjen-
nomfgres en avklaring mht. innhold og
omfang av grensesnitt pa overordnet
niva.

Grensesnittdefinisjon

1.3 Entreprengrens ITB-
ansvarlig

Utarbeide -/supplerer grensesnitt-
matrise.

Opprette nytt grensesnitt i
Omega 365

1.4 Grensesnittansvarlig

Fylle ut systemliste for tekniske
grensesnitt.

Systemliste med grensesnitt

1.5 Grensesnittansvarlig

Alle grensesnitt dokumenteres skriftlig
i egne grensesnittsaker i Omega 365.

Grensesnittdokument

1.6 Grensesnittansvarlig

Oversender/framlegger forslag til
grensesnittigsning for entreprengrens
ITB-ansvarlig for aksept.

Grenseshittlgsning

1.7 Entreprengrens ITB-
ansvarlig

Grensesnittregister skal alltid ajourfgres

Grensesnittregister

Implementering

2.1 Grensesnittaktgrer

Innarbeide konsekvenser av grensesnitt
avklaringer i design av Igsninger og
framdrifts- og produksjonsplaner.

Systemdesign, framdrifts- og
produksjonsplaner

2.2 Grensesnittaktgrer

Utarbeide sjekklister for oppfglging og
utkvittering.

Sjekklister

2.3 Entreprengrens ITB-
ansvarlig

Grensesnittregister skal til enhver tid
ajourfgres

Grensesnittregister

Testing/utkvittering

3.1 Grensesnittansvarlig

Utarbeide en spesifikasjon for test og
verifisering av grensesnittet og
oversender dette til Byggherren for
godkjenning.

Testplan
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Akt. | Ansvarlig Beskrivelse Resultat
3.2 Grensesnittaktgrer Nar en grensesnittaktgr er ferdig med sin | Egenkontroll - Melding om at
del av arbeidet skal han informere delaktivitet er ferdig til
grensesnittansvarlig samt innkaller til grensesnittansvarlig

kontroll/uttesting av grensesnittet.
Melding om egenkontroll sendes til
entreprengrens ITB-ansvarlig.

3.3 Grensesnittaktgr Test av grensesnittet. ITB-ansvarlige hos | Testrapport fra systemtest -
Byggherre og Entreprengr informeres og | //SAT

deltar etter behov. Testrapport sendes
ITB-ansvarlige hos Byggherre og
Entreprengr.

3.4 Grensesnittaktgrer/ Ved eventuelle feil/problemer i Endret Igsning/ny test
grensesnitt giennomfgres nye tester og
eventuelt revisjon av design.

3.5 Byggherre ITB-ansvarlig hos Byggherre verifiserer Testrapport fra integrerte
grensesnitt som en del av integrerte system tester
system tester for de enkelte systemer.

Tabell 1: Grensesnittaktiviteter

8 Kommunikasjon og statusrapportering

8.1 Kommunikasjon

All grensesnittinformasjon skal dokumenteres i grensesnittregisteret i Omega 365.

8.2 Statusrapportering

Statusrapportering av grensesnittinformasjon skal forega i fagforamgter og kontraktsmgter,
samt gjennom periodisk skriftlig rapportering iht. kontraktsbilag E4.

Niva 1 - Fagforum mgte

Fgr hvert mgte i fagforaene skal grensesnittansvarlig ta ut lister som viser hvilke grensesnitt-
informasjoner som skal leveres de neste 14. dagene. | disse mgtene vil aktgrens
grensesnittregister bli giennomgatt og status vil bli rapportert. Dato for faktiske leveranser og
nye behov for grensesnittinformasjon vil bli lagt inn i grensesnittregisteret.

Eventuelle kritiske punkter, vil de bli Igftet opp til Byggherrens- eller Entreprengrens ITB-
ansvarlig som handterer dette. For spesielle fagtema eller kritiske saker som ikke kan handteres
pa entrepriseniva vil det vil avholdt seermgter med involverte aktgrer for a vurdere Igsninger og
tiltak i forhold til a fremskaffe ngdvendig grensesnittinformasjon med sikte pa a unnga
forsinkelser.
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Niva 2 - kontraktsmgte:

Det vil det bli avholdt kontraktsmgte som ledes av Byggherren, hvor grensesnitthandteringen er
del av sakslisten, basert pa periodisk statusrapport.

9 Organisering og styring av grensesnittsinformasjon

9.1 Verifisering av grensesnitt

Entreprengren skal pa eget initiativ ga igjennom sine grensesnitt, og verifisere om det er andre
grensesnitt som ikke er omtalt i underlaget. Der det er en annen grensesnittsakter, skal disse
samarbeide for at grensesnittet skal bli I@st

9.2 Kartlegging av grensesnitt

Entreprengrens ITB-ansvarlig skal med bistand fra Byggherrens ITB-ansvarlig og de
prosjekterende kartlegge ngdvendig grensesnittinformasjon mellom systemene pa niva 1 og 2 i
grensesnittmatrisen. Deretter utarbeider entreprengren grensesnittregister for sine leveranser
som definerer og tidfester i detalj hvilken grensesnittinformasjon det er behov for og hva en
skal levere. Byggherrens utstyrsleverandgrer skal gjgre det samme.

9.3 Grensesnittmatrise
Se avsnitt 3.9

9.4 Grensesnittregisteret

Grensesnittregisteret skal angi mottaker av grensesnittinformasjonen, hvem informasjonen skal
komme fra og datoer for nar forelgpig og frosset informasjon ma foreligge. Avsender av
grensesnittinformasjonen definerer og fyller ut dokumentnummeret.

Nar gnsket dato for mottak av grensesnittinformasjon ligger tidligere enn avsender av
grensesnittinformasjonen gnsker/har mulighet til a levere, ma planlagt dato for leveranse
avklares mellom aktgrene i samarbeid med Byggherren. Viktige datoer for utveksling av
grensesnittinformasjon implementeres i fremdriftsplanen.

9.5 Statussetting av informasjon

Da det ikke alltid vil vaere mulig & ha last informasjon som underlag for prosjekteringen, vil man
ved behov operere med flere statusnivaer pa grensesnittdokumentene avhengig av
ngyaktigheten av grensesnittinformasjonen. Ellers henstilles til a se til Bilag D9 - kodemanual

Statusnivaene som benyttes er:
Niva 1. Dokumentet er basert pa forelgpig info

Niva 2. Dokumentet har vaert gjennom egenkontroll og er godkjent internt.
Klar for tverrfaglig kontroll (TFK) mot andre systemer
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Nivd 3. Dokumentet inneholder last informasjon. Alle kommentarer fra tverrfaglig kontroll er
implementert. Videre detaljering skal ikke pavirke andre entrepriser eller disipliner.

Nivd 4. Informasjonen er komplett og godkjent for implementering

Nivd. 5. Sluttdokumentasjon

9.6 Lukking av grensesnittinformasjon

En grensesnittinformasjon ansees som lukket nar mottaker har verifisert og bekreftet at
mottatt informasjon er OK. Entreprengrens ITB-ansvarlig utfgrer lukkingen ved a sette inn
faktisk dato for Iast informasjon i grensesnittlisten nar han har mottatt bekreftelse fra
mottaker.

9.7 Endring etter last grensesnittinformasjon

Eventuelle endringer etter at Iast grensesnittinformasjon er levert kan forekomme. Endringer
med konsekvenser for tid, kostnad eller kvalitet handteres i henhold til byggherrens rutine for
endringshandtering.

10 Innhold i grensesnitt- Krav til grensesnittbeskrivelser

Alle grensesnittaktgrer skal ha en grensesnittansvarlig som skal etablere et opplegg for
kartlegging, dokumentering, uttesting og godkjenning av tekniske grensesnitt mot alle
systemer. Dette skal vaere i samsvar med prosedyren gitt i kapitler overfor og de spesielle
kravene gitt her.

For de funksjonene som ligger under hver grensesnittansvarlig sitt ansvarsomrade skal slike
grensesnittspesifikasjoner minimum inneholde fglgende elementer

1. Beskrivelse av system.

Det skal lages en kort beskrivelse av systemet og hvilke tekniske anlegg som systemet
skal integreres med. Beskrivelsen skal primaert vaere illustrativ, og det skal angis hvilket
utstyr som skal installeres. Grensesnitt/ansvar skal angis (Involverte entreprengrer og
brukerutstyr). | hovedsak gjelder det integrasjon med felles teknisk infrastruktur, SD-
anlegg og IKT infrastruktur.

Funksjonsbeskrivelse av grensesnittet

Krav til utveksling av informasjon

Krav til komponenter og utstyr

Krav til igangkj@ring, testing, evaluering og opplaering

Krav til drift i prgvedriftsperioden

Krav til kommunikasjon mot SD

Krav til kommunikasjon mot IKT-teknisk infrastruktur

Framdriftsplan/Milepaeler.

Overordnede milepaler angis sammen med omforente milepzler for idriftsettelse og
tilhgrende testing av kommunikasjonslgsningen.

LN hWN
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10. Testing

Oversikt over hvilke tester som skal gjennomfgres for a verifisere tverrfaglige tekniske
krav til tekniske anlegg i hele kjeden av signaler mellom instrumentering og
presentasjon.

11. Tegninger
Systembeskrivelser, systemtegninger, skisser over lgsning

12. Grensesnittdokumentet skal veere med som underlag til FDV dokumentasjonen

11  Oppleering

Alle aktuelle aktgrer vil bli gitt en innfgring i handtering av grensesnittinformasjon og etablering
og oppdatering av grensesnittregisteret.

12 Referanser

NS3935 (2019) Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB)

NS6450 (2016) Idriftsetting og prgvedrift av tekniske Bygningsinstallasjoner

Bilag D7 Krav til dokumentplan, levering og distribusjon av teknisk dokumentasjon
Bilag D9 Kodemanual (ikke med i konkurransegrunnlaget)

Bilag D13 Krav til systematisk ferdigstillelse, uttesting, prgvedrift, idriftsettelse
Bilag D16 Overordnede IKT-krav og grensesnitt IKT leveranser

Bilag E4 Krav til planlegging
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