HELSE © ¢ ® SOR-OST ese SYKEHUSBYGG
®
Prosjekt:
o
Nytt stralesenter Telemark
Tittel:
Bilag D2.7 SHA-plan
01 Godkjent dokument, utgitt for konkurranse 04.04.25 Elz:il::r:—n Hanne Linge
Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet av Kontrollert av
Kontraktor/leverandgrs logo: Bygg nr: Etasje nr.: Systemgr.: Antall sider:
Side 1 av 9
Prosjekt: Opphav: Fag: Dok.type: Lgpenr: Rev.nr.: Utgiv.kode
STRALE | 0000 S SP 0001 01 G




Nytt stralesenter Telemark Revisjon: 01
Dokumentnr.: STRALE-0000-S-SP-0001 Dato: 04.04.2025
Tittel: Bilag D2.7 SHA-plan Side: 2av9

Endringslogg

Rev. | Kapittel | Endring Navn
01 - Utgitt for konkurranse Birgitte L.
Hartmann
Innholdsfortegnelse
0\ = 1 0 =T BY 3 2 U g 0 =) U L] PP 3
2 INNIEANING ... 3
2.1 KOIT OIM PIOSTEKLEL ..eueeceeeeeetseereeseesseeeessessseeseessessesse s s ssse s s bbb 3
2.2 Dokumentansvar og distribusjon av SHA-planen (BHF §7) ..o 3
2.3 Definisjoner 08 fOrKOrtelSer ... ssassens 4
3 SHA-organisasjonskart og entrepriseform (BHF §8a) ..o 5
4 Fremdriftsplan (BHF §8D) ..o sesssssssss s ssesssssssssssessens 6
5 Risikovurderinger og spesifikke tiltak (BHF §8C) ....ccoevnrerenrncnsnereresinsineenes 6
5.1  TotalentrePreN@rens ANSVAT ... srssrssssssesssess s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssassases 6
5.2 Oversikt over identifiserte risSikoforhold.......o s 7
5.3 Identifiserte risikoforhold med tiltak som skal gjennomfgres .........cccomenernrienrierennens 7
6 Behandling av endring og oppdatering av SHA-planen (BHF §8d).................. 8

HELSE ® » ® SOR-GST ese SYKEHUSBYGG
[ ] [ )



Nytt stralesenter Telemark Revisjon: 01
Dokumentnr.: STRALE-0000-S-SP-0001 Dato: 04.04.2025
Tittel: Bilag D2.7 SHA-plan Side: 3av9

1 Mal med SHA-arbeidet

Prosjektet har som malsetting at verken mennesker eller miljg skal bli skadet som fglge av
prosjektet, og at alle parter til enhver tid arbeider sammen for & oppna dette.

Et systematisk HMS-arbeid skal sikre:

e atalle parter jobber systematisk for a forebygge ulykker, ugnskede hendelser og
utilsiktede avbrudd

e et godt og forsvarlig arbeidsmiljg for bygg- og anleggsarbeidere

e en god og forsvarlig handtering av bygg- og anleggsavfall

e gode og forsvarlige forhold for naboomgivelsene

e gode og forsvarlige arbeidsforhold i det fremtidige sykehuset

e atalle parter og bergrte far ngdvendig informasjon vedrgrende helse, miljg og sikkerhet

e at derammer og krav satt i utbyggingsprosjektets styringsdokumenter,
reguleringsplaner, lover og forskrifter m.m. oppfylles.

2 Innledning

2.1  Kort om prosjektet

Nytt stralesenter Telemark avd. Skien omfatter et nybygg pa ca. 3000 m2 BTA. Det inneholder
tre behandlingsrom og to stralemaskiner med tilhgrende stgtterom. Det er i tillegg opsjoner i
kontrakten pa arbeider med «pakoblingspunktet» som Sykehuset Telemark er ansvarlig for.

Prosjektet har en hgy grad av kompleksitet, spesielt knyttet til teknisk kompleksitet ved
pakobling til mottaksprosjekt.

2.2  Dokumentansvar og distribusjon av SHA-planen (BHF §7)

KP er dokumentansvarlig for SHA-planen frem til det formelt avtales at KU er
dokumentansvarlig. KP / KU skal sgrge for at planen oppdateres fortlgpende dersom det
oppstar endringer, ref. kapittel 6.

Siste versjon av SHA-planen vil vaere lagret i dokumentregisteret i Omega365. Hovedbedrift skal
sgrge for at gjeldende versjon henges pa oppslagstavle i brakkerigg, eller pa annen mate gjgres
tilgjengelig for alle som utfgrer arbeid i prosjektet. Det vil bli gitt informasjon pa SHA-
koordineringsmgte og kontraktsmegte ved endringer og oppdateringer av SHA-plan.

Kontraktspart skal sgrge for at sine underentreprengrer/-leverandgrer blir informert om
endringer i SHA planen iht. BHF §7. Den enkelte arbeidsgiver er ansvarlig for a informere sine
ansatte om tiltak arbeidsgiver vil iverksette pa bakgrunn av tiltak i planen, og pa et sprak de
forstar. Relevante risikoer og tiltak i SHA-planen skal viderefgres til entreprengrens HMS-
risikovurdering.
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2.3  Definisjoner og forkortelser

Forkortelse Definisjon

BH Byggherre. Enhver fysisk eller juridisk person som far utfgrt et bygge- eller
anleggsarbeid (jf. BHF § 4 b)

BHF Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljp pa bygge- eller anleggsplasser
(Byggherreforskriften) FOR-2016-06-03-568 fra 01.07.2017/01.01.2021

BHR Byggherrens representant. Enhver fysisk eller juridisk person som skal utfgre
konkrete plikter etter denne forskriften pa byggherrens vegne, i henhold til skriftlig
avtale med byggherren (jf. BHF § 4 c)

HB Hovedbedrift i.h.t. Arbeidsmiljglovens § 2-1

HMS Helse, miljg og sikkerhet. HMS-begrepet er forankret i forskrift om systematisk
helse, miljg- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

KP Koordinator for SHA i prosjekteringsfasen. Enhver fysisk eller juridisk person som
sgrger for koordinering av prosjektering pa vegne av byggherren i.h.t. avtale (jf.
BHF § 4e) og BHF § 13 0g § 14

KU Koordinator for SHA i utfgrelsesfasen. Enhver fysisk eller juridisk person som
sgrger for koordinering i utfgrelsesfasen pa vegne av byggherren i.h.t. avtale (jf.
BHF § 4 e) og BHF § 13 og § 14.

SHA Sikkerhet, helse og arbeidsmiljg. SHA er forankret i Byggherreforskriften (BHF).

TE Totalentreprengr
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3 SHA-organisasjonskart og entrepriseform (BHF §8a)

Prosjektet er planlagt gjennomfgrt som en totalentreprise med samspill. Organisasjonskart som
viser hvem som har de ulike rollene etter byggherreforskriften er vist nedenfor i Figur 1.

Helse Sgr-@st RHF v/ navn
Byggherre

Sykehusbygg HF v/ Mette R. Knudsen
Byggherrens representant

Sykehusbygg HF v/ Birgitte L. Hartmann Sykehusbygg HF v/ navn
Koordinator for SHA i prosjekteringsfasen Koordinator for SHA i utfgrelsesfasen

Sykehusbygg HF v/ navn
Serigsitetskoordinator

Firma v/ navn
Totalentreprengr / hovedleverandgr,
Arbeidsgiver / hovedbedrift
|

| 1
Firma v/ navn Firma v/ navn
IProsjekteringsIeder Prosjektleder
| 1
Firma v/ navn Firma v/ navn Firma v/ navn
Prosjekteringsgruppe Underentreprengr Underentreprengr Underentreprengr
ARK: prefab. Arbeidsgiver Arbeidsgiver
RIB: Prosjekterende
RIV: Arbeidsgiver
XXXX
Prosjekterende
R@d tekst: Rolle/ansvar iht. Byggherreforskriften
Sort tekst: Navn pa firma og/eller organisasjon

Figur 1: Organisasjonskart som viser rollene etter byggherreforskriften
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Funksjon Firma / organisasjon Kontaktperson Telefon

Byggherre (BH)

Helse Sgr-@st RHF

Fylles inn fgr oppstart
byggeplass

byggeplass

Byggherrens representant (BHR) Sykehusbygg HF Mette R. Knudsen Fylles inn f@gr oppstart
byggeplass

Koordinator prosjektering (KP) Sykehusbygg HF Birgitte L. Hartmann Fylles inn f@r oppstart
byggeplass

Koordinator Utfgrelse (KU) Sykehusbygg HF Fylles inn fgr oppstart Fylles inn fgr oppstart
byggeplass byggeplass

Serigsitetskoordinator Sykehusbygg HF Fylles inn fgr oppstart Fylles inn f@r oppstart

byggeplass

Totalentreprengr (TE) Hovedbedrift

Fylles inn fgr oppstart
byggeplass

Fylles inn fgr oppstart
byggeplass

Fylles inn fgr oppstart
byggeplass

Hovedbedrift skal fortlgpende dokumentere hvem som er hovedbedrift og hvilke virksomheter

samordningen omfatter inkl. aktuelle kontaktpersoner. Dette skal gjgres pa Arbeidstilsynets
blankett for Samordning av HMS-arbeid. Blanketten skal vaere lett tilgjengelig pa byggeplass.

4 Fremdriftsplan (BHF §8b)

Fremdriftsplanen skal beskrive nar og hvor de ulike arbeider skal utfgres, og hvor mye tid som
er avsatt til de enkelte arbeidsoperasjonene. Prosjektets fremdriftsplan skal vise at de
forskjellige arbeidsoperasjonene ikke sammenfaller i tid slik at arbeidstakerne utsettes for
farer, og skal veere sa detaljert at den er et hensiktsmessig verktgy for koordinering i
utfgrelsesfasen. Fgr oppstart pa byggeplassen skal overordnet fremdriftsplan legges inn i dette
kapitelet, og det vil henvises videre til mer detaljerte planer.

5 Risikovurderinger og spesifikke tiltak (BHF §8c)

5.1 Totalentreprengrens ansvar

Entreprengren skal som kontraktspart med de prosjekterende sgrge for at BHF §17 ivaretas,

dette gjelder ogsa for eventuelle omrader totalentreprengren prosjekterer selv.

Basert pa risikovurderinger skal det gis en beskrivelse av de spesifikke tiltakene, tilpasset dette
byggeprosjektet, som er ngdvendig for a redusere fare for liv og helse, ref. BHF §8c. Restrisiko
skal videreformidles til byggherre ved KP eller KU og besluttede tiltak skal legges inn i denne

SHA-planen.
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5.2 Oversikt over identifiserte risikoforhold

| tabellen nedenfor er mulige risikoforhold basert pa BHF §5, §8c og §9 listet opp. Nar det er
identifisert seerskilte forhold hvor det er behov for spesifikke tiltak er dette avmerket med en x i
tabellen i kolonnen «saerskilte tiltak ngdvendig». Disse vil Igpende bli presentert i kap. 5.3 slik
at SHA-planen blir et oppdatert verktgy i prosjektet.

Nr. Beskrivelse Aktuelt Ikke Seerskilte tiltak
(x) aktuelt (x) ngdvendig (x)

Plassforhold og tilkomstmuligheter (ref. BHF §9) Ikke avklart
Tidsplanlegging (ref. BHF §5) Ikke avklart

1. Arbeid neer installasjoner i grunnen X X

2. Arbeid naer hgyspentledninger og elektriske installasjoner X X

3. Arbeid pa steder med passerende trafikk Ikke avklart

4, Arbeid hvor arbeidstakerne kan bli utsatt for ras eller synke i gjgrme Ikke avklart

5. Arbeid som innebaerer bruk av sprengstoff Ikke avklart

6. Arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler X

7. Arbeid som innebaerer fare for drukning X

8. Arbeid i senkekasser der luften er komprimert X

9. Arbeid som innebarer bruk av dykkerutstyr X

10. Arbeid som innebarer at personer blir skadet ved fall eller av fallende X X
gjenstander

11. Arbeid som innebaerer riving av baerende konstruksjoner X Ikke avklart

12. Arbeid med montering og demontering av tunge elementer X X

13. Arbeid som innebaerer fare for helseskadelig eksponering for stgv, X
gass, stgy eller vibrasjoner

14. Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som X X
kan medfgre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljg, eller
som innebaerer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll

15. Arbeid med ioniserende straling som krever at det utpekes X X
kontrollerte eller overvakede soner

16. Arbeid som innebaerer brann- og eksplosjonsfare X X

17. Ergonomi X X

18. Annet: Sykehus i drift X X

5.3 Identifiserte risikoforhold med tiltak som skal gjennomfgres
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Oversikt over spesifikke farer og tiltak som er identifisert i prosjektet vil presenteres i dette
kapitlet fgr oppstart pa byggeplassen. Gjeldende risikovurdering er gjengitt i dokumentnummer
STRALE-0000-S-SP-0002.

6 Behandling av endring og oppdatering av SHA-planen
(BHF §8d)

Arbeidsgiver og enmannsbedriften skal informere byggherren om risikoforhold forarsaket av
byggherrens og de prosjekterende valg som ikke er dekket av spesifikke tiltak i SHA-planen.
Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal ogsa informere byggherren om behov for endring i
SHA-planen.

Minimum 1 gang i maneden vil det bli avholdt SHA-koordineringsmgte. Der vil agendaen bl.a.
inneholde:

e Gjennomgang entreprengrens manedsrapport (RUH/SJA/risikoanalyser/skader osv.)
e Status pa byggeplass mtp. sikkerhet

e Endringer i SHA-plan

e Serigsitet

e Annet HMS/SHA

Behov for endring i SHA-plan skal alltid vaere tema i SHA-koordineringsmgtene. Hvis det
oppdages behov for endring mellom mgtene skal dette meldes til KP/KU, og det vil ved behov
bli holdt seermgter for giennomgang. Alle endringer skal varsles sa tidlig som mulig. Beslutning
om ngdvendige tiltak tas av byggherren v/ prosjektleder/byggeleder i samrad med KU og
anleggsleder eller tilsvarende hos de utfgrende.

SHA-
koordineringsmgte

SHA-plan
oppdateres

Kontakt med
KP/KU, seermegter

Figur 2: Endringsrutine
Eksempler pa endringer kan veere:

e Endringer i organisasjonsplan i prosjektet (rollefordelinger/personer)
e Endring av fremdriftsplan
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e Endring av prosjektspesifikke risikoer inkludert spesifikke tiltak

e Endring i fremdriften som kan gi konflikter mellom samtidig arbeide

e Sczerskilt farlige arbeidsoppgaver som ikke er med eller tatt tilstrekkelig hensyn til i SHA-
planen.

e Endringer i tidspunkt og sted der de saerskilt farlige arbeidsoppgavene skal
gjennomfgres.

e Nye eller endrete arbeidsmetoder som kan medfgre et annet risikobilde

e Om det skal brukes arbeidstakere med andre kompetanse enn spesifisert i SHA-planen

e Annet
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