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1 Formalet med dette dokumentet (Hensikt)

Dette dokumentet er en klargjgring av forhold knyttet til BIM, som f.eks. ansvarlige aktgrer,
verktay, nullpunkt, koding, kommunikasjon og samarbeid i prosjektet. Dokumentet er dynamisk
og vil bli oppdatert i takt med prosjektets utvikling. Dokumentet vil kunne skifte eierskap fra
fase til fase etterhvert som det gar over fra @ dokumentere eksisterende situasjon og premisser
fra eier, til a klargjgre kravspesifikasjoner som trenger avklaring fra byggherreorganisasjon til 3
dokumentere mer praktiske forhold knyttet til prosjektering og gjennomfgring fra de
prosjekterende og utfgrende.

Det dekker samme formal som dokumenter som i andre sammenhenger er blitt kalt BIM-
manual eller BIM gjennomfgringsplan, men har fatt en tittel som mer direkte avspeiler
innholdet.

Dokumentet skal fungere som en dokumentasjon av felles BIM-prosesser i prosjektet som kan
leveres tilbake til eier ved prosjektavslutning.

Hvis en disiplin har spesielle avvik eller dokumentasjonsbehov, skal det dokumenteres i egne
disiplinspesifikke dokumenter kalt disiplinens BIM-DOK.
2 Definisjoner, referanser og styringsdokumenter

Det vises ogsa til felgende dokumenter:

Tittel Utg. |Dato Beskrivelse
Helhetlig informasjonsforvaltning i 1.0 |2020-10-01 |For effektiv prosjektgjennomfgring, samt
prosjekter oppbyggning av en komplett digital tvilling til FDVU
Dokumentet ligger pa: Sykehusbygg.no
BIM-krav-databasen 1.0 |2020-06-01 |Database med ifc-egenskapskrav til alle
bygningskomponenter.
Utviklingsniva pa modeller *) 0.95 |2018-10-01 |Konkrete forventninger til bygningsdeler for hver
fase
Sykehusbygg BIM kravspesifikasjon 1 2025-04-01 |BIM krav overordnet
overordnet
3 Organisering

3.1 Prosjekt

Nummer og navn pa kontrakt og kontraktspart

Rolle — Ansvarsomrade Firma / organisasjon
Byggherre i prosjektperioden Sykehusbygg HF (SB)
Byggherre etter prosjektperioden Sykehuset Telemark HF
Byggeier og behovseier for FDVU Sykehuset Telemark HF
Byggherreombud / prosjektledelse Sykehusbygg HF (SB)
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3.2 BIM-kontakt

Fag/disiplin | Navn Firma E-post Telefon
Byggeier Nn firma e-post TIf. nr
PL Nn firma e-post TIf. nr
ARK nn firma e-post TIf. nr
ARK nn firma e-post TIf. nr
ARK nn firma e-post TIf. nr
RIB nn firma e-post TIf. nr
RIBr nn firma e-post TIf. nr
RIV nn firma e-post TIf. nr
RIE nn firma e-post TIf. nr
VA nn firma e-post TIf. nr
LARK nn firma e-post TIf. nr
LARK nn firma e-post TIf. nr
LARK nn firma e-post TIf. nr
Rlaku nn firma e-post TIf. nr
4 Prosjektinformasjon og modellstruktur i BIM

BIM-arbeidet skal benytte helseforetakets underlag, nullpunkt og fglge dettes kodeverk for
koder pa prosjekt, kompleks, bygninger, avsnitt, flgyer og etasjer. Eventuelt skal man i ett
prosjekt uten slik historie fglge prosjektets prosjektnedbrytningsstruktur.

Her defineres kravene til BIMens konkrete modelltekniske oppdeling. Det skal etableres en
felles modellfilmal med riktig modellstruktur, dvs. nullpunkt, oppdeling i bygninger og etasjer.
Det forutsettes at denne etableres av arkitekt i arkitekts modelleringsverktgy som grunnlag for
alle de andre disiplinene og at alle disse objektene har samme GUID i alle modellfiler.

4.1 Lokalt koordinatnett - Nullpunkt

Lokasjon Nordbyhagen har ett definert nullpunkt fra helseforetaket. Nullpunktet til lokasjonens
/ kompleksets lokale koordinatnett er som fglger:

Euref 89 NTM

Sone -

Nord (Y i meter) -

@st (X i meter) -

Hgyde (Z i meter) (NN2000) -

Hgyde (Z i meter) (NN1954) (for koordinering mot eksisterende bebyggelse -
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Eventuell rotasjon til byggeprosjektets normale horisontale linje pa tegninger og for --
arbeid i eget modelleringsverktgy

Alle modeller skal benytte dette nullpunktet og ha ett nullpunktobjekt i nullpunktet.

Ved utveksling av filer skal alle modeller veere orientert i "True north". True north defineres
som NTM-kartets nord.

4.2  Nullpunktsobjekt

Alle modeller skal utstyres med et
sylindersegment (nullpunktsobjekt) med
bunnen av spissen i 0,0,0 og med
innbyrdes plassering og navngiving som
vist pa figur. Sylinderen skal ha hgyde 5
meter og radius 2,5 meter og veere
modellert som et rent geometrisk objekt
(solid). Fagene kan eventuelt dele opp
sitt segment i samsvar med antall

X =0.000 m
Y=0.000m

modellfiler.
ARK LARK Lysegrgnn
RIE Veg Gra
RIV

4.3 Prosjekt
Byggherrens prosjektidentifikasjon skal legges i IfcProject:

Betegnelse / nummer Navn / forklaring

(IfcProject.Name) (IfcProject.Description)

4.4 Kompleks

Prosjektet har bare en lokasjon eller kompleks som skal representeres i modellen med en
IfcSite. Krav til innhold i IfcSite:

Nummer Navn / forklaring Nzermere beskrivelse | Gards- og bruksnummer (IfcSite.Composition

. . . Type)
(IfcSite.Name) | (IfcSite.LongName) (IfcSite.Decription) (IfcSite.LandTitleNumber)
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| tillegg skal riktig koordinator for nullpunkt og riktig adresse ligge pa IfcSite:

4.5 Bygning

Prosjektet skal i modellen deles opp i flere IfcBuilding avhengig av I@sning. Et bygg er definert
som et helt bygg eller en del av ett bygg som omsluttes av B120 brannskille. Tilgjengelige
bygningsnummer er vist i tabellen under.

Bygningsnummer Navn Naermere beskrivelse | Inngangsplanets hgyde over (IfcBuilding.Composition
_— - _— . havet (mm) Type)
(IfcBuilding.Name) | (IfcBuilding.LongName) IfcBuilding.Decription
(IfcBuilding.ElevationOfHeight)
—————— ELEMENT
ELEMENT
—————— ELEMENT
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4.6

Etasjer

Etasjer skal fglge helseforetakets opplegg og betegnelser for dette. Benevnelser pa etasje skal fglge f@ringsinstruks for matrikkel fra
Kartverket. Etasjenr har prefiks lik instruksens benevnelse med unntak av hovedetasjene som ikke har prefiks.

(--.LongName)

Description

Description

Description

Prosjekt bygg Eventulee tilstatende bygg Eventulee tilstatende bygg Eventulee tilstetende bygg
Etasje Beskrivende Beskrivelse Kote m |Etasje [Avvik navn |Avvik beskrivelse ([Kote |Etasje |Avvik navn |Avvik beskrivelse ([Kote |Etasje |Avvik Avvik beskrivelse ([Kote |Etasje
;‘a‘;"‘ame) :etlall:]:?c:'v:l’le IfcBuildingStorey.Description) hoyde IfcBuildingStorey. [mm heyde IfcBuildingStorey. |[mm hgyde [navn IfcBuildingStorey. |mm heyde
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Det etableres en egen etasje pa havniva NN2000, for modellering av utendgrs. HAVO.

Det benyttes reell kotehgyde pa etasjene, dvs. at det ikke ligger noen hgyde pa IfcSite eller
relativ hgyde til denne i IfcBuilding.

Egenskapen Pset_BuildingStoreyCommon.Entrancelevel skal settes til TRUE for 01, og FALSE for
resten.

Pset_BuildingStoreyCommon.AboveGround skal settes til TRUE for 02 og oppover, og FALSE for
01 og nedover.

Hvis det er behov for a etablere ekstra nivaer i modellen for deler av etasjer av praktiske
modelleringshensyn, skal disse navngis med angitt distanse i millimeter til den aktuelle reelle
etasjen som fglgende eksempel:

U1-500 Omrade senket 500 mm i U1 for datagulv.
02+400 Sceneomrade hevet 400 mm i auditorium i 2. etasje.

Disse skal i sa fall hvis modelleringsverktgyet stgtter den funksjonen, angis med
IfcBuildingStorey.CompositionType = PARTIAL.

| koding, filnavn etc. som omfatter alle etasjer skal "00" benyttes.

4.7  Modell(fil)navn

Viktig at man holder seg til et filnavn

BIM modellene (alle versjoner av modellen skal ha samme navn) skal ha fglgende benevnelse
NNXxxx_z

Modeller som er en sammenkobling av flere fagmodeller skal ha fglgende benevnelse
NNxxx

Utenomhusmodeller skal ha fglgende navn
gxxbxx_z

Horisontale snitt lagret pa DWG format skal ha fglgende navn

NNxxx_yyETG_ z_PLAN
xx Byggnummer (uten PH)
yy Etasjeangivelse

z Aktgr/Fagkode

4.8 Lagringsstruktur modeller

Modeller skal lagres i dokumentprofiler pa Omega 365 (gjelder bade ifc og native format).
Dokumentprofiler skal opprettes av og omforenes med byggherren og STHF drift/eiendom.
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4.9

Romnummerering

Romnummerering skal skje i samspill med Sykehusbygg HF og STHF drift/eiendom.

Romnummersystemet skal omfatte bade geografiske romnummer, funksjonsromnummmer,
bruksromnummer og tekniske romnummer der dette er relevant (listen er ikke uttemmende).

4.10 Roller og ansvarsomrader

bygningsdeler, komponenter og
tekniske installasjoner

Rolle — Ansvarsomrade Programvare Firma

Vedlikehold BIM-avklaringer og - Word Sykehusbygg
dokumentasjon (dette dokumentet).

Vedlikehold dokumentasjon av Word Den enkelte disiplin
eventuelle disiplinspesifikke forhold,

disiplinens BIM-DOK.

Romdatabase / program dRofus Sykehusbygg
Artikkelregister / typer utstyr dRofus Sykehusbygg
Artikkelregister / typer dRofus Alle prosjekterende

Utvekslingsomrade for fagmodeller

Dokumentprofiler Omega 365

Alle prosjekterende laster opp.

Utvekslingsomrade for fagmodeller
(synkronisering)

Avklares med Radgivere

synkroniserer sine modeller.)

Utvekslingsformat for fagmodeller

Ifc 4 . Bruk av ifc 2x3 ma avklares
med Sykehusbygg HF.

Alle som produserer modeller

Felles modellfilmal med riktig
modellstruktur for prosjektet

Avtales med radgivere

PGs internkontroll og, tverrfaglig
koordinering, herunder
kollisjonskontroll

Solibri

Alle prosjekterende

Samhandling i mgter

Omega 365, andre programvarer
kan aksepteres, hvis kilde er Omega
365.

Sykehusbygg / Alle

Kommunikasjon av saker (issues)
internti PG

Alle prosjekterende

Kommunikasjon av saker (issues)
som lIgftes opp til
prosjekteringsmgter

Omega 365

Alle

Visualisering og simulering av
fremdrift

Bestemmes senere.
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Opprettelse(modellering) av Valgt DAK Alle prosjekterende
forekomster og systemer, og synk
til/fra dRofus
Merkesystem/tildeling av TFM dRofus Alle prosjekterende
Overfgring av merkesystem dRofus —> Omega365 Sykehusbygg HF
Produktdatabase / FDV Omega365 Sykehusbygg HF
dokumentasjon
4.11 Verktgy som benyttes
Fag Program/Applikasjon Versjon Plugin/Add on Originalt
filformat
Modellering:
ARK
RIB
RIBr
RIV
RIE
VA
LARK
Rlaku
IFC eksport:
Alle
RIV
Kravdatabase:
Alle dRofus
Alle BIM-Krav 2025 Azure MySql, Maria db
Samhandling / deling av modell:
Alle BIM-krav addin 2025 Danner egenskaper og eksport
templates
Alle Omega 365 Web
Alle
Alle
Alle
®
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4.12 Utvekslingsrutiner og frekvens for BIM

| forprosjektfasen skal IFC-filer eksporteres som underlag for de andre fagene og for samling i
Omega 365 dokumentregister. Her skal IFC filer leveres minst 1 gang i uken eller andre
formalstjenlige frekvenser. For denne eksporten skal det giennomfgres en enkel kvalitetssikring
av at det ikke ligger objekter langt utenfor modellen og objekter er skalert riktig.

4.13 Begrensninger i bruk og spredning av modell

Generelt skal tilgang til modell, tegninger og annen dokumentasjon ikke spres utenom
radgivere, prosjekterende og utfgrende som er meldt inn i prosjektet. Det vises til «Veileder for
informasjons- og datasikkerhet i Sykehusbygg HF».

4.14 Lagring i nettlgsninger

Lagring av BIM skal i utgangspunktet skje i Norge. Det er registrert og godkjent fglgende avvik:

Aktor

Program/Applikasjon

Lagringssted

Kommentar

4.15 Samhandling - Bruk av modellen

Modellene skal minimum benyttes til fglgende prosjekteringsoppgaver:

Fase Disiplin |Tema / bruk Innhold
Alle faser f.o.m. |ARK Synkronisering mot rom Kontroll av at det er samsvar mellom rom i program og
skisseprosjekt modell. Ingen overlapp av rom og ingen omrader uten
rom.
Alle faser f.o.m. |Alle Brukermedvirkning Samhandling med helseforetak for 3 sikre
skisseprosjekt hensiktsmessig utforming.
Alle faser f.o.m. Kontroll av areal Med objekter for netto romareal, brutto romareal og
skisseprosjekt brutto etasjeareal.
Skisseprosjekt Alle Forenklet koordinering og Kontroller som sikrer at det satt av tilstrekkelige
kollisjonskontroll arealer.
Alle faser f.o.m. |Alle VDC Virtual Design and Modellen skal benyttes som det samlende element i
skisseprosjekt Construction alle prosjekterings- og byggemgter.
Alle faser f.o.m. |Alle Mengdeuttrekk kalkyler
skisseprosjekt
Alle faser f.o.m. |Alle Koordinering / kollisjonskontroll | Kollisjonskontroll av alle bygningsdeler og systemer
forprosjekt
Alle faser f.o.m. |Alle Synkronisering av Kontroll av at det er samsvar mellom typer i modell og
forprosjekt komponenttyper. database for typer / artikler / komponenter.
Forprosjekt Virtuell ferdigbefaring med
brukere
Detaljprosjekt Alle Synkronisering av forekomster Kontroll av at det er samsvar mellom objekter i modell
og systemer og database for forekomster og systemer for tekniske
installasjoner og utvalgte bygningsdeler.
( J
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Detaljprosjekt Mengdeuttrekk for beskrivelse Det skal vaere et en til en forhold mellom objekter i

modell og poster i beskrivelse.

Byggefase Virtuell ferdigbefaring med Gjennomgang av modell i detalj
entreprengrer fgr byggestart

Byggefase Streaming av modell (og annen
dokumentasjon) til byggeplass

Alle faser Opprette saker og handtering av
disse, mangeloppfglging, avvik
knyttet til objekter i modell

Detaljprosjekt / Knytte (FDV) dokumentasjon til
byggefase objekter i modell

4.16 Sprak

Det er ikke godkjent bruk av andre sprak enn norsk.

5 Klargjgring av leveranse

5.1 Vedrgrende rom

Romobijekter i vanlige avgrensede rom skal ga fra overkant ferdig gulv (hardt gulvbelegg) til
underkant dekke.

Romobijekter for sjakter og trapperom skal ga fra overkant ferdig gulv til overkant ferdig gulv.

Hvis det etableres romobjekter for utearealer for a kunne adressere tekniske installasjoner,
fremdrift etc., skal disse ha hgyde lik OK gul i 1. etasje. Disse skal legges slik at de dekker bade
installasjoner i grunnen og over, dvs. at de skal ga fra ca. 5 meter ned i grunnen til ca. 5 meter
over. Det stilles ikke krav om at de skal fglge mindre terrengvariasjoner. Horisontalt skal de
imidlertid vaere presise, slik at de kan benyttes til arealberegninger.

Romprogram blir holdt ajour i dRofus. Modell skal vaere synkronisert med romprogram.

5.2 Vedrgrende bygningsdeler

Modellen skal ved avslutning av hver fase tilfredsstille kravene i Krav til digitalisering og
dokumentasjon —Krav til BIM (Bygningsinformasjonsmodell). | denne er det imidlertid en del
bygningsdeler / omrader hvor det legges opp til at niva skal avtales i det enkelte prosjekt. Det
gjelder fglgende:

Her er omrader hvor det stilles strengere eller svakere krav:

3451 |Tema Avklaring (Fylles ut etterhvert nar det er avklart)

Modellering av undergrunn (Modelleres ikke | Ikke konkretisert.
eller pa grunnlag av georadar eller boringer)

Bruk av soner for avdelinger istedet for rom i | Det skal «tages» hva som er FIN-/ HK- og Uit leie -areal
tidligfase

Sikring av byggegrop inkl. midlertidig spunt Ikke avklaret.
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Sikring av byggeplass, rigg og
byggeplasslogistikk

Ikke avklaret.

Sikring i bygg / rabygg

lkke avklaret.

Modellering av 2D Symboler i forprosjekt der
3D betraktning av objekt ikke gir tilstrekkelig
forstaelse

Ikke avklaret.

For fglgende komponenter skal det avklares
om de skal modelleres for visualisering i
forprosjekt og eventuelt av hvem, der det kan
veere uklart (de skal uansett modelleres av
egen faggruppe i senere faser):

- Utstyr

- Lestinventar

- Fastinventar

- Gulvbelegg

- Taktil merking

- Ledelinjer, remning

- Datagulv

- Fendere, synlig hjgrneforsterkning,

handlgpere

- Saniteerutstyr

- Varmekilde/ Radiatorer

- Sengeromskanaler, taksentraler

- Elektrisk uttak og punkter

- Svakstrgm uttak og punkter

- Elektriske varmeovner

Det skal gjgres for standardrom og enkelte andre rom ihht. liste.
Avklares i forbindelse med brukerprosess.

Statikk - Beregningsmodeller

Ja.

Forskaling

Venter, det stilles neppe krav.

Armering

Ja for a oppna tegningslgst produksjon. Ikke i forprosjekt.

Etablere systemer av bygningsmessige
bygningsdeler

Venter. Ikke i forprosjekt.

Registrere forekomster av bygningsmessige
komponenter i database utover dgrer og
vinduer

Venter. Ikke i forprosjekt.

Forenklet sammensatt tak som et objekt?

Nei.

Innebygde stendere i stenderverk

Venter. Ikke i forprosjekt.

Modellering av laskasser, dgrautomatikk,
dgrmiljg, beslag

Venter. Ikke i forprosjekt.

Skal informasjon om overflater (tekstur, farge)
ligge pa objekter eller som informasjon pa
rom

Ikke avklaret. Tester ut enkeltomrader.

Skilt for a finne fram, skal de modelleres med
riktig og lesbar informasjon

Ikke avklaret. Tester ut enkeltomrader.

Trapper modelleres som komplett trapp,
eventuelt med rekkverk etc. over alle etasjer,
delt pr. etasje eller delt i trappelgp, repos,
rekkverk, handlgpere.

Som trappelgp og reposer. Detaljgrensesnitt avklares mellom ARK
og RIB.

Balkonger modelleres som samlet enhet eller
som dekker, sgyler, rekkverk etc.

Splittet opp skilt fra hoveddekke.
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Kunst (bilder etc) skal det vaere riktig visuelti |Venter. Ikke i forprosjekt.

modell
Fleksible rgr i rgr lgsninger Venter. Ikke i forprosjekt.
Gulvvarmeslgyfer modelleres som Venter. Ikke i forprosjekt.

sammengengende rgr eller som et objekt for
markering av omrade

Hvem modellerer sengeromskanaler ARK begynner med enkle objekter. Oppdeling i komponenter tas
taksentraler mm og hvordan Igses gass, opp etterhvert og avklares med RIV og RIE.

trykkluft, elektro (tilknytning til tilfgrsel)

Fleksible installasjonrgr for elektro og Venter. Ikke i forprosjekt.

svakstrgm

Kabling for elektro og IKT, hvordan skal den Venter. Ikke i forprosjekt.
dokumenteres hvis ikke modellert? Byggeiers
system for dokumentasjon?

Uttak i kanaler og grenstaver for elektro og Venter. Ikke i forprosjekt.
IKT ?

Gulvvarmekabler modelleres som kabler eller |Venter. Ikke i forprosjekt.
som et objekt for markering av omrade med

gulvvarme
Masseutskifting og forsterkning av terreng Venter. Ikke i forprosjekt.
Oppbygging under overflate Venter. Ikke i forprosjekt.

5.3 Egenskaper og egenskapssett

Krav til BIM egenskaper og egenskapssett er definert i Sykehusbygg BIM-kravdatabase. Se
«Helhetlig informasjonsforvaltning (BIM) i prosjekter». Digitaliserings avdelingen bistar
prosjektet i arbeidet med kravdatabasen.

Krav til overflater

Det stilles forelgpig ikke krav til realistisk farge og struktur pa overflater.

5.4  Avtalte / omforente avvik fra kravspesifikasjon

Ingen.

6 Kvalitetskontroll

Det stilles krav til fglgende minimum av kvalitetskontroller i forbindelse med utveksling av
modeller. Det presiseres at dette er byggherrens spesielle krav og at det ikke skal pavirke
hvordan leverandgren fglger sitt ordinaere kvalitetssikringssystem. Det forutsettes videre at det
i tillegg etableres egne kontrollplaner for de enkelte leveranser:
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6.1  Kontrollpunkter ved ukentlig utveksling av modell
Krav Bergrer Kravniva
Dokumentasjon Disiplinens BIM-Dok Hvis det er facts, avvik og valg som er gjort av disiplinen
og kun gjelde for denne, skal de dokumenteres og leveres
(eller veere tilgjengelig) med hver leveranse
Filstruktur Filnavn Riktig navn og struktur. Riktig karaktersett. Ikke
Kataloger sernorske karakterer
Grunnleggende Koordinatsystem, Magne ....
forutsetninger Nullpunkt
IfcProject
IfcSite
IfcBuilding

IfcBuildingStorey

Rom samsvar og
identifikasjon

IfcSpace

Samsvar med romdatabase (dRofus) pa eksistens,
romnummer og navn i stabile omrader.

Bygningsdeler samsvar og
identifikasjon

Alle Ifc objekter som
representerer komponenter

Samsvar med det valgte verktg@y for oversikt over typer
(dRofus) sett i forhold til prosjektets modenhet.

Riktig navn pa objekt (NS8360-1) og korrekt norsk
termbruk i beskrivelse. TFM komponent(type)kode
utfylt.

6.2  Kontrollpunkter ved enhver milepzl / leveranse / presentasjon
av lgsning / leveranse i hht kontrollplan
Krav Bergrer Kravniva
Modellkvalitet og IfcSpace IfcSpace som dekker alle rom og ingen overlapp. Riktig

egenskaper rom og soner

IfcSpatialZone

hgyde pa romobjekter.
Kontroll areal:

- Nettoareal rom

- Bruttoareal avdeling og etasje.
Riktige grunnleggende egenskaper:

- FireExit

Egenskaper bygningsdeler

Alle Ifc objekter som
representerer komponenter,
bygningsdeler, produkter

Riktige grunnleggende egenskaper:
- Lagdeling
- Innvendig/utvendig (IsExternal)
- Beerende / ikke baerende (IsLoadBearing)
- Brannegenskaper (FireRate)

6.3  Mer detaljerte kontrollpunkter i hht fremdrifts- /leveranseplan
Krav Bergrer Kravniva

Modellkvalitet og egenskaper | IfcSpace Alle egenskaper i hht. kravstilling.

rom og soner IfcZone Soner i hht. kravstilling.

IfcSpatialZone

Tester ut eksport av Ifc objekter.

Modellkvalitet og egenskaper
bygningsdeler

Alle Ifc objekter som representerer
komponenter, bygningsdeler,
produkter

Alle objekter og egenskaper i hht. kravstilling.
Kun dokumenterte og godkjente kollisjoner
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7 Filoversikt

Liste over filer som inngar i utveksling av modell skal holdes kontinuerlig ajour. Etter hvert som
antall og kompleksitet gker gjgres det pa separat regneark.

7.1  Modellfiler som inngar i samhandlingsmodell

Filnavn Disiplin | Beskrivelse / innhold Dato Fil-
format

7.2  Modellfiler i originalt (proprieteert) format

Filnavn Disiplin | Beskrivelse / innhold Dato Fil-
format

8 Spesielle problemstillinger i modellverktgy
Forelgpig ikke aktuelt.

9 Leverandgrprosjektering
Forelgpig ikke aktuelt.

10 Lagring av FDV informasjon som ikke er en del av
objektenes egenskapssett
Alle filer/dokumenter som skal vaere en del av FDV dokumentasjon skal lagres i henhold til STHF

sin FDV filstruktur. Dette gjelder ogsa dokumenter som har dannet grunnlag for prosjektering,
for eksempel analytiske Igsninger.
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