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Dette dokumentet er Sykehusbyggs standarddokument. Dokumentet skal gjennomgås av 
partene i fellesskap og tilpasses det konkrete prosjektet. Med mindre annet avtales i 
samspillfasen, er de bestemmelsene som fremgår i dekke dokumentet gjeldende.

1 Hensikt
Hensikten med dette dokumentet er å beskrive prosess for avklaringer knyttet til «FDV-
dokumentasjon». 

Prosessene skal omfatte avklaring av innhold, struktur og format på den digitale leveransen 
inklusive sluttdokumentasjon slik at Sykehuset Telemark HF (STHF) skal kunne drive et 
ressurseffektivt sykehus med god, stabil produksjon understøttet av nødvendige hjelpemidler 
som bla. oppdatert teknisk dokumentasjon.

2 Definisjoner
Helhetlig informasjonsforvaltning: Prosess for å sikre at BIM og dokumentasjon «henger 
sammen» som en «digital tvilling» med konsistente merkesystemer og koblinger.

FDV dokumentasjon: Omfatter samlet teknisk dokumentasjon som er nødvendig for 
sluttbrukers forvaltning, drift og vedlikehold. Inkluderer også f.eks. as-built-BIM og evt. 
tegninger, dokumentasjon av saker/avklaringer/beslutninger, prosjekteringsforutsetninger og 
produktvalg. 

Som bygget (As built): Teknisk dokumentasjon (modeller og beskrivelser) av bygningens 
oppbygging og kvalitet oppdatert for eventuelle endringer under bygging, installasjon, 
uttesting. 

Objekt: System, anlegg, utstyr eller annen bygningsmessig installasjon identifisert ved id-
nummer.

3 Plan for sluttdokumentasjon
Entreprenør skal etablere en plan for utarbeidelse og sammenstilling av sluttdokumentasjon 
ved oppstart av hver fase.

Planen skal være i samsvar med prosjektets fremdrift og de øvrige kontraktbilagene:

• D10 Helhetlig informasjonsforvaltning
• D13 Sluttfase krav til idriftsettelse, uttesting og prøvedrift

Planen skal være detaljert på system og komponentnivå. Det er naturlig at dokumentasjon i en 
tidlig fase, f.eks. forprosjekt, håndteres på et systemtype-nivå og at man dekomponerer 
systemer til produkter videre i detaljprosjektet.

Som hovedprinsipp gjelder: 

• Entreprenør skal bidra til å etablere komplett system og komponentoversikt med 
tilhørende dokumentkrav. Dette skal skje tidlig i prosjektet, og før detaljprosjektering, 
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da enkelte dokumenter (f.eks. funksjonsbeskrivelse) skal foreligge og godkjennes før 
detaljering.

• Det skal vurderes fortløpende om enkelte tradisjonelle dokumentasjonskrav kan 
erstattes av andre digitale prosesser, f.eks. innsamling av sjekklister kan erstattes med 
aktiv bruk av sjekklister på mobile enheter på byggeplass dersom sjekklistene linkes på 
komponent eller systemnivå. 

• Prosjekteringsavklaringer skal dokumenteres og kodes i prosjektstyringsverktøyet 
Omega365 fortløpende i prosjekteringsfasen

• Godkjenning av arbeidsgrunnlag skal kodes med MMI og valg av produkter skal 
dokumenteres vha prosjektstyringsverktøyet Omega365

• Entreprenør skal systematisere og levere produktspesifikk informasjon fortløpende i 
byggeprosjektet

• Dokumentasjon, unntatt testdokumentasjon) skal foreligge 2 mnd. før oppstart 
prøvedrift for det enkelte kontrollområde. 

• Dokumentasjon godkjennes fortløpende av fagrådgivere og byggeiers driftsorganisasjon. 
Godkjenningsprosessen dokumenteres i prosjektstyringsverktøyet Omega365. 

• For kontrakter hvor driftsansvar overføres til Byggherren før overlevering av kontrakts-
arbeidene skal godkjent FDV-dokumentasjon oversendes før driftsansvaret overføres.

• Prosjektet skal også, i god tid før overlevering, avklare overføring av 
prosjektdokumentasjon til byggeier/-drifter sitt FDV-system.

All sluttdokumentasjon skal inngå i Entreprenørens dokumentplan.

4 Språk
All dokumentasjon skal være på norsk. Dersom dokumentasjon oversettes til norsk fra et annet 
språk, har Byggherren rett til å få overlevert også et komplett sett dokumentasjon på 
originalspråket uten ekstra kostnad.

5 Disposisjonsrett
Byggherren har rett til å få utlevert dokumentasjon som blir utarbeidet i forbindelse med 
prosjektet. Retten inkluderer også materiale som er gjenstand for opphavsrett.

Byggherren forbeholder seg retten til å endre i dokumentasjonen i ettertid, f.eks. i forbindelse 
med ombygginger, rehabiliteringen, modifikasjoner, uten forutgående godkjennelse fra 
Entreprenør.

6 Organisering

6.1 FDV ansvarlig hos Entreprenør
Entreprenøren skal oppnevne en FDV ansvarlig for alle arbeider. Vedkommende personen skal 
ha relevant erfaring fra tilsvarende stilling/fagområdet.
Entreprenøren skal i tillegg til å levere FDV og ”som bygget” dokumentasjon, delta på FDV 
møter med Byggherren, dens driftsorganisasjon eller annen 3.part.
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Entreprenøren er ansvarlig for å koordinere innsamling av FDV dokumentasjon fra alle parter 
(leverandører/entreprenører) i prosjektet. Den samlede FDV dokumentasjonen skal legges i 
Omega365 og merkes med unike TFM-nummer.

6.2 Krav til kontroll og godkjenning
Entreprenøren skal innarbeide rutiner for planlegging, produksjon og kvalitetssikring av FDV-
dokumentasjon i egen organisasjon.

Dokumentasjon som oversendes Byggherre for kontroll og godkjenning skal ha gjennomgått 
dokumentert egenkontroll og være kvalitetssikret av Entreprenøren. Evt. merarbeid (kontroll og 
flere godkjenningsrunder) for Byggherren som skyldes Entreprenørens mangelfulle kvalitets-
/egenkontroll vil bli belastet Entreprenøren.

Ved avtalte milepæler for FDV-dokumentasjon skal komplett dokumentasjon (elektronisk) 
oversendes Byggherren.

6.3 Verktøy
Prosjektstyringsverktøyet Omega365 ha gode funksjoner for å organisere dette arbeidet. 
Entreprenør anbefales å sette seg inn denne funksjonaliteten. Byggherren vil gi tilstrekkelig 
opplæring og tilganger. Byggherrens prosjektstyringsverktøy skal benyttes i prosjektfasen.

Prosjektet skal sørge for avtale med STHF om evt. overføring til aktuelt driftssystem.

7 Krav til FDV-dokumentasjon

7.1 Generelle krav
Digitalisering i byggebransjen skjer fort, og det er vanskelig å sette konkrete krav, da det 
underveis i et byggeprosjekt kan vise seg å oppstå muligheter for å utføre prosesser mer 
rasjonelt og dynamisk enn før. Hovedprinsippet i prosjektet skal være at Byggherre, Drift og 
Entreprenør samarbeider om de beste metodene. 

Dvs. at dersom f.eks. en underleverandør tilbyr dokumentasjon gjennom PDS og GTIN, skal 
prosjektet vurdere å endre de enkeltstående dokumentkravene til automatiserte dataflyter for 
berikelse av den relevante informasjonen. 

7.2 Mål
I driftsfasen er målsettingen at all dokumentasjon og utveksling av informasjon skal foregå 
digitalt/elektronisk og via BIM og TFM. Det betyr at all dokumentasjon som 
Prosjekteringsgruppen eller Entreprenøren produserer, skal foreligge på digitale formater som 
muliggjør hensiktsmessig bruk av digital dokumentasjon i byggherrens systemer. I prosjektet er 
dette Omega365, men den digitale tvillingen skal overføres til STHF sitt BIM-FDVU-system (som 
ikke er besluttet enda). Derfor må prosjektet bidra til at de digitale leveransene blir 
velstrukturerte og benytter standardene: 

- ISO 16739:2018 (IFC)
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- NS3457 (NS-TFM)
- NS8360 (BIM-objekter)

For dokumenter (omfang) skal prinsipper følge SN-TN 3456 Dokumentasjon for forvaltning, 
drift, vedlikehold og utvikling for bygninger (FDVU-dokumentasjon).

7.3 FDV-manual
Prosjektet skal videreutvikle dette dokumentet til en omforent FDV-manual som skal 
godkjennes ila. samhandlingsfasen. Eksempel på slik manual (med ny oppbygging iht. NS-TFM 
og nye dokumentkrav) er under utarbeidelse i Sykehusbygg og vil bli tilgjengeliggjort for 
prosjektet som et godt utgangspunkt. 

I FDV-manualen skal avklaringer rundt merkesystemer, kodinger, dataflyt og 
godkjenningsprosesser fastsettes.
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