
Velkommen til digital markedsdialog 

Begrense forurensning fra tidligere gruveområde, Folldal 
sentrum 
Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) vil gjennomføre en anskaffelse med formål å begrense 
forurensning fra tidligere gruveområde i Folldal sentrum og ut i elva Folla. 

Tirsdag, 23. september 2025 kl. 09:00-11:30 inviterer DMF i samarbeid med LUP og DFØ til 
dialogkonferanse som start på videre markedsdialog.  

Link til påmelding og mer informasjon om anskaffelsen er gitt i denne invitasjonen. 



Program for digital dialogkonferanse 

1. Velkommen

2. Hvorfor gjør vi det på denne måten og hvilken måte er det?

3. Om prosjektet og behovet

4. Spørsmål og svar

5. Oppsummering og veien videre

Praktisk informasjon 

Sted: Digitalt på Teams 

Dato: Tirsdag 23.09.2025 

Tid: 09:00-11:30  

Mer informasjon om arrangementet finner du her:  Begrense forurensning i tidligere gruveområde, 
Folldal sentrum  

Skjema for påmelding finner du her: påmeldingsskjema  

Frist for påmelding er mandag 22.09.2025, kl. 13:00  

Lenke til arrangementet vil bli sendt ut via e-post 22.09.2025. 

Det planlegges 1:1-møter i etterkant av dialogkonferansen, i perioden 30.09.2025-02.10.2025. 
Invitasjon til dette sendes til interesserte deltakere etter gjennomført dialogkonferanse.  

Deltagelse i dialogkonferansen er ikke en forutsetning for delta i en påfølgende prosess. 

Vi oppfordrer leverandørene til å samarbeide med andre leverandører, dersom en ikke kan dekke 
behovet alene. Vi vil legge til rette for match-making umiddelbart etter dialogkonferansen.  

Ved spørsmål ta kontakt med rita.oyen@dirmin.no.

https://nor01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finnovativeanskaffelser.no%2Fbegrense-forurensning-i-tidligere-gruveomrade-i-folldal-sentrum%2F&data=05%7C02%7C%7Cc1b2085270db44d0b34908ddaf1b3267%7Cc132529a03aa4305bd41e4abcb3a5f37%7C0%7C0%7C638859253570478185%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=C3ndWehpB6%2FCiQLBKqz9bXxG5A1pWjoHYqgIb%2Fc1MEQ%3D&reserved=0
https://nor01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finnovativeanskaffelser.no%2Fbegrense-forurensning-i-tidligere-gruveomrade-i-folldal-sentrum%2F&data=05%7C02%7C%7Cc1b2085270db44d0b34908ddaf1b3267%7Cc132529a03aa4305bd41e4abcb3a5f37%7C0%7C0%7C638859253570478185%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=C3ndWehpB6%2FCiQLBKqz9bXxG5A1pWjoHYqgIb%2Fc1MEQ%3D&reserved=0
https://nor01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fe%2FkBhLP1q1Df&data=05%7C02%7C%7C977b56ad98de40d1002308ddaa84cb53%7Cc132529a03aa4305bd41e4abcb3a5f37%7C0%7C0%7C638854209642235973%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=XNlM0AxAaVLPGFTDWH%2FmSUKrWXp6Y9Lk3FCZKpKwXXo%3D&reserved=0


Om oppdragsgiver 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF eller «Oppdragsgiver») er 
fagorgan og sektormyndighet for mineralressurser og mineralvirksomhet.  

DMF er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Vårt samfunnsoppdrag innebærer at vi 
skal bidra til økt verdiskaping gjennom å legge til rette for en langsiktig ressurstilgang basert på en 
forsvarlig og bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler i Norge. DMF skal videre bidra til at 
Svalbards geologiske ressurser forvaltes og utnyttes best mulig til nytte for samfunnet. For 
ytterligere informasjon om oppdragsgiver se https://www.dirmin.no/. 

Bakgrunn 

Etter fullmakt fra NFD forvalter DMF gruveeiendommer og nedlagte gruver som NFD eier eller har 
ansvar for på annet grunnlag. Forvalteransvaret omfatter ivaretakelse av Statens interesser på 
eiendommene, samt sikringsarbeid og reduksjon av miljøkonsekvenser fra de nedlagte gruvene.   

Ved Folldal gruver har Miljødirektoratet gitt NFD pålegg om å redusere forurensningen (se vedlegg). 
Sur metallholdig avrenning fra Folldal gruver renner ut i elva Folla, som gir dårlig vannkvalitet. Det er 
behov for å behandle vannet fra gruveområdet og redusere utslippet av tungmetaller for å oppfylle 
pålegget fra Miljødirektoratet og oppnå god vannkvalitet i Folla.  

Det ble i 2022 utarbeidet en Helhetlig tiltaksplan for Folldal gruver (Helhetlig tiltaksplan), som 
beskriver tiltak for å oppnå pålegget fra Miljødirektoratet. Trinn 3 av 3 i tiltaksplanen omhandler 
renseløsning for surt og metallholdig gruvevann. Det er i tiltaksplanen beskrevet en løsning med 
nøytralisering og utfelling av metaller ved bruk av kalk, der slammet avvannes og deponeres tørt 
innenfor tilgjengelig areal. Det er velkjent at en slik løsning er robust og løser problemet, men 
løsningen er også arealkrevende, kostnadskrevende og har et høyt karbonavtrykk i tillegg til at man 
binder og deponerer kritiske mineraler som avfall.  

Hva ønsker DMF å oppnå med markedsdialogen? 

DMF ønsker å undersøke muligheten for, og merkostnadene ved, å oppfylle vannforskriften på alle 
parametere, ikke kun på kobber og sink som er de konkrete kravene i pålegget. Videre ønsker DMF å 
utfordre markedet til å finne om mulig enda mer bærekraftige løsninger for behandling av sur 
avrenning inklusive håndtering av restproduktet, enn det som er angitt i Helhetlig tiltaksplan. 

Vi ønsker altså å oppnå et godt vannmiljø i Folla for lokalbefolkningen, samtidig er det ønskelig med 
en så bærekraftig løsning som mulig.  

DMF ønsker i markedsdialogen også innspill på forhold som ikke er nevnt i dette dokumentet, som 
må belyses for å kunne identifisere mulige renseløsninger.    

Problem / utfordring 

Sur og metallholdig avrenning fra veltemasser og gruvesystem samles kontrollert oppstrøms FV29, 
renner i kulvert under vegen, nedover elvesletta nedstrøms FV29 og ut i elva Folla (Figur 1). Det er 
estimert årlig avrenning av kobber og sink på hhv. 8,9 og 6,2 tonn. Dette har ført til høye 
konsentrasjoner av metaller i elva Folla, som bl.a. er svært skadelig for livet i elva.   

Vannet i Folla har vært overvåket over flere år. Gjennomsnittskonsentrasjonen for kobber og sink i 
Folla i stasjon F3 (ca. 225 m nedstrøms utslippspunktet) i 2024 var hhv. på 20,8 μg/l, og 30,1 μg/l. 
Kjemisk tilstand ble karakterisert som God og økologisk tilstand som Svært dårlig iht vannforskriften 
(på grunn av tetthet av fisk, labilt aluminium, kobber og sink). Kadmium har til tider vært 
problematisk i forhold til å oppfylle krav om god kjemisk tilstand. Det vises til rapporter for 
overvåking av vannkvalitet i Folla: Miljøtiltak | Direktoratet for mineralforvaltning 

https://www.dirmin.no/
https://dirmin.no/arkiv/sites/default/files/folldal_gruve_-_oversendelse_av_helhetlig_tiltaksplan_og_anbefaling_og_helhetlig_tiltaksplan_1.pdf
https://dirmin.no/miljotiltak


Tabell 1 viser et utdrag av vanndata for stasjon F1, som representerer det vannet som skal renses.  

Tabell 1 Vanndata (vannføring, konsentrasjon og mengde) for stasjon F1 (oppstrøms FV29) i perioden 2023-2024 

 

 

 

Figur 1 Oversikt over område nedenfor FV29 der surt og metallholdig vann samles opp og renner ut i elva Folla (foto: 
finn.no/kart) 

Det er store variasjoner i vannmengdene som må håndteres over et år. Ved å dele inn i fire scenarier 
får man et godt bilde av variasjonene og utfordringene dette byr på for løsningen: 

(1) Om vinteren er det stabilt lav vannføring ut av gruva (grunnvannstilsig), og nesten ingen 
overflateavrenning. Så godt som all nedbør faller som snø.  

(2) Normalsituasjonen i sommerhalvåret er plussgrader, nedbør som regn, men svært lite nedbør. 
Det gir ganske stabil lav vannføring som varierer med nedbør. Avrenningen består da av både vann 
ut av gruva, øvrig grunnvann og overflatevann.  

Periode Vannføring (l/s) Cu (mg/l) Zn (mg/l) Cd (mg/l) kg Cu/døgn kg Zn/døgn kg Cd/døgn
Vinter (snitt) 3,25 54,6 36 0,129 15,3 10,1 0
Normal (snitt) 8,8 53,5 33 0,139 40,7 25,1 0,1
Snøsmelting snitt (vannføring snitt 23/24) 38,6 40,4 27 0,092 127
Ekstrem hendelse. Maks 140 ca. 600

Utslippspunkt for surt 
og metallholdig vann 
til elva Folla 

FV29 

Oppsamlingspunkt for 
surt og metallholdig 
vann (F1) 



(3) Snøsmelteperioden og enkelte styrtregnhendelser, kan enkelte år gi veldig høye vannføringer, og 
samtidig noe fortynning. Andre år fordamper mesteparten av snøen eller smelteperioden fordeles 
utover i tid og man får ikke så høye vannføringer. De store vannmengdene fra gruveområdet 
sammenfaller vanligvis ikke med høy vannføring i Folla, da denne oftest kommer senere.  

(4) Ekstremhendelser, nedbørshendelser slik som 200-årsflom må det tas høyde for.  

Ved F1 vil vannet som er så forurenset at det uansett ikke kan gå i overløp (typisk fra gruva (Stoll 2)) 
være adskilt fra mindre forurenset vann.  

En renseløsning er ønsket plassert på elvesletta mellom FV29 og Folla. Grunnforhold i dette området 
er ikke undersøkt i detalj.  

Det er planlagt avsatt et område til deponering av ordinært ikke reaktivt farlig avfall lokalt i Folldal.  

 

Behov og ønsket resultat/effekt 

DMF ønsker å kjøpe en renseløsning, drift av anlegget i etterkant samt håndtering av 
restprodukt/avfall. Dersom det blir behov for et deponi, vil staten eie deponiet, men det er ønskelig 
med drift av deponiet som en del av løsningen. 

DMF legger vekt på at en løsning skal være robust og gi tilstrekkelig rensegrad. I tillegg vektlegges 
muligheter for bærekraftelementer i valgt renseløsning som feks sirkularitet av metaller, reduksjon 
av omfang av deponi, mulighet for å produsere kraft, reduksjon av klimagassutslipp og arealbeslag, 
med mer.  

En beskrivelse av behov som DMF har definert pr nå med tilhørende resultat/effekt er vist i en 
behovsmatrise i Tabell 2. Dette er foreløpige identifiserte behov. DMF gjør fortsatt utredninger 
parallelt med markedsdialogen, blant annet vedrørende fastsettelse av endelige krav til rensing for å 
oppnå pålegget i Folla.  

Tabell 2 Behovsmatrise 

Nr.  Kategori Beskrivelse av behovet  Resultat/effekt  

B01 Effektivitet Løsningen må gi tilstrekkelig 
rensegrad 

Kunne sikre at vannet som slippes ut er 
tilstrekkelig renset iht. krav.  

B02 Bruker-
vennlighet 

Løsningen må være fleksibel Hvor godt den kan tilpasses varierende 
vannmengder, konsentrasjoner og behov for 
forbedringer 

B03  Regelverk Løsningen må være i henhold til 
gjeldende regelverk og 
reguleringsplan for aktuelt område 

Etterleve det som er relevant for etablering og 
drift av renseanlegg.  

B04  Holdbarhet Løsningen må være robust  I hvilken grad den tåler vær, vind og temperatur  

B05  Sikkerhet og 
funksjonsnivå   

Løsningen må fungere slik den er ment I hvilken grad løsninger fungerer til enhver tid, 
med minimalt av nedetid som ikke går utover 
måloppnåelse i Folla.  

B06 Avfalls-
håndtering 

Løsningen må inneholde en løsning for 
håndtering av restprodukt/avfall. 

Eventuelt restprodukt/slam må kunne håndteres 
på et lokalt ordinært deponi (tilfredsstille 
ordinært ikke reaktivt farlig avfall) eller tas hånd 
om av leverandør til et nyttig formål 

B07  Bruker-
vennlighet 

Løsningen må være enkel i drift  Kunne bruke lokale ressurser til oppsyn og jevnlig 
vedlikehold  

B08  Bærekraft Løsningen bør være bærekraftig i 
ressursbruk og klimautslipp  

Konkrete bærekraftselementer 
- utvinne metaller fremfor å deponere 

dem  



Nr.  Kategori Beskrivelse av behovet  Resultat/effekt  

- redusere totale levetidskostnader 
- redusere omfanget av deponiet 
- redusere arealbruk 
- redusere klimagassutslipp  
- kraftproduksjon 

 
 
Forutsetninger 

Det forutsettes at finansiering og følgende nødvendige tillatelser er på plass:  

- Planprosess for å avsette areal for renseløsningen på elvesletta mellom FV29 og elva Folla 
samt areal for restmasser lokalt i Folldal (deponi).  

- Grunneiertillatelser. 
- Tillatelse fra Miljødirektoratet til å deponere ordinært og ikke reaktivt farlig avfall lokalt i 

Folldal. 
- Tillatelse fra Miljødirektoratet til å grave i forurenset grunn.  

DMF har pågående prosesser for alle disse tillatelsene.  

DMF har en rammebevilgning for finansiering av blant annet renseløsning.  

 
Tidsplan 

DMFs foreløpige tidsplan for den planlagte anskaffelsesprosessen er vist i Tabell 3.  

Tabell 3 Foreløpig tidsplan 

Hva? Når? 
Markedsdialog Sept-okt 2025 
Utkast konkurransegrunnlag inkl. spesifikasjon (inkludert kontrakt) på høring Okt-nov 2025 
Konkurransegrunnlag inkludert spesifikasjon og kontrakt godkjent av 
avtaleeier/budsjettansvarlig  

Okt-nov 2025 

Kunngjøring av konkurranse/eventuelt invitasjon til å forespørre om å bli 
kvalifisert (ved begrensede konkurranser) 

Jan 2026 

Prekvalifisering Q1-26 
Frist for innlevering av konseptskisse Q2-26 
Dialogfase med prototypetesting/verifisering av løsninger Q2-Q4 2026 
Avslutning av dialog og endelig tilbudsfrist Q4 2026 
Evaluering av tilbud, eventuelle tilbudsoptimalisering Jan 2027 
Innstilling på valg av leverandør og innstilling godkjent av avtaleeier/budsjetteier Feb 2027 
Meddelelsesbrev til leverandørene med karenstid Feb 2027 
Frist for å klage på avgjørelsen Feb 2027 
Behandling av eventuell klage/innsynsbegjæringer Feb 2027 
Avtale inngås – gjelder fra dd.mm.åå Mars 2027 
Implementering av avtalen Apr 2027 

 



 

Postadresse: Postboks 5672, Torgarden, 7485 Trondheim | Telefon: 73 58 05 00  
E-post: post@miljodir.no | Internett: www.miljødirektoratet.no | Organisasjonsnummer: 999 601 391 
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim | Grensesvingen 7, 0661 Oslo  
Besøksadresser Statens naturoppsyns lokalkontorer: Se www.naturoppsyn.no 
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Revidert pålegg om tiltaksgjennomføring ved 
Folldal gruver 
 

 
Miljødirektoratet gir Nærings- og fiskeridepartementet pålegg om å gjennomføre 
tiltak for å redusere gruveavrenning ved Folldal gruver slik at vannforskriftens 
mål om vannkvalitet i Folla kan nås. Frist for gjennomføring av tiltak vil bli 1. juni 
2028.  

 
 
Vi viser til pålegg gitt 2. oktober 2003 og Klima- miljødepartementets avgjørelse i klagesak 11. juli 
2005 og varsel om endret pålegg av 1. desember 2023. Vi viser også til vannovervåkingsrapporter 
de senere år og helhetlig tiltaksplan for Folldal gruver fra 4. januar 2022. 
 

Pålegg 
For å innfri bestemmelsene etter vannforskriften pålegger vi Nærings- og fiskeridepartementet 
(NFD) å gjennomføre tiltak for å redusere forurensningen fra gruveområdene i Folldal slik at 
vannforskriftens miljømål kan nås i Folla. Miljømålene for vannkvalitet som omfattet av pålegget 
er: 
 
Kobber:   7,8 µg/liter 
Sink:  11 µg/liter 
 
Frist for å gjennomføre tiltak settes til 1. juni 2028. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forurensningsloven § 7 fjerde ledd, jf. §20. 
 
 
 

Nærings- og fiskeridepartementet 
Postboks 8090 Dep 
0032  OSLO 
 

 
 
Oslo, 16.02.20244 
 
 

Deres ref.: 
23/7763-4 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2022/2448-10 

Saksbehandler: 
Roar Gammelsæter 
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Bakgrunn 
 

Pålegg fra 2003 
24. april 2003 ble Norsulfid AS Folldal Verk fritatt fra konsesjon etter bergverksloven (jf. NFD brev 
av 2003). Kildene som bidrar mest til avrenningen fra gruveområdet, gruvevannet og 
dagbrudd/veltemasser, ligger dermed på grunn hjemfalt til staten etter tidligere bergverkslov. 
Hjemfallet til staten medførte at NFD ble ansvarlig for videre oppfølging av forurensningen fra 
området. 
 
NFD fikk 2. oktober 2003 pålegg om å gjennomføre tiltak for å redusere tungmetallforurensning 
fra det gruveområdene i/ved Folldal sentrum. Målet for pålegget var å bedre vannkvaliteten i 
Folla slik at det var mulig for fisk å leve i elva. Kobberavrenningen fra området er i dag Norges 
største, både i mengde og berørt vassdragslengde. 
 
I pålegget ble det satt to målsettinger: 

• Redusere avrenningen fra gruveområdet med 60-90 prosent i forhold til avrenningen ved 
kartleggingen gjennomført i 1998. 

• Kobberkonsentrasjonen i Folla ved bru ved Follshaugmoen skal reduseres ned mot 10 - 
15 mg/liter. 

Målene skulle nås innen 2010. 
 
Pålegget ble påklaget. Daværende Miljødepartement stadfestet Miljødirektoratets pålegg om 
gjennomføring av tiltak i brev av 11. juli 2005. 
 
Etter dette har det blitt gjennomført diverse utredninger og utarbeidet planer for tiltak. Det har 
ikke blitt gjennomført tiltak som har bedret forurensningssituasjonen i Folla i nevneverdig grad 
frem til i dag. 
 
I januar 2022 kom en helhetlig tiltaksplan utarbeidet av Direktoratet for mineralforvaltning. 
Planen foreslår gjennomføring av tre hovedtiltak knyttet til forbedring av grøfte- og survannsnett, 
sikre gruvemasser mot avrenning og en vannrenseløsning. Tiltakene skulle vært gjennomført 
innen 2026. Per i dag er tiltakene 1-2 år forsinket. 
 

Vannforskriften 
Fra 1. januar 2007 ble vannforskriften gjeldende. Vannforskriften har gjennom § 4 mål at alle 
vannforekomster skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at 
vannforekomstene har god økologisk og kjemisk tilstand (ref. vedlegg V i vannforskriften. Liste 
over miljøkvalitetsstandarder er i vannforskriftens vedlegg VIII). Dersom målene ikke nås, må det 
gjennomføres tiltak for å tette gapet mellom miljømål og dagens tilstand. Miljødirektoratet har 
sektoransvar for å pålegge nødvendige tiltak etter forurensningsloven som kan bidra til at 
miljømålet nås. Vannforskriften inneholder plikter for myndigheten, men gir ikke hjemmel for 
Myndighetsutøvelse. Vedtak om gjennomføring av tiltak må derfor hjemles i forurensningsloven.  
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Flere av de nedlagte sulfidgruvene i Norge har store utfordringer med å nå målsettingene om 
god økologisk tilstand etter forskriften. Disse har derfor fått utsatt frist for å nå målet om god 
tilstand i aktuelle vannforekomster som blir påvirket. Den aktuelle vannforekomsten Folla har 
foreløpig utsatt frist til 2027-2033 for å nå målet. 
 

Vår vurdering 
Vi vurderer at målene som ble satt for tiltakene i 2003 må suppleres med målene som 
fremkommer i vannforskriften etter at denne trådte i kraft. Målene i vannforskriften vil derfor 
være førende for de tiltak som skal gjennomføres i Folldal gruveområde. Den tidligere 
målsettingen om kobberkonsentrasjon ved Follshaugmoen er derfor ikke lenger relevant.  
 
Målene som tiltakene skal dimensjoneres mot er at tilstanden i den gruvepåvirkede delen av 
vannforekomsten Folla ikke skal være dårligere enn tilstandsklasse II (AA-EQS) for ferskvann slik 
det fremkommer i Veileder M-608 for tungmetallene sink og kobber.  
 
For å innfri bestemmelsene etter vannforskriften pålegger vi derfor NFD å gjennomføre tiltak for 
å redusere forurensningen fra gruveområdene i Folldal slik at vannforskriftens miljømål kan nås. 
 

Klagerett 
Nærings- og fiskeridepartementet og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket. En 
eventuell klage bør inneholde en begrunnelse og hvilke endringer som ønskes. I tillegg skal andre 
opplysninger som kan ha betydning for saken, komme fram. 
 
Klagefristen er tre uker fra dette brevet ble mottatt. En eventuell klage skal sendes til 
Miljødirektoratet. 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Harald Sørby Roar Gammelsæter 
seksjonsleder seniorrådgiver 
 
 
Kopi til: 

Direktoratet for mineralforvaltning Ladebekken 50 7066 TRONDHEIM 
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