

Prosjekt:

Nytt strålesenter Telemark

Tittel:

E1 Frister og milepæler

01	Utgitt for konkurranse		04.04.25	Lise Habbestad	Mette R. Knudsen	
Rev.	Beskrivelse		Rev. Dato	Utarbeidet av	Kontrollert av	
Kontraktor/leverandørs logo:		Bygg nr:	Etasje nr.:	Systemgr.:	Antall sider:	
					Side 1 av 4	
Prosjekt:	Opphav:	Fag:	Dok.type:	Løpenr:	Rev.nr.:	Utgiv.kode
STRÅLE	0000	P	SP	0001	01	G

Endringslogg

Rev.	Kapittel	Endring	Navn
01	-	Utgitt for konkurranse	Lise H. Habbestad

Innholdsfortegnelse

1	Generelt	2
2	Administrative leveransefrister	3
3	Milepæler	4

Dette dokumentet er Sykehusbyggs standarddokument. Dokumentet skal gjennomgås av partene i fellesskap og tilpasses det konkrete prosjektet. Med mindre annet avtales i samspillfasen, er de bestemmelsene som fremgår i dekke dokumentet gjeldende.

1 Generelt

Totalentreprenør (TE) skal utarbeide en hovedfremdriftsplan for gjennomføring i løpet av forprosjektfasen hvor milepælene opplistet i punkt 2, skal legges inn i plan med datoer.

I samspillsfasen skal endelig fremdriftsplan for gjennomføring utarbeides i henhold til Bilag E4. Dette dokumentet skal oppdateres med milepælsdatoer og inngå i kontrakt for gjennomføringsfasen. Periodens lengde mellom hver av milepælene H (oppstart idriftsettelse) og L (klinisk drift) skal kontraktfestes og kan ikke kortes inn.

Dersom milepæl H (oppstart idriftsettelse), O1 og O2 (delovertagelse dødt bygg / delovertakelse) eller F1 (midlertidig brukstillatelse) oversittes, skal dette derfor regnes som en oversittelse av milepæl L (klinisk drift), og dagmulkt som angitt i L (klinisk drift). Dagmulkt L (klinisk drift) trer i så fall i kraft fra den milepæl som først ble oversittet av milepælene H, O og F.

Milepæler som angitt i tabellen gjelder også dersom opsjoner/alternative løsninger (kutt) utløses.

2 Administrative leveransefrister

Mile-pæl nr.	Beskrivelse	Dato	Kontraktsreferanse
A	Kontrakt Samspillsfase	DATO	
B1	Garantistillelse	2 uker etter A	NS 8407
B2	Dokumentplan/ systeminndeling sluttdokumentasjon (FDVU)	4 uker etter A	Bilag E4, bilag D15
B3	Forsikringsattester	4 uker etter A	NS 8407
B5	Kvalitetsplan	4 uker etter A	A Generell del – D.1.2
B6	Kontrollplan	4 uker etter A	A Generell del – D.1.2
B7	Omforent fremdriftsplan og kostnadsbudsjett	6 uker etter A	Bilag E4 pkt 4 og 5
C1	Kontrakt gjennomføringsfase	**))	
C2	Oppstart byggeplass	**))	
D1	Sluttdokumentasjon (FDVU), 10%	**))	
D2	Igangsettingstillatelse	**))	

Mile- pæl nr.	Beskrivelse	Dato	Kontraktsreferanse
D3	Opplæringsplan	**)	Bilag D13
D4	Site akseptanse Test (SAT)	**)	Bilag D13
D5	Integrerte systemtester	**)	Bilag D13
D6	Sluttdokumentasjon (FDVU), 90%	**)	Bilag D15
E1	Virksomhetstester (totaltest inkl byggherrens leveranser)	**)	
F1	Midlertidig brukstillatelse	**)	
H	Oppstart idriftsettelse	**)	
I	Ferdigattest	**)	
L	Klinisk drift		

3 Milepæler

Følgende milepæler er dagmulktbelagt:

			Dagmulkt	
C3	Tett bygg*	**)	NS 8407 pkt 40.3 litra b	Bilag D19
C4	Mekanisk ferdigstillelse	**)	NS 8407 pkt 40.3 litra b	Bilag D13
C5	Sluttdokumentasjon FDVU 90 % ferdigstilt	**)	NS 8407 pkt 40.3 litra b	Bilag D15
E2	Fullskalatest gjennomført	**)	NS 8407 pkt 40.3 litra b	Bilag D13
E3	Oppstart prøvedrift	**)	NS 8407 pkt 40.3 litra b	Bilag D13
O1	Delovertakelse dødt bygg	**)		
O1	Delovertakelse	**)	NS 8407 pkt 40.3 litra b	NS 8407
O3	Overtakelse	**)	NS 8407 pkt 40.3 litra a	NS 8407
L	Klinisk drift	**)	NS 8407 pkt 40.3 litra a	

*Tett bygg skal tydelig defineres

** Dato defineres ved leveranse av milepæl B7