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Dette dokumentet er Sykehusbyggs standarddokument. Dokumentet skal gjennomgås av 
partene i fellesskap og tilpasses det konkrete prosjektet. Med mindre annet avtales i 
samspillfasen, er de bestemmelsene som fremgår i dekke dokumentet gjeldende.

1 Generelt
Totalentreprenør (TE) skal utarbeide en hovedfremdriftsplan for gjennomføring i løpet av 
forprosjektfasen hvor milepælene opplistet i punkt 2, skal legges inn i plan med datoer.

I samspillsfasen skal endelig fremdriftsplan for gjennomføring utarbeides i henhold til Bilag E4. Dette 
dokumentet skal oppdateres med milepælsdatoer og inngå i kontrakt for gjennomføringsfasen.
Periodens lengde mellom hver av milepælene H (oppstart idriftsettelse) og L (klinisk drift) skal 
kontraktfestes og kan ikke kortes inn.

Dersom milepæl H (oppstart idriftsettelse), O1 og O2 (delovertagelse dødt bygg / delovertakelse) eller F1 
(midlertidig brukstillatelse) oversittes, skal dette derfor regnes som en oversittelse av milepæl L (klinisk 
drift), og dagmulkt som angitt i L (klinisk drift). Dagmulkt L (klinisk drift) trer i så fall i kraft fra den 
milepæl som først ble oversittet av milepælene H, O og F.

Milepæler som angitt i tabellen gjelder også dersom opsjoner/alternative løsninger (kutt) utløses.

2 Administrative leveransefrister
Mile-
pæl nr.

Beskrivelse Dato Kontraktsreferanse

A Kontrakt Samspillsfase DATO

B1 Garantistillelse 2 uker etter A NS 8407               

B2 Dokumentplan/ systeminndeling 
sluttdokumentasjon (FDVU) 

4 uker etter A Bilag E4, bilag D15

B3 Forsikringsattester 4 uker etter A NS 8407

B5 Kvalitetsplan 4 uker etter A A Generell del – D.1.2

B6 Kontrollplan 4 uker etter A A Generell del – D.1.2

B7 Omforent fremdriftsplan 
og  kostnadsbudsjett 

6 uker etter A Bilag E4 pkt 4 og 5

C1 Kontrakt gjennomføringsfase **)

C2 Oppstart byggeplass **)

D1 Sluttdokumentasjon (FDVU), 10% **)

D2 Igangsettingstillatelse **)
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Mile-
pæl nr.

Beskrivelse Dato Kontraktsreferanse

D3 Opplæringsplan **) Bilag D13 

D4 Site akseptanse Test (SAT) **) Bilag D13

D5 Integrerte systemtester **) Bilag D13

D6 Sluttdokumentasjon (FDVU), 90% **) Bilag D15

E1 Virksomhetstester (totaltest inkl 
byggherrens leveranser)

**)

F1 Midlertidig brukstillatelse **)

H Oppstart idriftsettelse **)

I Ferdigattest **)

L Klinisk drift

3 Milepæler
Følgende milepæler er dagmulktbelagt: 

Dagmulkt

C3 Tett bygg* **) NS 8407 pkt 40.3 litra b Bilag D19

C4 Mekanisk ferdigstillelse **) NS 8407 pkt 40.3 litra b Bilag D13 

C5 Sluttdokumentasjon FDVU 90 % 
ferdigstilt

**) NS 8407 pkt 40.3 litra b Bilag D15

E2 Fullskalatest gjennomført **) NS 8407 pkt 40.3 litra b Bilag D13

E3 Oppstart prøvedrift **) NS 8407 pkt 40.3 litra b Bilag D13

O1 Delovertakelse dødt bygg **)

O1 Delovertakelse **) NS 8407 pkt 40.3 litra b NS 8407 

O3 Overtakelse **) NS 8407 pkt 40.3 litra a NS 8407 

L Klinisk drift **) NS 8407 pkt 40.3 litra a

*Tett bygg skal tydelig defineres 

** Dato defineres ved leveranse av milepæl B7


	1	Generelt	2
	2	Administrative leveransefrister	3
	3	Milepæler	4
	1	Generelt
	2	Administrative leveransefrister
	3	Milepæler

