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Dette dokumentet er Sykehusbyggs standarddokument. Dokumentet skal giennomgas av
partene i fellesskap og tilpasses det konkrete prosjektet. Med mindre annet avtales i
samspillfasen, er de bestemmelsene som fremgar i dekke dokumentet gjeldende.

1 Generelt

Totalentreprengr (TE) skal utarbeide en hovedfremdriftsplan for giennomfgring i Igpet av
forprosjektfasen hvor milepzelene opplistet i punkt 2, skal legges inn i plan med datoer.

| samspillsfasen skal endelig fremdriftsplan for giennomfgring utarbeides i henhold til Bilag E4. Dette
dokumentet skal oppdateres med milepaelsdatoer og innga i kontrakt for gjennomfgringsfasen.
Periodens lengde mellom hver av milepalene H (oppstart idriftsettelse) og L (klinisk drift) skal
kontraktfestes og kan ikke kortes inn.

Dersom milepael H (oppstart idriftsettelse), O1 og 02 (delovertagelse dgdt bygg / delovertakelse) eller F1
(midlertidig brukstillatelse) oversittes, skal dette derfor regnes som en oversittelse av milepael L (klinisk
drift), og dagmulkt som angitt i L (klinisk drift). Dagmulkt L (klinisk drift) trer i sa fall i kraft fra den
milepael som fgrst ble oversittet av milepaelene H, O og F.

Milepaeler som angitt i tabellen gjelder ogsad dersom opsjoner/alternative lgsninger (kutt) utlgses.

2 Administrative leveransefrister

":"a:rnr Beskrivelse Dato Kontraktsreferanse

A Kontrakt Samspillsfase DATO

B1 Garantistillelse 2 uker etter A NS 8407

B2 Dokumentplan/ systeminndeling 4 uker etter A Bilag E4, bilag D15
sluttdokumentasjon (FDVU)

B3 Forsikringsattester 4 uker etter A NS 8407

B5 Kvalitetsplan 4 uker etter A A Generell del-D.1.2

B6 Kontrollplan 4 uker etter A A Generell del-D.1.2

B7 Omforent fremdriftsplan 6 uker etter A Bilag E4 pkt 4 og 5
og kostnadsbudsjett

C1 Kontrakt gjennomfgringsfase **)

C2 Oppstart byggeplass **)

D1 Sluttdokumentasjon (FDVU), 10% **)

D2 Igangsettingstillatelse **)
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gﬂaglem Beskrivelse Dato Kontraktsreferanse

D3 Opplaeringsplan **) Bilag D13

D4 Site akseptanse Test (SAT) **) Bilag D13

D5 Integrerte systemtester **) Bilag D13

D6 Sluttdokumentasjon (FDVU), 90% **) Bilag D15

El Virksomhetstester (totaltest inkl **)

byggherrens leveranser)

F1 Midlertidig brukstillatelse **)

H Oppstart idriftsettelse **)

[ Ferdigattest **)

L Klinisk drift

3 Milepzler
Fglgende milepaler er dagmulktbelagt:

Dagmulkt
C3 Tett bygg* **) | NS 8407 pkt 40.3 litra b Bilag D19
c4 Mekanisk ferdigstillelse **) | NS 8407 pkt 40.3 litrab Bilag D13
C5 Sluttdokumentasjon FDVU 90 % **) | NS 8407 pkt 40.3 litra b Bilag D15
ferdigstilt

E2 Fullskalatest giennomfgrt **) | NS 8407 pkt 40.3 litra b Bilag D13
E3 Oppstart prgvedrift **) | NS 8407 pkt 40.3 litrab Bilag D13
o1 Delovertakelse dgdt bygg **)

o1 Delovertakelse **) | NS 8407 pkt 40.3 litra b NS 8407
03 Overtakelse **) | NS 8407 pkt 40.3 litra a NS 8407
L Klinisk drift **) | NS 8407 pkt 40.3 litra a

*Tett bygg skal tydelig defineres

** Dato defineres ved leveranse av milepzel B7
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