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1 Innledning

Dette dokumentet gir en orientering om prosjektets hovedmilepel og tidsfrister.
Med utgangspunkt i de tidsfrister som er satt i dette dokumentet, skal det i fase 1 lages en fremdriftsplan som ivaretar disse.

For partene inngér avtale om gjennomforing av fase 2, skal det avtales milepaler som det knyttes sanksjoner mot.

2 Oppstartfase

Byggherren ensker a stimulere til en god og effektiv oppstart og & fé i gang prosjektutviklingen sa raskt og effektivt som
mulig. Far & f& en god oppstart er mobilisering av ressursene viktig. Totalentrepreneren skal serge for tilstrekkelig med
ressurser til & starte pd arbeidet med hey intensitet. Totalentrepreneren skal sammen med samspillsgruppa laget en plan for
hvordan oppstart og arbeid med det mottatte materialet skal gjennomfores.

3 Milepaler fase 1

Folgende skjema gir oversikt over forelopige milepaler i prosjektet. Tabellen vil bli revidert og oppdatert av
samspillsgruppa tidlig i fase 1. Mer detaljert fremdrift vil bli utarbeidet underveis i fase 1.

Milepzel Beskrivelse av milepzl eller leveranse Dato
MP 1-1 Oppstart fase 1 Mai 2024
MP 1-2 Reguleringsplan Mai 2024
MP 1-3 Mélpris 0 Juni 2024
Egen radgiver: leveranse pé skisse opplevelsesdesign Juni 2024
Rapportering til Kultur- og likestillingsdep. Nasjonale kulturbygg Juni 2024
MP 1-4 Mélpris 1 — Leveranse: September 2024
Avstemme med budsjettprosess (ramme og mélpris) September 2024
MP 1-5 Rammesegknad November 2024
MP 1-6 Mélpris 2 — Leveranse: Desember 2024
MP 1-6 Leveranse og funksjonsbeskrivelse godkjent Januar 2025
MP 1-7 Avtaledokument for fase 2 Januar 2025
Politisk behandling — vedtak pa igangsetting av fase 2 bygging Februar 2025

4 Tentative milepzeler for fase 2

Hovedmilepeler for fase 2 vil bli fastsatt for oppstart av fase 2 og inngé i Avtaledokument for fase 2.

Milepzel Beskrivelse av milepzel eller leveranse Dato

MP 2-1 Oppstart fase 2 — Byggestart April 2025
Rapportering til Kultur- og likestillingsdep. Nasjonale kulturbygg Juni 2025, 26, 27, 28

MP 2-2 Fullskalatest

MP 2-3 Sluttfrist September- 2027

MP 2-4 Provedrift igangsettes September - 2027

MP 2-5 Innflytting September - 2027
Offisiell apning - 20/3 - 2028
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5 Dagmulkter

I tabellen under er milepaler definert med tilherende dagmulkt.

Milepzel Beskrivelse av milepzl eller leveranse Dato Dagmulkt belop per
hverdag

MP 2-1

MP 2-2 Mekanisk ferdigstillelse

MP 2-3 Fullskalatest

MP 2-4 Sluttfrist

MP 2-5 Ferdigattest

Samspillsledelsen kan avtale dagmulktsbelagte milepaeler, men avtalt sluttdato vil alltid vaere dagmulktbelagt.
Datoer for de enkelte milepalene fastsettes i fase 1.

Dagmulkten inngar ikke som del av prosjektregnskapet og avregnes ikke mot mélprisen.




