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0 Bakgrunn 
Som generelle kontraktbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (del I-

2), med de presiseringer, tillegg og endringer som fremkommer nedenfor i del I-3. Presiseringer og endringer til NS 8407 er 

angitt i kronologisk rekkefølge med henvisning til aktuell bestemmelse i standarden.  

 

Del I-3 inneholder tilpasninger til NS 8407 som følge av at kontrakten gjennomføres som et samspillprosjekt. I den grad 

tilpasningene er ufullstendige eller leder til uklarhet, så skal bestemmelsene i NS 8407 forstås i samsvar med 

samspillsavtalens tolkningsprinsipper, jf. samspillsavtalens punkt 2.2. 

1 Definisjoner 
1.6 Kontraktsum 

(erstattes) 

Ved avtale om gjennomføring av fase 2 med målpris, skal kontraktsum utgjøre målpris tillagt påslag og merverdiavgift, jf. 

punkt 1.12. 

Ved gjennomføring av fase 2 uten enighet om målpris, skal kontraktsum forstås som totalentreprenørens tilbudte målpris.  

Ved gjennomføring av fase 2 med fastpris, skal kontraktsum forstås som avtalt fast pris tillagt merverdiavgift. 

 

1.9 Samspillsavtale 

(tillegg) 

Den overbyggende avtalen mellom byggherren og totalentreprenøren med bilag 

 

1.10 Samspillsorganisasjon 

(tillegg) 

Den organisasjon som skal gjennomføre arbeidene som følger av samspillsavtalen 

 

1.11 Styringsgruppe 

(tillegg) 

Den del av samspillsorganisasjonen som har overordnet ansvar for gjennomføringen av prosjektet  

 

1.12 Målpris 

(tillegg) 

Den sum partene blir enige om skal legges til grunn for gjennomføring av fase 2 og som partene vil avregne 

prosjektkostnader mot. Begrepet «kontraktsum» i NS 8407 punkt 1.6 skal leses som «målpris» med mindre annet fremgår 

tydelig av sammenhengen 

 

1.13 Kontraktsinngåelse 

(tillegg) 

Tidspunkt for inngåelse av samspillavtalen 

 

1.14 Usikkerhets- og mulighetsregister/risikoregister 

(tillegg) 

Dokument som oppsummerer usikkerhetsanalysene som partene utvikler i henhold til bilag B1 Bestemmelser om vederlag 

og insentiver punkt 3.2. 

2 Kontraktsdokumenter og tolkningsregler 
(erstattes) 

For denne kontrakten gjelder de dokumenter og tolkningsregler som fremkommer av samspillsavtalen. Ved motstrid gjelder 

spesielle kontraktbestemmelser foran generelle kontraktbestemmelser. 



 

 

4 Møter 
(erstattes) 

Samspillsorganisasjonen vil i fellesskap utarbeide en hensiktsmessig møtestruktur og -plan. 

5 Varsler og krav 
(erstattes) 

Formell kommunikasjon skal rettes til partenes respektive prosjektledere i samspillsledelsen.  

En part som ønsker å påberope et forhold som har konsekvens for rettigheter og plikter, herunder konsekvenser for 

kostnader eller vederlag, forsinket ferdigstillelse, forsinket oppnåelse av en milepæl, svekke kontraktsgjenstandens kvalitet 

eller lignende, skal varsle den annen part skriftlig så raskt som mulig, og senest 30 dager etter at han ble kjent med de 

forhold som gir grunnlag for et krav eller en endring. Dersom varsel ikke er fremsatt innen fristen, kan den annen part 

påberope at parten har gitt avkall på krav knyttet til rettigheten eller forpliktelsen som er berørt. Det samme gjelder svar på 

slike henvendelser.  

 

Denne bestemmelsen erstatter alle øvrige bestemmelser om varsel og preklusive frister, unntatt: 

• Reklamasjonsbestemmelsene i NS 8407 punkt 42.2 

• Søksmålsfrist, jf. samspillsavtalen 

• Sluttoppgjør, jf. punkt 39.1 

7 Partenes sikkerhetsstillelse 

7.1 Generelle bestemmelser andre ledd 
(erstattes)  

Totalentreprenøren skal i fase 1 klargjøre sikkerhetsstillelse i henhold til bestemmelsene i pkt. 7. Totalentreprenøren skal 

før overgang til fase 2 fremlegge slik sikkerhetsstillelse for samspillstyrets godkjenning. 

  

Sikkerheten skal stilles senest 14 dager etter byggherrens utstedelse av instruks om å utføre fase 2, jf. samspillsavtalens pkt. 

5.2. Byggherren plikter ikke å betale avdrag før han har mottatt totalentreprenørens sikkerhetsstillelse. 

7.3 Byggherrens sikkerhetsstillelse 
Byggherren stiller ikke sikkerhet. 

9 Fullmakter 
(tilføyelse) 

Som nytt 2. ledd under NS 8407 pkt. 9: 

Totalentreprenøren, eller den som opptrer på hans vegne, plikter å sette seg inn i de relevante delegasjons- og 

fullmaktsbestemmelser som gjelder for byggherrens representant. 

10 Kontraktsmedhjelpere 
(tilføyelse) 

Bestemmelsen suppleres med samspillavtalens bestemmelser om anskaffelse av kontraktmedhjelpere. 

12 Tiltransport av entreprenører. Byggeplassadministrasjon mv. 

12.1.1 Melding om tiltransport 

Første ledd første setning utgår og erstattes av: 



 

 

Byggherren har rett til å transportere en eller flere av sine kontraktsmedhjelpere til totalentreprenøren.  

12.2.2 Virkningene av tiltransport 

Teksten i NS 8402 punkt 12.2.2 utgår og erstattes med: 

Tiltransporten anses som en utvidelse av totalentreprenørens kontrakt med byggherren. Er ikke annet avtalt, innebærer dette 

blant annet at: 

 

a) Totalentreprenøren trer inn i den tiltransportertes plikter og rettigheter overfor byggherren både for utført og 

gjenstående arbeid. 

b) Målprisen og påslaget justeres i samsvar med bestemmelsene om endringer.  

c) Dersom tiltransporten medfører konsekvenser for fremdriften, skal fremdriftsplan og milepæler justeres i samsvar 

med bestemmelsene om endringer. 

d) Er det motstrid mellom kontraktene, gjelder vilkårene i den kontrakten som den aktuelle ytelsen direkte er omfattet 

av.  

e) Totalentreprenøren plikter å tegne forsikring, jf. punkt 8 ovenfor, som omfatter sideentreprenørens ytelser. 

f) NS 8417 punkt 21.5 om intervensjonsrett gjelder i forholdet mellom totalentreprenør og tiltransportert 

sideentreprenør. 

g) Totalentreprenøren plikter å stille sikkerhet i henhold til NS 8407 punkt 7.1, jf. punkt 7.1 andre ledd ovenfor, 7.3, 

35.1 og 42.3. 

 

12.3.1 Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentreprenører 

Teksten i første ledd utgår og erstattes med: 

Byggherren har rett til å be totalentreprenøren om å gjennomføre byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av 

byggherrens kontraktsmedhjelpere. Kostnader inngår som del prosjektregnskapet. Målprisen justeres etter bestemmelsen 

om endringer 

 
Nærmere rutiner for rapportering og kontroll utarbeides av samspillsgruppa i løpet av fase 1 og vedlegges kontrakten som 

bilag E3. 

13 Tiltransport av prosjekterende 
(tilføyelse) 

Byggherren har rett til å transportere en eller flere av sine kontraktsmedhjelpere til totalentreprenøren. Målprisen og 

påslaget justeres i samsvar med bestemmelsene om endringer. Dersom tiltransporten medfører konsekvenser for 

fremdriften, skal fremdriftsplan og milepæler justeres i samsvar med bestemmelsene om endringer. 

14 Kontraktsgjenstanden 
(tilføyelse) 

Totalentreprenøren skal levere kontraktsgjenstanden i overensstemmelse med avtalte krav som følger av samspillsavtalen, 

herunder dokumenter som er utarbeidet i fase 1 og inngår som del av avtaledokument for fase 2. 

16 Prosjektering, rådgivning mv. 

16.1 Prosjektering 
(tilføyelse) 

Nytt andre ledd: 

Totalentreprenøren kan ikke legge til grunn at byggherren gjør seg nærmere kjent med de løsninger som prosjekteres og 

utføres enn det som ellers følger av en totalentreprisekontrakt etter NS 8407. Det legges til grunn at totalentreprenøren 



 

 

gjennom den integrerte samhandlingsfasen gjennomgår all dokumentasjon og retter eventuelle feil som en del av denne 

prosessen.  

20 Kontroll og retting av feil 

20.3 Virkningene av kontroll og godkjennelse 
(tilføyelse) 

Kontraktarbeidet gjennomføres i integrert samhandling, og byggherren vil som en følge av dette få et større innblikk i 

totalentreprenørens prosjektering og utførelse. Dette begrenser ikke totalentreprenørens ansvar i forhold til det som følger 

av en totalentreprisekontrakt etter NS 8407. 

 

Totalentreprenøren kan ikke legge til grunn at byggherren gjør seg nærmere kjent med de løsninger som prosjekteres og 

utføres enn det som ellers følger av en totalentreprisekontrakt etter NS 8407. Det legges til grunn at totalentreprenøren 

gjennom den integrerte samhandlingsfasen vil gjennomgå all dokumentasjon og retter eventuelle feil som en del av denne 

prosessen.  

 

I gjennomføringsfasen har totalentreprenøren har ansvaret for alt prosjekteringsgrunnlag som er utarbeidet og bearbeidet i 

fase 1.  

 

20.5 Kontaktstridig utførelse og skader på kontraktsgjenstanden i byggetiden 
(erstattes med bestemmelsene under) 

20.5.1 Prosjektering og utførelse av arbeider som skal utføres av totalentreprenøren og 
totalentreprenørens kontraktsmedhjelpere 

Har totalentreprenøren prosjektert eller utført noe i strid med kontrakten, eller det konstateres skade på 

kontraktsgjenstanden som totalentreprenøren bærer risikoen for, skal han meddele byggherren hvorledes og når utbedring 

vil bli foretatt.  

 

Totalentreprenøren skal deretter foreta utbedring. Feil, svakheter, ufullstendigheter eller mangler ved prosjekteringen, enten 

den stammer fra fase 1 eller fase 2, skal ikke medføre endring av målpris, påslag eller milepæler. Tilsvarende vil ikke feil, 

mangler eller svikt under utførelsen gi grunnlag for endring av målprisen. Kostnader til omprosjektering og utbedring vil 

inngå som direkte prosjektkostnader i prosjektregnskapet. 

Dersom den kontraktsstridige prosjekteringen, utførelsen eller skaden skyldes forsett eller grov uaktsomhet, skal 

totalentreprenøren dekke alle kostnadene ved å foreta retting uten belastning av prosjektregnskapet. For skade på bygget 

eller anlegget som ikke omfattes av kontrakten, er totalentreprenøren ansvarlig overfor byggherren i den grad dette følger 

av alminnelige erstatningsregler.  

 

Der prosjekterende underleverandør er ansvarlig for prosjekteringsfeilen, skal totalentreprenøren påse at den prosjekterende 

retter feilen for egen regning og risiko, uten at dette skal belastes prosjektregnskapet. Dersom prosjekteringsfeilen er dekket 

av ansvarsforsikring, skal totalentreprenørens ansvar etter pkt. 20.5 søkes dekket i prosjekterende underleverandørs 

ansvarsforsikring, så langt dette er mulig. 

20.5.2 Særskilt om prosjektering av arbeider som skal utføres av sideentreprenør 

Totalentreprenøren er ansvarlig for prosjektering som utarbeides som grunnlag for sideentreprenørs utførelse, forutsatt at 

forholdet kan defineres som en prosjekteringsfeil etter definisjonen i NS 8401. Dersom det foreligger prosjekteringsfeil, har 

totalentreprenøren plikt til å omprosjektere etter de samme prinsipper som følger av pkt. 20.5.1.  

 

Byggherrens merkostnader som følge av tilleggskrav/ erstatningskrav fra sideentreprenør som skyldes prosjekteringsfeil 

som omtalt i dette punkt 20.5.2, kan kreves erstattet av totalentreprenøren.  

 



 

 

Dersom sideentreprenørens utførelse ikke kan gjennomføres i samsvar med prosjektert grunnlag, og dette skyldes andre 

forhold enn prosjekteringsfeil, skal totalentreprenørens ansvar følge risikofordelingen i risikoregisteret og ellers i 

kontrakten. Dersom det aktuelle forholdet ikke er identifisert i risikoregisteret, er det byggherrens risiko dersom forholdet 

ikke burde vært forutsett ved overgangen fra fase 1 til fase 2. Motsatt er det totalentreprenørens risiko dersom forholdet 

burde vært forutsett. 

21 Fremdrift og samordning 
(erstattes) 

Fremdrift skal styres i samsvar med bilag C1 og fremdriftsplan etablert av samspillsorganisasjonen i fase 1, og i samsvar 

med senere oppdateringer. 

22 Byggherrens medvirkning 

22.4 Materialer levert eller bestemt av byggherren 
(tilføyelse) 

Byggherren skal ikke anses å ha valgt materialer, løsninger eller annen prosjektering i henhold til NS 8407 punkt 22.4, med 

mindre dette er akseptert av byggherren og inntatt i risikoregisteret som inngår som vedlegg til bilag B3. 

23 Risikoen for forhold ved grunnen 

23.1 Byggherrens risiko for uforutsette forhold ved grunnen 
(erstattes) 

Byggherren har risikoen for forhold ved grunnen dersom de avviker vesentlig fra hva totalentreprenøren la til grunn ved 

utvikling og låsing av risikoregisteret, som inngår som vedlegg til bilag B3.  

 

Totalentreprenøren skal forsikre seg om at informasjon han legger til grunn om grunnforholdene er korrekt.  

23.2 Avtalt plassering av risikoen for forhold ved grunnen 
(utgår) 

24 Byggherrens valg av løsninger og annen prosjektering 

24.1 Byggherrens risiko 
(erstattes) 

Med mindre annet fremgår av risikoregisteret, har totalentreprenøren risikoen for valg av løsninger og annen prosjektering 

som er utarbeidet i fase 1 og fase 2. Dette innebærer at totalentreprenøren har risikoen for valg av løsninger og annen 

prosjektering som er utarbeidet i fase 1 som om han hadde prosjektert eller valgt løsningene selv. Kostnader som følge av 

slik risiko inngår i prosjektregnskapet for fase 2 og avregnes mot målprisen.  

 

Eventuelle feil, mangler eller ufullstendigheter ved byggherrens ytelser skal behandles i samsvar med pkt. 31 nedenfor.   

 

24.2 Avtalt risikoovergang 
(utgår og erstattes av pkt. 24.1) 

25 Totalentreprenørens gjennomgang av byggherrens ytelser. Varslingsplikt 
(utgår) 



 

 

27 Fakturering 
(erstattes) 

Bestemmelser om fakturering og innestående fremkommer av bilag B1 Bestemmelser om vederlag og insentiver. 

30 Særlige regler om regningsarbeid 
(utgår) 

31 Endringer 
(utgår) 

Bestemmelsene i NS 8407 pkt. 31 utgår og erstattes med følgende:  

 

31.1 Retten til å pålegge endringer - endringsordre 
Byggherren kan ved endringsordre pålegge totalentreprenøren endringer, jf. samspillsavtalen pkt. 6.6. Byggherren skal da 

be samspillstyret om å utstede en endringsordre. 

 

Videre kan samspillstyret beslutte at det foreligger en endring og utstede en endringsordre.  

 

En endringsordre skal være skriftlig og gi beskjed om at det kreves en endring, samt hva endringen går ut på. 

Endringsordren må være gitt samspillsledelsen eller av en person med skriftlig fullmakt til å utstede slike. 

 

Når totalentreprenøren mottar endringsordre i overensstemmelse med foregående ledd, blir han forpliktet til å utføre 

endringsarbeidet. 

 

31.2 Irregulær endring 
Selv om det ikke utstedes endringsordre, foreligger det likevel en endring i følgende situasjoner: 

- Dersom totalentreprenøren skal yte noe i tillegg til eller i stedet for det opprinnelige avtalte, at ytelsenes karakter, 

kvalitet, art eller utførelse skal endres, eller at avtalte ytelser skal utgå. Det samme gjelder ved endringer i avtalt 

fremdrift som skyldes forhold som er byggherrens ansvar og risiko. 

- Når det oppstår en situasjon som medfører økning av direkte prosjektkostnader eller forsinker fremdriften, som 

ikke er definert som en totalentreprenørens risiko i risikoregisteret (kategori 2), og som med rimelighet ikke burde 

vært tatt i betraktning ved utvikling og låsing av risikoregisteret, som inngår som vedlegg til bilag B3. 

- Når grunnforhold avviker vesentlig fra de forutsetninger partene/totalentreprenøren la til grunn ved utvikling og 

låsing av risikoregisteret, som inngår som vedlegg til bilag B1. 

- Ved vesentlig mangel eller vesentlig forsinkelse i byggherrens medvirkning og ved svikt ved byggherrens 

leveranser slik de fremkommer av bilag F1 Byggherrens leveranser. 

- Ved endringer i lover og forskrifter, eller dersom det fattes enkeltvedtak, som innebærer at kontraktsgjenstanden 

må endres, og som partene/TE ikke burde ha forutsett utvikling og låsing av risikoregisteret, som inngår som 

vedlegg til bilag B3. 

  

31.3 Force majeure 
Force majeure foreligger dersom fremdriften av en parts forpliktelser hindres av forhold utenfor partens kontroll, så som 

ekstraordinære værforhold, offentlige påbud og forbud, strek, lockout og overenskomstbestemmelser.  

Blir fremdriften hindret av en kontraktsmedhjelper, har parten krav på fristforlengelse dersom kontraktsmedhjelperen 

hindres av slike forhold utenfor hans kontroll som nevnt i første ledd.  

 



 

 

En part har ikke krav på fristforlengelse for hindring han eller hans kontraktsmedhjelpere burde tatt i betraktning ved 

inngåelsen av sine respektive kontrakter, eller med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.  

En part har dessuten krav på fristforlengelse dersom fremdriften hindres som følge av at den andre parten har krav på 

fristforlengelse etter denne bestemmelsen.  

31.4 Endringsanmodning 
Dersom totalentreprenøren krever endring av målpris eller av fremdrift, skal det fremsettes en skriftlig endringsanmodning 

til samspillsledelsen. Endringsanmodningen skal fremsettes etter bestemmelsene i pkt. 5 om varsler og krav. 

 

Dersom det ikke oppnås enighet om virkningen av endringen, kan spørsmålet fremlegges for samspillstyret. Dersom 

samspillstyret ikke kommer til enighet, kan forholdet undergis tvistebehandling, jf. samspillsavtalen pkt. 16. 

31.5 Virkningene av endringer  
Dersom det foreligger en endring etter punkt 31.1 eller 31.2 bokstav a) til f) i avsnittet over, kan målpris kreves regulert i 

samsvar med den reelle virkningen endringen har for direkte prosjektkostnader. 

 

Tilsvarende kan en eller flere milepæler i bilag C2 kreves regulert i samsvar med den reelle virkningen endringen har for 

fremdriften. 

 

Ved en force majeure-situasjon justeres fremdriftsplan og milepæler i samsvar med konsekvensen av hendelsen. Force 

majeure medfører ikke endring av påslaget eller målprisen.  

 

Endringen i direkte prosjektkostnader som en endring medfører skal medføre at påslaget til dekning av generelle 

bedriftskostnader og fortjeneste skal reguleres. Dette gjennomføres ved at påslagsprosenten angitt i bilag B2 skal anvendes 

forholdsmessig på økningen/reduksjonen i prosjektkostnadene, og tillegges påslaget.  

31.6 Utførelse av endringen 
Totalentreprenøren skal med mindre annet avtales eller besluttes iverksette endringsarbeidet slik at fremdriften overholdes. 

Hvis totalentreprenøren mottar avslag på en endringsanmodning, fristforlengelse, justering av direkte prosjektkostnader 

eller fortjeneste, plikter totalentreprenøren likevel å utføre eller fortsette å utføre det omtvistede arbeidet. Det samme 

gjelder dersom uenigheten gjelder størrelsen av kravet på fristforlengelse og vederlagsjustering. 

31.7 Opsjoner  
Utløsning av opsjoner beskrevet i kontrakten anses ikke som endring. 

32 Irregulær endring 
(utgår) 

Bestemmelsene i NS 8407 pkt. 32 skal praktiseres i samsvar med pkt. 31. 

33 Fristforlengelse 
(utgår) 

Bestemmelsene i NS 8407 pkt. 33 skal praktiseres i samsvar med pkt. 31. 

34 Vederlagsjustering 
(utgår) 

Bestemmelsene i NS 8407 pkt. 34 skal praktiseres i samsvar med pkt. 31. 



 

 

35 Uenighet om endringer 
(utgår) 

Bestemmelsene i NS 8407 pkt. 35 skal praktiseres i samsvar med pkt. 31. 

39 Sluttoppgjør 

39.1 Sluttoppstilling med sluttfaktura 
(utgår og erstattes med følgende): 

Er ikke annet avtalt, skal totalentreprenøren sende byggherren en sluttoppstilling med sluttfaktura innen to måneder etter 

overtakelsesforretning. Innsendt sluttfaktura og sluttoppstilling kan korrigeres inntil fristens utløp.  

 

Sluttoppstillingen skal inneholde en full oversikt over partenes mellomværende. Oppstillingen skal fastlegge de to følgende 

grunnleggende tallstørrelsene for å kunne beregne endelig oppgjør: 

 

a) Endelig målpris: Det skal fastlegges hva totalentreprenøren mener er den endelige målprisen for prosjektet etter at 

prisen er indeksregulert. Er målprisen justert av andre grunner, som endringer med videre, skal det spesifiseres hva 

som er bakgrunnen for endringene av målprisen. 

b) Endelig prosjektkostnad for fase 1 og 2: Totalentreprenøren skal lage en oppstilling over totalentreprenørens 

honorar for fase 1, samt selvkost og dokumentere kostnader for fase 2 (dokumenterte direkte prosjektkostnader). 

 

På grunnlag av endelig målpris sammenholdt med dokumenterte direkte prosjektkostnader, skal totalentreprenøren foreta 

en beregning av totalentreprenørens krav på vederlag til dekning av generelle bedriftskostnader og fortjeneste for fase 2. 

Beregningen skal foretas i samsvar med prinsippene i samspillsavtalen bilag B1. 

 
Sluttoppstillingen skal videre inneholde en spesifikasjon over alle totalentreprenørens krav i forbindelse med kontrakten, 

med unntak av eventuell bonusutbetaling. Den skal derfor inneholde: 

a) alle fakturerte krav, uavhengig av om de er betalt eller ikke 

b) alle krav som byggherren tidligere har avvist, og som totalentreprenøren opprettholder 

c) alle krav som ikke er fakturert forut for sluttoppgjøret 

Totalentreprenøren kan bare ta forbehold om senere endring av sluttoppstillingen dersom grunnlaget for beregning av et 

krav ikke har foreligget i tide. Slikt forbehold kan bare gjøres for spesifikt angitt kravgrunnlag. I sluttfakturaen inntas de 

krav som er nevnt i fjerde ledd bokstav c. 

 

Overholder ikke totalentreprenøren fristen for innsendelse av sluttoppstilling og målprisoppgjør med sluttfaktura, jf. bilag 

B1 Bestemmelser om vederlag og insentiver punkt 6, kan byggherren skriftlig fastsette en endelig frist for oversendelse. 

Fristen skal ikke være kortere enn 14 kalenderdager. Etter utløpet av fristen taper totalentreprenøren alle krav i forbindelse 

med samspillsavtalen som ikke allerede er betalt eller nevnt i bilag B1 Bestemmelser om vederlag og insentiver punkt 6.3 

tredje ledds bokstav a til c. 

39.2 Betaling av sluttfaktura. Innsigelser og krav  

(Utgår og erstattes med følgende): 
Byggherren skal etter å ha mottatt sluttoppstilling ta stilling til totalentreprenørens redegjørelse for endelig målpris og 

endelig prosjektkostnad.  

 

Innsigelser byggherren har mot sluttoppstillingen, eller krav han har mot totalentreprenøren i forbindelse med kontrakten, 

skal framsettes innen to måneder fra mottakelse av sluttoppstilling og sluttfaktura. Innsigelser og krav som byggherren har 

framsatt tidligere, skal gjentas innen fristen dersom de opprettholdes. 



 

 

 

Innsigelser og krav som byggherren ikke framsetter innen fristen, tapes. Dette gjelder likevel ikke innsigelser og krav som 

er brakt inn for megling, domstolene eller voldgift. 

 

Innsigelser og krav som byggherren har som følge av mangler ved kontraktsgjenstanden, reguleres alene av bestemmelsene 

om mangler. 

 

Byggherren skal betale sluttfaktura fra totalentreprenøren innen to måneder regnet fra mottakelsen av sluttoppstilling med 

sluttfaktura.  

 

Der totalentreprenøren og byggherren ikke kommer til enighet om sluttoppstilling og sluttfaktura, skal BH utbetale 

uomtvistet beløp eller kreve tilbakebetalt beløp innen 30 dager fra enighet om uomtvistet beløp foreligger. 

40 Forsinkelse 
(tilføyelse) 

Dagmulktsbelagte frister og størrelse på dagmulkt følger av bilag C2. Dagmulkten inngår ikke som del av 

prosjektregnskapet og avregnes ikke mot målprisen. 

41 Brudd på samordningsplikten 
(erstattes) 

Totalentreprenøren skal erstatte byggherren de utgifter denne påføres ved at sideentreprenører eller andre av byggherrens 

kontraktsmedhjelpere blir forsinket, så langt årsaken er at totalentreprenøren har forsømt sin samordningsplikt etter 21, kan 

byggherren ikke kreve erstatning dersom han kan kreve dagmulkt etter punkt 40 for samme forhold. Erstatningsansvaret for 

slikt brudd på samordningsplikten er begrenset til 10 % av målprisen, med mindre plikten er forsømt ved forsett eller grov 

uaktsomhet. 

42 Mangler ved kontraktsgjenstanden 

42.2.2 Senere reklamasjon  

(tilføyelse) 

Hvis mangelen er av mindre betydning, herunder av beskjedent utbedringsomfang, kan byggherren gjøre mangelen 

gjeldende selv om fristen gitt i NS 8407 pkt. 42.2.2 første ledd er oversittet. 

42.2.3 Reklamasjonsavsetning  

(tilføyelse) 

Det vil settes av 2% av de dokumenterte direkte prosjektkostnadene som avsetning for reklamasjoner som fremsettes etter 

overtakelsen, jf. samspillsavtalen bilag B1 pkt. 12. Beløpet skal gå til dekning av totalentreprenørens eventuelle kostnader 

til reklamasjon og tilfaller totalentreprenøren i sin helhet. Totalentreprenøren er berettiget å fakturere byggherren dette 

beløpet når omfanget av de dokumenterte direkte prosjektkostnadene er omforent. Det skal ikke beregnes påslag på beløpet. 

Totalentreprenøren bærer risikoen for eventuelt høyere kostnader med utbedring av mangler. 

44 Avbestilling 
(utgår og erstattes med) 

44.1 Avbestilling i utviklingsfasen 
Byggherren kan når som helst velge å avbestille videre arbeid i løpet av utviklingsfasen, uten at nærmere vilkår må være 

oppfylt. Avbestillingen kan gjelde hele eller deler av totalentreprenørens arbeider. Byggherre skal ved avbestilling gi 

informasjon til totalentreprenør om hvorfor avbestilling ble besluttet og gi beskjed om hvilke avsluttende arbeider 

totalentreprenør skal utføre for å sikre prosjektmaterialet. 



 

 

 

Totalentreprenør er kjent med at byggherrens videreføring av prosjektet forutsetter at: 

 

a) Prosjektet blir endelig godkjent av byggherrens prosjekteier, 

b) Partene kommer til enighet om en felles målpris, 

c) Partene kommer frem til et optimalisert prosjektforslag med omforent omfang, løsninger og kvaliteter, og 

d) at samarbeidet, etter byggherrens vurdering, fungerer i samsvar med samspillsorganisasjonens mål og prinsipper. 

Ved avbestilling i utviklingsfasen skal byggherren honorere totalentreprenøren for utført arbeid, samt for arbeid som 

medgår til å sikre prosjektmaterialet.  

 

Byggherren har rett til å pålegge totalentreprenør avsluttende arbeider i demobiliseringsperioden. Arbeid som medgår til å 

sikre prosjektmateriell eller annet avsluttende arbeider skal honoreres som regningsarbeider basert på medgått tid.  

 

For personell som helt eller delvis ikke blir sysselsatt med avsluttende arbeider, skal byggherren kompensere kostnadene 

som følger av en demobilisering. Demobiliseringskostnadene begrenses til to ukers honorering av personell som er 

mobilisert på det tidspunktet byggherren meddeler at videre arbeid avbestilles. Utover dette kan byggherren ikke holdes 

ansvarlig for verken direkte eller indirekte økonomisk tap.  

 

Byggherren beholder alle rettigheter til prosjektresultatene, jf. del I-1 Samspillsavtalen. Byggherren kan fritt benytte 

kontraktsarbeidene til å gjennomføre prosjektet, herunder i forbindelse med utlysning av ny konkurranse for gjennomføring 

av prosjektet. Totalentreprenørs ansvar for prosjektert materiell begrenses i samsvar med avtalen.  

44.2 Avbestilling i gjennomføringsfasen 
Byggherren kan når som helst velge å avbestille hele eller deler av kontraktsarbeidet i løpet av gjennomføringsfasen, uten 

at noen vilkår må være oppfylt. Avbestillingen kan gjelde hele eller deler av arbeidet til totalentreprenøren. Byggherren 

skal ved avbestilling gi informasjon til totalentreprenør om hvorfor avlysning ble besluttet og gi beskjed om hvilke 

avsluttende arbeider totalentreprenør skal utføre for å sikre kontraktsarbeidet. 

 

Ved avbestillinger skal målprisen nedjusteres tilsvarende de avbestilte arbeidenes bidrag til målprisen. 

Byggherren skal kompensere totalentreprenøren dersom målprisen er nedjustert med mer enn 15 %, etter at det er tatt 

hensyn til både fradrag og tillegg. Kompensasjonen skal utgjøre: 

 

a) halvparten av avtalt påslag for de avbestilte arbeidene, beregnet av estimert selvkost, 

b) eventuell avbestillingserstatning som totalentreprenøren er pliktig til å betale til en Kontraktsmedhjelper, 

c) eventuelle demobiliseringskostnader, og 

d) andre rimelige og dokumenterte kostnader som er en direkte følge av avbestillingen. 

Utover dette kan byggherren ikke holdes ansvarlig for verken direkte eller indirekte økonomisk tap. 

45 Oppsigelse 
(tilføyelse) 

Byggherren kan si opp kontrakten uten å betale erstatning i de tilfeller som er nevnt i anskaffelsesforskriften § 28-3. 

47 Rettigheter til prosjekteringsmaterialet og dokumenter 
(erstattes) 



 

 

Rettigheter til prosjekteringsmateriale skal praktiseres i samsvar med samspillavtalen bestemmelser om immaterielle 

rettigheter. 

50 Tvister 
(erstattes) 

Tvister skal løses i samsvar med samspillavtalen pkt. 16. 

 

 

 

 

 


