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1 Innledning

Dette dokumentet inneholder bestemmelser om vederlag og insentiver.

2 Vederlag for fase 1 Utviklingsfasen
2.1 Vederlagsformatet

Vederlagsformatet i utviklingsfasen er regningsarbeid.

Vederlaget beregnes basert pd medgatt tid og avtalte timepriser i henhold til punkt 2.2. For arbeid hvor avtalte timepriser
ikke er anvendelige, beregnes vederlaget i henhold til punkt 2.6.

Vederlag etter disse bestemmelsene utgjer den hele og fulle kompensasjonen for utviklingsfasen.

2.2 Avtalte timepriser

Det er avtalt timepriser for utviklingsfasen med totalentrepreneren, jf. bilag B2 Dokumentasjon av priser. Alt arbeid som
utferes i utviklingsfasen som etter sin art er egnet for timearbeid, skal honoreres i henhold til avtalte timepriser. Dette
gjelder uavhengig av om personellet som utferer arbeidet er ansatt hos totalentrepreneren eller hos kontraktsmedhjelper.
Dersom det skal benyttes personell som etter en naturlig spraklig forstaelse ikke faller inn under en av de avtalte
kategoriene, skal totalentrepreneren og byggherren bli enige om en konkurransedyktig timepris som gjenspeiler nivaet pa
avtalte timepriser.

Timeprisene skal inkludere enhver kostnad som métte medgé hos totalentrepreneren for & utfore arbeidet i utviklingsfasen.
Det innebaerer at totalentrepreneren i timeprisene inkluderer blant annet:

- lennskostnader for personell, herunder eventuelle bonusordninger, feriepenger, overtidskompensasjon,
arbeidsgiveravgift og andre avgifter etter norsk lov

- velferdsordninger for de ansatte

- skatter og avgifter, unntatt merverdiavgift

- reisetid og reisekostnader, jf. punkt 2.4

- eventuell bruk av eget datautstyr med tilherende programvare og lisenser

- generelle bedriftsomkostninger og indirekte kostnader, herunder bl.a. overhead, garantier, egne forsikringer, stotte
fra konsernfunksjoner og finansiering, advokathonorarer, sosiale felleskostnader knyttet til f.eks. julebord,
middager pé eller utenfor anleggsomradet, firmahytter, firmaturer, firmaarrangement o.1.

- administrasjon og risiko knyttet til bruk av kontraktsmedhjelpere

- fortjeneste

- tid medgatt til retting av egne feil i utviklingsfasen

- kontorhold for ev. arbeid som utferes utenfor byggherrens kontor

- overtidstillegg

Avtalte timepriser er faste gjennom hele utviklingsfasen og er ikke gjenstand for regulering.
Avtalte timepriser for prosjekterende gjelder ogsé for fase 2 Gjennomferingsfasen, jf. punkt 3.2.4

2.3 Refusjon av utgifter

Totalentrepreneren kan kreve refundert nedvendige og dokumenterte utgifter til:

- Avtalte aktiviteter i regi av byggherren, bl.a. oppstartsmete som omtalt i bilag A1 Beskrivelse av
gjennomferingsmodellen punkt 2.2

- Programvare og lisenser som ikke omfattes av pkt. 2.2, etter avtale med byggherren

- Dekning av andre utgifter etter serskilt avtale
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2.4 Reisetid og reisekostnader

Byggherren dekker ikke kostnader til reiser til og fra totalentreprengrens ordinare arbeidsplass, prosjektets oppmeteplass,
byggeplass eller lokaler for samlokalisering i Skien.

Kostnader og reisetid til andre reiser kan dekkes etter avtale med byggherren.
Reisetid dekkes ikke.

2.5 Regulering av timerater

Timeratene for fase 1 utviklingsfasen er ikke gjenstand for regulering.

2.6 Dokumentasjon og beregning av medgatt tid

Medgatt tid skal dokumenteres med timelister. Timelistene skal identifisere hvem som har utfort arbeidet, og for ovrig som
et minimum inneholde dato, timeantall og en beskrivelse av hvilket arbeid som er utfort.

Arbeidet skal drives rasjonelt og forsvarlig. Tid som er brukt pa andre oppgaver enn de direkte knyttet til utforelse av
oppdraget, kompenseres ikke. Dette gjelder for eksempel tid medgétt til privat fraveer, sykefravear, pauser som ikke regnes
som arbeidstid etter arbeidsmiljelovens bestemmelser, bedriftsinterne meter og arbeidsoppgaver som ikke er
prosjektspesifikke, kurs som ikke er godkjent av byggherren, middager med partene osv. Det samme gjelder tid medgatt til
4 diskutere kontraktbestemmelser, honorar og péstatte feil og mangler. Normal arbeidsuke er basert pa 37,5 timer per uke,
fra og med mandag til og med fredag, basert pa 7,5 timer per dag.

Totalentrepreneren skal disponere sine ressurser innenfor de regler som folger av gjeldende lover, og skal sarge for en
effektiv ressursbruk. Dette innebarer blant annet at arbeidene skal gjennomferes med faste ressurser og at det ikke skal
skiftes ut eller settes pa mer personell enn hva som er hensiktsmessig for en effektiv gjennomfering av arbeidene.

2.7 Honorarbudsjett

Samspillorganisasjonen skal i starten av utviklingsfasen etablere en plan for omfang, leveranser og varighet for
utviklingsfasen med tilherende honorarbudsjett.

Dersom det oppstar forhold som kan fa betydning for honorarbudsjettet, skal totalentrepreneren omgéende varsle om dette i
samsvar med del I-3 punkt 5.

Honorarbudsjettet gjennomgas i forbindelse med manedsrapportering i henhold til bilag E1 Administrative bestemmelser.

2.8 Overgang til fase 2

Ved overgang til fase 2 vil kostnaden for utviklingsfasen gjeres opp i henhold til medgétt tid, jf. punkt 5.1, og kostnadene
for fase 1 inngér ikke i méalprisen for fase 2.

3 Vederlag for fase 2 Gjennomfgringsfasen

3.1 Vederlagsformatet

Vederlagsformatet i gjennomferingsfasen er basert pa en insentivmodell med malpris. Malprisen skal kalkuleres i
utviklingsfasen og bygges opp i samsvar med bestemmelsene i punkt 3.2.

For arbeid i gjennomferingsfasen skal totalentrepreneren kompenseres av byggherren basert pa selvkost, tillagt avtalt
paslag, i henhold til punkt 4.3. Totalentrepreneren har imidlertid mulighet og risiko for gkning eller reduksjon av sitt
endelige vederlag. Hvorvidt totalentrepreneren har rett til fullt paslag, redusert paslag eller gkt paslag, avhenger av om de
endelige kostnadene blir lavere eller heyere enn malprisen.

L. m&ﬂg@ S il 1
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Totalentrepreneren har rett til 4 fakturere halvparten av paslaget i forbindelse med den ménedlige faktureringen. Den andre
halvparten utgjer totalentreprenerens innestaende.

Insentivmodellen innebeerer at totalentrepreneren tar del i mulighetene for besparelser og risikoen for overskridelser av
malprisen. I utgangspunktet vil 50 % av besparelsene eller overskridelsene fordeles mellom totalentrepreneren og
byggherren, og komme i tillegg til — eller til fradrag i — totalentreprenerens vederlag. Totalentreprenerens mulighet og
risiko begrenses imidlertid av at totalentreprenerens maksimale mulighet og risiko er begrenset til et avtalt ovre tak,
tilsvarende halve paslaget. Besparelser utover dette tilfaller byggherren, og tilsvarende vil overskridelser utover dette
dekkes av byggherren. Den endelige starrelsen pa paslaget avgjeres forst i forbindelse med malprisoppgjeret. Den endelige
storrelsen pé vederlaget avgjares forst i forbindelse med mélprisoppgjeret, jf. punkt 6 og 7.

Dersom partene ikke kommer til enighet om malpris, har byggherren i samsvar med bestemmelsene i samspillsavtalen
punkt 5 rett til & fatte beslutning om & viderefore kontraktens fase 2 med regningsarbeid som vederlagsformat (uten
maélpris). Totalentreprenerens vederlag skal vare basert pa selvkost + paslag, men avtalte paslag skal da reduseres med 3
prosentpoeng.

Totalentrepreneren har rett til & fakturere halve paslaget i forbindelse med den ménedlige faktureringen. Den resterende
delen av paslaget utgjor totalentreprenerens innestaende.

3.2 Malpris
3.2.1 Innledning

For & understoatte samspillstanken og bidra til et effektivt prosjekt, vil det bli avtalt en malpris. Malprisen kalkuleres i
utviklingsfasen og fastsettes ved utgangen av fase 1.

Mélpris for gjennomforingsfasen bestér av et avtalt belep (i kroner) som omfatter folgende poster:

- Estimert selvkost for totalentrepreneren
- Risikoavsetning

Kalkulasjonen av de ovennevnte postene skjer pa grunnlag av reglene i punkt 4.2.

3.2.2 Estimert selvkost

Estimert selvkost omfatter slike kostnader som nevnt i punkt 4.2.
Estimert selvkost skal vaere basert pa en detaljert og gjennomarbeidet kalkyle utarbeidet etter folgende hovedprinsipper:

- Kalkylen skal inndeles etter en omforent prosjekt- og kostnadsnedbrytningsstruktur, f.eks. iht. NS 3450 og/eller
bygningstabellen i NS 3451

- Eventuelle uspesifiserte kostnader skal fremkomme av egne poster

- For innkjep og kontrahering av kontraktsmedhjelpere, skal det som hovedregel innhentes minimum tre tilbud

- Alle kalkulasjonsarbeider for egenregi og kontraktmedhjelpere skal utferes pa postniva der konkret forbruk av
mengder, timeverk, kostnader og andre ressurser vurderes separat og spesifiseres

- For timeverk skal selvkosten gjenspeile totalentreprenerens faktiske lennskostnader pa et markedsmessig niva.
Beregning av medgétt tid skal gjennomferes etter de samme prinsippene som regningsarbeider 1 utviklingsfasen,
jf. punkt 2.6

- Mengder skal fortrinnsvis hentes fra BIM (bade som grunnlag for innhenting av tilbud og egen kalkulering av
arbeider)

- Der det ikke lykkes & hente inn egne prosjektpriser legges vilkar i eventuelle rammeavtaler som byggherren eller
totalentrepreneren har til grunn

- Materiell, produkter skal oppfylle kontraktkrav eller krav utarbeidet i utviklingsfasen

- Eventuelle konsernrabatter, andre avtalte rabatter eller bonuser hos leveranderer skal komme til fradrag i kalkylen

Ladl m&.ﬂ@ S il 1
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Kalkyle eller mottatte tilbud for kostnader som prosjektering, underentrepriser, materialer, utstyrsleveranser, maskiner,
rigg, egenregiarbeider, prosjektledelse etc., skal danne grunnlag for estimat av selvkost.

Enhver kalkulering i prosjektet skal skje i et egnet digitalt kalkyleprogram der byggherren har nedvendig brukertilgang for
helhetlig innsyn og mulighet for eksport av data i XML-format.

3.2.3 Risikoavsetning

I lopet av utviklingsfasen skal risiko og muligheter fortlapende identifiseres og estimeres som del av kalkulasjonsprosessen.
Det skal gjennomfares flere usikkerhetsanalyser av basisestimat basert pé identifiserte risiko og muligheter i prosjektet.
Samspillsorganisasjonen skal — basert pd denne usikkerhetsanalysen — bli enige om en risikoavsetning som inngér i
maélprisen.

Til grunn for risikoavsetningen skal det ligge et detaljert og gjennomarbeidet risikoregister. Registeret skal utarbeides etter
folgende hovedprinsipper:

- Irisikoregisteret skal identifiserte risikoer og muligheter beskrives konkret

- Risikoregisteret skal spesifisere hvorvidt det er tatt hayde for den enkelte risiko eller mulighet i risikoavsetningen,
og om den enkelte risiko eller mulighet skal inngé i malprisen

- Det skal fores meotereferat over hva som diskuteres

Risiko som inntreffer i fase 2, gjennomferingsfasen, og som ikke er identifisert i utviklingsfasen, skal ikke medfere endring
i mélprisen i den grad dette burde vert tatt hoyde for ved utarbeidelsen av risikoregisteret. Totalentreprengren har risikoen
for sine valg av lesninger og annen prosjektering.

Det skal ikke medregnes mva. av risikoavsetningen.

3.2.4 Indeksregulering

Malpris for gjennomferingsfasen skal indeksreguleres pa grunnlag av den betalingsplan som bygger pa den avtalte
malprisen, jf. punkt 5.

Ved forsinkelse av framdriften fastholdes betalingsplanen som grunnlag for indeksreguleringen. Dersom totalentrepreneren
har krav pé fristforlengelse, skal betalingsplanen justeres tilsvarende.

Prosjekteringsgruppens timepriser, jf. bilag B2 punkt 2, skal i fase 2 indeksreguleres med 80% av RIF AM. Timeprisene
reguleres forste gang ett r etter inngédelse av avtalen for fase 2.

Som indeks for regulering av mélprisen legges SSBs indeks boligblokk-i-alt til grunn, med reduksjonsfaktor 0,85.

3.2.5 Valutaregulering

Mélprisen og evrige priser skal ikke justeres for endringer i valutakurser.

4 Krav pa betaling i giennomfgringsfasen

4.1 Innledning

For arbeid i gjennomferingsfasen vil totalentrepreneren kompenseres av byggherren basert pa selvkost, tillagt avtalt
paslagsprosent.

Selvkost omfatter slike kostnader som nevnt i punkt 4.2Feil! Fant ikke referansekilden..
Avtalt paslagsprosent skal dekke generelle bedriftsomkostninger og fortjeneste, jf. punkt 4.3.

Ved fakturering skal det trekkes fra et innestdende belop tilsvarende halvparten av paslaget, jf. punkt 5.3.
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4.2 Selvkost

Selvkost er enhver direkte kostnad som matte medgé hos totalentrepreneren for a utfore arbeidet i gjennomferingsfasen.
Dette omfatter blant annet:

o lennskostnader for personell, herunder direkte lonnskostnader, tarifftillegg, fagarbeidertillegg, tilskudd til
brakkelagets drift, overtidskompensasjon, skifttillegg, nattillegg, verktoygodtgjorelse, bastillegg; tillegg for arbeid
pa fridager, tillegg for forskjovet arbeidstid, tillegg for nattarbeid ved arbeider som utelukkende finner sted om
natten, eventuelle matpenger ved overtidsarbeid, diettkompensasjon, reisekostnader for arbeidsreiser, reisetid
dersom tariffestet, feriepenger relatert til arbeidet som utferes, arbeidsgiveravgift samt andre avgifter etter norsk
lov
alle forsikringer for ansatte, herunder pensjonsforsikring og yrkesskadeforsikring
material- og innkjepskostnader, fratrukket eventuelle konsernrabatter og andre avtalte rabatter hos leveranderer
kostnader til etablering, rigg og drift, herunder mobiliserings- og demobiliseringskostnader,
kostnader til leie og drift av maskiner og utstyr. Priser for leie (intern og ekstern) skal vaere konkurransedyktige i
markedet. Byggherre dekker ikke etter-reparasjoner ved tilbakelevering av utstyr fra prosjektet. Avskrivning ved
direkte kjop av maskiner og utstyr til prosjektet skal skje etter skatte- og regnskapslovens bestemmelser
e  kostnader til kontraktsmedhjelpere
e kostnader til innleie av personell
e kostnader til nedvendig programvare og lisenser som er anskaffet s@rskilt for prosjektet etter avtale med

byggherren
o kostnader til forsikringer tatt ut i tilknytning til arbeidet som ikke er inkludert i generelle bedriftsomkostninger, jf.

punkt 4.3
o kostnader til sikkerhetsstillelse
o lanckostnader, renter og finansiering til dekning av negativ likviditet
e andre kostnader direkte tilknyttet arbeidet

Totalentrepreneren og byggherren skal i utviklingsfasen bli enig om selvkosttimerater for totalentreprenerens personell.
Det skal i felleskap utarbeides stillingskategorier som skal kalkuleres etter selvkostprinsippet. For personell hvor selvkosten
skal beregnes etter medgatt tid og avtalte selvkosttimerater, skal bestemmelsene i punkt 2.6 gjelde tilsvarende.

Timepriser for prosjekterende i fase 1 skal benyttes som selvkost i fase 2, dog justert for indeksregulering, jf. punkt 3.2.4.
Totalentrepreneren gis ikke rett til paslag pa de prosjekterendes timer, og péslaget, jf. punkt 4.3, skal séledes ta hoyde for

totalentrepreners fortjeneste og ansvar for prosjekterende.

Dekning av totalentreprenerens generelle bedriftsomkostninger og fortjeneste skjer gjennom avtalt paslag og omfattes ikke
av selvkost, jf. punkt 4.3.

Selvkost bestar av direkte kostnader pluss kostnader for timeverk.
Selvkost omfatter ikke merverdiavgift.

4.3 Avtalt paslag til dekning av generelle bedriftsomkostninger og fortjeneste
Det er avtalt en paslagsprosent til dekning av generelle bedriftsomkostninger og fortjeneste med totalentrepreneren. Denne
fremgér av Bilag B2 Dokumentasjon av priser.

Generelle bedriftsomkostninger omfatter alle kostnader som matte medga hos totalentrepreneren for & utfere arbeidet i
gjennomferingsfasen, som blant annet:

e  kostnader til hovedkontor, andre kontorsteder, sentral maskinavdeling eller andre sentrale avdelinger

e  kostnader til statte- og stabsfunksjoner, herunder ledelse, finans/regnskap, HR, juridisk, kommunikasjon og felles
servicefunksjoner

Ladl m&.ﬂ@ S il 1
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e kostnader til nedvendig programvare og lisenser som totalentrepreneren allerede besitter og som ikke medferer
okte kostnader for prosjektet

eventuelle bonusordninger

kurs eller etterutdanning

velferdsordninger for de ansatte

sosiale felleskostnader knyttet til f.eks. julebord, middager pé eller utenfor anleggsomréadet, firmahytter,
firmaturer, firmaarrangement o.l.

advokathonorarer

utgifter til revisor for & dokumentere at posterte kostnader bade er relevante og reelle

sykelenn til arbeidstakere som i en periode ikke kan jobbe p& grunn av sykdom eller skade

lennsplikt ved en eventuell permittering som ikke skyldes forhold som er byggherrens ansvar etter
samspillsavtalen

e andre kostnader som etter sin art er ikke er omfattet av prosjektregnskapet.

Avtalt paslagsprosent skal vaere fast og ikke gjenstand for regulering.
Avtalt paslag skal beregnes av enhver direkte kostnad som er definert som selvkost ekskl. merverdiavgift, jf. punkt 4.2.

Ved avtale om malpris skal paslagsprosenten konverteres til et kronebelep som skal utgjere paslaget.

5 Fakturering og kontroll
5.1 Utbetalingifase 1

Totalentrepreneren kan kreve utbetaling av vederlag etter hvert som oppdraget utferes, men ikke oftere enn én gang i
maneden. Fakturering skal skje i samsvar med punkt 5.3.

5.2 Utbetaling i fase 2

I gjennomferingsfasen kan totalentrepreneren kreve betaling i samsvar med utbetalingsplanen. Utbetalingsplanen skal
utarbeides av samspillsorganisasjonen i fase 1. Utbetalingene i planen skal veare basert pa malprisen og kalkylene til
totalentrepreneren og skal gi uttrykk for antatt produksjonstakt i lepet av oppdragsperioden. Den skal folge den avtalte
framdriften og vise sammenhengen med totalentreprenerens framdriftsplaner. Utbetalingsplanen kan inneholde
forskuddsbetalinger dersom byggherren anser dette som hensiktsmessig. Det skal i sa tilfellet ogsa avtales tilhgrende
nedbetalingsplan.

Planen skal ha en detaljeringsgrad som gjor det mulig for byggherren & kontrollere ressursbruken i Prosjektet. Arbeidene
skal inndeles i faser basert pa avtalte tidsfrister og totalentreprenerens framdriftsplaner.

Utbetalingsbudsjettet skal legge til grunn folgende opptjeningsregler:

e All utferelse pa byggeplassen, herunder rigg og driftsytelser, gir rett til fakturering etter hvert som de
gjennomfoeres

e  Materialer, komponenter og deler med videre gir rett til fakturering nér de er tilfort byggeplassen for & bygges
inn

e Prosjektering gir rett til fakturering etter hvert som arbeidene utfores

Utbetalingsplanen skal til enhver tid gi uttrykk for den sannsynlige vederlagsutviklingen i prosjektet. Viser det seg at
utbetalingsplanen ikke vil kunne folges, skal byggherren varsles og samspillsorganisasjonen skal revidere planen.
5.3 Fakturering

Folgende regler gjelder for fakturering:
- Siste sendag i hver kalendermaned er sluttdato for innsamling av opplysninger for fakturering av arbeidet.
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- Innen 14 dager etter sluttdato, skal totalentrepreneren fremsette sin faktura til byggherren

- Det skal vedlegges tilstrekkelig dokumentasjon for det fakturerte belopet. Faktura skal dokumenteres med
komplette bilagsoversikter og timelister. Bilagsoversikter og timelister skal godkjennes av byggherren. Det mé av
dokumentasjonen framgé tydelig kostnadens bokferingsdato, kostnadens art, samt en prosjektspesifikk beskrivelse
av hvert kostnadselement, herunder fradrag for eventuelle rabatter.

- Det skal tydelige fremga hvilket totalbelop som er selvkost eksklusive merverdiavgift, hvilket belop som er
paslag, og hvilket belap som er merverdiavgift.

- Det skal tydelig fremga at innestdende belop er fratrukket.

Dersom fakturaen tilfredsstiller kravene i avtalen, skal byggherren betale fakturaen innen 30 dager etter mottak. Dersom
totalentrepreneren ikke leverer faktura i trad med denne bestemmelsen, anses ikke tilsendt faktura som mottatt hos
byggherren. Avtalt betalingsfrist gjelder forst nar byggherre har mottatt faktura i henhold til denne bestemmelsen, jf. punkt
5.8.

Faktura skal oversendes elektronisk i standardformat Elektronisk handelsformat (EHF). Fakturaer stiles til byggherre og
merkes med prosjektleders navn Mai Semiye Deliler og bestillernummer 742303 EHF fakturaadressen er:

Skien kommune
EHF 938759839
Eiendom / Prosjektenheten

Faktura med alle underbilag og ekstra dokumentasjon i PDF-format mé veere vedlagt fakturafilen.

5.4 Innestaende belgp

For kontraktsarbeider utfort i fase 2 skal totalentreprener trekke fra halvparten av paslaget som innestdende pa faktura.
Belopet holdes tilbake som byggherrens sikkerhet for dekning av eventuelle overskridelser av malpris.

Dersom malprisoppgjeret viser at kostnadene er lik eller under mélpris, kommer det tilbakeholdte belopet til utbetaling,
med mindre byggherre har rett til & motregne belopet mot andre krav han har mot totalentrepreneren.

5.5 Varsling

I forbindelse med innsendelse av de spesifiserte oppgavene skal totalentrepreneren varsle byggherren dersom det er grunn
til & anta at avtalt méalpris vil bli overskredet. I varslet skal det sa langt det er rimelig angis sannsynlig sterrelse pa
overskridelsen, og hva som er arsaken.

Totalentrepreneren skal komme med forslag til tiltak for & redusere overskridelsen.

5.6 Kontrollsystemer — apen bok

Totalentrepreneren skal benytte et hensiktsmessig kontrollsystem for & dokumentere medgétt tid og kostnader.
Kontrollsystemet méa ha funksjonalitet til & kunne ivareta kontraktens krav til styring, rapportering og dokumentasjon av
timeforbruk.

Byggherren skal ha innsynsrett og tilgang til kontrollsystemet for & kunne uteve kontroll av timeforbruk og kostnader
underveis i arbeidet. Dette omfatter ogsé innsyn i bonusavtaler som er relevante for prosjektet.

5.7 Malprisregnskap med prognose

Totalentrepreneren og byggherren skal i fellesskap lage og lopende ajourfore et malprisregnskap i gjennomferingsfasen
basert pa prinsippene angitt i punkt 6.2. P4 grunnlag av de innsendte fakturaene, prognose for gjenstdende, samt eventuelle
varslinger, skal samspillorganisasjonen foreta en fortlepende beregning av mélprisoppgjeret etter reglene i punkt 7.1,
herunder hvilket krav totalentrepreneren er berettiget til, og dermed angi hvorledes man ligger an i forhold til mélpris.
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I tillegg skal samspillorganisasjonen foreta en beregning av hvor stor andel av posten for risikoavsetning, jf. punkt 3.2.3,
som har medgétt gjennom fakturert selvkost.

5.8 Utbetaling

Dersom fakturaen tilfredsstiller kravene i punkt 5.3, skal byggherren betale fakturaen innen 30 dager etter mottak.

Dersom byggherren mener at fakturaen ikke tilfredsstiller kravene i kontrakten, skal han innen 14 dager komme med en
begrunnelse for hvorfor han mener at kravene ikke er oppfylt. Totalentrepreneren skal etter mottak av slik begrunnelse
sende kreditnota for hele fakturabelopet, samtidig som det utstedes to nye fakturaer for henholdsvis omtvistet og uomtvistet
krav med ny betalingsfrist pa 30 dager.

Byggherrens betaling inneberer ingen godkjennelse av grunnlaget for vedkommende faktura. Dersom det etter betaling
viser seg at grunnlaget var feil, skal feilen korrigeres.

6 Sluttoppgj@ret og forslag til malprisoppgjer
6.1 Innsendelse av sluttoppstilling og forslag til malprisoppgjer

Totalentrepreneren skal sende byggherren en sluttoppstilling og forslag til mélprisoppgjer med sluttfaktura for sitt
kontraktsarbeid innen to maneder fra overtakelsen, jf. bilag B2 Tilpasninger til NS8407 punkt 39.

For innsendelse til byggherren skal totalentreprenerens sluttoppstilling og forslag til malprisoppgjer gjennomgés og droftes
1 et mote i samspillsledelsen hvor prosjektlederne er til stede. Hvis byggherren har merknader til sluttoppstillingen, eller
maélprisoppgjeret og dette ikke korrigeres, skal merknadene vedlegges sluttoppstillingen som sendes byggherren.

Overholder ikke totalentrepreneren fristen for innsendelse av sluttoppstilling og mélprisoppgjer med sluttfaktura, kan
byggherren skriftlig fastsette en endelig frist for oversendelse. Fristen skal ikke vaere kortere enn 14 kalenderdager. Etter
utlepet av fristen taper totalentreprengren alle krav i forbindelse med samspillsavtalen som ikke allerede er betalt eller
nevnt i punkt 6.3 tredje ledds bokstav a til c.

6.2 Forslag til malprisoppgjar

Forslag til malprisoppgjer skal fastlegge de folgende grunnleggende tallsterrelsene for & kunne beregne oppgjeret:

a) Endelig malpris: Det skal fastlegges hva totalentrepreneren mener er den endelige malprisen for prosjektet etter at
malprisen er indeksregulert, jf. punkt 3.2.5. Er mélprisen justert av andre grunner, se del I-3 Tilpasninger til
NS8407 punkt 31 om endringer med videre, skal det spesifiseres hva som er bakgrunnen for endringene.

b) Endelig kostnad: Det skal vedlegges en oppstilling over totalentreprenerens selvkost. Kostnadene ved & utbedre
mangler som er paberop ved overtakelsen, skal innregnes i de endelige kostnadene.

Pa grunnlag av endelig malpris sammenholdt med endelig kostnad, skal totalentrepreneren foreta en beregning av
maélprisoppgjeret etter reglene i punkt 7.1, herunder hvilket krav totalentrepreneren mener han er berettiget til. Eventuelt
krav pa andel av besparelser skal fremgé av sluttoppstilling og fremsettes som del av sluttfaktura.

6.3 Sluttoppstillingen

Sluttoppstillingen skal inneholde en spesifikasjon over alle totalentreprenerens krav i forbindelse med samspillsavtalen:
a) alle fakturerte krav, uavhengig om de er betalt eller ikke,
b) alle krav som byggherren tidligere har avvist, og som totalentrepreneren opprettholder, og

c) alle krav som ikke er fakturert forut for sluttoppgjeret.
d) eventuelle krav pa andel av besparelser
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Totalentrepreneren kan bare ta forbehold om senere endring av sluttoppstillingen dersom grunnlaget for beregning av et
krav ikke har foreligget i tide. Slikt forbehold kan bare gjores for spesifikt angitt kravgrunnlag. I sluttfakturaen inntas de
krav som er nevnt i annet ledd bokstav b, c og d.

Krav som ikke er medtatt i sluttoppstillingen, kan ikke framsettes senere. Dette gjelder likevel ikke folgende:

a) krav knyttet til arbeid som forst skal utfares etter overtakelsen,
b) krav som er brakt inn for megling, domstolene eller voldgift,
c) innestaende.

6.4 Byggherrens innsigelsesfrist

Innsigelser byggherren har mot sluttoppstillingen eller forslag til malprisoppgjer, eller krav han har mot totalentrepreneren
i forbindelse med samspillsavtalen, skal framsettes innen to maneder fra mottakelse av sluttoppstilling, forslag til
maéloppgjer og sluttfaktura. Innsigelser og krav som byggherren har framsatt tidligere, skal gjentas innen fristen dersom de
opprettholdes.

Innsigelser og krav som byggherren ikke framsetter innen fristen, tapes. Dette gjelder likevel ikke innsigelser og krav som
er brakt inn for megling, domstolene eller voldgift.

Innsigelser og krav som byggherren har som folge av mangler ved kontraktsgjenstanden og som avdekkes etter
overtakelsen, reguleres av punkt 8 og del I-3 Tilpasninger til NS 8407 punkt 42.3.2.

6.5 Omtvistet sluttoppgja@r eller malprisoppgjar

Dersom byggherren ikke blir enig med totalentrepreneren om sluttoppgjeret og/eller malprisoppgjeret, skal det utarbeides
folgende to dokumenter:

a) Midlertidig sluttoppgjer: Sa langt man er enige, skal det settes opp et midlertidig sluttoppgjer som samsvarer med
reglene i punkt 6.3 om sluttoppstilling.

b) Uenighetsliste: I tillegg skal det settes opp en fullstendig liste over alle tvistepunktene i sluttoppstillingen. For
hvert tvistepunkt skal tvistebelapet angis og hva som er &rsaken til uenigheten.

Det skal avtales en strukturert prosess for videre dreftelser og forhandlinger, med sikte pa & lese uenigheten i minnelighet.

6.6 Betaling av sluttoppgjgret

Byggherren skal betale sluttfaktura fra totalentrepreneren innen to méaneder regnet fra mottakelsen av sluttoppstilling med
sluttfaktura.

Dersom det foreligger uenighet om oppgjeret, skal byggherren betale pa grunnlag av det midlertidige sluttoppgjeret.

7 Malprisoppgjgret — beregning av endelig paslag

7.1 Beregning av andel av besparelser eller overskridelser

7.1.1 Innledning

Det endelige malprisoppgjeret avgjer om og i hvilken grad totalentrepreneren har rett til utbetaling av fullt paslag, samt
fordeling av en eventuell besparelse for det tilfelle at prosjektregnskapet er lavere enn justert malpris.

Figuren nedenfor viser de tre typene av maloppfyllelsesgrad som kan oppsta i prosjektet:
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Vederlagsmodell - Malpris og beregnede scenarier
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Figur 1: lllustrasjon - avregning av endelige kostnader mot endelig malpris, fordeling av overskridelser og besparelser

I utgangspunktet vil besparelsene eller overskridelsene fordeles mellom totalentrepreneren og byggherren med 50% hver,
og komme i tillegg til — eller til fradrag i — totalentreprenerens péslag. Totalentreprenerens mulighet begrenses imidlertid
av at totalentrepreneren ved besparelse, maksimalt kan oppné et tillegg tilsvarende 5 % av malprisen ved besparelser.
Totalentreprenerens risiko ved overskridelser begrenses til et fradrag tilsvarende halvparten av paslaget ved overskridelser
av malprisen.
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Figur 2: Totalentreprenorens risiko ved overskridelser og mulighet ved besparelser.

Mélprisoppgjeret skal beregnes etter reglene nedenfor.

7.1.2 «Pa malet»

Dersom endelig kostnad er lik endelig malpris, har totalentrepreneren krav pa utbetaling av fullt paslag
Eksempel pa anvendelse av regelen:

Beregningsgrunnlaget:

Endelig mélpris = 200 millioner

Péslagsprosent = 10 %, konvertert til 20 millioner
Endelig selvkost = 200 millioner («pa malet»)

Malprisoppgjeret:
Totalentreprengren: 200 millioner + 20 millioner, dvs. fullt paslag

7.1.3 «Under malet»
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Dersom endelig kostnad er lavere enn endelig malpris, har totalentrepreneren i tillegg til fullt paslag og selvkost krav pd 50

% av besparelsen. Entreprenerens andel av besparelsen er oppad begrenset til et belop tilsvarende 5 % av mélprisen
(besparelse utgjor 10 % av mélprisen). Besparelse utover dette tilfaller byggherren i sin helhet.

Eksempel pé anvendelse av regelen:

Endelig malpris: 200 millioner

Péslag: 20 millioner

Endelig selvkost = 170 millioner («under mélety)

Andel av besparelse: 30 millioner — 50% = 15 millioner
Begrensning av besparelse: 5% av malpris = 10 millioner
Utbetalt paslag: 20 + 10 = 30 millioner

7.1.4 «Over malet»

Dersom endelig kostnad er hgyere enn endelig mélpris, skal 50 % av overskridelsen ga til fradrag i totalentreprenerens
paslag, maksimalt halvparten av paslaget.
Eksempel pa anvendelse av regelen:

Endelig malpris: 200 millioner

Péslag: 20 millioner

Endelig selvkost = 230 millioner («under mélet»)

Andel av overskridelse: 30 millioner — 50% = 15 millioner

Begrensning av ansvar for overskridelse: 50% av paslaget = 10 millioner
Utbetalt paslag: 10 millioner

8 Reklamasjonskostnader

Ansvar for mangler etter overtakelse er totalentreprenerens ansvar alene, jf. NS 8407 punkt 42.




SKIEN KOMMUNE

Totalentrepreneren skal motta et belop tilsvarende 0,5 % av prosjektkostnadene slik de fastsettes som del av sluttoppgjeret
til dekning av ansvaret for mangler. 50 % av belopet, basert pa prosjektregnskapet ved overtakelsestidspunktet kommer til
utbetaling 60 kalenderdager etter overtakelsen. Det resterende belopet kommer utbetaling ved endelig fastsettelse av
sluttoppgjeret. Belopet inkluderer en justering for endelig avregning av prosjektkostnadene.




