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0 Bakgrunn

Som generelle kontraktbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (del I-
2), med de presiseringer, tillegg og endringer som fremkommer nedenfor i del I-3. Presiseringer og endringer til NS 8407 er
angitt i kronologisk rekkefelge med henvisning til aktuell bestemmelse i standarden.

Del I-3 inneholder tilpasninger til NS 8407 som folge av at kontrakten gjennomferes som et samspillprosjekt. I den grad
tilpasningene er ufullstendige eller leder til uklarhet, sa skal bestemmelsene i NS 8407 forstés i samsvar med
samspillsavtalens tolkningsprinsipper, jf. samspillsavtalens punkt 2.2.

1 Definisjoner

1.6 Kontraktsum

(erstattes)

Ved avtale om gjennomfoering av fase 2 med mélpris, skal kontraktsum utgjere malpris tillagt paslag og merverdiavgift, jf.
punkt 1.12.

Ved gjennomfering av fase 2 uten enighet om mélpris, skal kontraktsum forstds som totalentreprenerens tilbudte mélpris.
Ved gjennomfering av fase 2 med fastpris, skal kontraktsum forstés som avtalt fast pris tillagt merverdiavgift.

1.9 Samspillsavtale

(tillegg)
Den overbyggende avtalen mellom byggherren og totalentrepreneren med bilag

1.10 Samspillsorganisasjon

(tillegg)
Den organisasjon som skal gjennomfoere arbeidene som falger av samspillsavtalen

1.11 Styringsgruppe

(tillegg)
Den del av samspillsorganisasjonen som har overordnet ansvar for gjennomferingen av prosjektet

1.12 Malpris

(tillegg)

Den sum partene blir enige om skal legges til grunn for gjennomfoering av fase 2 og som partene vil avregne
prosjektkostnader mot. Begrepet «kontraktsumy» i NS 8407 punkt 1.6 skal leses som «malpris» med mindre annet fremgar
tydelig av sammenhengen

1.13 Kontraktsinngielse

(tillegg)
Tidspunkt for inngaelse av samspillavtalen

1.14 Usikkerhets- og mulighetsregister/risikoregister

(tillegg)
Dokument som oppsummerer usikkerhetsanalysene som partene utvikler i henhold til bilag B1 Bestemmelser om vederlag

og insentiver punkt 3.2.

2 Kontraktsdokumenter og tolkningsregler

(erstattes)
For denne kontrakten gjelder de dokumenter og tolkningsregler som fremkommer av samspillsavtalen. Ved motstrid gjelder
spesielle kontraktbestemmelser foran generelle kontraktbestemmelser.
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4 Mgter

(erstattes)
Samspillsorganisasjonen vil i fellesskap utarbeide en hensiktsmessig metestruktur og -plan.

5 Varsler og krav

(erstattes)

Formell kommunikasjon skal rettes til partenes respektive prosjektledere i samspillsledelsen.

En part som ensker & paberope et forhold som har konsekvens for rettigheter og plikter, herunder konsekvenser for
kostnader eller vederlag, forsinket ferdigstillelse, forsinket oppnaelse av en milepel, svekke kontraktsgjenstandens kvalitet
eller lignende, skal varsle den annen part skriftlig sa raskt som mulig, og senest 30 dager etter at han ble kjent med de
forhold som gir grunnlag for et krav eller en endring. Dersom varsel ikke er fremsatt innen fristen, kan den annen part
paberope at parten har gitt avkall pa krav knyttet til rettigheten eller forpliktelsen som er berert. Det samme gjelder svar pa
slike henvendelser.

Denne bestemmelsen erstatter alle gvrige bestemmelser om varsel og preklusive frister, unntatt:
e Reklamasjonsbestemmelsene i NS 8407 punkt 42.2
e  Seksmalsfrist, jf. samspillsavtalen
e  Sluttoppgjer, jf. punkt 39.1

7 Partenes sikkerhetsstillelse

7.1 Generelle bestemmelser andre ledd

(erstattes)
Totalentrepreneren skal i fase 1 klargjore sikkerhetsstillelse i henhold til bestemmelsene i pkt. 7. Totalentrepreneren skal
for overgang til fase 2 fremlegge slik sikkerhetsstillelse for samspillstyrets godkjenning.

Sikkerheten skal stilles senest 14 dager etter byggherrens utstedelse av instruks om & utfare fase 2, jf. samspillsavtalens pkt.
5.2. Byggherren plikter ikke & betale avdrag fer han har mottatt totalentreprenerens sikkerhetsstillelse.

7.3 Byggherrens sikkerhetsstillelse
Byggherren stiller ikke sikkerhet.

9 Fullmakter

(tilfoyelse)

Som nytt 2. ledd under NS 8407 pkt. 9:

Totalentrepreneren, eller den som opptrer pa hans vegne, plikter & sette seg inn i de relevante delegasjons- og
fullmaktsbestemmelser som gjelder for byggherrens representant.

10 Kontraktsmedhjelpere

(tilfoyelse)
Bestemmelsen suppleres med samspillavtalens bestemmelser om anskaffelse av kontraktmedhjelpere.

12 Tiltransport av entreprengrer. Byggeplassadministrasjon mv.
12.1.1 Melding om tiltransport

Forste ledd forste setning utgdr og erstattes av:
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Byggherren har rett til & transportere en eller flere av sine kontraktsmedhjelpere til totalentrepreneren.

12.2.2 Virkningene av tiltransport

Teksten i NS 8402 punkt 12.2.2 utgdr og erstattes med:
Tiltransporten anses som en utvidelse av totalentreprenerens kontrakt med byggherren. Er ikke annet avtalt, innebzrer dette
blant annet at:

a) Totalentreprengren trer inn i den tiltransportertes plikter og rettigheter overfor byggherren bdde for utfert og
gjenstdende arbeid.

b) Malprisen og paslaget justeres i samsvar med bestemmelsene om endringer.

¢) Dersom tiltransporten medferer konsekvenser for fremdriften, skal fremdriftsplan og milepeler justeres i samsvar
med bestemmelsene om endringer.

d) Er det motstrid mellom kontraktene, gjelder vilkarene i den kontrakten som den aktuelle ytelsen direkte er omfattet
av.

e) Totalentreprenaren plikter & tegne forsikring, jf. punkt 8 ovenfor, som omfatter sideentreprenerens ytelser.

f) NS 8417 punkt 21.5 om intervensjonsrett gjelder i forholdet mellom totalentreprener og tiltransportert
sideentreprener.

g) Totalentrepreneren plikter 4 stille sikkerhet i henhold til NS 8407 punkt 7.1, jf. punkt 7.1 andre ledd ovenfor, 7.3,
35.1 0g42.3.

12.3.1 Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentreprengrer

Teksten i forste ledd utgdr og erstattes med:

Byggherren har rett til & be totalentrepreneren om & gjennomfere byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av
byggherrens kontraktsmedhjelpere. Kostnader inngar som del prosjektregnskapet. Malprisen justeres etter bestemmelsen
om endringer

Narmere rutiner for rapportering og kontroll utarbeides av samspillsgruppa i lapet av fase 1 og vedlegges kontrakten som
bilag E3.

13 Tiltransport av prosjekterende

(tilfoyelse)

Byggherren har rett til & transportere en eller flere av sine kontraktsmedhjelpere til totalentrepreneren. Malprisen og
paslaget justeres i samsvar med bestemmelsene om endringer. Dersom tiltransporten medferer konsekvenser for
fremdriften, skal fremdriftsplan og milepzler justeres i samsvar med bestemmelsene om endringer.

14 Kontraktsgjenstanden

(tilfoyelse)
Totalentrepreneren skal levere kontraktsgjenstanden i overensstemmelse med avtalte krav som folger av samspillsavtalen,
herunder dokumenter som er utarbeidet i fase 1 og inngér som del av avtaledokument for fase 2.

16 Prosjektering, radgivning mv.

16.1 Prosjektering

(tilfoyelse)

Nytt andre ledd:

Totalentrepreneren kan ikke legge til grunn at byggherren gjor seg nermere kjent med de losninger som prosjekteres og
utfores enn det som ellers folger av en totalentreprisekontrakt etter NS 8407. Det legges til grunn at totalentrepreneren
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gjennom den integrerte samhandlingsfasen gjennomgér all dokumentasjon og retter eventuelle feil som en del av denne
prosessen.

20 Kontroll og retting av feil

20.3 Virkningene av kontroll og godkjennelse

(tilfoyelse)

Kontraktarbeidet gjennomfores i integrert samhandling, og byggherren vil som en folge av dette fa et storre innblikk i
totalentreprenerens prosjektering og utferelse. Dette begrenser ikke totalentreprenerens ansvar i forhold til det som folger
av en totalentreprisekontrakt etter NS 8407.

Totalentrepreneren kan ikke legge til grunn at byggherren gjor seg nermere kjent med de losninger som prosjekteres og
utfores enn det som ellers folger av en totalentreprisekontrakt etter NS 8407. Det legges til grunn at totalentrepreneren
gjennom den integrerte samhandlingsfasen vil gjennomga all dokumentasjon og retter eventuelle feil som en del av denne
prosessen.

I gjennomferingsfasen har totalentreprengren har ansvaret for alt prosjekteringsgrunnlag som er utarbeidet og bearbeidet i
fase 1.

20.5 Kontaktstridig utfgrelse og skader pa kontraktsgjenstanden i byggetiden

(erstattes med bestemmelsene under)

20.5.1 Prosjektering og utfgrelse av arbeider som skal utfgres av totalentreprengren og
totalentreprengrens kontraktsmedhjelpere

Har totalentrepreneren prosjektert eller utfort noe i strid med kontrakten, eller det konstateres skade pa
kontraktsgjenstanden som totalentreprengren berer risikoen for, skal han meddele byggherren hvorledes og nar utbedring
vil bli foretatt.

Totalentrepreneren skal deretter foreta utbedring. Feil, svakheter, ufullstendigheter eller mangler ved prosjekteringen, enten
den stammer fra fase 1 eller fase 2, skal ikke medfere endring av malpris, péslag eller milepeler. Tilsvarende vil ikke feil,
mangler eller svikt under utferelsen gi grunnlag for endring av malprisen. Kostnader til omprosjektering og utbedring vil
inngé som direkte prosjektkostnader i prosjektregnskapet.

Dersom den kontraktsstridige prosjekteringen, utferelsen eller skaden skyldes forsett eller grov uaktsomhet, skal
totalentrepreneren dekke alle kostnadene ved & foreta retting uten belastning av prosjektregnskapet. For skade pé bygget
eller anlegget som ikke omfattes av kontrakten, er totalentreprengren ansvarlig overfor byggherren i den grad dette folger
av alminnelige erstatningsregler.

Der prosjekterende underleverander er ansvarlig for prosjekteringsfeilen, skal totalentrepreneren pase at den prosjekterende
retter feilen for egen regning og risiko, uten at dette skal belastes prosjektregnskapet. Dersom prosjekteringsfeilen er dekket
av ansvarsforsikring, skal totalentreprenerens ansvar etter pkt. 20.5 sgkes dekket i prosjekterende underleveranders
ansvarsforsikring, sé langt dette er mulig.

20.5.2 Seerskilt om prosjektering av arbeider som skal utfgres av sideentreprengr

Totalentrepreneren er ansvarlig for prosjektering som utarbeides som grunnlag for sideentrepreners utferelse, forutsatt at
forholdet kan defineres som en prosjekteringsfeil etter definisjonen i NS 8401. Dersom det foreligger prosjekteringsfeil, har
totalentreprengren plikt til & omprosjektere etter de samme prinsipper som felger av pkt. 20.5.1.

Byggherrens merkostnader som folge av tilleggskrav/ erstatningskrav fra sideentreprener som skyldes prosjekteringsfeil
som omtalt i dette punkt 20.5.2, kan kreves erstattet av totalentrepreneren.

L. m&ﬂg@ S il 1
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Dersom sideentreprenarens utforelse ikke kan gjennomferes i samsvar med prosjektert grunnlag, og dette skyldes andre
forhold enn prosjekteringsfeil, skal totalentreprenerens ansvar folge risikofordelingen i risikoregisteret og ellers i
kontrakten. Dersom det aktuelle forholdet ikke er identifisert i risikoregisteret, er det byggherrens risiko dersom forholdet
ikke burde vert forutsett ved overgangen fra fase 1 til fase 2. Motsatt er det totalentreprenerens risiko dersom forholdet
burde vert forutsett.

21 Fremdrift og samordning

(erstattes)
Fremdrift skal styres i samsvar med bilag C1 og fremdriftsplan etablert av samspillsorganisasjonen i fase 1, og i samsvar
med senere oppdateringer.

22 Byggherrens medvirkning

22.4 Materialer levert eller bestemt av byggherren

(tilfoyelse)
Byggherren skal ikke anses & ha valgt materialer, lgsninger eller annen prosjektering i henhold til NS 8407 punkt 22.4, med
mindre dette er akseptert av byggherren og inntatt i risikoregisteret som inngér som vedlegg til bilag B3.

23 Risikoen for forhold ved grunnen

23.1 Byggherrens risiko for uforutsette forhold ved grunnen

(erstattes)
Byggherren har risikoen for forhold ved grunnen dersom de avviker vesentlig fra hva totalentrepreneren la til grunn ved
utvikling og 1asing av risikoregisteret, som inngéar som vedlegg til bilag B3.

Totalentrepreneren skal forsikre seg om at informasjon han legger til grunn om grunnforholdene er korrekt.
23.2 Avtalt plassering av risikoen for forhold ved grunnen

(utgdr)

24 Byggherrens valg av Igsninger og annen prosjektering
24.1 Byggherrens risiko

(erstattes)

Med mindre annet fremgar av risikoregisteret, har totalentrepreneren risikoen for valg av lgsninger og annen prosjektering
som er utarbeidet i fase 1 og fase 2. Dette innebarer at totalentrepreneren har risikoen for valg av lgsninger og annen
prosjektering som er utarbeidet i fase 1 som om han hadde prosjektert eller valgt losningene selv. Kostnader som folge av
slik risiko inngar i prosjektregnskapet for fase 2 og avregnes mot mélprisen.

Eventuelle feil, mangler eller ufullstendigheter ved byggherrens ytelser skal behandles i samsvar med pkt. 31 nedenfor.

24.2 Avtalt risikoovergang
(utgdr og erstattes av pkt. 24.1)

25 Totalentreprengrens gjennomgang av byggherrens ytelser. Varslingsplikt
(utgar)

L. m&ﬂg@ S il 1



SKIEN KOMMUNE

27 Fakturering

(erstattes)
Bestemmelser om fakturering og innestdende fremkommer av bilag B1 Bestemmelser om vederlag og insentiver.

30 Seerlige regler om regningsarbeid
(utgdr)

31 Endringer

(utgdr)
Bestemmelsene i NS 8407 pkt. 31 utgar og erstattes med folgende:

31.1 Retten til @ palegge endringer - endringsordre

Byggherren kan ved endringsordre pélegge totalentrepreneren endringer, jf. samspillsavtalen pkt. 6.6. Byggherren skal da
be samspillstyret om & utstede en endringsordre.

Videre kan samspillstyret beslutte at det foreligger en endring og utstede en endringsordre.

En endringsordre skal vaere skriftlig og gi beskjed om at det kreves en endring, samt hva endringen gar ut pa.
Endringsordren ma vare gitt samspillsledelsen eller av en person med skriftlig fullmakt til & utstede slike.

Nar totalentrepreneren mottar endringsordre i overensstemmelse med foregéende ledd, blir han forpliktet til & utfore
endringsarbeidet.

31.2 Irreguleer endring

Selv om det ikke utstedes endringsordre, foreligger det likevel en endring i folgende situasjoner:

- Dersom totalentreprenaren skal yte noe i tillegg til eller i stedet for det opprinnelige avtalte, at ytelsenes karakter,
kvalitet, art eller utforelse skal endres, eller at avtalte ytelser skal utga. Det samme gjelder ved endringer i avtalt
fremdrift som skyldes forhold som er byggherrens ansvar og risiko.

- Nar det oppstér en situasjon som medferer gkning av direkte prosjektkostnader eller forsinker fremdriften, som
ikke er definert som en totalentreprenerens risiko i risikoregisteret (kategori 2), og som med rimelighet ikke burde
vert tatt i betraktning ved utvikling og lasing av risikoregisteret, som inngar som vedlegg til bilag B3.

- Nar grunnforhold avviker vesentlig fra de forutsetninger partene/totalentrepreneren la til grunn ved utvikling og
lasing av risikoregisteret, som inngéar som vedlegg til bilag B1.

- Ved vesentlig mangel eller vesentlig forsinkelse i byggherrens medvirkning og ved svikt ved byggherrens
leveranser slik de fremkommer av bilag F1 Byggherrens leveranser.

- Ved endringer i lover og forskrifter, eller dersom det fattes enkeltvedtak, som inneberer at kontraktsgjenstanden
ma endres, og som partene/TE ikke burde ha forutsett utvikling og lasing av risikoregisteret, som inngar som
vedlegg til bilag B3.

31.3 Force majeure

Force majeure foreligger dersom fremdriften av en parts forpliktelser hindres av forhold utenfor partens kontroll, sd som
ekstraordinere veerforhold, offentlige pabud og forbud, strek, lockout og overenskomstbestemmelser.

Blir fremdriften hindret av en kontraktsmedhjelper, har parten krav pa fristforlengelse dersom kontraktsmedhjelperen
hindres av slike forhold utenfor hans kontroll som nevnt i forste ledd.
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En part har ikke krav pa fristforlengelse for hindring han eller hans kontraktsmedhjelpere burde tatt i betraktning ved
inngaelsen av sine respektive kontrakter, eller med rimelighet kunne ventes & unnga eller overvinne folgene av.

En part har dessuten krav pé fristforlengelse dersom fremdriften hindres som folge av at den andre parten har krav pa
fristforlengelse etter denne bestemmelsen.

31.4 Endringsanmodning

Dersom totalentrepreneren krever endring av malpris eller av fremdrift, skal det fremsettes en skriftlig endringsanmodning
til samspillsledelsen. Endringsanmodningen skal fremsettes etter bestemmelsene i pkt. 5 om varsler og krav.

Dersom det ikke oppnés enighet om virkningen av endringen, kan spersmaélet fremlegges for samspillstyret. Dersom
samspillstyret ikke kommer til enighet, kan forholdet undergis tvistebehandling, jf. samspillsavtalen pkt. 16.

31.5 Virkningene av endringer

Dersom det foreligger en endring etter punkt 31.1 eller 31.2 bokstav a) til f) i avsnittet over, kan malpris kreves regulert i
samsvar med den reelle virkningen endringen har for direkte prosjektkostnader.

Tilsvarende kan en eller flere milepaler i bilag C2 kreves regulert i samsvar med den reelle virkningen endringen har for
fremdriften.

Ved en force majeure-situasjon justeres fremdriftsplan og milepeeler i samsvar med konsekvensen av hendelsen. Force
majeure medferer ikke endring av paslaget eller malprisen.

Endringen i direkte prosjektkostnader som en endring medferer skal medfere at paslaget til dekning av generelle
bedriftskostnader og fortjeneste skal reguleres. Dette gjennomferes ved at paslagsprosenten angitt i bilag B2 skal anvendes
forholdsmessig pé ekningen/reduksjonen i prosjektkostnadene, og tillegges paslaget.

31.6 Utfgrelse av endringen

Totalentrepreneren skal med mindre annet avtales eller besluttes iverksette endringsarbeidet slik at fremdriften overholdes.
Hvis totalentrepreneren mottar avslag pa en endringsanmodning, fristforlengelse, justering av direkte prosjektkostnader
eller fortjeneste, plikter totalentrepreneren likevel & utfore eller fortsette & utfore det omtvistede arbeidet. Det samme
gjelder dersom uenigheten gjelder storrelsen av kravet pa fristforlengelse og vederlagsjustering.

31.7 Opsjoner

Utlesning av opsjoner beskrevet i kontrakten anses ikke som endring.

32 Irregulzer endring

(utgar)

Bestemmelsene i NS 8407 pkt. 32 skal praktiseres i samsvar med pkt. 31.
33 Fristforlengelse

(utgar)

Bestemmelsene i NS 8407 pkt. 33 skal praktiseres i samsvar med pkt. 31.
34 Vederlagsjustering

(utgdr)
Bestemmelsene i NS 8407 pkt. 34 skal praktiseres i samsvar med pkt. 31.
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35 Uenighet om endringer

(utgdr)
Bestemmelsene i NS 8407 pkt. 35 skal praktiseres i samsvar med pkt. 31.

39 Sluttoppgjer
39.1 Sluttoppstilling med sluttfaktura

(utgdr og erstattes med folgende):
Er ikke annet avtalt, skal totalentrepreneren sende byggherren en sluttoppstilling med sluttfaktura innen to méneder etter
overtakelsesforretning. Innsendt sluttfaktura og sluttoppstilling kan korrigeres inntil fristens utlap.

Sluttoppstillingen skal inneholde en full oversikt over partenes mellomvarende. Oppstillingen skal fastlegge de to folgende
grunnleggende tallstarrelsene for & kunne beregne endelig oppgjor:

a) Endelig mélpris: Det skal fastlegges hva totalentrepreneren mener er den endelige malprisen for prosjektet etter at
prisen er indeksregulert. Er malprisen justert av andre grunner, som endringer med videre, skal det spesifiseres hva
som er bakgrunnen for endringene av malprisen.

b) Endelig prosjektkostnad for fase 1 og 2: Totalentrepreneren skal lage en oppstilling over totalentreprenerens
honorar for fase 1, samt selvkost og dokumentere kostnader for fase 2 (dokumenterte direkte prosjektkostnader).

Pa grunnlag av endelig malpris sammenholdt med dokumenterte direkte prosjektkostnader, skal totalentrepreneren foreta
en beregning av totalentreprenerens krav pa vederlag til dekning av generelle bedriftskostnader og fortjeneste for fase 2.
Beregningen skal foretas i samsvar med prinsippene i samspillsavtalen bilag B1.

Sluttoppstillingen skal videre inneholde en spesifikasjon over alle totalentreprenerens krav i forbindelse med kontrakten,
med unntak av eventuell bonusutbetaling. Den skal derfor inneholde:

a) alle fakturerte krav, uavhengig av om de er betalt eller ikke
b) alle krav som byggherren tidligere har avvist, og som totalentrepreneren opprettholder
c) alle krav som ikke er fakturert forut for sluttoppgjoret

Totalentrepreneren kan bare ta forbehold om senere endring av sluttoppstillingen dersom grunnlaget for beregning av et
krav ikke har foreligget i tide. Slikt forbehold kan bare gjeres for spesifikt angitt kravgrunnlag. I sluttfakturaen inntas de
krav som er nevnt i fjerde ledd bokstav c.

Overholder ikke totalentrepreneren fristen for innsendelse av sluttoppstilling og malprisoppgjer med sluttfaktura, jf. bilag
B1 Bestemmelser om vederlag og insentiver punkt 6, kan byggherren skriftlig fastsette en endelig frist for oversendelse.
Fristen skal ikke vere kortere enn 14 kalenderdager. Etter utlopet av fristen taper totalentrepreneren alle krav i forbindelse
med samspillsavtalen som ikke allerede er betalt eller nevnt i bilag B1 Bestemmelser om vederlag og insentiver punkt 6.3
tredje ledds bokstav a til c.

39.2 Betaling av sluttfaktura. Innsigelser og krav

(Utgdr og erstattes med fglgende):
Byggherren skal etter & ha mottatt sluttoppstilling ta stilling til totalentreprenerens redegjerelse for endelig malpris og
endelig prosjektkostnad.

Innsigelser byggherren har mot sluttoppstillingen, eller krav han har mot totalentrepreneren i forbindelse med kontrakten,

skal framsettes innen to méaneder fra mottakelse av sluttoppstilling og sluttfaktura. Innsigelser og krav som byggherren har
framsatt tidligere, skal gjentas innen fristen dersom de opprettholdes.
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Innsigelser og krav som byggherren ikke framsetter innen fristen, tapes. Dette gjelder likevel ikke innsigelser og krav som
er brakt inn for megling, domstolene eller voldgift.

Innsigelser og krav som byggherren har som felge av mangler ved kontraktsgjenstanden, reguleres alene av bestemmelsene
om mangler.

Byggherren skal betale sluttfaktura fra totalentrepreneren innen to maneder regnet fra mottakelsen av sluttoppstilling med
sluttfaktura.

Der totalentrepreneren og byggherren ikke kommer til enighet om sluttoppstilling og sluttfaktura, skal BH utbetale
uomtvistet belop eller kreve tilbakebetalt belop innen 30 dager fra enighet om uomtvistet belep foreligger.

40 Forsinkelse

(tilfoyelse)
Dagmulktsbelagte frister og storrelse pd dagmulkt folger av bilag C2. Dagmulkten inngér ikke som del av
prosjektregnskapet og avregnes ikke mot malprisen.

41 Brudd pa samordningsplikten

(erstattes)

Totalentrepreneren skal erstatte byggherren de utgifter denne péaferes ved at sideentreprenerer eller andre av byggherrens
kontraktsmedhjelpere blir forsinket, sa langt arsaken er at totalentrepreneren har forsemt sin samordningsplikt etter 21, kan
byggherren ikke kreve erstatning dersom han kan kreve dagmulkt etter punkt 40 for samme forhold. Erstatningsansvaret for
slikt brudd pa samordningsplikten er begrenset til 10 % av malprisen, med mindre plikten er forsemt ved forsett eller grov
uaktsombhet.

42 Mangler ved kontraktsgjenstanden

42.2.2 Senere reklamasjon

(tilfoyelse)
Hvis mangelen er av mindre betydning, herunder av beskjedent utbedringsomfang, kan byggherren gjore mangelen
gjeldende selv om fristen gitt i NS 8407 pkt. 42.2.2 forste ledd er oversittet.

42.2.3 Reklamasjonsavsetning

(tilfoyelse)

Det vil settes av 2% av de dokumenterte direkte prosjektkostnadene som avsetning for reklamasjoner som fremsettes etter
overtakelsen, jf. samspillsavtalen bilag B1 pkt. 12. Belopet skal ga til dekning av totalentreprenerens eventuelle kostnader
til reklamasjon og tilfaller totalentrepreneren i sin helhet. Totalentreprenaren er berettiget & fakturere byggherren dette
belapet nar omfanget av de dokumenterte direkte prosjektkostnadene er omforent. Det skal ikke beregnes péslag pa belapet.
Totalentrepreneren barer risikoen for eventuelt hoyere kostnader med utbedring av mangler.

44 Avbestilling

(utgdr og erstattes med)

44.1 Avbestilling i utviklingsfasen

Byggherren kan nar som helst velge & avbestille videre arbeid i lopet av utviklingsfasen, uten at naermere vilkar ma vare
oppfylt. Avbestillingen kan gjelde hele eller deler av totalentreprengrens arbeider. Byggherre skal ved avbestilling gi
informasjon til totalentreprener om hvorfor avbestilling ble besluttet og gi beskjed om hvilke avsluttende arbeider
totalentreprener skal utfore for & sikre prosjektmaterialet.
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Totalentreprener er kjent med at byggherrens viderefering av prosjektet forutsetter at:

a) Prosjektet blir endelig godkjent av byggherrens prosjekteier,
b) Partene kommer til enighet om en felles mélpris,
c) Partene kommer frem til et optimalisert prosjektforslag med omforent omfang, lesninger og kvaliteter, og

d) at samarbeidet, etter byggherrens vurdering, fungerer i samsvar med samspillsorganisasjonens mal og prinsipper.

Ved avbestilling i utviklingsfasen skal byggherren honorere totalentrepreneren for utfort arbeid, samt for arbeid som
medgér til & sikre prosjektmaterialet.

Byggherren har rett til & palegge totalentreprenar avsluttende arbeider i demobiliseringsperioden. Arbeid som medgar til &
sikre prosjektmateriell eller annet avsluttende arbeider skal honoreres som regningsarbeider basert pd medgétt tid.

For personell som helt eller delvis ikke blir sysselsatt med avsluttende arbeider, skal byggherren kompensere kostnadene
som falger av en demobilisering. Demobiliseringskostnadene begrenses til to ukers honorering av personell som er
mobilisert pa det tidspunktet byggherren meddeler at videre arbeid avbestilles. Utover dette kan byggherren ikke holdes
ansvarlig for verken direkte eller indirekte gkonomisk tap.

Byggherren beholder alle rettigheter til prosjektresultatene, jf. del I-1 Samspillsavtalen. Byggherren kan fritt benytte
kontraktsarbeidene til & gjennomfare prosjektet, herunder i forbindelse med utlysning av ny konkurranse for gjennomfering
av prosjektet. Totalentrepreners ansvar for prosjektert materiell begrenses i samsvar med avtalen.

44.2 Avbestilling i giennomfgringsfasen

Byggherren kan nér som helst velge & avbestille hele eller deler av kontraktsarbeidet i lopet av gjennomferingsfasen, uten
at noen vilkdr mé vere oppfylt. Avbestillingen kan gjelde hele eller deler av arbeidet til totalentrepreneren. Byggherren
skal ved avbestilling gi informasjon til totalentreprener om hvorfor avlysning ble besluttet og gi beskjed om hvilke
avsluttende arbeider totalentreprener skal utfere for & sikre kontraktsarbeidet.

Ved avbestillinger skal mélprisen nedjusteres tilsvarende de avbestilte arbeidenes bidrag til malprisen.
Byggherren skal kompensere totalentrepreneren dersom malprisen er nedjustert med mer enn 15 %, etter at det er tatt
hensyn til bade fradrag og tillegg. Kompensasjonen skal utgjore:

a) halvparten av avtalt paslag for de avbestilte arbeidene, beregnet av estimert selvkost,

b) eventuell avbestillingserstatning som totalentrepreneren er pliktig til & betale til en Kontraktsmedhjelper,

c) eventuelle demobiliseringskostnader, og

d) andre rimelige og dokumenterte kostnader som er en direkte falge av avbestillingen.

Utover dette kan byggherren ikke holdes ansvarlig for verken direkte eller indirekte gkonomisk tap.

45 Oppsigelse
(tilfoyelse)
Byggherren kan si opp kontrakten uten & betale erstatning i de tilfeller som er nevnt i anskaffelsesforskriften § 28-3.

47 Rettigheter til prosjekteringsmaterialet og dokumenter

(erstattes)
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Rettigheter til prosjekteringsmateriale skal praktiseres i samsvar med samspillavtalen bestemmelser om immaterielle
rettigheter.

50 Tvister

(erstattes)
Tvister skal loses i samsvar med samspillavtalen pkt. 16.




